

公共施設の再編計画（案）

地域の拠点を公民館と市営住宅跡地の二拠点とし、それぞれ機能を住み分ける

【概要】

- コミュニティ活動を行う機能の一部を市営住宅跡地に移転・拡充し、新施設を整備
- 曾野木・第二曾野木保育園を統合し、新施設に複合化
- 新施設は民間活力を導入を検討（保育園民営化・テナントスペースなど）し、コスト削減
- 老人憩の家曾野木荘は、風呂以外の機能を新施設に移転・現在の施設は耐用年数を迎えた時点で廃止
- 鐘木会館の機能は、新施設に移転

【効果】

- コミュニティ活動機能が拡充され、活動の活性化が期待
- コミュニティ拠点・保育園・老人憩の家の機能が複合化され、多世代交流が期待
- 保育園の老朽化や駐車場不足が解消
- 民間活力を導入しコストを削減することで、将来世代の負担軽減

再編スケジュール（案）

	H29・30年度	H31・32年度	H33・34年度	H35年度
--	----------	----------	----------	-------

市営住宅跡地 新規整備施設	新設	基本構想	設計	工事	供用開始
曾野木保育園	廃止	新規整備施設への複合化に向け 構想・設計		廃止に向け 準備	移転後 解体・売却
第二曾野木 保育園	廃止				移転後 解体・売却
鐘木会館	廃止				移転後 解体・売却
老人憩の家 曾野木荘	将来 廃止	将来廃止に向け準備			

東曾野木小学校	存続	存続		
東曾野木 ひまわりクラブ	廃止	東曾野木小へ 移転	解体・売却に向け準備	解体・売却

曾野木連絡所・ 公民館・図書室	存続	存続		
ことぶき保育園	存続	存続 (将来、需要がなくなった場合は統合保育園へ吸収の可能性)		
曾野木小学校	存続	存続		
曾野木 ひまわりクラブ	存続	存続		
曾野木中学校	存続	存続		

