

大江山地域実行計画の策定について(案)


1. 概要

- 対象地域:大江山中学校区
- 検討期間:令和4年11月～令和5年6月頃(ワークショップ3回+報告会) 約8ヶ月間
※実際の検討開始時期については、地域と相談の上決定
- 計画策定時期:令和5年7～8月頃 ※上記期間で検討した場合
- 関連コミ協:大江山地区コミュニティ協議会

2. ワークショップのスケジュール(案)について

	R4.9～11月	R4.12～R5.3月	R5.4～8月
関係者説明	事前説明		
ワークショップ準備	WSメンバー選定 日程調整 等		
ワークショップ(W.S)		WS① WS② WS③	報告会
実行計画策定			計画(案)策定 計画策定

●検討ステップ(案) ※検討状況によりステップは変更する場合があります。



3. 地域別実行計画の検討方法について

公共施設再編の基本方針である「総量削減」と「サービス機能維持」に沿いながら、地域ごとの施設再編計画となる『地域別実行計画』を地域のみなさんと市が協働で地域の身近な公共施設の今後のあり方を検討しながら策定します。

検討にあたっては、地域のみなさんの意見を計画に反映するため、以下のような様々な機会を設けていきます。

【ワークショップ:WS】

- ・ワークショップでは、下記の検討ステップ(案)に沿って、段階的に検討を進めていきます。(検討進捗状況に応じて、ワークショップ開催回数を変更する場合があります。)
- ・公共施設再編案をたたき台に、地域の課題、地域事情等を反映させた施設再編案を検討します。
- ・地域別実行計画(案)を作成後、ワークショップ参加者へ報告会を実施します。
- ・参加者は、コミ協や自治会関係者、PTAなど地域の様々な方に参加を呼び掛けるほか、広報紙を通じた公募(若干名)も予定しています。
※参加者の呼びかけにあたっては、コミュニティ協議会等からご協力をいただく予定です。

【広報紙、パネル展示型説明会】

- ・ワークショップでの検討状況を地域のみなさんへお伝えしながら、意見を募集します。
- ・WS終了の都度、発行する広報紙のほか、WS会期中に機会を捉えて実施するパネル展示型によりWS参加者以外の方の意見をお聞きします。

【コミュニティ会議】

- ・必要に応じて、地域の様々なコミュニティ(自治会や施設利用団体など)からご意見を伺います