

地域実行計画が作成されました！

# 曽野木のまちづくり ～公共施設のこれから～


## 公共施設のあり方について、検討を重ねてきました

曽野木地域では、市営住宅跡地活用の検討や、曽野木・第二曽野木保育園の老朽化による統合の検討をきっかけとして、地域の公共施設のこれからを考えるワークショップが全4回開催されました。

ワークショップをはじめ、広報紙・パネル展示型説明会などで得られたご意見を反映させ、この度、「曽野木地域実行計画」が作成されました。

※具体的な計画はA3の資料をご覧ください。

現在地はここです



## H29.9月 市営住宅跡地の具体的な検討をスタート！

曽野木地域実行計画（案）を基に、曽野木地区コミュニティ協議会では、地域住民が集うコミュニティ施設と統合保育園の整備を軸に、跡地の具体的な検討を行う委員会を再発足しました。

平成29年度は9月と1月に検討委員会を開催したほか、他都市の複合施設を視察しました。



【H29.9月】  
第1回検討委員会の様子

～裏面もご覧ください～

## H30.3月 見附市・燕市の施設を視察しました！

検討委員会では、市営住宅跡地に整備するコミュニティ施設の具体的なイメージを共有するため、見附市と燕市の複合施設を視察しました。

コミュニティ施設は、特定の人だけではなく、こどもから高齢者まで、多世代が交流できる施設を目指します。



【見附市】  
市民交流センター『ネーブルみつけ』



【燕市】  
『燕市民交流センター』

## H30年度は基本構想を策定します！

市では、平成30年度に建設する施設の概要やコンセプトをまとめた『基本構想』を策定します。策定にあたっては、引き続き検討委員会と協力して進めるとともに、地域住民の皆様や、保育園利用者の皆様にも、随時情報を提供し、ご意見等を聴き取り進めます。

### お問い合わせはこちらまで

地域別実行計画コミュニケーション事務局  
(江南区地域課(※)・市財産活用課)

郵便

〒950-0195  
新潟市江南区泉町 3-4-5

電話

025-382-4619

FAX

025-381-7090

(※)4月からは  
地域総務課に  
なるよ！



【背景】

曾野木地域では、市営住宅跡地活用の検討や、曾野木・第二曾野木保育園の老朽化による統合の検討をきっかけとして、実行計画の策定に着手し、平成28年10月から翌年5月まで全4回開催されたワークショップなどで得られた成果をもとに、実行計画を策定しました。

【再編の実施時期】

主要な施設の再編は、平成35年度を目途に実施することとします。  
また、新規整備施設の基本構想など詳細な検討の進捗状況や財政状況などにより、再編時期や内容について適宜見直しを行うこととします。

公共施設の再編計画

地域の拠点を公民館と市営住宅跡地の二拠点とし、それぞれ機能を住み分ける

【概要】


- コミュニティ活動を行う機能の一部を市営住宅跡地に移転・拡充し、新施設を整備
- 曾野木・第二曾野木保育園を統合し、新施設に複合化
- 新施設は民間活力を導入を検討（保育園民営化・テナントスペースなど）し、コスト削減
- 老人憩の家曾野木荘は、風呂以外の機能を新施設に移転・現在の施設は耐用年数を迎えた時点で廃止
- 鐘木会館の機能は、新施設に移転

【効果】

- コミュニティ活動機能が拡充され、活動の活性化が期待
- コミュニティ拠点・保育園・老人憩の家の機能が複合化され、多世代交流が期待
- 保育園の老朽化や駐車場不足が解消
- 民間活力を導入しコストを削減することで、将来世代の負担軽減

市営住宅跡地に複合化される機能

- ・曾野木+第二曾野木保育園（統合）
- ・コミ協事務室+活動スペース（新規整備）
- ・交流スペース（新規整備）



現在の公民館周辺に存続する機能

- ・地区公民館+図書室
- ・連絡所
- ※公民館に仮拠点を置くコミ協事務室が移転後、こどもの居場所に転用

再編スケジュール

		H29・30年度	H31・32年度	H33・34年度	H35年度
市営住宅跡地 新規整備施設	新設	基本構想	設計	工事	供用開始
	曾野木保育園	廃止	新規整備施設への複合化に向け 構想・設計	廃止に向け 準備	移転後 解体・売却
	第二曾野木 保育園	廃止			移転後 解体・売却
	鐘木会館	廃止			移転後 解体・売却
	老人憩の家 曾野木荘	将来 廃止		将来廃止に向け準備	
東曾野木小学校	存続	存続			
東曾野木 ひまわりクラブ	廃止	東曾野木小へ 移転	解体・売却に向け準備	解体・売却	
曾野木連絡所・ 公民館・図書室	存続	存続			
ことぶき保育園	存続	存続 (将来、需要がなくなった場合は統合保育園へ吸収の可能性)			
曾野木小学校	存続	存続			
曾野木 ひまわりクラブ	存続	存続			
曾野木中学校	存続	存続			

【今後の進め方】

実行計画策定の検討と同様に、計画の実施にあたっては、地域や施設利用者などに意見聴取を行いながら進めます。