

次期プラン策定スケジュール（案）

	江南区の状況			全市の状況 (福祉総務課)
	推進委員会	次期プラン策定	座談会	
平成31年 3月				・次期地域福祉計画 骨子作成
4月				・各区・関係機関等 とアンケート」の項 目調整（～7月）
令和元年 5月				
6月	・第1回推進委員会 →実施スケジュール 報告等			・市議会に策定スケ ジュール報告
7月				
8月				・アンケートの実施
9月				
10月				・アンケート概要報 告・骨子案の提示 (策定委員会)
11月		・地区別小委員会 →目標、方針等確定	・地区別座談会 →目標、方針等意見 交換	
12月				・骨子確定(理念・ 目標確定 (策定委員会)
令和2年 1月		・テーマ別小委員会 →目標、方針等確定	・テーマ別座談会 →目標、方針等意見 交換	
2月				・素案提示 (策定委員会)
3月	・第2回推進委員会 →素案の検討			・社会福祉審議会に 素案報告

	江南区の状況			全市の状況 (福祉総務課)
	推進委員会	次期プラン策定	座談会	
令和2年 4月				・素案審議 (策定委員会)
5月				
6月	・第1回推進委員会 →中間報告			・素案審議 (策定委員会)
7月				・社会福祉審議会に 素案の中間報告
8月				・素案審議 (策定委員会)
9月	・第2回推進委員会 →最終計画案決定			
10月		・自治協報告		・パブリックコメン ト前の素案完成 (策定委員会)
11月				
12月		・自治協・市議会報 告 ・パブリックコメン ト実施		・市議会報告 ・パブリックコメン ト実施
令和3年 1月				
2月				・パブリックコメン ト結果報告・素案審 議 (策定委員会)
3月	・第3回推進委員会 →次期計画確定、 報告			・素案完成 (策定委員会) ・社会福祉審議会 素案報告(計画確 定)