

新潟市立夜間中学設置に向けた今後の予定

年度	月	主な取組内容
令和7年度	11月	○ 教育委員会11月定例会に報告 〔「新潟市立夜間中学設置基本計画」(素案)に 対するパブリックコメントの実施について〕 ・新潟県との協議
	12月	○ 12月議会文教経済常任委員協議会に報告 〔「新潟市立夜間中学設置基本計画」(素案)に 対するパブリックコメントの実施について〕 ○ 「新潟市立夜間中学設置基本計画」(素案)に対する パブリックコメントの実施と校名案募集
	1月	○ 地域住民への説明会開催 ○ パブリックコメント〆切、校名案募集〆切
	2月 ゝ 3月	○ 「新潟市立夜間中学設置基本計画」策定・公表 ○ 校名発表 ○ 開校準備 ・学校運営に関する諸準備(教育計画の作成等) ・施設改修 ・入学者の募集 ・校章の決定 ・広報活動 など
令和8年度	4月 ゝ 3月	
令和9年度	4月	○ 新潟市立夜間中学 開校

令和7年11月10日時点