

研修棟			7月					8月					9月				
			6	12	18	24	31	6	12	18	24	31	6	12	18	24	31
階数	部屋名	項目															
1階	音楽練習室・前室	工事		7				6									
		空調不可		12							19						
		空調可能										20					
	廊下・ホール	工事					2	11									
2階	201研修室	工事		7				6									
		空調不可		12							19						
		空調可能										20					
	阿賀浦コミ協	工事		12			28										
		空調不可															
		空調可能										(既存空調機使用可能)					
	市民サロン	工事		12				4									
		空調不可		12							19						
		空調可能										20					
事務室	工事				21	25											
	空調不可				20					19							
	空調可能										20						
	廊下・ホール	工事		12			4										
3階	301～306研修室	工事	1			20											
		空調不可	1								19						
		空調可能										20					
	廊下・ホール	工事	1			20											
5階	502会議室	工事				19	21						1	9			
		空調不可				19								9			
		空調可能												10			