

新飯田橋補修工事のお知らせ及びお願い（工期延長）

令和 8年 3月

新潟市 土木部 西部地域土木事務所

日頃より、道路行政にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

新飯田橋補修工事におきまして、工事期間を延長することとなりました。

工事期間中は、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工 事 概 要													
工 事 名	一般県道燕白根線新飯田橋橋梁補修工事												
工 事 場 所	新潟市 南区 新飯田他 地内												
工 事 期 間 と 工 程 計 画	工 期	令和 7年 10月 31日 ~ 令和 8年 5月 29日(予定)											
	工 種	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
	準備・片付				準備						片付		
	仮設足場工					設置					撤去		
	橋梁補修工								橋梁補修				
休 工 日	土曜、日曜、祝日 ※ 祝祭日は都合により工事を行う場合があります。												
交 通 規 制	車 道：片側交互通行（仮設足場設置・撤去時、資材荷下し時） 期 間：令和7年12月中旬～令和8年5月下旬（断続的に） 規制時間：午前9：00 から 午後5：00 まで（休日、夜間は全面解放） ※交通誘導員を配置し、安全に留意し、ご迷惑とならないように作業致します。												
工 事 内 容	・主桁補強部材 仮受け工 N=4箇所 ・仮設工 足場工 1 式 ※橋梁主桁の補強部材を取り替えるための仮受け部材を設置します。												

工 事 の 問 い 合 わ せ 先	
受 注 者	株式会社 トーホー TEL 025-377-2715
発 注 者	新潟市 土木部 西部地域土木事務所 橋りょう班 TEL 0256-78-8571

- ※ 工事場所は大変危険です。バリケード等で囲まれた中に立ち入らないで下さい。
- ※ 期間中の工事現場及び周辺は、断続的な片側交互通行規制となります。
- ※ 標識及び交通誘導員の案内によりご案内しますので、ご協力をお願いいたします。
- ※ 作業現場及び周辺において、お気づきの点がございましたら、問い合わせ先までご連絡下さい。

施工位置図・交通規制位置

回 覧



【新飯田橋を南区側 上流から望む】

