

【大通川橋(1)補修工事】のお知らせ及びお願い

(工期延長)

令和7年7月1日

新潟市土木部 東部地域土木事務所

日頃より道路行政にご理解とご協力頂き厚くお礼申し上げます。
 現在、右記位置図の**大通川橋(1)**で**補修工事**を行っていますが、資材の調達に時間を要したため、**工事期間を延長**させていただきます。
 工事期間中は、ご不便をおかけ致しますが、ご理解・ご協力の程、お願い申し上げます。

工事概要

工事名	東土第13号 主要地方道白根安田線(大通川橋(1))補修工事
工事場所	新潟市秋葉区矢代田 地内
工期	令和6年12月23日 ~ 令和7年9月11日(工期延長)
休工期	土・日 ※ただし都合により工事を行う場合があります。
交通規制	【車道】片側交互通行規制及び車線減少規制 期間：令和7年2月17日 ~ 令和7年9月11日(工期延長) 上記期間中 20日程度 時間：午前9:00 ~ 午後5:00 ※歩道は、工事中に限り反対側の歩道に迂回していただくため、現場の交通誘導員の指示に従って通行してください。
主な工事内容	大通川橋(1)を長持ちさせるために補修工事を行います。 舗装工、伸縮装置取替工、塗装工、足場工

工事の問い合わせ先

受注者	株式会社トーホー
発注者	新潟市土木部 東部地域土木事務所 橋りょう整備班 TEL 025-382-4928

<注意事項>

- ※ 工事場所は大変危険です。バリケード等で囲まれた中には立ち入らないで下さい。
- ※ 交通規制は案内看板及び交通誘導員によりご案内致しますので、ご協力をお願い致します。
- ※ 作業現場及び周辺において、お気づきの点がございましたら、問合せ先までご連絡下さい。

位置図



車道交通規制イメージ図



大通川橋(1)現況写真



※実際の交通規制と異なる場合があります。