

# 重点改革項目Ⅰ「安心政令市にいがた」の実現に向けた機能強化

大項目	危機管理・防災機能、マネジメント機能の強化				No.	22
中項目	災害発生時における本市対応能力の強化				担当課	防災課 行政経営課
具体的な改革項目	業務継続計画(BCP)の策定					
現状と課題 (これまでの取組)	東日本大震災により行政機能が被害を受けたことから大規模災害時の市の施設の被害、職員参集状況を踏まえた災害対策本部の運営の検証と災害時においても最低限の市民生活の維持のため、中断を回避すべき業務の選定及び継続方法について整理をする必要がある。					
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模災害時の限られた人的・物的資源を最大限に有効活用して、災害時優先業務(災害応急対応・優先事務)を遂行できる。</li> <li>災害に強い減災社会を実現する。</li> </ul>				
	取組の内容	・BCPの策定				
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度	
		計画	実績	計画	実績	
	・地震BCP未策定	・地震BCP方針の策定	・地震BCP方針を策定し、地域防災計画へ位置づけた	・地震BCPの策定	・地震BCPの策定	・BCPの運用
指標	BCPの位置付け	未着手	地域防災計画における位置付け	地域防災計画における位置づけ		
	BCPの策定	未着手	BCP方針策定	BCP方針策定	BCP策定	BCP策定

進捗管理	(各年度10月、年度終了後に実施)						
	取組の状況	平成25年度			平成26年度		
		上半期 (4~9月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>想定災害の検討</li> <li>非常時優先業務の検討</li> <li>庁内検討体制の検討</li> <li>受援体制の検討</li> </ul>	予定通り 進捗	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁内連絡会議開催</li> <li>基本計画案検討</li> <li>事務事業の整理</li> </ul>	予定通り 進捗	
下半期 (10~3月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震BCP方針の策定</li> <li>地域防災計画への位置づけ</li> </ul>	予定通り 進捗	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁内連絡会議開催</li> <li>非常時優先業務の特定</li> <li>地震BCP策定</li> </ul>	予定通り 進捗			

年度評価	(年度終了後に実施)						
	取組工程、指標に対する評価	平成25年度			平成26年度		
		計画どおり業務継続計画の方針を策定し、地域防災計画へ位置づけた。	B		計画どおり地震BCPを策定した。	B	
課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁内連絡体制の構築</li> <li>平成26年度にあらためて行う被害想定(防災基礎調査)の反映</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>各対策部及び各課の応急対策マニュアルへの反映</li> <li>非常時優先業務の実施体制の確立</li> </ul>			

計画期間の評価	(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)					
	総合評価					
	取組工程、指標に対する評価	計画どおり地震BCPを策定した。今後は、各対策部及び各課の応急対策マニュアルへの反映させるとともに地震BCPに基づいた実施体制を構築する。				B
課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> <li>各対策部及び各課の応急対策マニュアルへの反映</li> <li>非常時優先業務の実施体制の確立</li> </ul>					