

資料3

平成26年度 新潟市子ども・子育て会議 スケジュール

(注意)国の動向等により変更となる可能性があります

平成26年11月27日現在

| | | 平成26年度 | | | | | | | | | | | | 平成27年度 | |
|--------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------|------------------------|------|------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 国 | 公定価格 | 骨格の提示 | | → | | | | | | | | | | | |
| | 基準 | 政省令 | | → | | | | | | | | | | | |
| 新潟市 | 子ども・子育て支援事業計画の策定 | | | | | | | 中間とりまとめ | | | パブリックコメント | | | 確定 | 進行管理 |
| | | | | | | | | 量の見込み・確保方策 | | | 新潟市総合計画や県事業計画との調整 | | | | |
| | 基準条例 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幼保関係 | パブリックコメント | | | 条例上程 | | | | | | | | | | |
| | 放課後児童クラブ関係 | パブリックコメント | | | 条例上程 | | | | | | | | | | |
| | 子ども・子育て会議 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全体会議 | | | ① | | | | ②③ | ④ | ⑤ | | | ⑥ | ⑦ | → |
| | | | | 計画策定 | | | | 計画策定 現行計画進行管理 | 計画策定 | 計画パブコメ案作成 | | | パブコメ報告・修正 | | |
| | 幼保部会 | ① | | | | ② | | | | ③ | | | ④ | → | |
| | | 基準条例骨子案検討 | | 条例パブコメ報告 計画策定 | | | 計画策定 | | | | | パブコメ報告・修正 | | | |
| 放課後児童クラブ検討部会 | ① | | | | ② | | | | ③ | | | ④ | → | | |
| | 基準条例骨子案検討 | | 基準条例パブコメ報告・修正 ひまわりクラブ条例改正案検討 | | | 計画策定 放課後児童クラブ運営の方向性 | | | | | 計画パブコメ報告・修正 放課後児童クラブ運営の方向性 | | | | |
| 地域ネットワーク部会 | | | ① | ② | | | | | | | | ③ | → | | |
| | | | 計画策定 | 計画策定 | | | | | | | | パブコメ報告・修正 | | | |