

岩室地区公民館アスベスト除去工事

【事業概要】

岩室地区公民館の給水設備工事などに関連し、アスベスト含有調査を行った結果、玄関ホール及び階段天井等よりアスベストが検出されたことから、将来にわたって安全性を確保するため、対象箇所の除去工事を行います。

【今後の対応方針】

安全確保に万全を期すため、令和8年4月～9月まで全館休館とします。

【スケジュール】

時 期	内 容
R 8 年 1 月 6 日	報道発表
2 月	除去工事費用の補正予算を 2 月議会上程
4 月 1 日～	貸館業務休止
4 月中旬～5 月連休前	工事申請書類手続き
5 月連休明け～7 月中旬	除去工事（除去面の修復、照明器具等交換を含む）
7 月中旬～9 月中旬	内装工事
9 月 3 0 日	引き渡し
1 0 月 1 日～	通常貸館業務の再開