

第 3 次新潟市食育推進計画の策定スケジュール

日 程	内 容
平成 27 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 27 年度 第 1 回食育推進会議（第 2 次計画の中間評価） ・【国】第 3 次食育推進基本計画骨子（案）作成
↳	<ul style="list-style-type: none"> ・関係課会議（現状報告及び第 3 次計画策定の方向性について説明） ・素案作成（事務局案作成）
平成 27 年 10 月	【国】第 3 次食育推進基本計画骨子(案)に対するパブリックコメント
平成 27 年 12 月	【国】第 3 次食育推進基本計画（案）作成
平成 28 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ・【国】第 3 次食育推進基本計画決定 ・素案修正（第 3 次食育推進基本計画反映）
平成 28 年 3 月	平成 27 年度 第 2 回食育推進会議（素案協議）
↳	<ul style="list-style-type: none"> ・関係課会議（現状報告及び素案への意見聴取） ・計画案策定（食育推進会議及び関係課の意見反映）
平成 28 年 8 月	平成 28 年度 第 1 回食育推進会議（第 2 次計画の進捗状況確認・計画案協議）
平成 28 年 9 月	計画案修正（食育推進会議意見反映）
平成 28 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査実施（効果測定・現状値把握） ・パブリックコメント（市民意見提出）実施
平成 29 年 2 月	計画案再修正（市民意見・アンケート結果反映）
平成 29 年 3 月	平成 28 年度 第 2 回食育推進会議（修正案協議・第 3 次計画決定）
平成 29 年 4 月	公表