

第12次新潟市交通安全計画 策定スケジュール(案)

R7.4現在

資料7

年	月	(参考)国	市	委員
R7	3	第1回専門委員会議		
	4		委員就任依頼	就任承諾
	5	5/19 第2回専門委員会議 主な議論事項試案		
	6	骨子案作成		
	7	中旬 第3回専門委員会議 計画骨子案	【7/8】第1回会議(R7実施計画、意見交換)	
	8	計画中間案作成	素案作成	
	9	下旬 第4回専門委員会議 計画中間案		
	10	中間案についての公聴会、 パブリックコメント、内閣府会議	国中間案を受けた計画修正、委員に照会	
	11		【11/13】第2回会議(中間案、パブリックコメント)	
	12		市民厚生常任委員会説明	
	R8	1	下旬 第5回専門委員会議 パブリックコメント結果、基本計画案	パブリックコメント 第11次計画の検証
2				
3		中央交通安全対策会議 計画の決定	最終修正	【3/25】第3回会議 計画決定
	4	新計画(第12次計画)開始		

※ 会議の開催日程は国の基本計画策定の進捗状況により、変更になる場合があります。