

平成30年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の一部変更について

平成30年6月4日に策定した平成30年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）について、下記のとおり変更したいのでご意見をお願いします。

1 計画変更の概要

- 福祉タクシー車両の導入について、当初導入を計画していた事業者から辞退及び内定の取り下げ願いを受けたことから、導入事業者及び導入台数を変更するもの。
- ノンステップバスの導入及び福祉タクシー車両の導入について、当初導入予定の台数に対し、国の補助内定額にあわせた導入台数に変更するもの。
- ユニバーサルデザインタクシーの導入について、国の補助制度において、当初バリアフリー化設備等整備事業の対象としていたが、インバウンド対策事業の対象に変更となったため、本計画に位置付けられていたユニバーサルデザインタクシー導入事業者、導入台数等について、計画から削除するもの。

2 計画変更箇所

- 3. バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

(1) 事業の目標

変更前		変更後	
○ノンステップバスの導入	3台	(削除)	
○福祉タクシー車両の導入	6台	○福祉タクシー車両の導入	<u>2</u> 台
○UDタクシー車両の導入	9台	(削除)	

○ 4. バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

(1) 事業の内容：実施事業者（補助対象事業者）

変更前	変更後
(内容)	(内容)
ノンステップバスの導入 3台	<u>(削除)</u>
新潟交通（株）（リース会社未定） : 3台	
福祉タクシー車両の導入 6台	福祉タクシー車両の導入 2 台
堀川福祉タクシー : 1台	<u>(削除)</u>
福祉タクシーこころ : 1台	<u>(削除)</u>
都タクシー（株） : 3台	都タクシー（株） : 1 台
都タクシー（株）（豊栄） : 1台	都タクシー（株）（豊栄） : 1台
ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 9台	<u>(削除)</u>
都タクシー（株） : 4台	
都タクシー（株）（豊栄） : 1台	
光タクシー（有） : 1台	
三和第一交通（株） : 3台	

○ 5. バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

変更前				変更後			
平成30年度（当該年度）				平成30年度（当該年度）			
事業の 名称	総事業費 割合	国費 割合	事業者負担 割合	事業の 名称	総事業費 割合	国費 割合	事業者負担 割合
ノンステップ バス導入	67,410 千円	4,200 千円	63,210 千円	<u>(削除)</u>			
	100%	6.2%	93.8%				
福祉タクシー 導入	19,425 千円	4,000 千円	15,425 千円	福祉タクシー 導入	<u>5,724</u> 千円	<u>1,200</u> 千円	<u>4,524</u> 千円
	100%	20.6%	79.4%		100%	<u>21.0%</u>	<u>79.0%</u>
UDタクシー の導入	28,955 千円	5,400 千円	23,555 千円	<u>(削除)</u>			
	100%	18.6%	81.4%				
合 計	115,790 千円	13,600 千円	102,190 千円	<u>(削除)</u>			
	100%	11.7%	88.3%				

○ 6. 計画期間

変更前		変更後	
平成30年度		平成30年度	
事業の名称	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	事業の名称	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ノンステップバス導入	<p>● 8月 11月 ●</p> <p>● 8月 11月 ●</p>	<u>(削除)</u>	
福祉タクシー導入	<p>● 8月 3月 ●</p> <p>● 8月 3月 ●</p>	福祉タクシー導入	<p>● 8月 3月 ●</p> <p>● 8月 3月 ●</p>
UDタクシー導入	<p>● 8月 3月 ●</p> <p>● 8月 3月 ●</p>	<u>(削除)</u>	

○ 7. 協議会の開催状況と主な議論

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> 平成30年6月4日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成30年6月4日) 	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年6月4日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成30年6月4日) <u>(追加)</u> <u>平成31年1月22日、新潟市地域公共交通会議を開催</u> (協議が調った日：平成31年1月22日)

○ 8. 利用者等の意見の反映

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> 「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成30年6月4日) 	<ul style="list-style-type: none"> 「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成30年6月4日) <u>(追加)</u> <u>「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施</u> (協議が調った日：平成31年1月22日)