

平成30年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の一部変更について

平成30年6月4日に策定（平成31年1月22日改訂）した平成30年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）について、下記のとおり変更したいのでご意見をお願いします。

1 計画変更の概要

- 国の平成30年度補正予算成立に伴い、条件に合致する補助対象事業者及び対象事業への要望調査並びに補助内定の結果、ノンステップバス車両及びユニバーサルデザインタクシーの導入事業者及び導入台数等を変更する。

2 計画変更箇所

- 3. バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

(1) 事業の目標

変更前		変更後	
○福祉タクシー車両の導入	2台	<u>○ノンステップバスの導入</u>	<u>5台（追加）</u>
		○福祉タクシー車両の導入	2台
		<u>○UDタクシー車両の導入</u>	<u>3台（追加）</u>

○ 4. バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

(1) 事業の内容：実施事業者（補助対象事業者）

変更前	変更後
<p>(内容)</p> <p>福祉タクシー車両の導入 2台</p> <p>都タクシー（株） : 1台</p> <p>都タクシー（株）（豊栄） : 1台</p>	<p>(内容)</p> <p><u>ノンステップバスの導入 5台（追加）</u></p> <p><u>新潟交通（株）（リース会社未定） : 5台</u></p> <p><u>（大型5台）</u></p> <p>福祉タクシー車両の導入 2台</p> <p>都タクシー（株） : 1台</p> <p>都タクシー（株）（豊栄） : 1台</p> <p><u>ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 3台（追加）</u></p> <p><u>都タクシー（株） : 1台</u></p> <p><u>四葉タクシー（株） : 1台</u></p> <p><u>三和第一交通（株） : 1台</u></p>

○ 5. バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

変更前				変更後			
平成30年度（当該年度）				平成30年度（当該年度）			
事業の名称	総事業費割合	国費割合	事業者負担割合	事業の名称	総事業費割合	国費割合	事業者負担割合
福祉タクシー導入	5,724 千円	1,200 千円	4,524 千円	<u>ノンステップバス導入</u> <u>(追加)</u>	<u>104,900</u> <u>千円</u>	<u>7,000</u> <u>千円</u>	<u>97,900</u> <u>千円</u>
	100%	21.0%	79.0%		<u>100%</u>	<u>6.7%</u>	<u>93.3%</u>
				福祉タクシー導入	5,724 千円	1,200 千円	4,524 千円
					100%	21.0%	79.0%
				<u>UDタクシー</u> <u>の導入</u> <u>(追加)</u>	<u>9,720</u> <u>千円</u>	<u>1,800</u> <u>千円</u>	<u>7,920</u> <u>千円</u>
					<u>100%</u>	<u>18.5%</u>	<u>81.5%</u>
				<u>合計</u> <u>(追加)</u>	<u>120,344</u> <u>千円</u>	<u>10,000</u> <u>千円</u>	<u>110,344</u> <u>千円</u>
					<u>100%</u>	<u>8.3%</u>	<u>91.7%</u>

○ 6. 計画期間

変更前		変更後									
事業の名称	平成30年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
福祉タクシー導入	交付決定後着手 ●————● 3月末完了										
事業の名称	平成30年度			平成31年度							
	4月	9月	3月	4月	10月	3月					
ノンステップバス導入	3月末着手 ●————● 10月末完了										
福祉タクシー導入	交付決定後着手 ●————● 3月末完了										
UDタクシー導入	交付決定後着手 ●————● 3月末完了										

○ 7. 協議会の開催状況と主な議論

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> ・平成 30 年 6 月 4 日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成 30 年 6 月 4 日) ・平成 31 年 1 月 22 日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成 31 年 1 月 22 日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 30 年 6 月 4 日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成 30 年 6 月 4 日) ・平成 31 年 1 月 22 日、新潟市地域公共交通会議を開催 (協議が調った日：平成 31 年 1 月 22 日) <p><u>(追加)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成 31 年 月 日、平成 30 年度新潟市生活交通改善事業計画の一部変更について、新潟市地域公共交通会議委員へ書面による協議を実施 <p><u>(協議が調った日：平成 31 年 月 日)</u></p>

○ 8. 利用者等の意見の反映

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> ・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成 30 年 6 月 4 日) ・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成 31 年 1 月 22 日) 	<ul style="list-style-type: none"> ・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成 30 年 6 月 4 日) ・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において意見聴取を実施 (協議が調った日：平成 31 年 1 月 22 日) <p><u>(追加)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において、平成 30 年度新潟市生活交通改善事業計画の一部変更について、書面による協議を実施 <p><u>(協議が調った日：平成 31 年 月 日)</u></p>