

令和元年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の一部変更について

令和元年6月17日に策定した令和元年度新潟市生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）について、下記のとおり変更したのでご意見をお願いします。

1 計画変更の概要

- ノンステップバスの導入及びユニバーサルデザインタクシー車両の導入について、当初導入予定の台数に対し、国の補助内定額にあわせた導入台数に変更するもの。
- 福祉タクシー車両の導入について、当初導入を計画していた事業者から内定の取り下げ願いを受けたことから、導入事業者及び導入台数を変更するもの。

※令和元年度補正予算については、令和2年度の事業計画の一部として取り扱うため、令和元年度は当初の内定額にあわせた変更のみとなりました。

2 計画変更箇所

- 3. バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

(1) 事業の目標

変更前		変更後	
○ノンステップバスの導入	7台	<u>(削除)</u>	
○福祉タクシー車両の導入	4台	○福祉タクシー車両の導入	<u>2</u> 台
○UDタクシー車両の導入	6台	○UDタクシー車両の導入	<u>3</u> 台

○ 4. バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

(1) 事業の内容：実施事業者（補助対象事業者）

変更前	変更後
<p>(内容)</p> <p>ノンステップバスの導入 7台</p> <p>新潟交通（株）（大型）（リース会社未定）：5台</p> <p>新潟交通（株）（小型）（リース会社未定）：2台</p> <p>福祉タクシー車両の導入 4台</p> <p>斎藤 幸成 : 1台</p> <p>藤井 重貴 : 1台</p> <p>笹川 正志 : 1台</p> <p>佐藤 智子 : 1台</p> <p>ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 6台</p> <p>まきタクシー（有） : 1台</p> <p>万代タクシー（株） : 3台</p> <p>三和第一交通（株） : 2台</p>	<p>(内容)</p> <p><u>(削除)</u></p> <p>福祉タクシー車両の導入 <u>2</u>台</p> <p>斎藤 幸成 : 1台</p> <p><u>(削除)</u></p> <p><u>(削除)</u></p> <p>佐藤 智子 : 1台</p> <p>ユニバーサルデザインタクシー車両の導入 <u>3</u>台</p> <p>まきタクシー（有） : 1台</p> <p>万代タクシー（株） : <u>1</u>台</p> <p>三和第一交通（株） : <u>1</u>台</p>

○ 5. バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

変更前				変更後			
令和元年度（当該年度）				令和元年度（当該年度）			
事業の 名称	総事業費 割合	国費 割合	事業者負担 割合	事業の 名称	総事業費 割合	国費 割合	事業者負担 割合
ノンステップ バス導入	146,350 千円	9,800 千円	136,550 千円	<u>(削除)</u>			
	100%	6.7%	93.3%				
福祉タクシー 導入	14,476 千円	2,600 千円	11,876 千円	福祉タクシー 導入	<u>6,800</u> 千円	<u>1,200</u> 千円	<u>5,600</u> 千円
	100%	18.0%	82.0%		100%	<u>17.6%</u>	<u>82.4%</u>
UD タクシー の導入	19,440 千円	3,600 千円	15,840 千円	UD タクシー の導入	<u>9,720</u> 千円	<u>1,800</u> 千円	<u>7,920</u> 千円
	100%	18.5%	81.5%		100%	18.5%	81.5%
合 計	180,266 千円	16,000 千円	164,266 千円	合 計	<u>16,520</u> 千円	<u>3,000</u> 千円	<u>13,520</u> 千円
	100%	8.9%	91.1%		100%	<u>18.2%</u>	<u>81.8%</u>

○ 6. 計画期間

変更前		変更後	
事業の名称	令和元年度	事業の名称	令和元年度
	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月		4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
ノンステップバス導入	交付決定後着手 11月完了	<u>(削除)</u>	
福祉タクシー導入	交付決定後着手 1月完了	福祉タクシー導入	交付決定後着手 2月完了
UDタクシー導入	交付決定後着手 2月完了	UDタクシー導入	交付決定後着手 2月完了

○ 7. 協議会の開催状況と主な議論

変更前	変更後
<ul style="list-style-type: none"> 令和元年 6月 7日、新潟市地域公共交通会議委員へ書面による協議を実施 (協議が調った日：令和元年 6月17日) 	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年 6月 7日、新潟市地域公共交通会議委員へ書面による協議を実施 (協議が調った日：令和元年 6月17日) <u>(追加)</u> <u>令和2年 月 日、新潟市地域公共交通会議委員へ書面による協議を実施</u> (協議が調った日：令和2年 月 日)

○ 8. 利用者等の意見の反映

変更前	変更後
<p>・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において、 書面による意見聴取と協議を実施 (協議が調った日：令和元年 6月17日)</p>	<p>・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において、 書面による意見聴取と協議を実施 (協議が調った日：令和元年 6月17日)</p> <p><u>(追加)</u></p> <p><u>・「7. 協議会の開催状況と主な議論」で記載の協議会において、 書面による意見聴取と協議を実施 (協議が調った日：令和2年 月 日)</u></p>