

マンガ・アニメを活用したまちづくり構想(第3期)策定スケジュール

年度	令和5年									
月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	●素案作成			●計画修正 ●パブリックコメント	●計画修正	●プラン完成		●議会説明		
策定検討委員会	●検討委員会① ・これまでの取組 ・課題 ・第3期構想骨子(案)			●検討委員会② ・マンガ・アニメプラン(案)の提示 ・意見交換						