

第3次新潟市花育推進計画策定スケジュール（案）

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
内 容	第2次計画進行管理 各種照会			第2次計画現状把握 第3次計画方向性検討			骨子案検討		計画素案の検討			
花育推進委員会					○					○		
庁内会議			○							○		

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
内 容	計画案の検討				計画案修正 (会議意見・アンケート反映)				議会 報告	パブコメ 実施	新計画 公表	令和5年度～ 第3次計画 開始	
花育推進委員会				○				○			○		
庁内会議		○				○							