

# 平成30年度スケジュールについて（予定）

	平成29年度		平成30年度						
	1月～3月		4～6月		7～9月	10～12月		1月～3月	
にいがた交通戦略推進会議	<div data-bbox="286 421 517 708" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>3月23日 第4回会議</b>                      ・委員会の意見                      ・基本方針【決定】                      ・次年度のスケジュール確認                 </div>		<div data-bbox="577 421 808 644" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>6月29日 第5回会議</b>                      ・基本計画のとりまとめ(案)について協議                 </div>		<div data-bbox="857 421 1088 740" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>7月下旬 第6回会議</b>                      ・基本計画(案)について協議                      ・実施計画(網計画)のとりまとめ(案)について協議                 </div>	<div data-bbox="1122 421 1352 708" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>8月下旬 第7回会議</b>                      ・基本計画(案)について協議                      ・実施計画(網計画)(案)について協議                 </div>	<div data-bbox="1391 421 1621 708" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>10月下旬 第8回会議</b>                      ・基本計画(案)の最終協議                      ・実施計画(網計画)(案)の最終協議                 </div>	<div data-bbox="1675 421 1906 740" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>1月下旬 第9回会議</b>                      ・基本計画修正(案)について協議                      ・実施計画(網計画)修正(案)について協議                 </div>	<div data-bbox="1951 421 2181 644" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <b>3月下旬 第10回会議</b>                      ・基本計画【決定】                      ・実施計画(網計画)【決定】                 </div>
にいがた交通戦略プラン検討委員会	<div data-bbox="170 970 389 1225" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>2月14日 第2回委員会</b>                      ・目指す交通像                      ・基本方針(案)                      ・次年度スケジュール確認                 </div>		<div data-bbox="539 986 949 1129" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>5月 委員報告</b>                      平成29年度新たな「にいがた交通戦略プラン」の検討結果概要について委員に報告                 </div>		<div data-bbox="1099 986 1361 1241" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <b>9月10日(仮) 第3回委員会</b>                      ・基本計画(案)の報告                      ・実施計画(網計画)(案)の報告                 </div>		<div data-bbox="1442 1002 1704 1225" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <b>11月5日(仮) 第4回委員会</b>                      ・基本計画の報告                      ・実施計画(網計画)の報告                 </div>		<div data-bbox="1832 1002 2101 1289" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <b>2月下旬 第5回委員会</b>                      ・基本計画修正(案)について報告                      ・実施計画(網計画)修正(案)について報告                 </div>
他			<div data-bbox="539 831 927 922" style="border: 1px dashed orange; padding: 5px;"> <b>5月 施策照会</b>                      施策について関係機関に照会                 </div>				<div data-bbox="1653 1437 1935 1522" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>12月～1月(予定) パブコメ(30日)</b> </div>		<div data-bbox="1995 1449 2190 1513" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>公表(予定)</b> </div>