

3 (2) 坂井輪中学校の復旧状況

坂井輪中学校改築 基本設計 (令和7年度～)

◇ 改築の基本理念 (令和6年度策定 基本構想より)

- 『学校』 将来にわたって望ましい教育環境の提供
- 『地域』 地域と連携した教育・生涯学習の推進
- 『防災』 防災機能の充実



将来にわたって望ましい教育環境のイメージ

多様な学習活動
に柔軟に対応で
きる空間の検討



基本設計検討会の様子



生徒とのワークショップ

校舎改築事業の今後の予定

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
改築工事	基本構想	ポータル 基本設計	実施設計	校舎・体育館 建設工事		新校舎 校舎解体・グラウンド整備	

- ◇ 令和 7年4月 仮設校舎の完成により、**3学年全ての生徒が坂井輪中学校で学校活動を再開**
- ◇ 令和 7～8年度 **基本・実施設計** (令和7年8月～令和9年1月)
- ◇ 令和 9年度 校舎・体育館 改築工事(令和9年10月～) **※令和12年1月 校舎・体育館 竣工予定**
- ◇ 令和12年度 既存校舎・仮設校舎解体工事、グラウンド整備工事