

# 4 街区単位の液状化対策の状況

## 1. 自治会単位の説明会開催状況(令和8年3月末現在)

地区名	天野地区 (10自治会)	黒埼地区 (26自治会)	寺尾周辺地区 (27自治会)	計 (63自治会)
実施自治会数	5自治会	20自治会	12自治会	37自治会
実施率	50.0%	76.9%	44.4%	58.7%
説明会数	8回	20回	18回	46回
参加者数	178人	430人	318人	926人

【参考:令和7年12月末時点 22自治会/63自治会(約35%)】

### 【主な質問、意見など】

- ・対策工事の効果、施工完了までの流れを知りたい
- ・30年ではなく、恒久的な対策を実施してほしい
- ・空き家や空地、事業者が多いエリアでの同意取得は困難ではないか
- ・現時点で減免になるかを確認したい

## 2. 意向確認アンケートの実施について

### 【実施目安】

- ・自治会単位の説明会の参加状況などから、事業の周知と理解が進んだと、市と自治会で判断したところから順次実施。

### 【アンケート送付状況】

江南区：天野地区の一部（約250通）

西 区：寺尾周辺地区の一部（約50通/今後予定）

### 【主なアンケート項目】

#### ・事業実施の意向について

「実施したい」「検討中」「実施しなくてよい」の3択

#### ・心配や課題と感じていること

「本当に液状化を防げるのか疑問」、「費用負担額が大きいこと」など 10項目＋自由記載

### 3. 試験施工の実施について

#### 【目的】

- ・液状化現象の発生を抑制するために本市が採用する「地下水位低下工法」の安全度や施工性、効果の確実性などを確認する。

#### 【場所】

- ・曾野木ことぶき公園(江南区天野2丁目)

#### 【スケジュール(予定)】

令和8年6月頃：現地工事着手

夏頃：地下水のくみ上げを開始  
(半年～1年程度観測を実施予定)



※西区黒埼地区及び寺尾周辺地区は、令和8年夏頃を目途に実施場所を選定したい。