

## 第一次～四次総合計画について

	計画期間	達成状況
第一次総合計画	昭和43～52年度	不明（資料なし）
第二次総合計画	昭和49～60年度	整理せず（資料なし）
第三次総合計画	昭和60～平成7年度	あり（以下参照）
第四次総合計画	平成7～17年度	あり（以下参照）

## 第三次総合計画の達成状況

主要事業数	着手数	未着手数	着手率
259	240	19	92.7%

未着手19事業の内訳は別紙1に記載

## 第四次総合計画の達成状況

主要事業数	着手数	未着手数	着手率
386	378	8	97.9%

未着手8事業の内訳は別紙2に記載

## 第三次総合計画 未着手19事業一覧

	事業名
1	母子寮整備（改築）
2	市食品衛生センター(新設)
3	動物保護管理センター(新設)
4	総合衛生公害研究所整備（移転新築）
5	ライスセンター・大規模乾燥貯蔵施設などの設置
6	特殊学級の新設（小学校情緒障害学級）
7	社会教育計画及び実施計画の策定
8	少年の家の整備
9	コミュニティ防災センター(新設)
10	母子相談員設置
11	精神薄弱者タウンホーム整備
12	検診データ管理の確立
13	海づり公園の設置
14	彫刻設置事業
15	土地区画整理（女池地区）
16	土地区画整理（近江地区）
17	土地区画整理（親松地区）
18	土地区画整理（松崎地区）
19	高等学校の整備（高志高校プール建設）

## 第四次総合計画 未着手8事業一覧

	事業名
1	消防署所整備事業
2	田園散策ロード整備事業
3	青少年三川自然の森整備事業
4	園舎増改築事業（牡丹山）
5	排水路跡地環境整備事業
6	畑の総合整備事業
7	新川漁港フィッシャリーナ整備事業
8	南浜小型船だまり関連施設整備事業