


追加地質調査 進捗状況 (ボーリング調査箇所 N=27箇所)

R7.4.14現在



寺尾周辺地区
N=14箇所

黒埼地区
N=10箇所

天野地区
N=3箇所

凡例 (全27箇所)

●	完了 (23箇所)
●	作業中 (4箇所)
●	未着手 (0箇所)