

次期秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画策定について

月日	内容	備考
6月29日	第1回推進委員会開催	
7月～	11 コミ協にて懇談会を開催（予定） 4部会を開催（予定）	9月末まで
7月～	計画（案）を作成	9月末まで
7月末	自治協へ作成スケジュールを報告	
10月下旬	第2回推進委員会開催	11月中旬まで
11月下旬	自治協へ案を報告	
12月	パブリックコメントを実施	1月末まで
2月	製本に向けた校正	
2月下旬	第3回推進委員会開催	3月中
3月	印刷製本	

※コミ協懇談会の回数は各1回で、人数は10名未満として実施予定。