

新潟市行政改革プラン 2010 平成 23 年度実施状況について

平成 24 年 9 月 18 日
 庁 議 資 料
 総 務 部

プランの各取組項目の進捗状況

	実施項目数	進捗状況		
		工程どおり	遅れている	指標 ※1
重点改革項目 政令指定都市機能の充実				
1 選択と集中に基づく経営資源の再配分	8	7	1	4/8
2 政策課題の高度化への組織対応	6	4	2	
3 戦略的な人材マネジメント	10	10		1/5
重点改革項目 新しい公共の構築				
1 コミュニティ協議会やNPO、社会福祉協議会などとのパートナーシップ形成	7	6	1	0/11
2 民間活力の導入推進	3	2	1	1/3
3 情報公開と市民参画の充実	3	3		2/3
重点改革項目 財政の健全化				
1 収支均衡にむけた取組	3	2	1	0/2
2 アセットマネジメント推進と資産の有効活用	6	4	2 (※2)	0/3
3 公会計改革	1	1		
4 地方公営企業などの経営健全化	11	9	2	3/14
合 計	58	48	10	11/49

- 1 指標の進捗は、H23 年度未達成指標数 / 指標数
- 2 アセットマネジメントの推進（2 件）は、取組項目の計画自体を見直したことにより、進捗状況としては「遅れている」として整理。

工程より「遅れている」主な項目と主な理由


- 新・定員配置計画の策定・実施
 … 人員削減目標について、権限移譲や新たな行政需要の増加、被災地への職員派遣を含む災害対応などにより達成困難となってきたため。
- 協働によるまちづくりの推進
 … 平成23年開設予定であった、(仮)新潟市成年後見支援センターについて、関係機関との調整に時間を要したため。
- 指定管理者制度導入のさらなる推進
 … 老人憩の家なぎさ荘について、平成 22 年の事業仕分けの対象となったことから導入を延期したことなど。
- 各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受益と負担の適正化
 … 施設ごとに異なる使用料水準の調整等基本方針(案)の検討に時間を要したため。
- アセットマネジメントの推進(2件)
 … 工程を施設再配置ではなく、新公会計制度と連携をした全庁的な財産経営の推進として組織体制と全体工程を見直したため。
- 下水道事業の経営健全化
 … 組織再編による一層効率化について、各区の下水道事業の状況、業務の実態等を十分検討したうえで進めていくこととしたため。
- その他特別会計の経営健全化
 … 国民健康保険料の軽減による繰出しや介護保険サービスの充実、公債費の増加などにより、全体としては繰出金の縮減が進まなかったため。

プランの成果目標の進捗状況

人員の削減（普通会計）

計画期間中に業務効率化等により約 300 人の人員を削減

職員数：人




人員の削減の内訳	H22	H23	累計
一般行政	△85 人	△37 人	△122 人
教育	△37 人	△27 人	△64 人
消防	5 人	1 人	6 人
合計	△117 人	△63 人	△180 人

歳出の削減

計画期間中に約 87 億円の歳出を削減(3年間の削減効果額合計)
(人員削減による歳出削減効果約 45 億円、その他約 42 億円)

削減額：百万円



(単位：百万円)

歳出の削減の内訳	H22	H23	累計
人員削減による歳出削減効果	約 914	約 506	約 1,420
事務事業の見直し等	約 771	約 788	約 1,559
合計	約 1,685	約 1,294	約 2,980

区・部改革目標工程表の進捗状況

	実施項目数	進捗状況		
		工程どおり	遅れている	指標※
地域・魅力創造部	5	5		1/3
市民生活部	10	10		5/17
危機管理防災局	1	1		0/2
文化観光・スポーツ部	8	7	1	4/7
環境部	9	9		2/11
福祉部	12	9	3	3/14
保健衛生部	5	4	1	3/4
経済・国際部	4	4		1/4
農林水産部	9	7	2	2/12
都市政策部	8	8		6/9
建築部	7	7		0/6
土木部	5	5		2/6
下水道部	8	6	2	7/11
総務部	22	20	2	6/25
財務部	12	9	3	1/11
都市政策研究所	3	3		0/3
北区	10	7	3	4/11
東区	6	5	1	2/7
中央区	11	9	2	3/12

指標の進捗は、H23 年度未達成指標数 / 指標数

	実施項目数	進捗状況		
		工程どおり	遅れている	指標※
江南区	10	8	2	0/11
秋葉区	12	12		1/13
南区	4	4		1/4
西区	8	8		9/15
西蒲区	5	2	3	1/5
会計部門	2	2		
選挙管理委員会事務局	6	4	2	2/3
人事委員会事務局	1	1		0/1
農業委員会事務局	2	2		0/3
消防局	5	5		1/3
教育委員会事務局	5	5		1/5
水道局	4	4		0/5
市民病院	2	2		1/6
合 計	221	194	27	69/249

今後の予定

平成 24 年 9 月下旬 進捗状況をホームページで公表

平成 24 年度中 平成 25 年度からの行政改革プランの策定

【担当】総務部行政経営課行政改革係

内線：32437、32438