

令和4年度 特色ある区づくり予算編成・区ビジョンまちづくり計画策定等 スケジュール

	政策調整課	区役所企画事業	自治協提案事業		幸福度調査		
	区ビジョン策定	本会議	事業検討委員会	部会	調査票	中学生	
7月中旬					抽出調査票 etc. 準備		
7月下旬		7/30 第4回自治協議会 ●予算編成スケジュール提示				7/27 区校長会で説明	
8月上旬				次年度提案事業協議 7月～10月 随時開催	調査票 発送	各中学校へ依頼・説明	
8月中旬					8/31 回答 締切		
8月下旬	(ワークショップ冒頭) 区ビジョンの位置づけ、策定スケジュール等説明	8/27 第5回自治協議会 ●事業意見募集 ●ワークショップ開催 (R4予算提案)					
9月上旬		9/17 意見募集締切					授業 実施
9月中旬							
9月下旬		⇒関係所属へ依頼 ・委員意見の検討 ・事業調書の作成	【休会】 第6回自治協議会				9/30 回答
10月上旬	市民アンケート実施・分析	区長ヒアリング				回答まとめ・分析	
10月中旬		⇒関係所属へ依頼 ・事業調書の修正					
10月下旬		10/30 第7回自治協議会 ●企画事業 委員意見の検討結果報告 (所属長から)					
11月上旬		⇒関係所属へ依頼 修正意見などを参考に 企画事業案をかためる					
11月中旬		11/26 第8回自治協議会 ●企画事業 意見聴取 (事務局案を審議・承認) ●提案事業 決定報告 (各部会長から) ●幸福度調査 結果報告	委員会開催 ※検討した提案事業整理 ※予算割振り				
11月下旬							
12月上旬		予算要求作業					
12月中旬							
12月下旬	●ワークショップ開催 (区ビジョン用)	12/24 第9回自治協議会 幸福度調査の結果を受けて					
1月		1/28 第10回自治協議会				【幸福度調査部会】 まとめ	
2月	●ワークショップの 成果報告	2/25 第11回自治協議会 ●区ビジョン基本方針素案の方向性について					
3月		3/25 第12回自治協議会 ●自治協の意見をもとに修正された素案を報告					