

◆中ノ口川橋上部工工事標準工程表

項目	H28年度					H29年度									H30年度															
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備工	■	■																												
工場製作			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
上部工架設													■	■	■	■	■	■												
橋台胸壁施工																			■	■										
床版施工 (合成床版上での作業)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高欄設置																													■	■
後片付け工																													■	■

非出水期

非出水期

非出水期