

参考 2

(仮称) 第 3 次「スポ柳都にいがた」プラン策定スケジュール (案)

		スポーツ審議会	策定検討委員会
令和 3 年度	7月29日	◇審議会 諮問 策定検討委員会の設置 委員選定	
	9月24日		◆策定検討委員会① 委員長、副委員長選任 調査項目検討
	11月下旬 ～ 3月上旬	市民意識調査の実施	
	3月15日	◇審議会 市民意識調査報告	
	6～8月上旬		◆策定検討委員会②～⑤ 意識調査結果、素案審議
令和 4 年度	9月上旬	◇審議会 素案報告	
	9月下旬	計画素案策定	
	10月上旬	市民説明・意見聴取 (パブコメ)	
	1月上旬		◆策定検討委員会⑥ パブコメ協議
	1月中旬	◇審議会 経過報告	
	1月下旬	教育委員会会議 (意見聴取)	
	1月下旬		◆策定検討委員会⑦ 計画案最終審議
	2月上旬	計画案策定	
	2月中旬	◇審議会 計画案決議・答申	
	2月下旬	第3次スポーツ推進計画策定	