

区役所整備検討委員会 今後のスケジュールについて(案)

会議日程	委員会の検討内容
7月1日	○検討委員会からご報告いただきたい内容の確認 ○どういう分野からの答申をしていただくか（施設規模、交通アクセス、老朽度 など）事務局案の検討 ○今後の日程についての確認
7月下旬	○市から利便性調査結果についての資料提示、説明 ○耐震診断結果の報告 ○緊急補強工事内容についての説明 ○各分野の判定方法について
8月下旬	○分野ごとの順位付け作業開始
9月下旬	○分野ごとの順位付け作業
10月初旬	○分野ごとの順位付け作業終了 ○提言内容の確認
10月末	○提言