

平成29年度HACCPの普及推進に関するスケジュール(案)

資料3-2

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	中間目標 (連絡協議会での 協議事項)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最終目標 (連絡協議会での 協議事項)	
	協議会	普及推進連絡協議会						第1回	4月～8月の実施 内容						第2回	平成29年度の実 施内容	
I	研修会	演習方式の研修会 対象(H28年7月実施アンケート結 果より、HACCPに関心はあるが、 具体的な計画がないと回答した 事業者:約470業種)				20名 3日 実施			第1回目の報告				20名 3日 実施			第2回目の報告	
		社長及び品質管理担当者向け研 修会 (対象:監視指導計画の監視ラン クAウ, A才, Bイ施設)				案内文 書送付	研修会 実施		社長向けの実施 内容及び結果								
I, II		品目に応じた具体的なHACCP プランをを提示した講習を実施 (各業種の組合と協力)	組合等へ講習受 付の文書を送付							HACCPに関する 講習会の実施回 数:累計10回	HACCPに関する 講習会の実施回 数:累計20回						
		各種講習会で、HACCPの考え に基づく衛生管理についての講 習を実施	施設監視時リーフレットを配布し広報														
I, II	相談受付	相談(随時)	→							相談実態報告	→						相談実態報告
I	訪問会	平成28年度地域連携HACCP 導入実証事業のフォローアップ (検証時の立ち会い)				B社			B社の検証内容 及び結果報告					A社		A社の検証内容 及び結果報告	
		訪問 相談を受けた事業者への施設監 視(サポート)	→								→						
II	支援	飲食店(モデル施設)へHACCP の考え方に基づく衛生管理の「見 える化」を支援	→							導入状況の報告	→						導入完了
II	啓発活動	「見える化」に関するチラシ	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布							配布枚数 1,000部	→						配布枚数 2,000部 (実務講習会での 配布含む)
III	消費者 啓発	さわやかトーク宅配便の実施 (消費者の求めに応じ、講習を実 施)	→							実績報告	→						実績報告 平成30年度消費 者啓発案の提示

- I コーデックスHACCPの導入推進
- II HACCPの考え方に基づく衛生管理の推進
- III 消費者への啓発