

平成29年度HACCPの普及推進に関するスケジュール及び実績

資料2

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	中間目標 (連絡協議会での 協議事項)	中間実績	次第	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最終目標 (連絡協議会での 協議事項)
組織目標	HACCP導入施設数 (3月末34施設)								47施設								51施設
協議会	普及推進連絡協議会						第1回	4月～8月の実施 内容								第2回	平成29年度の実 施内容
I	研修会	演習方式の研修会 対象(H28年7月実施アンケート結 果より、HACCPに関心はあるが、 具体的な計画がないと回答した 事業者:約470業種)				20名 3日 実施		第1回目の報告	<参加者数> 20名(14施設) <実施日> 7月5日,12日,19日 午後1時～午後4時30分	(2)研修会・相談受付について ～応用研修会～ 資料1, 25ページ参照				20名 3日 実施			第2回目の報告
		社長及び品質管理担当者向け研 修会 (対象:監視指導計画の監視ラン クAウ, Aオ, Bイ施設)					案内文書 送付	研修会 実施	社長向けの実施 内容及び結果	<参加者数> 64名(50施設) <実施日> 8月22日 午後2時～午後5時	(2)研修会・相談受付について ～社長向け講習会～ 資料1, 20頁参照						
I, II	研修会	品目に応じた具体的なHACCP プランをを提示した講習を実施 (各業種の組合と協力)	組合等へ講習受 付の文書を送付						HACCPに関する 講習会の実施回 数:累計10回	<実施数> 29回(953名)	(2)研修会・相談受付について ～HACCPの考え方に基づく講習会～ 資料1, 16頁参照	施設監視時リーフレットを配布し広報					HACCPに関する 講習会の実施回 数:累計20回
		各種講習会で、HACCPの考え に基づく衛生管理についての講 習を実施															
I, II	相談受付	相談(随時)	施設監視時リーフレットを配布し広報					相談実態報告	<相談数> 8施設 (うち4施設が研修会関係)	(2)研修会・相談受付について ～相談受付実施内容～ 資料1, 30頁参照	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布					相談実態報告	
I	訪問会	平成28年度地域連携HACCP 導入実証事業のフォローアップ (検証時の立ち会い)								B社						B社の検証内容 及び結果報告	<実施日> 6月27日午前11時～12時
II	支援	HACCPの導入支援	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布					当所計画なし	<支援実施施設数> 2施設 (飲食店営業弁当屋2施設)	(4)基準Aについて ～導入支援～ 資料1, 48頁参照	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布					導入状況の報告	
		飲食店(モデル施設)へHACCP の考え方に基づく衛生管理の「見 える化」を支援															導入状況の報告
II	啓発活動	「見える化」に関するチラシ	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布					配布枚数 1,000部	<配布枚数> 1,500部	(3)基準Bについて ～HACCP認知度及び導入状況～ ～監視時配布「見える化」チラシ～ 資料1, 34頁参照	施設監視時厚労省作成パンフレットの配布					配布枚数 2,000部 (実務講習会での 配布含む)	
III	消費者 啓発	さわやかトーク宅配便の実施 (消費者の求めに応じ、講習を 実施)															実績報告

- I コーデックスHACCPの導入推進
- II HACCPの考え方に基づく衛生管理の推進
- III 消費者への啓発