

■今後のスケジュール

資料2-4

	平成27年度								平成28年度
	5月	～	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
特定空家等の認定基準作成			案作成	案修正			公表・運用		
計画策定	5/26 ・空家特措法 完全施行 ・ガイドライン公表		現状分析・ 骨子案作成	素案作成	パブコメ案 作成	パブコメ	案 修正		計画実施
有識者会議			● 第1回 ・空家特措法について ・計画策定について ・本市における空き家の現状 ・特定空家等認定基準案	● 第2回 ・計画素案	● 第3回 ・計画パブコメ案		● 第4回 ・計画案		



反映