

今後のスケジュールについて

12月19日

第10回信濃川やすらぎ堤利用調整協議会



1月上旬

ミズベリングやすらぎ堤研究会

- ・ 2018 事業報告
- ・ 課題に対する助言等



3月6日

第11回信濃川やすらぎ堤利用調整協議会

- ・ 2019 事業計画



➤ 市・スノーピーク協議

年度内

2019 施設使用契約締結



➤ 出店者募集・契約

➤ 店舗等配置計画

➤ イベント計画

5月中旬

店舗等設置に係る申請（河川・公園）

イベント実施に係る手続き（河川）



➤ 申請状況により一部先行実施

6月30日

営業開始  
（グランドオープン）