

今後のスケジュールについて

		ミズベリング	信濃川やすらぎ堤 利用調整協議会	プロポーザル
3月	6日		第11回 開催	
	29日	2019 施設使用契約締結		
4月				
5月	17日	・店舗等設置にかかる申請（河川・公園） ・イベント実施にかかる手続き（河川）		
	30日		第12回 開催 ・事業説明	
6月	22日	一部店舗先行実施予定		
	29日	営業開始（グランドオープン）		
7月				
8月	中旬		第13回 開催 ・事業経過報告 ・契約・評価手法の意見聴取	
9月	29日	営業終了		
10月				
11月	下旬		第14回 開催 ・事業報告・評価 ・契約・評価手法の確立	
12月				
1月以降	1月上旬			公募開始
	2月上旬			提案書締切
	2月中 ～下旬			審査・ヒアリング
	3月上 ～中旬			事業者決定