

今後のスケジュールについて

		ミズベリング	利用調整協議会
3月	26日		◆第16回 開催
4月	1日	令和3年度施設使用契約締結	
	26日	「CAMPING OFFICE」 「体験 CAMP イベント」にかかる施設等設置の申請	
5月	10日～	「CAMPING OFFICE」 「SMART CRUISE-Snow Peak Pack-」開始	
	15-16日	「第1回 体験 CAMP イベント」開催 (5/9/10月に計4回を予定)	
	下旬	店舗等にかかる施設等設置の申請	
6月	2日		◆第17回 開催 ・ 事業計画書の更新情報 ・ 飲食事業のチラシ など
	19日～	「水辺アウトドアラウンジ」開始 ※19日～プレオープン	
8月	下旬		情報共有（メール等による） ・ 事業経過報告
	～29日	「水辺アウトドアラウンジ」営業終了	
11月	～30日	「CAMPING OFFICE」 「SMART CRUISE-Snow Peak Pack-」終了	
11月 ～12月			◆第18回 開催 ・ 事業報告 ・ 事業評価

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、スケジュールや実施内容が変更になる場合があります。

※ 利用調整協議会の開催については、必要に応じて追加することがあります。