

	平成29年度		平成30年度				
	1月～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1月～3月		
にいがた交通戦略推進会議	<p>3月23日 H29第4回会議 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 委員会の意見 基本方針【決定】 次年度のスケジュール確認 	<p>6月29日 H30第1回会議 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 異動に伴う構成員紹介 平成29年度の振返りについて 業務計画(今年度の進め方)について 基本計画素案(施策の整理) 	<p>7月25日 H30第2回会議 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画(案) 実施計画(素案) 網計画(素案) 	<p>9月3日 H30第3回会議 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 実施計画(案) 網計画(案) 	<p>10月26日 H30第4回会議 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画 実施計画 網計画【パブコメ案の決定】 	<p>1月下旬 H30第5回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画修正(案) 実施計画修正(案) 網計画修正(案) 	<p>3月下旬 H30第6回会議</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画 実施計画 網計画【修正決定】
にいがた交通戦略プラン検討委員会	<p>2月14日 第2回委員会 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 目指す交通像 基本方針(案) 次年度スケジュール確認 	<p>5月7～23日 基本方針委員個別報告 終</p>	<p>9月10日 H30第1回委員会 終</p> <ul style="list-style-type: none"> 業務計画(今年度の進め方)について 基本計画(案) 実施計画(案) 網計画(案) ※要綱改正 	<p>11月5日 H30第2回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画 実施計画 網計画【パブコメ案の決定】 	<p>2月下旬 H30第3回委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本計画修正(案) 実施計画修正(案) 網計画修正(案) 		
他					<p>12月下旬～1月下旬 パブコメ30日</p>		<p>公表</p>

施策について照会

