

当初

項目	R4			R5										R6		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎調査	■															
課題整理		■			■											
基本方針								■								
地区設定							■									
とりまとめ														■		
ヒアリング調査		■														
まち歩き点検							■									
協議会開催	●					●		●				●		●		



7/26現在

変更案

項目	R4			R5												R6											
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
基礎調査	■																										
課題整理		■			■				■																		
基本方針									■																		
地区設定									■																		
その他検討													■														
とりまとめ														■													
ヒアリング調査		■																									
まち歩き点検								■																			
庁内WG		○						○		○					○												
協議会開催	●						●			●					●												

- 検討項目
- ・促進地区の設定
    - 各促進地区の方向性
    - 県福祉のまちづくり条例との整合
  - ・生活関連施設・生活関連経路の設定
  - ・住民意見の反映
  - ・アンケート調査結果の方針への反映
  - ・心のバリアフリー検討
    - 項目だし（福祉保健部）
  - ・まち歩き実施
    - 関係部署との調整
    - 役割分担
    - 地区の選定

第2回協議会に諮る議題案

- フィードバック
- (1)計画策定にあたって
  - (2)市の概況
  - (3)市の基本方針
  - (4)促進地区の
  - (5)促進地区の設定（各促進地区の方向性検討）
  - ※生活関連施設・経路の検討 頭出し

第3回協議会に諮る議題案

- (5)促進地区の設定（各促進地区の方針確定）
- ※生活関連施設・経路の検討
- (6)移動等円滑化促進に関する取り組み方針（全市/促進地）

第4回協議会に諮る議題案

- (7)届出制度
- (8)情報収集
- (9)心のバリアフリー
- (10)計画の評価・見直し

第5回協議会に諮る議題案

- パブリックコメント実施の内容報告
- マスタープラン最終案の提示