

計画改定に向けたスケジュール（予定）

1 計画改定に向けたスケジュール

| 日程 | | 内容 |
|------|-------|--|
| 令和元年 | 7月 | ・第1回策定委員会（7月16日） （現行計画の進捗状況，背景・意義，基本的事項，各分野における現状と将来の見通し等） |
| | 8月～9月 | ・第2回策定委員会（8月後半～9月初旬） （各分野における現状と将来の見通し，計画案への意見照会等） ・ワークショップの開催【全3回】（8月後半～9月後半） （目指すべき新潟市の姿の具象化） |
| | 10月 | ・第3回策定委員会 （ワークショップの報告，計画案への意見照会） |
| | 11月 | ・第4回策定委員会 （計画案への意見照会） |
| | 12月 | ・素案の確定（12月末） |
| 令和2年 | ～1月 | ・パブリックコメントの実施（12月末から約1カ月間） ・環境審議会への報告（1月中旬） |
| | 2月～3月 | ・原案の確定 ・新潟市地球温暖化対策地域推進協議会への報告・協力依頼 |
| | 4月 | ・実行計画の改定・公表 |

2 策定委員会の内容

| 第1回策定委員会（7月16日） | 第2回策定委員会（8月） |
|--|---|
| ○確認事項 <ul style="list-style-type: none"> ・現行計画の進捗状況 ・計画を改定する背景・意義，基本的事項 ○各委員からの発表 <ul style="list-style-type: none"> ・各分野における現状と将来の見通し等 | ○各委員からの発表 <ul style="list-style-type: none"> ・各分野における現状と将来の見通し等 ○計画案への意見照会 <ul style="list-style-type: none"> ・現行計画の評価，課題の整理 ・改定計画の構成 ・温室効果ガス（GHG）排出量の現状，将来推計 ・気候変動影響の将来想定 |
| 第3回策定委員会（10月） | 第4回策定委員会（11月） |
| ○ワークショップの報告 ○計画案への意見照会 <ul style="list-style-type: none"> ・市域における温室効果ガスの削減目標 ・将来像，基本方針，対策・施策等 ・気候変動影響評価 | ○計画案への意見照会 <ul style="list-style-type: none"> ・気候変動への対応力と適応策 ・計画の推進体制，進捗管理 |
| 文書開催（2月中旬） | |
| ○パブリックコメント反映後の最終計画案の確認 ※必要に応じ，最終計画案の確認前に，パブリックコメントを受けた修正計画案の確認を文書開催により実施。 | |