
東区生活交通改善プラン　取組状況一覧

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

用地買収・物件補償 ⇒ ⇒ ⇒

用地交渉継続中 用地交渉継続中 用地交渉継続中

関係者との協議及び調査 ⇒ ⇒ ⇒

越後石山駅について鉄道事業者
との協議を実施

越後石山駅について鉄道事業者
との協議を実施

越後石山駅について、バリアフ
リー化に向けた概略設計を実施

JR東日本への要望書提出 ⇒ ⇒ ⇒

1回 1回 1回

河渡ルート　年間利用者数
53,000人

42,000人 43,000人 44,000人

41,354人 45,456人 45,581人

松崎ルート　年間利用者数
55,000人

41,000人 42,000人 43,000人

40,404人 43,027人 43,750人

アンケート等の実施 ⇒ ⇒ ⇒

1回 1回 0回

意見交換会等の開催 ⇒ ⇒ ⇒

2回 随時 1回

松崎ルート１台導入 松崎ルート１台導入 － －

令和2年度新潟市一般会計補正
予算（令和3年2月議会定例会）の
承認

導入・運行開始

区だよりによる運行内容等の情報
提供

⇒ ⇒ ⇒

６回 ５回 5回

ＰＲ活動等による公共交通の利用
促進

⇒ ⇒ ⇒

リーフレットの作成 新車両の試乗会開催 e区バスに関するチラシ配布

具体的な取組状況
数値的に表れないが取組んだ事項 等

（１）公共交通機関の連携
強化

①越後石山駅の接続環境改
善

P16
越後石山駅西口広場へのアクセス道路整備に
向け、用地交渉を継続中

②駅舎のバリアフリー化

基本方針
具体的な交通政策

（計画期間における取組）

プラン
該当

ページ

取組状況　（上段：取組事項　下段：実績）

P16

P17

越後石山駅について、バリアフリー化に関わ
る、自由通路及び駅舎の概略設計に着手する
ため、鉄道事業者と協定を締結し、概略設計業
務に着手

P16
JR東日本新潟支社あて「利便性向上等に関す
る要望書」を提出

P17

東区自治協議会において、公共交通部門を担
当する東区自治協議会第3部会で、区バスの
課題などに関する情報共有・意見交換を実施

R4.4～R5.1月の実績に基づく年度末実績見込
み
目標値比＋6％

P16
R4.4～R5.1月の実績に基づく年度末実績見込
み
目標値比＋4％

P16

P17

令和3年10月1日より、新車両2台の運行開始
済

（３）自家用車からの公共交
通への転換の促進

①地域との協働による公共
交通の利用促進

P17
東区だよりに運行ルート等に関する記事を掲
載（5回）　※5回目の記事は3月5日号に掲載予
定

P17
令和5年2月28日、区バス位置情報システム「e
区バスシステム」の周知・利用促進を目的とし
たチラシをイオン新潟東店で配布（300セット）

（２）区内及び市中心部へ
の移動に関する利便性の
向上

①区バスの運行

②地域の移動ニーズに対応
した交通手段の検討

③バス利用環境の整備

【資料4】


