
地域の拠点を公民館と市営住宅跡地の二拠点とし、それぞれ機能を住み分ける

公共施設の再編計画（案）

【概要】
 コミュニティ活動を行う機能の一部を市営住宅跡地に移
転・拡充し、新施設を整備

 曽野木・第二曽野木保育園を統合し、新施設に複合化
 新施設は民間活力を導入を検討（保育園民営化・テナ
ントスペースなど）し、コスト削減

 老人憩の家曽野木荘は、風呂以外の機能を新施設に
移転・現在の施設は耐用年数を迎えた時点で廃止

 鐘木会館の機能は、新施設に移転

【効果】
 コミュニティ活動機能が拡充され、
活動の活性化が期待

 コミュニティ拠点・保育園・老人憩
の家の機能が複合化され、多世代
交流が期待

保育園の老朽化や駐車場不足が
解消

民間活力を導入しコストを削減す
ることで、将来世代の負担軽減

再編スケジュール（案）

H29・30年度 H31・32年度 H33・34年度 H35年度

市営住宅跡地
新規整備施設 新設 基本構想 設計 工事 供用開始

曽野木保育園 廃止

新規整備施設への複合化に向け
構想・設計

廃止に向け
準備

移転後
解体・売却

第二曽野木
保育園 廃止 移転後

解体・売却

鐘木会館 廃止 移転後
解体・売却

老人憩の家
曽野木荘

将来
廃止 将来廃止に向け準備

東曽野木小学校 存続 存続

東曽野木
ひまわりクラブ 廃止 東曽野木小へ

移転 解体・売却に向け準備 解体・売却

曽野木連絡所・
公民館・図書室 存続 存続

ことぶき保育園 存続 存続
（将来、需要がなくなった場合は統合保育園へ吸収の可能性）

曽野木小学校 存続 存続

曽野木
ひまわりクラブ 存続 存続

曽野木中学校 存続 存続

複合化・多機能化
（既存）
売却・貸付
存続
廃止・解体

曽野木保育園

新潟テルサ

老人憩の家曽野木荘

曽野木中学校

曽野木小学校

新規整備施設

産業振興センター

第二曽野木保育園

曽野木連絡所、公民館、図書室

ことぶき保育園

東曽野木小学校

統合

統合

東曽野木ひまわりクラブ 機能移転

曽野木ひまわりクラブ

アイスアリーナ
新潟中央IC

鐘木会館

北陸道

耐用年数を迎えた時点で
廃止

連携
（区バスなど）

市営住宅跡地に複合化される機能

・曽野木＋第二曽野木保育園（統合）
・コミ協事務室＋活動スペース（新規整備）
・交流スペース（新規整備）

現在の公民館周辺に存続する機能

・地区公民館＋図書室
・連絡所
※公民館に仮拠点を置くコミ協事務室が移転後、
こどもの居場所に転用

複合化・多機能化
（新規）


