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第1章 管理橋梁概要と橋梁長寿命化修繕計画改定経緯 

1-1管理橋梁の概要 

本市が管理する橋梁は令和 2 年度末（2021 年 3 月末）時点で 3,958 橋あります。そのう
ち、架設年次が判明している橋梁 1,412橋の約 31%は既に架設後 50年が経過した、いわゆ
る高齢橋梁という現状です。

図 1-1.1は上記 1,412橋の架設年次と橋梁数を示したグラフです。

図 1-1.1架設年次ごとの橋梁数(N=1,412橋)  

グラフから判る通り、本市の管理橋梁は 1960 年代後半から 1990 年代前半に架設された
橋梁が多く存在します。そのため、今後も高齢橋梁の占める割合が年々増加することが確

実であり、10年後の令和 12年度（2031年度）には約 52％、更に 20年後の令和 22年度（2041
年度）には約 73％に達することが予測されています（図 1-1.2）。
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図 1-1.2 架設後 50年超の橋梁数の割合
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本市は、これら高齢橋梁の老朽化を防ぎ健全性を維持することで、今後の長い期間にお

いて市民の安心・安全を確保できるよう、体系的かつ戦略的な維持管理計画を策定し、実

行しています。

1-2橋梁長寿命化修繕計画改定までの経緯

本市は、平成 19年度全橋点検開始を起点に橋梁維持管理を体系的・戦略的に行っていま
す。図 1-2.1に平成 19年度からの橋梁維持管理にかかわる経緯を示します。

・全橋梁の点検開始平成
19年度

・「新潟市橋梁長寿命化計画検討委員会」設立（ 平成23年3月）3月
-----〈山梨県大月市の中央自動車道で笹子トンネル天井板落下事故〉-----12月
・「新潟市橋梁耐震耐荷計画」策定3月

-----〈道路法改正により全橋梁の近接目視点検義務化〉-----

・新潟市財産経営推進計画（インフラ資産マネジメント編）策定7月
・公益社団法人「土木学会」に設置された「アセットマネジメント実装のための実践研究委員会」
で新潟市がモデル事業選定（ 平成31年3月）

10月

・「橋梁長寿命化修繕計画（第2版）」策定10月

・「新潟市橋梁長寿命化修繕計画（初版）」策定3月
・新潟市の庁内に橋梁ワーキングが発足（ 現在）

・橋梁維持管理に関連するシステムを導入

7月

・「新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会」設立（ 現在）
・第1回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

12月 ・第3回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

3月 ・第5回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

3月 ・第2回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

3月 ・第4回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

3月 ・第6回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

9月 ・第7回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会（書面会議）開催
3月 ・第8回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会（書面会議）開催

・「橋梁耐震補強計画」策定
・第9回新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会開催

・小規模橋梁を対象とした「タブレット点検」の実験実施

3月 ・「橋梁長寿命化修繕計画（第3版）」策定

・新潟市橋梁維持管理基本方針「戦略的な維持管理体制への深化」を発表

・秋葉区で橋梁群の集約化について学生や地元自治会とのワークショップを開催
・要早期補修橋梁を対象とした「設計・施工同時発注方式」を3工区で実証実験
・小規模橋梁を対象とした「タブレット点検」を（西区・西蒲区で）実証実験

・小規模橋梁を対象とした「タブレット点検」を（北区・江南区で）実証実験

平成
20年度 ・「新潟市橋梁長寿命化計画検討委員会」設立（ 平成23年3月）

平成
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図 1-2.1 橋梁長寿命化修繕計画改定までの経緯
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1-3橋梁長寿命化修繕計画改定の背景

今回の橋梁長寿命化修繕計画の改定では、これまでの基本方針を継承しつつも、その手

法については近年の橋梁維持管理技術やアセットマネジメント１の考え方を取入れた、より

効果的な計画更新を実施します。

 特に今回の改定では、①戦略的な修繕計画を策定する手法として、他の橋梁が隣接して

いる橋梁や、利用頻度が著しく低い橋梁の「集約化・撤去」を計画するほか、②効果的な

維持管理を実現するための「新技術等の活用」も計画します。

 これらの計画を、今後 5か年のロードマップに落とし込み、5年後（令和 8年度末）のあ
るべき姿として設定します。

１ アセットマネジメント：公共土木施設（橋梁）をマンションや自動車と同じように市民の資

産として捉え、状態を把握・評価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、予算制約の下

で、いつ、どのような対策を行うのが最適であるか評価して計画的、効率的な管理・運用を行う

維持管理手法。
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第2章 橋梁長寿命化修繕計画(第 3版)の詳細 

2-1 管理橋梁の特徴

本市の管理する橋梁 3,958橋には、図 2-1.1に示すように阿賀野川河口付近に架かる長大
な橋梁のほか、市内に架かる多様な橋梁、圃場に架かる小規模な橋梁など、様々な橋梁が

存在しています。それぞれの橋梁は、交通量や交通機能、第三者への被害影響や迂回距離

の遠近などの社会機能的特性、橋梁の形式や使用材料などの構造・材料的特性、そして沿

岸に近く飛来塩分の影響を受けやすいなどの環境的特性など様々な特性をもつため、それ

らを踏まえた上で維持管理を行う必要があります。

一般的な橋梁
（主に市街地）

小規模橋梁
（主に圃場）

長大橋
（主に河川河口）

松浜橋(北区)泰平橋(東区)

副川橋(西蒲区) 無名橋(秋葉区)

跨線橋・跨道橋

西跨線橋(中央区) 青山跨道橋(西区)

弥生橋(江南区)新大通橋(南区)

図 2-1.1 本市が管理する様々な橋の例
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本市で管理している橋梁を、橋長および橋を構成する主要材料別に分類すると図 2-1.2の
ようになります。5割以上の橋梁が橋長 5m未満のコンクリート橋であり、橋長が長くなる
にしたがって鋼橋の割合が多くなります。

コンク
リート

鋼

他

100ｍ 

コンク
リート鋼

30 100m

コンク
リート鋼

15 30m

コンク
リート

鋼

10 15m

コンク
リート

5 10m

コンク
リート

5ｍ未満

91橋 186橋 349橋

269橋 873橋 2190橋

図 2-1.2 橋長および主要材料別の割合

環境的特性として、日本海沿岸近くに位置する橋梁は、日本海からの塩分を含んだ風を

受けて劣化が進みやすい傾向があるため、維持管理においても配慮する必要があります（図

2-1.3）。更に積雪のある冬季には、凍結防止あるいは融雪を目的とした塩化物の散布を行っ
ており、これらの塩分も橋梁を劣化させる原因となっています。

このように、本市には様々な機能を有

し、様々な環境下に、様々な形式・主要

材料で架橋された管理橋梁が存在してい

ます。これらの橋梁群に対して全て一律

に維持管理方針や手法を適用していては、

重要で長大な橋梁への安全性確保がおろ

そかになったり、あるいは利用頻度が少

ない小規模橋梁に手厚く高価な修繕を行

ったりする可能性が生じてしまいます。

本市では、道路の一部である橋梁の重

要性や、構造・材料特性、そして環境的

特性を考慮して、それぞれに適した維持

管理を戦略的に行っています。

新潟市

図 2-1.3 塩害による劣化を配慮する範囲
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2-2 新潟市の管理橋梁健全度評価と国の橋梁診断評価

本市では、橋梁の重要度により定期点検において標準的な「A 点検」と A 点検に比べて
簡易な「B点検」に区別して行い、維持管理を効率的に行っています。

A点検では、損傷状況を可能な限り詳細に把握・評価し、健全度評価及び点検データの記
録・蓄積を行うため、その損傷や劣化度合いから市が独自に設定した健全度区分を用いて、

各橋の状態把握を行っています。具体的には図 2-2.1左側に示す区分 A～Eまでの 7段階に
分類して、後述する橋梁の有する機能に基づき、橋梁ごとにこれ以上下位の区分にさせな

い「管理水準」を設定し、維持管理を行っています。

 一方、橋梁の状態把握には国土交通省が示した健全性の診断による判定区分が存在しま

す。図 2-2.1に本市の健全度区分と国の判定区分の相関関係を示します。

新潟市の健全度区分 国の健全性の診断による判定区分

区分 定義 区分 定義

A 損傷がなく、建設当時の性能を保持している状態
Ⅰ 健 全 道路橋の機能に支障が生じていない段階

B1 損傷があるが、性能低下はほとんどない状態

B2 損傷があり、軽微な性能の低下がある状態
Ⅱ 予防保全

段 階
道路橋の機能に支障は生じていないが、予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい段階C1 損傷があり、性能の低下が懸念される状態

C2 損傷が著しく、性能の低下が顕著な状態
Ⅲ 早期措置

段 階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態C3 性能の低下が著しく、早期の劣化進行が危惧される状態

E
落橋の危険が想定される状態。
安全性の観点から緊急的に対策が必要な状態（早急に
通行規制が必要な状態）

Ⅳ 緊急措置
段 階

道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

図 2-2.1 本市の健全度区分と国の健全性の診断による判定区分
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2-3 橋梁点検結果および修繕状況

現在、道路法に基づく道路橋は 5年間で 1回の近接目視点検が義務付けられています。
本市では、平成 26年度から平成 30年度までの 5か年で一巡目の近接目視点検を実施し、
国が定める 4段階の健全性判定区分で図 2-3.1の結果を得ています。令和 3年度は、二巡目
点検の 3年目の点検を行っています。

12.8% 22.6% 64.5%
(68橋) (120橋) (336橋)

Ⅰ,38.4% Ⅱ,48.0% Ⅲ,13.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1490橋) (1865橋) (529橋)

Ⅳ,0.03%
(1橋)

着手 未着手
完了

図 2-3.1 一巡目点検結果（平成 26年度～平成 30年度）

 一巡目点検結果より、早期に補修が必要となる判定区分Ⅲや早急に補修の対応が必要と

なる判定区分Ⅳの橋梁は 530 橋となりました。この 530 橋に対して、令和 2 年度末までに
120橋の補修に着手（着手率 22.6％）し、68橋の補修を完了（完了率 12.8％）しました。
 判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁を補修すれば、判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数は減少しますが、一方で

老朽化が進み、5年前は判定区分Ⅰ・Ⅱであった橋梁が、判定区分Ⅲ・Ⅳに劣化する場合も
想定されます。実際、図 2-3.2 は直近 5年間（平成 28 年度から令和 2年度）の本市の管理
橋梁点検結果の判定区分の割合を示していますが、図 2-3.1の一巡目点検結果とほとんど変
化していません。

Ⅰ,38.6% Ⅱ,49.8% Ⅲ,13.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(1498橋) (1933橋) (506橋)
Ⅳ,0.0%
(0橋)

図 2-3.2 直近 5年間の橋梁点検結果（平成 28年度～令和 2年度）
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2-4 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針

 本市の橋梁長寿命化修繕計画の基本方針は、平成 29 年 10 月策定の第 2 版を継承して、
図 2-4.1に示す 3点とします。

図 2-4.1橋梁長寿命化修繕計画の基本方針

 次節以降、上記 3点それぞれの基本方針について詳述します。

2-5 戦略的な修繕計画の策定

 橋梁維持管理基本方針の一つ目「戦略的な修繕計画の策定」に関する具体的な施策につ

いて、本節にて説明します。

(1) 維持管理戦略シナリオの設定
本市では、平成 27年度から新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会を設立し、高齢

化する管理橋梁に対し、限られた予算で最善の維持管理を行うための検討を行っています。

基本方針として、全ての管理橋梁を一律と見なさず、その機能や環境条件に応じてメリハ

リのある維持管理を実施することで、効率的な維持管理を目指します。

具体的には、重要性に応じた管理区分および管理区分に応じた管理すべき水準（図 2-5.1）
を設定し、維持管理戦略シナリオ（図 2-5.3）に従って、本市の管理橋梁全体の最適化を行
っています。

① 管理区分の設定

 本市では、管理橋梁をその道路ネットワークの重要性や橋梁特性と環境条件の関係によ

り管理区分 1～4に分け、管理すべき水準（劣化度がこれ以上進展しないレベル）をそれぞ
れで定義することで、予算の効果的な維持管理投資を目指しています。

図 2-5.1に管理区分の設定と管理すべき水準を示します。

① 戦略的な修繕計画の策定

② 効果的な維持管理の推進

③ 点検・診断体制の強化
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管理区分
調整詳細 橋梁の特性

塩害地域(沿岸線から500mまで)に位置するPC橋

② トラス橋等の特殊橋梁

③ 第三者被害の影響が大きい跨線橋

管理区分
調整詳細 橋梁の特性

④ 塩害地域(沿岸線から700mまで)に位置するRC橋

⑤ 橋長14.5m以上の橋梁

⑥ 鋼橋

⑦ 迂回距離3km以上の橋梁

図 2-5.1 管理区分の設定と管理すべき水準

管理区分はまず、対象となる橋梁を含む道路ネットワークの重要性で決定します。緊急

輸送道路１であることや交通量が多い道路を重要と考え、管理すべき水準を高く設定してい

ます。そして、道路ネットワークによる管理区分の設定後、対象橋梁の社会機能的特性や

構造的特性、そして環境的特性を考慮し、一部の橋梁の管理区分を引き上げる調整を行い

ます。

 具体的には、海岸線近くの塩害地域に位置し、劣化進行の速さが懸念される PC 橋や RC
橋２の他、トラス橋等の特殊な橋梁、第三者被害が懸念される跨線橋ほか、図 2-5.1 に示し
た特性を有する橋梁の管理区分の調整を図っています。

 管理区分 1～4 の維持する健全度を図 2-5.2 に示すように設定しています。例えば、管理
区分 2の橋梁は、本市独自基準で健全度 C1、国の健全性の診断による判定区分Ⅱを下回ら
ないように維持管理を実施します。ちなみに、管理すべき水準において重量規制や通行止

めを視野に入れている管理区分 4には、維持する健全度の下限はありません。

１ 緊急輸送道路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急

車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する幹線的

な道路であり、連結する施設に応じて 1次～3次に分類される。 
２ PC橋・RC橋：どちらも主たる材料がコンクリートの橋梁。PC(Prestressed Concrete)橋は
コンクリートの中に鋼材を通して張力を与えることで圧縮力を加えて強化したコンクリート橋。

RC(Reinforced Concrete)橋はいわゆる一般的な鉄筋コンクリート橋を示す。
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国の判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 維持する
健全度新潟市の健全度区分 A B1 B2 C1 C2 C3 E

管
理
区
分

1 健全度 B2以上

2 健全度 C1以上

3 健全度 C2以上

4 －

維持する健全度
対策を実施する

健全度

図 2-5.2 管理区分と健全度区分の関係

② 維持管理戦略シナリオの設定

 本市では、管理区分により維持する健全度を設定し、その健全度水準を“どのように維

持していくか”を、維持管理戦略シナリオと称する区分けによって管理、実行しています。

 同じ健全度区分であっても、その区分の保ち方は、予算や担い手不足等の影響により一

律とすることは困難です。こまめな維持修繕の実施により高い健全度区分を維持する予防

保全１型管理や、健全度区分を下回ってから補修を実施する事後保全２型管理など、橋梁ご

との細かい特性に基づく分類を行い、戦略的な維持管理を実践しています。

 図 2-5.3左側は管理区分と維持管理戦略シナリオの関係を示し、右側は各シナリオの概要
を示しています。なお、維持管理戦略シナリオには戦略的なシナリオの他、このような維

持管理体制を設定した際、既に管理水準を下回っている橋梁の健全度引き上げを目標とす

る早期対策シナリオ（健全度回復シナリオ）を用意し、優先的な補修工事を実施していま

す。

１ 予防保全：施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること
２ 事後保全：施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。
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管理
区分

維持管理戦略シナリオ

戦略 早期対策

1

2

3

4

シナリオ名称 シナリオ概要

戦
略

スーパーハイスペック
メンテナンス

主に管理区分1,2の橋梁のうち、特に重要な橋梁であり、フルメニュー
の補修を実施。常に健全性を維持する。

ハイスペック
メンテナンス

管理区分1,2の橋梁のうち、重要な橋梁であり、フルメニューの補修に
加え、予防保全を実施。

スタンダード
メンテナンス

管理区分3の橋梁のうち、従来の事後保全型の維持管理にてフルメ
ニューの補修を行う。

ミニマム
メンテナンス

管理区分2,3の橋梁のうち、スペック(設計荷重や耐震性)が低く、補
修による健全度を回復しても、延命化が期待できない橋梁に対して、
通行規制とならないよう最低限の維持管理と重点監視を行い、寿命
がきたら架替えを行う。

更新
架替え事業中や架替えの検討が必要な橋梁。
必要最低限のメンテナンスとするが、架替えスケジュールや健全度により
内容は個別対応とする。

小規模橋梁
管理区分4に属する小規模橋梁。必要最小限の維持管理とし、通行
規制も許容する。利用者が少ない・隣接する橋梁が存在するなどの橋
梁は集約化・撤去を検討する。

早
期
対
策

健全度回復
管理区分1 3の橋梁のうち、管理水準を下回っている橋梁。（ミニマ
ムメンテナンス、更新を除く）修繕の優先度は最も高く、早期に健全度
を回復する。

a 
ス
ー
パ
ー
ハ
イス
ペ
ック

メン
テ
ナ
ンス

d 
ミニ
マム
メン
テ
ナ
ンス

e 
更
新

c 
スタ
ンダ
ード

メン
テ
ナ
ンス

b 
ハ
イス
ペ
ック

メン
テ
ナ
ンス

f 小規模橋梁

g 
健
全
度
回
復

図 2-5.3維持管理戦略シナリオ

 現在行っている管理区分および維持管理戦略シナリオの設定と運用はこれからも継続し、

引き続きメリハリのある維持管理を実現していきます。

(2) 橋梁の損傷および利用状況を踏まえた集約化・撤去
① 管理区分 4に属する小規模橋梁における集約化・撤去検討条件の整理
 管理区分 4に属する小規模橋梁は、必要最低限の安全を確保するための維持管理を行
い、通行規制も許容することとしています。その中で、利用者が少ない橋梁や隣接する

橋梁が存在する橋梁等、将来的な集約化・撤去の対象となり得る条件を定量的に判定し

たのち、定性的な判定を踏まえて検討します。

 定量的な判定を行う項目は「周辺の人口密度」、「迂回距離」、「橋梁の見た目」の 3項
目です。「周辺の人口密度」の項目では人口密度の低いエリアに位置する橋梁を、「迂回

距離」の項目では人口密度に応じて設定した迂回距離未満の橋梁を、「橋梁の見た目」

の項目では高欄が設置されていない橋梁を抽出します。

 上記 3項目が全て当てはまる橋梁は、管理区分 4の中から更に管理区分「4AR」とし
て分類し、集約化・撤去を定量的に可能とする橋梁群と定義します。

 管理区分「4AR」対象橋梁は、橋梁ごとに定性的な判定を加えて最終的な集約化・撤
去検討対象とするか否かを決定します。ここでの定性的判定とは、病院や公共施設、避

難所等へのアクセス機能に大きな影響を与える橋梁を示し、集約化・撤去の検討対象か

ら除外します。
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 最終的に抽出された集約化・撤去の検討対象橋梁は、劣化の状況等を勘案し、個別案

件ごとに近隣住民等との意見交換会や説明会等を開催して合意形成を図っていきます。

橋梁の見た目

迂回距離周辺の人口密度

迂回距離が短い
橋梁は検討候補

人口密度の低い
エリアに位置する
橋梁は検討候補

高欄が設置されていない
橋梁は検討候補定量的な判定１

定性的な判定2 病院や公共施設、避難所等の施設アクセス機能に大きな影響を
与える橋梁を除外する

個別案件の検討３
橋梁の社会機能的視点および劣化状況等を勘案し、集約化・撤
去を具体的に進める個別案件を選定、意見交換会等を開催して
実施を目指す

4AR

管理区分「4」の橋梁中、定量的な上記の3つの指標が重なった
橋梁を管理区分 「4AR」 として集約化・撤去の検討対象とす
る

図 2-5.4 管理区分 4橋梁の集約化・撤去対象橋梁抽出フロー

 本市は、過去に橋梁集約化に関する意見交換会

を実施しています。市内の大学生を中心に橋梁維

持管理の実情を理解してもらい、実際に近接する

5 橋の小規模橋梁群がある地域の町内会の皆さん
と、疑似的に橋梁集約に関する意見交換を実施し

ました。

本市は、このような議論の場を今後も継続し、

市民との意見交換を通じて、橋梁維持管理の実情

を共有するとともに、戦略的な維持管理施策につ

いての理解を得られるよう努めていきます。 写真 2-5.5意見交換会の様子
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② 管理区分 4橋梁以外の集約化・撤去検討
 管理区分 4に属する小規模橋梁に限らず、近接する橋梁群や本橋の両側に設置された
歩道橋、廃線した鉄道跡地を跨ぐ跨線橋等については、劣化や損傷状況を考慮し、迂回

のための周辺道路整備を含めた集約化・撤去の検討を個別に進めていきます。

2-6 効率的な維持管理の推進

 橋梁維持管理基本方針の二つ目「効率的な維持管理の推進」に関する具体的な施策につ

いて、本節にて説明します。

(1) 維持管理戦略シナリオとメンテナンスサイクル
 橋梁維持管理は、大きく分けて 2 つのサイクルが存在します。一つはこの「長寿命化修
繕計画」に代表されるマネジメントサイクルであり、もう一つは個別の各橋梁を対象とし

たメンテナンスサイクルになります。

 マネジメントサイクルは、本市の管理橋梁全体を俯瞰して、橋梁の機能や重要性などの

観点から、限られた予算を有効に活用すべく橋梁をグルーピング化して戦略的な維持管理

計画を立案します。その大きな戦略の中で維持管理を実践し、全体最適がなされているか

をレビューし、必要があれば是正していくサイクルです。

 一方メンテナンスサイクルは、個別橋梁に対して点検を実施し、健全性を診断し、必要

な措置を行って、その記録を残す一連の補修を行うサイクルになります。

長寿命化修繕計画

個別施設の修繕計画

措置

記録

巡回
点検

判断
診断

メンテナンス
サイクル

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ﾚﾋﾞｭｰ

是正

修繕計画
策定更新

実践
マネジメント
サイクル

更新
維持
修繕

図 2-6.1 維持管理におけるマネジメントサイクルとメンテナンスサイクル
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図 2-6.1に示す通り、両者のサイクルはそれぞれ「実践」と「措置」において、対象とな
る橋梁の更新や維持、修繕をどのように実施するかを共通事項としています。

 メンテナンスサイクルにおける措置では、対象構造物を一律に「構造物」として扱い、

劣化・損傷の状況を把握し、その劣化原因を特定した後、現場における構造や材料あるい

は劣化環境等による判断で最適措置を選択します。しかし、社会機能的観点を考慮した場

合、限られた予算を有効に活用する戦略性が必要であり、その判断は政策をつかさどるマ

ネジメントサイクルが行わなければなりません。

 メンテナンスサイクルにおいては、個別対象橋梁の措置として大規模な修繕を施すこと

が最適と判断されたとしても、本市の管理橋梁全体の最適化を実現するために、その橋梁

の管理区分や維持管理戦略シナリオに応じた対処を実践することが極めて重要となります。

(2) メンテナンスサイクルにおける新技術等の活用
近年の ICT 技術の発達により、橋梁維持管理においても様々な新技術の開発が進んでい

ます。具体的には、ドローンやロボットの活用、AI による診断技術などです。これらの新
技術は、個別施設のメンテナンスサイクルにおける「巡回・点検」「判断・診断」「措置」「記

録」の各要素で活用され、サイクルの効率を高めることで維持管理費用を低減し、LCC１を
縮減することが期待されています。

 ただし、それぞれの新技術には適用による効果度合いが対象物によって異なる場合が多

く、また、新技術等の活用は手段であり、活用により得たい効果も対象物によって異なり

ます。このような目的と手段、ニーズとシーズが合致する新技術等を活用しなければ、本

来の戦略的維持管理の実現に結び付きません。

 本市では、新技術等の活用に関しても対象橋梁の維持管理戦略性に合ったメンテンナン

スサイクルの効率化を重視し、長寿命化修繕計画で設定した維持管理戦略シナリオに合致

する新技術等の活用の検討を進めています。具体的には、図 2-6.2に示す通り、本市が定義・
実践する橋梁の維持管理戦略シナリオとメンテナンスサイクル要素ごとの新技術の関係性

を整理し、状況とレベルに応じた新技術等の活用を進めます。

１ LCC：ライフサイクルコスト(Life Cycle Cost)の略。橋梁がつくられてから、その役割を終え
るまでにかかる費用の合計額です。橋梁の企画・設計から建設を経て、運用・維持管理・修繕を

行い、最後に解体されるまでに必要となるすべての費用を合計したものです。維持管理において

は、今現在から先の未来に必要となる費用の合計を LCCとします。
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スーパーハイスペック
メンテナンス

ハイスペック
メンテナンス

スタンダード
メンテナンス

ミニマム
メンテナンス 小規模橋梁 健全度回復

点検

診断

措置

記録

効果的な点家の実施と、頻度の高い日常
的監視による異常早期発見

効果的な点検の実施により、費用の削減期待 可能な限りの低コストで点検精度を確保

ドローン＆ロボット

常時モニタリング

タブレット点検

損傷に対し、精度ある健全性判定を行ない劣化進行予測からの余寿命を推定 損傷に対し、精度ある健全
性判定を行えない劣化進
行予測からの余寿命を推定

危険な損傷を確実に発見

AI診断
劣化予測・余寿命推定

個別橋梁の全情報を一元的に管理。点検
や診断結果、措置情報を基に維持管理戦
略を展開

各橋梁の情報が閲覧可能なデータベース
情報には、点検、診断結果、措置（補修、補強等）の履歴を網羅し、維持管理マネジメントに供給

データプラットフォーム

BIM/CIM

予防保全による劣化進行の遅延と、
LCCに有利な措置の実施

予防保全による劣化進行の遅延で、従来よりコストが
抑えられる、あるいは工期が短縮できる、新工法

低コストで実施可能な措置 工期を圧縮できる技術活用

予防保全的工法・材料 コスト縮減工法・材料

工期短縮工法

図 2-6.2橋梁維持管理戦略シナリオにおけるメンテナンス要素と新技術の整理

例えば「点検」においてドローンやロボット等を用いて効率的かつ網羅的な点検を行う

ニーズは、交通量が多い長大橋など比較的重要な橋梁が対象であり、小規模橋梁で適用す

るメリットはありません。また健全度回復シナリオ対象橋梁は、早期の健全度回復が最大

の解決課題であることから、工期短縮を実現する新技術の検討が必要です。一方「診断」

における AI診断１や「記録」におけるデータプラットフォーム２など、全橋梁が効率化の対
象となる新技術も存在します。このように維持管理戦略シナリオ等により、求められる新

技術が異なることから、その活用計画を費用対効果等検証しながら慎重に進めていきます。

本市では、小規模橋梁シナリオを対象とした新技術「タブレット点検」を令和元年度か

ら導入し、大幅な費用削減や担い手不足解消といった成果を上げています。以降、導入し

たタブレット点検と今後活用の検討を進める新技術について、詳述します。

１ AI診断：AIは人工知能(Artificial Intelligence) の略。AI診断は、主に損傷画像等のデータ
と損傷や劣化要因、健全度等を学習させた AIを用いて、損傷写真から損傷要因の特定や健全度
評価等を点検者に代わって行う診断方法。

２ データプラットフォーム：橋梁維持管理に関する様々なデータを収集・統合・可視化するこ

とで、データの効果的利活用を実現する基盤であり、単なるデータベースではなく、意思決定を

支援するツール。
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① 小規模橋梁シナリオ対象橋梁におけるタブレット点検

本市では、平成 28年度から 3年間で長岡工業高等専門学校井林教授が開発した、小規模
橋梁に特化したタブレット点検の実証実験を繰り返し、タブレット端末を活用した地元建

設企業による橋梁点検が実務上可能であることが確認できたため、令和元年度からの二巡

目点検より本格導入しています。

 タブレット点検は従来の点検とは異なり、橋梁構成部材の損傷の有無、その損傷程度な

ど、全部で 18項目の示す質問を、現場で実際の橋梁を確認しながら一つひとつチェックし
ていくシステムです。タブレット端末に入力したデータや撮影した写真を用いて、点検調

書を自動で作成することもできます。

図 2-6.3 タブレット点検の概要（点検手順と基本画面）

 小規模の橋梁であれば点検精度に問題はなく、更に地元建設企業が地形・地物を把握す

ることが災害時の対応力強化につながると考えられます。

 タブレット点検は、維持管理戦略シナリオに

おける小規模橋梁シナリオを対象に導入して

います。小規模橋梁シナリオ対象橋梁は、全管

理橋梁 3,958橋の約 69％を占める 2,742橋と多
数存在しており、その全てにタブレット点検を

適用しています。

 タブレット点検は、従来の点検と比較すると

一橋あたり約 90％の費用削減効果があり、対
象橋梁数が多いことから点検費用削減に大き

く貢献しています。 写真 2-6.4 タブレット点検の様子
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② その他の新技術等の活用

タブレット点検以外でも、新技術等の活用はニーズとシーズの両面から検討を進め、そ

れぞれ実証実験を踏まえた費用対効果の検証により、橋梁維持管理の効率化に資すると評

価された新技術等の活用を積極的に行います。既に、点検におけるドローンやロボット（遠

隔カメラ等）活用については実証実験を開始しており、橋梁点検車１や高所作業車が使用し

づらい構造を有する橋梁や脚高の高い橋脚での効率化を目指しています。

 一方、現状のドローンやロボットによる点検で

は、人間の目視点検の全てを補えないこともわか

っています。まずはドローンやロボットを用いた

一次スクリーニングと呼ばれる点検を行い、詳細

な調査が必要な箇所を絞り込んで、人間による目

視点検を実施するなど、両者の良いところを組み

合わせた品質確保と効率化・省力化を図って参り

ます。

 更に、ドローンやロボットで撮影された画像デ

ータなどを基に AI が損傷を判定したり、健全度
を評価・判定したりする技術も日々進化していま

す。このような技術についても実証実験を行って

いきます。

2-7 点検・診断体制の強化

 橋梁維持管理基本方針の三つ目「点検・診断体制の強化」に関する具体的な施策につい

て、本節にて説明します。

(1) 健全度の把握の基本的な方針
橋梁維持管理に関する予算や人員等の制約条件の下、本市が管理する多くの橋梁に対し

て定期的かつ効率的に健全度を把握するために、道路ネットワーク機能及び橋梁の特性に

応じた方法や頻度を定めて点検を実施していきます。

① 管理橋梁の状態把握

 管理橋梁の状態は、平成 31年 4月改訂の「新潟市橋梁定期点検要領」に沿った定期点検
およびパトロールを確実に実施し、管理区分 1～3橋梁は新潟市定義の 7段階評価、管理区
分 4橋梁は国が定める 4段階評価の判定区分により把握します。

１ 橋梁点検車：橋梁を点検するための特別な車両で、伸縮ブームや屈曲アーム等を自在に動か

して、橋梁の橋面から桁下に点検車を乗せたバケットを移動させることが出来る。

写真 2-6.5 ドローン点検の様子
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② 健全度審査会議

平成30年度から実施している健全度審査会議
は、定期点検結果の中から健全度判定において

発注者の見解と相違した橋梁や、判定に躊躇す

る要素があった橋梁、あるいは健全度が C3,Eと
低く判定された橋梁を抽出し、専門家の意見を

伺い最終判定を行うことを目的とする会議です。

 橋梁の状態把握の誤りにより利用者の危険を

増大させたり、あるいは不必要な補修工事を実

施したりしないよう正確な判定を行っています。

 また、今後は、供用開始後 20年未満で判定区
分Ⅲの橋梁や、供用開始後 10年未満で判定区分
Ⅱの橋梁、前回点検では判定区分Ⅰ・Ⅱで今回の点検でⅢと判定された橋梁を審査対象橋

梁として検討します。

③ 新技術等の活用

 前節で記載した通り、点検やパトロールにおいて構造物内部や狭隘部で目視確認が困難

あるいは不可能な箇所の状態把握を可能とする新技術等の活用に取り組みます。

(2)日常的な維持管理に関する基本的な方針
日常的なパトロールの実施により橋梁の状況把握をするとともに、必要に応じて清掃な

どの処置を行い、橋梁を良好な状態に保ちます。特に、排水桝の土砂による目詰まりや、

排水管損傷による構造物への激しい雨がかりが橋梁を劣化させる要因となるため、橋面や

支承部の堆積土砂等の排除を行っていきます。

こうした清掃活動に、市民の皆さまに参加頂く取組みも検討していきます。

2-8 5年後のあるべき姿とロードマップ

 前節までの橋梁維持管理基本方針および方針に沿った具体的計画の実行により、本市に

おける 5年後（令和 8年度末）の「あるべき姿」を下記に設定します。

戦略的な修繕を実施し、一巡目点検（平成 26年度～30年度）における判定区分Ⅲの橋

梁に対する修繕着手率を 69％、完了率 67％を目指します。

① 令和 2年度末時点で着手率 34％、完了率 19％の状況に対して、本市で定める維持管理
戦略に従い、補修工事の実施を進めます。特に現状管理水準を下回っている健全度回

復シナリオに属する橋梁は、LCC 縮減のために少しでも早く予防保全へ移行すべく、
優先して補修工事を実施します。（詳細は、別紙「個別施設修繕計画」を参照）

写真 2-7.1 健全度審査会議の様子



19 

点検業務を中心とした新技術等の活用、および集約化・撤去が可能な橋梁の検討・実

施により、今後 5年間で 4億円の維持管理費用縮減を目指します。

① タブレット点検の導入による小規模橋梁シナリオの対象橋梁（2,741橋）の点検費用を、
従来と比較して 90％削減する運用を継続します。タブレット点検以外でも、点検にお
ける新技術等の活用を検討します。

② 橋梁の有する機能や劣化・損傷状況等を鑑みて、可能と思われる集約化・撤去を検討

します。今後 5年間で少なくとも 2橋の集約化・撤去を実現します。
③ （p10にて示した）管理区分「4AR」に該当する 728橋について、定性的な判定を踏ま
えた上で、集約化・撤去を含めた具体的な手法を検討します。

新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会を継続し、橋梁維持管理における最新の

知見に基づき戦略性を常に更新し、実践する体制を維持します。

① 毎年実施される定期点検結果を整理し、また本計画の実施状況を把握して、必要な修

正や変更を加えるなどのフォローアップを行います。

② 委員の皆様から新技術等の活用や集約化・撤去の実践における市民との合意形成等に

関するアドバイスをいただきながら、今後の計画推進に向けて反映させていきます。

上記の「あるべき姿」を実現するために、令和 4 年度から 5 年間の橋梁維持管理アクシ
ョンロードマップを図 2-8.1の通り策定しました。

図 2-8.1 今後 5か年の橋梁維持管理アクションロードマップ

また本市では管理橋梁の維持管理のみならず耐震補強についても、別途計画しており、

その計画に従って、早期耐震補強工事を着手、完了していきます。
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Appendix.  新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会 

新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員会は、戦略的な維持管理体制への深化を目指

し、その検討を具体化するため、2015年 10月に設立しました。令和 3年度の委員会は下記
の方々で構成されています。

新潟市橋梁アセットマネジメント検討委員名簿 

区 分 職 名 氏 名 

学識経験者

長岡技術科学大学 名誉教授 〇 丸山 久一 

新潟大学工学部 教授 阿部 和久 

新潟大学工学部 教授 佐伯 竜彦 

長岡工業高等専門学校 教授 井林   康 

金沢工業大学 教授 田中 泰司 

東京大学生産技術研究所 准教授 長井 宏平 

長岡技術科学大学 准教授 宮下   剛 

有識者 
NPO法人まちづくり学校 事業推進部 中村 美香 

新潟ゆとりろーど協議会 委員 栗山 靖子 

関係団体 

(一社)新潟市建設業協会副会長、土木委員長 藤田 直也 

(一社)建設コンサルタンツ協会北陸支部橋梁委員会 委員 田村 康裕 

(一社)日本橋梁建設協会 委員 綱渕   純 

(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 委員 岡田 規子 

〇印は委員長を示します。



新潟市橋梁長寿命化修繕計画　個別施設計画　別紙

2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

1 松浜小橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 30 7.8 1967 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 1.2
2 大正橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 86.4 8.8 1967 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○● ● 塗装塗替え他 86.8
3 大正橋歩道橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 90 3.2 1976 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○● 塗装塗替え他 23.4
4 笹山大橋（下り線） 一般国道 113号 北区 105 13 2002 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 6.8
5 笹山大橋（上り線） 一般国道 113号 北区 105 13 2002 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 6.8
6 西名目所IC橋 一般国道 113号 北区 41 10.39 2009 鋼橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 2.2
7 新井郷川本線橋 一般国道 113号 北区 112 10.7 2009 鋼橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 6.0
8 新井郷川ONﾗﾝﾌﾟ橋 一般国道 113号 北区 64.3 10 2009 その他 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 3.2
9 派川加治川橋 一般国道 113号 北区 18 22.3 2009 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0

10 内島見橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 24.06 8 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
11 豊栄大橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 101.2 12 1989 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 6.0
12 久平橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 44.5 8.1 1932 RC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.8
13 久平橋左歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 44.5 2 1967 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ● ○ 上部工取替、下部工補修 80.4
14 久平橋右歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 44.5 1.9 1971 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替（PCB含有） 30.4
15 昌平橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 14.5 12.5 2009 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
16 導水橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 47 8.3 1970 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 支承・主桁端部補修、伸縮装置補修 37.0
17 新長場橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 21.8 9.8 1977 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
18 他門大橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 43.8 9.3 1969 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 塗装塗替（PCB含有） 52.0
19 太田大橋 主要地方道 新発田豊栄線 北区 113.4 11 1999 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 6.2
20 兄弟堀橋 主要地方道 新潟安田線 北区 37 6.2 1969 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 主桁端部補修、伸縮装置補修 36.2
21 兄弟堀歩道橋 主要地方道 新潟安田線 北区 36.7 4.3 1997 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
22 豊新橋 主要地方道 新潟安田線 北区 50.6 6.1 1962 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 補修設計、断面修復 16.6
23 内浦橋 主要地方道 新潟中央環状線 北区 32.9 25.8 1985 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 4.2
24 豊栄東跨線橋（上り線） 主要地方道 新潟中央環状線 北区 295.9 9.6 2002 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 14.2
25 高橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 41 10.8 1981 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.2
26 新鼻大橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 40.4 6.2 1966 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○● ○ ● ○ 橋面防水、伸縮取替 31.2
27 新鼻橋側道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 41.1 3.3 1987 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
28 雁かけ橋 一般県道 豊栄天王線 北区 98 16.3 1997 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 8.0
29 木崎橋 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 31 18.64 1964 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.8
30 五郎助橋 一般県道 島見濁川線 北区 44.5 7.2 1958 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
31 五郎助橋歩道橋 一般県道 島見濁川線 北区 44.35 3.2 1976 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
32 農松橋側道橋 一般県道 島見濁川線 北区 15.3 3.4 2008 鋼橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
33 胡桃山排水機場２号橋 一般県道 安田新潟自転車道線 北区 31.4 3.6 1980 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
34 胡桃山排水機場１号橋 一般県道 安田新潟自転車道線 北区 31.1 3.6 不明 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
35 新郷橋 １級市道 尾山･早通線 北区 44.8 10.75 1985 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.4
36 嘉山橋 １級市道 前新田・浦木線 北区 55.6 12 2008 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 3.4
37 上堀田橋 １級市道 上大月･平林線 北区 18 7.5 不明 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 橋面防水、表面含浸工 10.6
38 木伏橋 １級市道 尾山･早通線 北区 15 11 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
39 葛塚大橋 １級市道 葛塚中央線 北区 55.5 14.8 1989 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
40 新内橋 １級市道 内沼･新鼻･新鼻甲線 北区 16.35 6.2 1996 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
41 松影跨線橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 175.1 5.8 1971 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ● ● ○ ○ ○ 5.0
42 濁川橋 ２級市道 新崎濁川2号線 北区 52 4.6 1960 PC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
43 濁川歩道橋 ２級市道 つくし野濁川線 北区 51.56 3.1 1984 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
44 潟口橋 ２級市道 新鼻･新鼻甲線 北区 45 4.8 1967 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ● ● ○ ○ ○ 1.0
45 良哉橋 ２級市道 新井郷･森下線 北区 20.02 5.8 1973 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
46 下大谷内橋 ２級市道 樋ノ入･下大谷内線 北区 36 4.1 1956 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
47 樋ﾉ入橋 ２級市道 競馬場･樋ノ入･高鼻線 北区 36 4.05 1956 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
48 城山松影橋 ２級市道 下大口･城山･松影線 北区 98.6 10.3 1990 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 5.0
49 笠柳橋 ２級市道 鳥屋･横井･笠柳線 北区 98.8 10.3 1991 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 5.0
50 名目所橋 その他市道 北3-78号線 北区 52.15 5.1 1970 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
51 新井郷川橋 その他市道 北3-41号線 北区 55.82 7.3 1972 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.0
52 名祥橋 その他市道 北3-44号線 北区 20.52 4.4 1976 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ● ● ○ ○ ○ 0.4
53 新松橋 その他市道 北3-67号線 北区 28 7.3 1978 鋼橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 スタンダード ● ● ○ ○ ○ 1.0
54 新元島橋 ２級市道 西名目所新元島町線 北区 56.45 15.1 2004 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
55 松港橋 その他市道 北3-37号線 北区 57.6 12.3 1973 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.6
56 平吉橋 その他市道 豊栄2-63号線 北区 19.74 4.8 1970 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替（PCB含有） 30.4
57 ４号農道橋 その他市道 豊栄2-246号線 北区 37.58 6.2 1970 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 塗装塗替（PCB含有） 36.2
58 東本街橋 その他市道 豊栄1-132号線 北区 17.3 5.5 1928 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ △ 桁下充填工 30.2
59 堀田橋 その他市道 豊栄2-102号線 北区 17.61 5 1997 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
60 日の出橋 その他市道 豊栄2-34号線 北区 17.08 5.7 1976 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
61 上土地亀橋 その他市道 豊栄1-455号線 北区 43.7 5.2 1964 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 更新 × × × ○× × × × × × ○ 架け替え 1401.2
62 三軒屋歩道橋 その他市道 豊栄1-454号線 北区 45 2.7 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
63 三軒屋橋 その他市道 豊栄1-454号線 北区 44.1 5.2 1964 PC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.2
64 長場橋 その他市道 豊栄2-254号線 北区 18.1 7.2 2000 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
65 切尾本橋 その他市道 豊栄1-23号線 北区 104.6 10.3 1988 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 5.4
66 横井橋 その他市道 豊栄1-137号線 北区 106.8 10.3 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 5.6
67 浦ﾉ入橋 その他市道 豊栄1-28号線 北区 99.1 10.3 1989 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 5.2
68 椋橋 その他市道 豊栄1-630号線 北区 101.6 10.3 1989 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 5.2
69 新発田川橋 その他市道 豊栄1-626号線 北区 20.1 6.16 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
70 新発田川歩道橋 その他市道 豊栄1-626号線 北区 25.03 3.1 1987 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
71 高見橋 その他市道 豊栄1-599号線 北区 36.5 11 1995 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.0
72 内浦橋(1) その他市道 豊栄2-50号線 北区 23.6 4.3 1998 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
73 須戸橋 その他市道 豊栄1-664号線 北区 42.8 5.2 1997 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
74 はばたき橋 その他市道 豊栄1-711号線 北区 97.9 7.7 1997 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ● ○ 塗装塗替 108.8
75 長老橋 その他市道 豊栄2-54号線 北区 14.5 4.8 1999 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
76 新鼻乙橋 その他市道 豊栄2-366号線 北区 67.6 5.2 2001 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
77 小潟橋 その他市道 豊栄1-667号線 北区 98.1 8.2 1992 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 端部塗装塗替、伸縮取替 34.0
78 明海橋 その他市道 豊栄1-809号線 北区 97.9 8.2 1993 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○● 塗装塗替 109.0
79 郷海老橋 その他市道 豊栄1-810号線 北区 98 8.2 1991 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 4.0
80 内島見橋(1) その他市道 豊栄1-811号線 北区 99.2 8.2 1989 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.0
81 松浜橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 921.3 6.6 1964 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 スーパーハイスペック ○ ● ○● ● ● ○ 洗堀対策 147.4
82 松浜橋歩道橋（左） 主要地方道 新潟村松三川線 北区 921.3 2 1971 鋼橋 2016 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ● ● ○● ● ○ 塗装塗替 218.0
83 松浜橋歩道橋（右） 主要地方道 新潟村松三川線 北区 921.3 2 1973 鋼橋 2016 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ● ○ 塗装塗替 189.2
84 ござれや阿賀橋 一般国道 113号 東区 937 13.25 2009 鋼橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 1 スーパーハイスペック ○ ○ ○ 62.0
85 泰平橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 938 8.1 1951 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 スーパーハイスペック ● ● ○● ● ○ ○ 78.3
86 泰平橋歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 938 2.5 1975 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ● ● ● ○● ● ○ ○ 37.3
87 石山跨線橋左歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 30.6 2.8 不明 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
88 石山跨線橋右歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 30.6 2.8 不明 鋼橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
89 鴎橋 主要地方道 新潟港横越線 東区 34.4 22.8 2002 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 4.0
90 大石橋 主要地方道 新潟新津線 東区 17 6.8 1939 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
91 大石橋左歩道橋 主要地方道 新潟新津線 東区 19.4 2.1 1968 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
92 大石橋右歩道橋 主要地方道 新潟新津線 東区 19.4 2.1 1968 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
93 江口大橋（下り） 主要地方道 新潟亀田内野線 東区 22.1 13.84 1997 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
94 江口大橋（上り） 主要地方道 新潟亀田内野線 東区 22.1 12.25 1997 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
95 津島屋大橋 主要地方道 新潟村松三川線 東区 45.42 29.9 2000 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 6.8
96 観音堂橋 １級市道 岡山江口線 東区 20.4 25.8 2010 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.6
97 松崎大橋 １級市道 山の下東港線2号 東区 40 22 1998 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 4.4
98 薬師橋 １級市道 松崎逢谷内線 東区 29 10.3 1979 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
99 焼島橋 １級市道 榎山の下線 東区 64 15.8 2011 鋼橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 5.0

100 通船川橋 １級市道 河渡線2号 東区 35 16 2000 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.8
101 鴨田橋 １級市道 東中島西野線1号 東区 18.62 5.3 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
102 大仏橋 ２級市道 紫竹河渡線 東区 35.9 9.3 1974 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.6
103 豊年橋 ２級市道 紫竹東明線 東区 14.68 8.4 1972 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 橋面防水 55.6
104 大規模農道大橋2号橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線4号 東区 36 8.3 1972 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
105 横越こがね橋 ２級市道 石山北山線1号 東区 18.1 7 1996 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
106 北山跨線橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線4号 東区 235.8 8.8 1972 鋼橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○● ● ● ● ● ○ ○

JR跨線部補修
（塗装塗替、下部工補修）

142.5
107 新川口橋 その他市道 東3-241号線 東区 16.46 4.7 1971 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
108 新川橋 その他市道 東3-246号線 東区 28 8.3 1978 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ● ○ 塗装塗替、支承取替 56.2
109 柳橋 その他市道 東3-236号線 東区 29.93 3 1966 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
110 通船橋 その他市道 東2-43号線 東区 36.19 6 1964 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ○● 塗装塗替ほか 36.0
111 ﾌﾞﾘｯｼﾞ桃山 １級市道 臨港町秋葉線 東区 27 17.8 2004 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.4
112 津島屋歩道橋 その他市道 東3-423号線 東区 18.67 2.5 1986 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
113 大山橋 その他市道 東2-43号線 東区 20.64 8 1981 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ● ○ ○ ○ 0.8
114 諏訪浦橋 その他市道 東8-146号線 東区 20.7 6.1 1988 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
115 五反田橋 その他市道 東8-296号線 東区 24.8 5 1988 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
116 大形大橋 その他市道 東3-468号線 東区 38.9 16.8 2007 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.2
117 中島跨線橋 その他市道 東5-94号線 東区 397 4.6 1963 混合橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 9.2
118 山ノ下橋 一般国道 113号 中央区 65.05 11.2 1927 混合橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 1 更新 ○ ● ○ ○ 3.6
119 山ノ下橋歩道橋 一般国道 113号 中央区 66.75 3.3 1971 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 更新 ○ ○ ○ 1.2
120 高架橋ランプ部 一般国道 113号 中央区 769.6 16.5 1974 鋼橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 1 ハイスペック ○● ● ● ● ○ ● ○● F11Tボルト対策・排水管補修 98.4
121 両新橋 主要地方道 新潟新発田村上線 中央区 42.4 7.5 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
122 両新橋左歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 中央区 48.5 3.88 1972 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
123 両新橋右歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 中央区 48.5 3.88 1972 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
124 馬越跨線橋 主要地方道 新潟新発田村上線 中央区 268 8.1 1938 混合橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 下部工補修 77.0
125 山本橋 主要地方道 新潟新津線 中央区 26.7 10 1972 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
126 小山橋 主要地方道 新潟新津線 中央区 36.5 10.1 1974 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.8
127 月見橋 主要地方道 新潟新津線 江南区 25.6 10 1974 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
128 みその橋（Aライン） 主要地方道 新潟亀田内野線 中央区 74.5 24.15 1990 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 9.0
129 みその橋（Bライン） 主要地方道 新潟亀田内野線 中央区 74.5 13.75 1993 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 5.2
130 昭和大橋 一般県道 白山停車場女池線 中央区 303.9 24.8 1964 鋼橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 スーパーハイスペック ○ ● ○ ○ 37.6
131 西跨線橋 一般県道 白山停車場女池線 中央区 130.5 18.8 1968 鋼橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 1 スーパーハイスペック ● ● ○ ○ ○ 12.2
132 石山橋・拡幅部ＳＧＩ２ 一般県道 曽野木一日市線 中央区 31.5 11.6 1956 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 断面修復 29.8
133 石山橋右歩道橋 一般県道 曽野木一日市線 中央区 25.3 1.7 不明 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 28.2
134 新堀橋（下流側） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 32.8 21.5 1998 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 3.6
135 新堀橋（上流側） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 32.8 18.5 1998 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 3.0
136 清五郎橋（下流側） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 18.66 17.5 1998 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
137 清五郎橋（上流側） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 18.66 17.5 1998 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
138 湖南白鳥橋（下り線） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 30 17.5 1997 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.6
139 湖南白鳥橋（上り線） 一般県道 曽野木一日市線 中央区 30 17.5 1997 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.6
140 弁天橋 １級市道 弁天橋姥ケ山線 中央区 79.1 34.2 2000 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 13.6
141 八千代橋 １級市道 新潟鳥屋野線1号 中央区 306.08 14.1 1962 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 スーパーハイスペック ● ○● ● ● ● ● ○ ● ● ○ 下部工補修 429.0
142 本川大橋 １級市道 新光町堀割町線 中央区 122 12.8 1975 鋼橋 2014 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 7.8
143 東跨線橋 １級市道 明石紫竹山線 中央区 229.5 8.8 1963 混合橋 2017 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 更新 ○ ● ● ○ ○ 剥落防止 60.0
144 本馬越中山跨線橋 １級市道 出来島上木戸線1号 中央区 339.3 12 1991 混合橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 スーパーハイスペック ● ○● ● ● ○ ○ 119.7
145 月見橋(1) ２級市道 沼垂東牡丹山線1号 中央区 22.98 12.8 1988 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
146 姥ヶ山橋 ２級市道 南紫竹山二ツ線 中央区 34.55 12.9 1975 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ● ● ○ ○ ○ 2.2
147 みその橋側道橋 その他市道 南7-283号線 中央区 73.5 11.4 1994 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
148 馬越歩道橋 その他市道 南1-114号線 中央区 20.76 3.1 1986 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
149 四方見橋 その他市道 南1-117号線 中央区 23 8.3 1972 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
150 遊楽橋 その他市道 南7-328号線 中央区 19.3 13.3 2001 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
151 栗ノ木ふれあい橋 その他市道 東6-174号線 中央区 31.15 3.8 2000 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
152 境橋 その他市道 南7-325号線 中央区 17.1 6.9 1967 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復、伸縮装置取替 15.6
153 長潟橋 その他市道 西南4-44号線 西区 26.4 8.2 1998 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
154 上沼橋 その他市道 南7-74号線 中央区 74.1 11 2004 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.0
155 茅野山Ｉ・Ｃ橋 一般国道 403号 江南区 36.4 6.5 1980 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○● ○ 断面修復、剥落防止 36.2
156 亀鶴橋 主要地方道 新潟小須戸三条線 江南区 174.7 13 2004 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○● 塗装塗替 351.4
157 天野橋 主要地方道 新潟寺泊線 江南区 17.4 14.2 1979 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
158 信濃川大橋 主要地方道 新潟寺泊線 江南区 617.95 6.8 1967 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 スーパーハイスペック ○● ● ● ● ● ○● ● ● ○● ● ●

車道橋防護柵取替、
地覆補修、PCB対策 1195.6

159 信濃川大橋歩道橋 主要地方道 新潟寺泊線 江南区 618.8 2.4 1973 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 7.4
160 瑞穂橋 主要地方道 新潟港横越線 江南区 16.7 25.8 1995 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.2
161 亀田跨線橋 主要地方道 新潟新津線 江南区 22 6.6 1962 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 更新 ○ ○ ○ 0.8
162 新茗荷谷橋 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 21 8.6 1972 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
163 ゆきよし跨線橋 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 190.5 18.5 1974 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ● ○ ● ○ ○ 下部工補修 24.7
164 大阿賀橋 主要地方道 新潟中央環状線 江南区 887.9 11.5 1997 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 スーパーハイスペック ○ ○● ● ● ● ● ○ 塗装塗替、橋面防水 964.5
165 小杉１号橋 主要地方道 新潟中央環状線 江南区 18.1 13 2004 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
166 横雲橋 一般県道 水原亀田線 江南区 905.1 7.6 1962 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ● ● ○ ○ 34.4
167 下居前橋 １級市道 鐘木鍋潟新田線 江南区 15.7 9 1997 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
168 榎橋 １級市道 木津大蔵線 江南区 28.3 10.25 1989 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
169 亀田新橋 １級市道 新明町・袋津線 江南区 99.2 7.6 1954 RC橋 2018 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ● ● ○● ● ○● ○ 【JR委託】沓座拡幅工、剥落防止 102.1
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170 親松あやめ橋 ２級市道 天野大島線1号 江南区 71.9 7.2 1995 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.6
171 鍋潟橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線1号 江南区 17.46 8.4 1970 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
172 太右ｴ門大橋 ２級市道 網川原楚川線2号 江南区 49.4 11 2000 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.8
173 東橋 ２級市道 本所江口線2号 江南区 21.64 7.2 1987 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
174 小松堀1号橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線1号 江南区 28.4 13.2 1992 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.8
175 太右エ門大橋2号橋 ２級市道 網川原楚川線2号 江南区 38.4 11 2005 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.2
176 新堀橋 その他市道 南7-286号線 江南区 29.6 6.2 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
177 小松堀2号橋 その他市道 南7-293号線 江南区 28.32 7.2 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.0
178 親松こがね橋 その他市道 南7-90号線 江南区 71.9 7.2 1996 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.6
179 弁天線橋 その他市道 南7-232号線 江南区 18.2 8.2 1994 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
180 新堀1号橋 その他市道 南7-303号線 江南区 36.4 6.3 1992 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
181 無名橋(江南2） その他市道 南7-89号線 江南区 15.16 4.81 1995 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
182 横越排水路１号橋 その他市道 東7-44号線 江南区 20 6.3 1968 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
183 乗兼橋 その他市道 東8-275号線 江南区 19.3 7.7 1994 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
184 太親大橋 その他市道 南7-91号線 江南区 71.88 10.5 1997 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.8
185 鍋潟大橋 その他市道 南7-279号線 江南区 21.2 8.2 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
186 五兵衛橋 その他市道 南7-103号線 江南区 15.2 4.8 1997 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
187 小松橋 その他市道 亀田1-371号線 江南区 34.34 7.63 1975 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
188 小阿賀野橋 一般国道 403号 秋葉区 251 12 1979 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 1 スーパーハイスペック ○ ● ○● ● ● ● ○ 塗装塗替 302.7
189 東大通大橋 一般国道 403号 秋葉区 26.65 12.4 1992 鋼橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
190 矢代田跨線橋 一般国道 403号 秋葉区 166.4 7.3 1968 鋼橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ● ○● ● ● ● ○●

床版補修、塗装塗替、下部工補修、
防護柵取替、伸縮装置取替

282.2
191 車場高架橋 一般国道 403号 秋葉区 108 12 1980 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 1 ハイスペック ○ ● ● ● ○● ● ○ 塗装塗替 164.5
192 大通川橋 一般国道 460号 秋葉区 17.6 9.2 1984 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ○ 橋面防水 3.6
193 川根１号橋 一般国道 460号 秋葉区 27 10 1980 鋼橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○● 21.4
194 川根２号橋 一般国道 460号 秋葉区 24.85 10 1980 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○ ● ○ 橋面防水 24.1
195 真木野大橋 一般国道 460号 秋葉区 156 18.8 1994 鋼橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 14.6
196 新津大橋 一般国道 460号 秋葉区 44 21.8 1994 鋼橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 4.8
197 山谷北橋（右） 一般国道 460号 秋葉区 41 9.27 2006 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
198 山谷北橋（左） 一般国道 460号 秋葉区 41 9.27 2006 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
199 覚路津大通川橋 一般国道 460号 秋葉区 23 19 2006 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.2
200 夕映えの跨線橋（上り線） 一般国道 460号 秋葉区 672.6 10.5 2000 混合橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 スーパーハイスペック ○ ● ● ○ ● ● ● ○

伸縮装置取替、
下部工補修、支承補修

216.4
201 大秋大橋 主要地方道 新潟小須戸三条線 秋葉区 31.2 8.2 2009 鋼橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
202 寿橋 主要地方道 新潟新津線 秋葉区 189.2 13.3 1992 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○● ● ● ○● ○ 塗装塗替 304.2
203 東雲橋 主要地方道 新津村松線 秋葉区 175.5 9.9 1989 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○● ● ○ ○ 51.4
204 新津跨線橋 主要地方道 新津村松線 秋葉区 195.9 9.95 1964 混合橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ● ● ● ○● ● ● ● ● ○● ○ 塗装塗替、耐震補強 491.0
205 金沢大橋 主要地方道 新津停車場線 秋葉区 137 9.75 1983 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○● ● ○ ○ 6.6
206 新町大橋 主要地方道 新津停車場線 秋葉区 31 18.8 2003 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 3.0
207 大通川橋(1) 主要地方道 白根安田線 秋葉区 17.2 16 1985 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ○ 塗装塗替、伸縮取替、縦目地補修 56.4
208 小須戸橋 主要地方道 白根安田線 秋葉区 213.9 6.6 1963 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 更新 ● ○● ×● × × × ○× × × × × ○× × × 架け替え 8507.0
209 小須戸橋歩道橋 主要地方道 白根安田線 秋葉区 214.2 3.1 1993 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 更新 ○ × × × × ○× × × × × ○× × × 架け替え 3.4
210 大郷橋右岸橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 75.2 6.9 1965 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○ ● ○ 伸縮装置取替工 12.6
211 大島橋 主要地方道 新潟中央環状線 秋葉区 144.6 9.05 1969 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○● ● PCB対策 141.6
212 梅ノ木橋 一般県道 新津茨曽根燕線 秋葉区 21.2 10.5 1983 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
213 小屋場橋 一般県道 新津茨曽根燕線 秋葉区 26.3 8.2 1971 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、伸縮取替、橋面防水 41.0
214 朝日橋(2) 一般県道 新津小須戸線 秋葉区 17.3 12.3 1981 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
215 山先橋 １級市道 新町大久保線 秋葉区 45 9.5 1975 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● 橋面防水 32.2
216 鉱盛橋 １級市道 滝谷町柄目木線 秋葉区 40.9 4.8 1972 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
217 北潟第6号橋 １級市道 北上第6号覚路津線 秋葉区 16.4 9.3 1968 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 橋面防水 25.8
218 小阿賀橋 １級市道 大蔵第1号線 秋葉区 136.8 10.25 1984 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ● ● ○ ○ 塗装塗替 109.5
219 下興野橋 １級市道 下興野飯柳線 秋葉区 147.2 7.2 1980 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 5.2
220 新町橋 １級市道 新町第7号七日町線 秋葉区 146 7 1979 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 5.2
221 下興野橋(1) １級市道 下興野飯柳線 秋葉区 60 6 1968 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
222 三枚潟橋 １級市道 北上第6号覚路津線 秋葉区 22.3 9.3 1981 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、伸縮装置取替 36.0
223 柄目木大橋 １級市道 柄目木1号大安寺線 秋葉区 148 9.25 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ● ● ○ 塗装塗替 211.8
224 天龍橋 １級市道 新保竜玄1号線 秋葉区 18.1 5.8 1985 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
225 荒田橋 ２級市道 横川矢代田5号線 秋葉区 15.2 4.8 1986 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
226 前谷内橋 その他市道 小須戸1-190号線 秋葉区 17.1 7 1983 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
227 竜玄橋 １級市道 小須戸竜玄1号線 秋葉区 24 6.8 1983 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
228 宮地橋 １級市道 小須戸竜玄1号線 秋葉区 14.6 11.3 1985 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
229 前郷橋 その他市道 小須戸1-240号線 秋葉区 17.2 4.8 1985 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
230 舟戸橋 その他市道 小須戸1-48号線 秋葉区 15.2 4.8 1986 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
231 小須戸5種橋 その他市道 小須戸1-17号線 秋葉区 18.6 6 1993 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
232 江戸内大橋 １級市道 金沢町18号新郷屋線 秋葉区 147.7 8.2 1982 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 6.0
233 寺前橋 １級市道 朝日第3号線 秋葉区 19.7 10.2 1993 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.0
234 小戸下組大橋 １級市道 大鹿第49号三ﾂ屋線 秋葉区 18 9.2 1992 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
235 鉱盛橋歩道橋 １級市道 滝谷町柄目木線 秋葉区 48 2.8 1993 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
236 梅ﾉ木新通橋 １級市道 古津子成場線 秋葉区 23.4 5.8 1982 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
237 江払免橋 １級市道 南町金津線 秋葉区 25 4 1990 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
238 宝田橋 ２級市道 本町日宝町線 秋葉区 29.7 6.2 1986 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
239 桃源橋 ２級市道 田家飯柳線 秋葉区 35 4.7 1974 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
240 東大通第１号橋 ２級市道 野方出戸線 秋葉区 20.5 4.7 1976 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
241 下金沢橋 ２級市道 新町中新田線 秋葉区 133.85 7.2 1982 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 4.8
242 川根第2号橋 ２級市道 大秋新通線 秋葉区 25.97 4.8 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
243 内沼橋 ２級市道 覚路津荻島線 秋葉区 21.34 4.8 1982 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
244 金盛橋 ２級市道 金沢町16号東町線 秋葉区 136 9.25 1981 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 6.2
245 八幡橋 ２級市道 柄目木9号東金沢線 秋葉区 133.9 7.7 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 5.2
246 島崎大橋 その他市道 新津2-799号線 秋葉区 132 7.7 1983 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 5.0
247 北上橋 その他市道 新津2-554号線 秋葉区 135.1 5.2 1982 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 3.6
248 北潟第4号橋 その他市道 新津1-92号線 秋葉区 15.4 3.1 1968 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
249 北潟第7号橋 その他市道 新津1-93号線 秋葉区 15.7 3 1968 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
250 北潟第9号橋 その他市道 新津1-98号線 秋葉区 15.7 3 1968 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
251 北潟第8号橋 その他市道 新津1-98号線 秋葉区 15.7 3 1968 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
252 豊年橋(1) その他市道 新津2-563号線 秋葉区 137.1 4.7 1972 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ ● ● 塗装塗替 108.2
253 農利大橋 その他市道 新津2-542号線 秋葉区 140.6 5 1980 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.6
254 覚路津第33号橋 その他市道 新津1-184号線 秋葉区 15 3.1 1972 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
255 二ﾂ屋橋 その他市道 新津3-249号線 秋葉区 20.04 4.8 1979 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
256 御神橋 その他市道 新津4-95号線 秋葉区 133 9 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 6.0
257 小屋場第9号橋 その他市道 新津3-230号線 秋葉区 20 5.8 1979 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
258 島崎橋 その他市道 新津2-233号線 秋葉区 18 3.7 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
259 小屋場第11号橋 その他市道 新津3-239号線 秋葉区 21.32 4.8 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
260 梅ﾉ木3号橋 その他市道 新津3-234号線 秋葉区 20.04 4.8 1980 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
261 田割橋 その他市道 新津2-694号線 秋葉区 133 6.2 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 4.2
262 飯柳橋 その他市道 新津2-687号線 秋葉区 134.6 7.2 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 4.8
263 島住橋 その他市道 新津2-233号線 秋葉区 19.5 3.6 1985 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
264 北添橋 その他市道 新津4-68号線 秋葉区 17 4 1999 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
265 西島橋 その他市道 新津3-162号線 秋葉区 20.6 7.6 1991 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ● ○ 橋面防水 25.8
266 若宮橋 その他市道 新津4-94号線 秋葉区 131.7 2 1994 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.4
267 中学橋 その他市道 新津3-222号線 秋葉区 26.2 4.8 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
268 窪田橋 その他市道 新津3-270号線 秋葉区 39.4 10.2 1990 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.0
269 大通橋 その他市道 新津3-270号線 秋葉区 74.4 9.6 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.6
270 丑柳大橋 その他市道 新津1-80号線 秋葉区 17.4 4.8 1982 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
271 並柳橋 その他市道 新津1-91号線 秋葉区 15.5 4.8 1982 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
272 第2工区第1種橋 その他市道 新津1-97号線 秋葉区 24.8 9.4 1982 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
273 新瀬橋 その他市道 新津1-97号線 秋葉区 288.55 9.25 1986 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ● ● ○● ● ● ○ ○ 橋面防水、伸縮取替 107.5
274 市之瀬2号橋 その他市道 新津1-18号線 秋葉区 15.5 4.8 1982 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
275 市之瀬1号橋 その他市道 新津1-74号線 秋葉区 20.5 4.8 1982 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
276 下小戸大橋 その他市道 新津1-200号線 秋葉区 15.7 4.8 1984 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
277 3号橋(1) その他市道 新津1-90号線 秋葉区 24 5.6 1982 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ △ △ 撤去 20.0
278 富月橋 一般国道 460号 南区 112 10.55 1973 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 5.9
279 古川橋 一般国道 460号 南区 14.6 8.2 1979 PC橋 2014 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
280 古川橋歩道橋 一般国道 460号 南区 15.5 3.3 1990 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
281 新大通橋 一般国道 460号 南区 26.4 12 1991 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
282 富月右岸取付橋 一般国道 460号 南区 98.55 9.5 1973 鋼橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○● ● ● ● ○ ● ● ○ 塗装塗替、階段補修 129.7
283 蓑口橋 主要地方道 白根安田線 南区 15.5 7.5 1979 PC橋 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 橋面防水、伸縮装置取替 25.6
284 蓑口橋側道橋 主要地方道 白根安田線 南区 16.06 3.3 1991 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
285 境橋(1) 主要地方道 白根安田線 南区 22.8 8.2 1978 鋼橋 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○●

橋面防水、ひび割れ補修、
支承補修

51.9
286 境橋側道橋 主要地方道 白根安田線 南区 22.8 2.8 1990 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
287 大郷橋左岸橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 60.2 6.9 1965 鋼橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○ ● ● ○ 橋脚補修 14.6
288 大通川橋(2) 主要地方道 新潟中央環状線 南区 41.7 8.7 1971 鋼橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 断面修復工 56.8
289 大通川橋歩道橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 42 3.3 1993 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 18.7
290 大郷橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 137 6.9 1965 鋼橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ○ 塗装塗替 4.7
291 ぼうず橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 南区 23.2 12.5 1997 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.5
292 丸潟橋 主要地方道 白根西川巻線 南区 14.6 8.2 1988 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
293 味方橋 主要地方道 白根西川巻線 南区 240.2 9.3 1975 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ● ● ○ ● ○ ○ 橋面防水 20.2
294 平安橋 一般県道 新津茨曽根燕線 南区 17.5 7.7 1965 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○

ひび割れ補修、断面修復、
伸縮装置取替

16.7
295 月潟橋 一般県道 新津茨曽根燕線 南区 200.9 8.1 1969 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ● ○● ● ● ○ ○ 床版補修、橋面防水 18.1
296 鷲ノ木橋 一般県道 白根黒埼線 南区 29.3 7 1971 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復、支承補修 64.0
297 臼井橋左岸橋 一般県道 白根黒埼線 南区 84.3 8.5 1971 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ○ 3.6
298 新飯田橋 一般県道 燕白根線 南区 130.5 5.5 1942 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○● ● ○ ○ 3.6
299 根岸橋(2) 一般県道 白根亀田線 南区 18.3 11.3 1998 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
300 平成橋 一般県道 黒埼新飯田線 南区 22.9 8.2 1990 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 伸縮装置取替工 2.9
301 昭平橋1号橋 １級市道 月潟･下曲通線 南区 15.2 8.2 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
302 浦梨橋 １級市道 諏訪木鍋潟線 南区 15.6 8.2 1979 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
303 浦梨橋（歩道橋） １級市道 諏訪木鍋潟線 南区 15.5 3.3 1986 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
304 鍋潟橋(1) １級市道 諏訪木鍋潟線 南区 20.1 7.2 1980 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.7
305 白蓮橋(1) １級市道 古川下八枚線 南区 23.6 8.3 1979 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 44.0
306 大通川4号橋 １級市道 引越保坂線 南区 22.7 7.8 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 15.9
307 西大通川1号橋 １級市道 引越保坂線 南区 22.3 7.8 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 塗装塗替 21.9
308 中部排水路1号橋 １級市道 引越保坂線 南区 19.3 7.8 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ● ○

支承取替、ひび割れ補修、
断面修復

19.8
309 笠山大橋 １級市道 西笠巻新田根岸線 南区 39 7.2 1989 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
310 吉江9号橋 １級市道 味方幹線8号線 南区 28 10 1986 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
311 味方54号橋 １級市道 味方幹線7号線 南区 16.7 7.2 1985 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
312 2号橋(1) ２級市道 須藤小路線 南区 18.3 5 1979 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.5
313 田尾橋 ２級市道 上木山次郎右ｪ門線 南区 20 7.3 1979 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ○ 表面被覆工 5.7
314 大通川１号橋 ２級市道 下塩俵下鷲ﾉ木線 南区 37 5.7 1972 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 伸縮装置取替工 24.1
315 大通川2号橋 その他市道 白根2-219号線 南区 37 4.7 1974 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 0.9
316 東萱場1号橋 ２級市道 戸頭清水線 南区 20 6.7 1999 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
317 東萱場歩道橋 ２級市道 戸頭清水線 南区 20.1 3.2 1999 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
318 大倉2号橋 ２級市道 味方支線10号線 南区 31.2 7.2 1987 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
319 横居橋 その他市道 月潟1-29号線 南区 23 6 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
320 曲大橋 その他市道 月潟1-138号線 南区 30.2 8.7 1979 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 49.3
321 潟尻橋 その他市道 白根1-303号線 南区 15 8.2 1979 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 15.6
322 3号橋(2) その他市道 白根1-306号線 南区 16.1 7 1979 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 25.6
323 三杖潟橋 その他市道 白根2-45号線 南区 22.5 5 1979 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 30.6
324 新横土居橋 その他市道 白根2-154号線 南区 18.6 6.6 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
325 大通川３号橋 ２級市道 中鷲ﾉ木国道線 南区 37 4.7 1972 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 伸縮装置取替工 23.9
326 根岸橋(1) その他市道 白根2-300号線 南区 86 6.8 1965 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ● ● ○ 伸縮装置補修、断面修復 48.9
327 中部排水路2号橋 その他市道 白根2-567号線 南区 19.4 5 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 15.5
328 萱場橋 その他市道 白根1-86号線 南区 100.5 4.5 1966 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復 55.3
329 桜町橋 その他市道 白根2-224号線 南区 43 3.6 1967 混合橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ● ● ● ○ ○

支承補修、下部工補修、
塗装塗替、支承交換

20.8
330 松橋橋 その他市道 白根2-315号線 南区 88.1 4.3 1966 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.9
331 凧見橋 その他市道 白根1-426号線 南区 82 3.5 1974 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.4
332 荒井橋 その他市道 白根2-624号線 南区 19.4 5.1 1979 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 15.5
333 大通橋(1) その他市道 白根2-79号線 南区 24.6 8.2 1978 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○

塗装塗替、伸縮装置取替、
ひび割れ補修

45.0
334 東萱場2号橋 その他市道 白根1-91号線 南区 20.8 6 1992 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
335 白根橋 その他市道 白根2-671号線 南区 83 5.3 1965 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○

当板補修、伸縮装置取替、
支承補修工

13.2
336 鷲ﾉ木大通川1号橋 その他市道 白根2-686号線 南区 23.5 4.8 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● 塗装塗替 35.6
337 西大通川2号橋 その他市道 白根2-686号線 南区 22.9 6.8 1979 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 塗装塗替、伸縮装置取替 16.8
338 中部排水路3号橋 その他市道 白根2-686号線 南区 21.6 6 2004 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
339 味方58号橋 その他市道 味方1-187号線 南区 106.3 3 1977 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.6
340 味方52号橋 その他市道 味方1-211号線 南区 16.7 7.2 1985 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
341 味方60号橋 その他市道 味方1-191号線 南区 19.7 8.2 1984 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8



2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

No. 橋梁名 道路種別 路線名

2巡目点検
(2019～2023)
（計画含む）

橋の
種類

維持管理戦略シナリオ
事業計画

○定期点検　●修繕　×架替　△撤去
1巡目点検

(2014～2018)
幅員
(m)

管理
担当区
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

(西暦)

事業概要
(計画含む)

全体事業費
(百万円)

342 七穂橋 その他市道 味方1-318号線 南区 31.2 10.5 1986 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ ● ひび割れ注入工 24.6
343 浜浦橋 一般国道 402号 西区 228.8 11 1971 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ● ○● ○

伸縮装置取替、ひび割れ補修、
断面修復、表面被覆工

42.6
344 内野新川大橋 一般国道 402号 西区 180.2 12 2010 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ● ○● ○ 伸縮装置取替、主桁補修 40.8
345 広通江橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 28.64 13.2 1999 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.9
346 新開橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 31 14.8 1993 混合橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 2.3
347 三日月橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 58.5 19 1975 鋼橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○● ● 塗装塗替 110.6
348 新田橋(1) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 19.5 9.5 1990 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
349 新西川橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 21.4 16 2003 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.7
350 善久高架橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 170 13.5 1997 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ● ○ ○

伸縮装置取替、断面修復、
橋面防水、ひび割れ補修、

11.5
351 関屋大橋 主要地方道 新潟亀田内野線 西区 278.7 17.3 1970 鋼橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 1 スーパーハイスペック ● ○● ● ● ○● ● ● ● ○● ● 下部工補修 628.1
352 関屋大橋歩道橋 主要地方道 新潟亀田内野線 西区 278.7 4 1970 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 5.6
353 平島橋 主要地方道 新潟黒埼インター線 西区 41 16 1980 その他 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 3.3
354 亀貝橋 主要地方道 新潟燕線 西区 24.7 25 2002 その他 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 3.1
355 広通橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 25 16 1997 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
356 小明橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 21.3 16 1996 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.7
357 往来橋 一般県道 内野停車場線 西区 63.06 6.8 1964 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 2.1
358 往来橋歩道橋 一般県道 内野停車場線 西区 65.1 3.3 1984 PC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復 6.1
359 大野橋 一般県道 白根黒埼線 西区 112.1 8.1 1968 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 表面被覆工 9.5
360 千下江橋 一般県道 越後赤塚停車場四ツ郷屋線 西区 25 14.8 1996 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.9
361 開新橋 １級市道 寺尾小新線 西区 27.3 15.8 1984 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ○ ひび割れ補修工 12.2
362 田島橋 １級市道 田島線 西区 15.8 7.56 1973 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○● ひび割れ注入工 18.6
363 高山橋 １級市道 槙尾前野外新田線 西区 76.08 7.3 1953 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 支承補修 2.8
364 小針橋 １級市道 小針線 西区 31.3 22.86 1986 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 断面修復工 5.6
365 玄的新田橋 １級市道 新田線 西区 16.46 5.3 1971 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○

支承補修工、主桁補修工、伸縮装置
取替工

0.4
366 白鳥橋(1) １級市道 小新槙尾線 西区 18 12.8 1989 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
367 高山小橋 １級市道 曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号 西区 46 16.8 1969 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ● ● ○ ○ 炭素繊維補強 151.9
368 新通橋 １級市道 曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号 西区 20.2 16.8 1968 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 炭素繊維補強 11.7
369 槙尾大橋 １級市道 曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号 西区 77.7 16.8 1969 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ● ○ ○ ○ 下部工補修 6.5
370 有明大橋 １級市道 曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号 西区 252.1 18.8 1970 鋼橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ● ● ● ○● ● ●

伸縮装置取替、塗装塗替、下部工補
修

1477.8
371 堀割橋 １級市道 文京町五十嵐二の町線2号 西区 222.4 10.8 1970 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ひび割れ補修、塗装塗替、表面保護 847.0
372 山田跨線橋 １級市道 小針線2号 西区 206.6 14 1989 PC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ○● 伸縮装置取替、橋面防水 159.5
373 青山跨線橋 １級市道 関屋堀割町平島線 西区 20 7.8 1970 鋼橋 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○● ● ● ● ○ 伸縮装置取替、塗装塗替、耐震補強 254.8
374 早潟4号橋 ２級市道 道河原1号線 西区 20.2 4.8 1995 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
375 崎山橋 ２級市道 内野町五十嵐中島線 西区 63.08 4.1 1961 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
376 仲新橋 ２級市道 新田大友線 西区 97.9 9.9 1995 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.8
377 末広橋 ２級市道 内野町五十嵐三の町線 西区 18.95 7.2 1996 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
378 中島橋 ２級市道 内野町五十嵐中島線 西区 20.7 7.2 1999 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
379 深潟橋 ２級市道 金巻北場線 西区 20.8 9.2 1981 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ○

支承補修、伸縮装置取替、
橋面防水、塗装塗替

41.0
380 内野五十嵐跨線橋 ２級市道 五十嵐町線 西区 117.6 9.4 1992 PC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ● ○ 橋面防水、伸縮装置取替 31.5
381 辻場橋 その他市道 西4-122号線 西区 35.8 12.8 1994 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.3
382 にじかけ橋 その他市道 西5-238号線 西区 25.3 10.5 1997 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
383 新川元橋 その他市道 西南2-215号線 西区 142.1 16.8 1998 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ● ○● ○ ○ 11.9
384 おおはくちょう橋 その他市道 西南3-246号線 西区 26.2 30.6 1995 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 4.0
385 であい橋 その他市道 西南3-275号線 西区 24.7 7.4 1997 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.9
386 広志橋 その他市道 西南2-185号線 西区 19.5 7.2 1987 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
387 波切橋 その他市道 西5-171号線 西区 27.9 2.7 1978 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ● ○ ○ ○ 0.4
388 坂井橋(1) その他市道 西4-62号線 西区 25.5 8.2 1994 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
389 新田東橋 その他市道 西6-46号線 西区 15.8 11.8 2002 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.9
390 旭橋 その他市道 西4-26号線 西区 16.95 4.7 1971 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
391 蛍雪橋 その他市道 西南6-61号線 西区 18.6 3.6 1958 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
392 中央橋 その他市道 西南7-46号線 西区 19.8 5.2 1968 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
393 小瀬校橋 その他市道 西南7-121号線 西区 18 3.6 1960 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 0.3
394 藤野木橋 その他市道 西南4-134号線 西区 17.04 5.2 1981 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 0.4
395 小見郷屋橋 その他市道 西南4-213号線 西区 20.4 6 1990 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
396 渚橋 その他市道 西1-3号線 西区 66.8 3.3 1984 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.1
397 月見橋(2) その他市道 西南2-161号線 西区 60.1 2.55 1959 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
398 大萩橋 その他市道 西4-11号線 西区 63.08 4.4 1960 混合橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、断面修復 36.4
399 農林省橋 その他市道 西4-14号線 西区 64.6 3 1960 混合橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ● ○ ○ 1.0
400 高仲橋 その他市道 西南6-95号線 西区 96.49 8.2 1993 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.0
401 新潟大堰橋 その他市道 西1-94号線 西区 242.5 8 1971 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○● ※補修内容検討中 9.7
402 小瀬小前歩道橋 その他市道 西南7-120号線 西区 27 3.3 1984 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
403 輪之内歩道橋 その他市道 西4-41号線 西区 24.6 2.9 1985 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ● ○ ○ 塗装塗替、当板補修 20.4
404 望橋 その他市道 西南2-150号線 西区 20.68 6.7 1982 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.7
405 第2潟端橋 その他市道 西南5-75号線 西区 21 10.05 1999 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
406 輪之内橋 その他市道 西4-104号線 西区 25.23 7.2 1986 鋼橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○● ● ○ ○ 28.9
407 大新橋 その他市道 西4-51号線 西区 21.45 5 1980 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
408 小針歩道橋 その他市道 西5-129号線 西区 28.46 1.9 1973 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
409 流通橋 その他市道 西7-9号線 西区 15.2 16 1981 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
410 早潟橋 その他市道 西南4-44号線 西区 19.2 8.2 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
411 新坂歩道橋 その他市道 西4-107号線 西区 25.85 3.3 1988 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
412 潟端橋 その他市道 西南5-84号線 西区 23.66 6.8 1988 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
413 早稲田橋 その他市道 西南5-85号線 西区 25.7 8.7 1997 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.1
414 江向橋 その他市道 西南5-85号線 西区 26.4 8.7 1996 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.1
415 金巻橋 その他市道 西南6-178号線 西区 31.1 8.6 1973 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
416 田潟大橋 その他市道 西南6-178号線 西区 70.1 8.6 1973 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.0
417 今井橋(1) その他市道 西南7-223号線 西区 25.7 10.2 1994 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
418 学校山橋 その他市道 西南2-196号線 西区 93.3 10.1 1990 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.7
419 小市橋 その他市道 西5-180号線 西区 27.2 2.96 1992 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
420 新成橋 その他市道 西5-215号線 西区 27.2 7.2 1992 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
421 的場新橋 その他市道 西7-58号線 西区 23.6 16 1990 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.9
422 流通新橋 その他市道 西7-59号線 西区 17.1 14.1 1990 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
423 須賀橋 その他市道 西4-130号線 西区 32.2 9 1993 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
424 潟向橋 その他市道 西南5-93号線 西区 35.5 6 1994 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
425 崎堤橋 その他市道 西南5-94号線 西区 32 4.8 1994 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
426 長潟橋(1) その他市道 南7-55号線 中央区 19.75 16.85 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.6
427 新坂橋 その他市道 西4-122号線 西区 27.6 12.8 1995 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.8
428 無名橋（板井1号橋） その他市道 黒埼2-96号線 西区 26.9 9.1 1981 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 31.2
429 的場橋 その他市道 黒埼1-193号線 西区 16.86 13.2 1981 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
430 大潟橋 その他市道 黒埼2-48号線 西区 18.1 8.6 1973 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○● ● ○ ○ 塗装塗替 0.8
431 田潟小橋 その他市道 黒埼2-48号線 西区 20.6 8.5 1973 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
432 魚見橋 一般国道 402号 西蒲区 30 9.95 1975 鋼橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ● 断面修復 16.5
433 間瀬橋 一般国道 402号 西蒲区 36 10.7 1973 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 断面修復 6.9
434 宝橋 一般国道 402号 西蒲区 16.7 9 1974 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 断面修復工 2.8
435 獅子ケ鼻大橋 一般国道 402号 西蒲区 116.2 8.85 1974 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 更新 ○ × × × ○× × × × × ○× 架け替え 3005.1
436 浦浜大橋 一般国道 402号 西蒲区 60 8.65 1975 鋼橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○● ● 塗装塗替 107.6
437 飛落橋 一般国道 460号 西蒲区 15.7 7.7 1967 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 塗装塗替 27.6
438 飛落橋歩道橋 一般国道 460号 西蒲区 16 2.8 1988 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 塗装塗替 0.2
439 舟戸橋(1) 一般国道 460号 西蒲区 25.7 8.8 1968 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 支承補修工 41.1
440 西川橋 一般国道 460号 西蒲区 19.07 6.16 1934 鋼橋 2015 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
441 新大通川橋 一般国道 460号 西蒲区 98.5 11.5 1978 鋼橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○● ● 塗装塗替 110.7
442 大原橋 一般国道 460号 西蒲区 18.17 12 1992 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 橋面防水、伸縮装置取替 1.1
443 赤鏥新橋 一般国道 460号 西蒲区 26.1 14 2009 鋼橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.8
444 間手橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 25.5 7.2 1960 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ○ 断面修復 7.9
445 矢川橋 １級市道 橋本金池線 西蒲区 16.6 6.85 1971 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○● ○ 塗装塗替 41.6
446 お杉橋 １級市道 橋本金池線 西蒲区 14.5 9 1991 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
447 栄大橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 48.2 10 2000 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 伸縮装置取替工 18.4
448 両郡橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 西蒲区 108 18.3 2009 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 9.9
449 境橋(2) 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 20.2 12.3 1987 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
450 西潟橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 21 9.2 1986 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
451 潟東中央橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 23.9 11.5 1993 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● ひび割れ注入工 19.4
452 ふれあい橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 28.6 12 2003 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.7
453 新貝柄橋 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 19.9 12.3 1983 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 塗装塗替 36.2
454 善光寺橋 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 24.5 6.7 1963 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
455 新川橋(1) 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 72 12.3 1982 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 伸縮装置取替、床版補修 182.4
456 善光寺大橋 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 23.5 12 1999 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
457 大通川橋(3) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 27.9 6 1966 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 断面修復工 35.8
458 夕栄橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 21.2 6.15 1928 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.7
459 蝸牛橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 27 9.3 1971 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ひびわれ補修 6.3
460 富岡栄大橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 38.3 8 1998 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.5
461 諏訪大橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 19.9 12.8 1987 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 橋面防水工 26.3
462 新下江橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 23.6 8.9 1993 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.1
463 鎧湖橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 46.5 6.1 1960 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○● ● ○ ○

橋座拡幅工、床板補修工、橋面防水
工、伸縮装置取替工

1.4
464 沢田橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 17.2 16.8 2002 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
465 久保田橋 一般県道 石瀬吉田線 西蒲区 21.8 7.8 1971 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
466 前田橋 一般県道 横山巻線 西蒲区 35 9.7 1973 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ひび割れ補修 6.7
467 前田橋歩道橋（左） 一般県道 横山巻線 西蒲区 35.5 3.8 1984 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
468 下和納大橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 42.4 8.2 1997 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.7
469 旧木山川橋 一般県道 糸郷屋白根線 西蒲区 24.7 7.6 1994 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.9
470 諏訪橋 一般県道 今井巻線 西蒲区 39 6.5 1964 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 1.3
471 青雲橋 一般県道 今井巻線 西蒲区 26.4 12.2 1994 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替 5.6
472 原栄橋 １級市道 夏井津雲田線 西蒲区 16 4.1 1964 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 断面修復 15.3
473 朝日橋(1) １級市道 潟上高橋線 西蒲区 26 11 2011 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
474 高畑橋 １級市道 夏井高畑線 西蒲区 41.4 7.2 1994 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.5
475 松前橋 １級市道 漆山槙岡線 西蒲区 33.1 4.1 1966 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ● ● ○ ○ ○ 塗装塗替、断面修復 0.7
476 蛍雪橋(1) １級市道 高校通線 西蒲区 20.7 6.1 1960 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
477 矢川橋(1) １級市道 高校通線 西蒲区 32.7 5.95 1964 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ○ ○

支点部補修、伸縮装置取替、
塗装塗替、防護柵取替、断面修復

16.0
478 隧道橋 その他市道 巻2-173号線 西蒲区 15.9 4.1 1953 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
479 大通橋(2) １級市道 大通り線 西蒲区 30 6.9 1962 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
480 新赤鏥橋 １級市道 堀山外廻線 西蒲区 19.1 3 1980 PC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ● ● ○ ○ 0.3
481 漣橋 １級市道 鎧郷小学校線 西蒲区 18.7 12 1995 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
482 蔵前橋 ２級市道 蔵前橋通り線 西蒲区 16.6 10 1994 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
483 矢島橋 １級市道 矢島四間道･学校町線 西蒲区 25.8 8.5 1990 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
484 栄橋 １級市道 槇島団地･新栄町線 西蒲区 26 6 1979 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
485 栄橋（人道橋） １級市道 槇島団地･新栄町線 西蒲区 26 3.8 1992 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
486 大曽根横戸1号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 20 7.5 1973 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ● ○ 断面修復 5.8
487 大曽根横戸4号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 27 7.7 1991 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
488 山口新田番屋3号橋 １級市道 山口新田番屋線 西蒲区 25.1 7.7 1993 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
489 新栄橋 ２級市道 和納北野線 西蒲区 19.2 5.5 1965 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
490 矢川1号橋 ２級市道 金池猿ｹ瀬線 西蒲区 22.6 4.2 1971 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
491 前田橋(1) １級市道 羽田桔梗ヶ丘団地線 西蒲区 23.1 8.5 1982 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
492 大成橋 １級市道 旗屋工業団地･魲北団地線 西蒲区 23 11.5 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
493 702-2号橋 その他市道 西川2-103号線 西蒲区 15.7 3.6 1952 RC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ○● 断面修復工 15.3
494 針ヶ曽根橋 ２級市道 六分･島田･月潟線 西蒲区 17 5.3 1977 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
495 矢川2号橋 その他市道 岩室1-59号線 西蒲区 23.4 4.2 1971 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 35.5
496 7号橋(1) その他市道 岩室1-529号線 西蒲区 53.4 8.2 1993 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.2
497 童子橋 その他市道 岩室1-224号線 西蒲区 24.2 7.8 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、断面修復 25.9
498 さかえ橋 その他市道 岩室1-207号線 西蒲区 20 2.5 1965 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 断面修復 15.3
499 岩室橋 その他市道 岩室1-349号線 西蒲区 24.1 5.5 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.7
500 蔦都橋 その他市道 岩室1-403号線 西蒲区 40.2 10 1993 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 30.0
501 西船越･油島線1号橋 その他市道 岩室1-339号線 西蒲区 41.8 5.4 1994 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
502 諏訪橋(1) その他市道 岩室1-53号線 西蒲区 40.2 5.2 1995 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
503 かねまる大橋 その他市道 岩室1-507号線 西蒲区 43 8.2 1995 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
504 三方橋 その他市道 岩室1-518号線 西蒲区 22.9 8.2 1998 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
505 よりなれ橋 その他市道 岩室1-521号線 西蒲区 26.5 8.2 1999 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
506 岩室521-1号橋 その他市道 岩室1-521号線 西蒲区 29 8.2 1991 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
507 樋曽大橋 その他市道 岩室1-521号線 西蒲区 44 8.2 1996 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
508 潟上高畑橋 その他市道 岩室1-522号線 西蒲区 41.4 7.2 1994 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○● ● ○ 支承補修、断面修復 26.5
509 培本橋 その他市道 巻1-47号線 西蒲区 41.4 8 1978 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.7
510 真中橋 その他市道 巻1-242号線 西蒲区 30 8.2 1992 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.2
511 赤鏥橋 その他市道 巻1-363号線 西蒲区 21.4 4.7 1966 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○

塗装塗替、断面修復、
ひび割れ補修

20.5
512 愛宕橋 １級市道 大曲愛宕線 西蒲区 17.7 5.6 1965 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
513 新生橋 その他市道 巻1-403号線 西蒲区 16.6 5.1 1974 RC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 断面修復 5.4



2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

No. 橋梁名 道路種別 路線名

2巡目点検
(2019～2023)
（計画含む）

橋の
種類

維持管理戦略シナリオ
事業計画

○定期点検　●修繕　×架替　△撤去
1巡目点検

(2014～2018)
幅員
(m)

管理
担当区
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

(西暦)

事業概要
(計画含む)

全体事業費
(百万円)

514 朝陽橋 その他市道 巻1-455号線 西蒲区 17.5 3.6 1965 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
515 山島橋 その他市道 巻1-6号線 西蒲区 34.1 4 1965 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 0.7
516 559号線橋 ２級市道 鷲ﾉ木峰岡線 西蒲区 23.5 4.5 1964 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.5
517 712号線橋 １級市道 堀山外廻線 西蒲区 18.5 8.4 1964 RC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
518 995号線橋 その他市道 巻2-253号線 西蒲区 18.7 3.6 1964 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替 7.3
519 藤山橋 その他市道 巻2-467号線 西蒲区 25.1 4.8 2000 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
520 大原橋(1) その他市道 巻2-468号線 西蒲区 24.9 6 2000 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
521 古屋敷橋 その他市道 巻2-469号線 西蒲区 24.9 4.8 2000 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
522 堰場橋 その他市道 巻1-22号線 西蒲区 33 4.1 1966 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 塗装塗替 20.7
523 向橋 その他市道 巻1-46号線 西蒲区 34 4.12 1965 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 撤去検討中 0.7
524 旭橋(1) その他市道 巻1-61号線 西蒲区 34 4 1965 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 40.7
525 学校橋 その他市道 巻1-62号線 西蒲区 34 4 1965 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.7
526 諏訪橋(2) その他市道 巻1-220号線 西蒲区 21.4 4.8 1993 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
527 無名橋（西蒲4） その他市道 巻1-220号線 西蒲区 15.1 4.8 1968 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
528 立志橋 その他市道 巻1-69号線 西蒲区 36.4 6.9 1991 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
529 仲良し橋 その他市道 巻1-69号線 西蒲区 36.5 2.8 1998 鋼橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.5
530 蛍観橋 その他市道 巻2-208号線 西蒲区 15.9 6.2 1996 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
531 桜橋(1) その他市道 巻1-134号線 西蒲区 42.9 5.5 1997 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
532 無名橋（西蒲3） その他市道 巻1-150号線 西蒲区 18.7 4.8 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
533 飛落川橋 １級市道 河井赤鏥線 西蒲区 21 21.3 2006 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.2
534 無名橋（西蒲2） その他市道 巻1-322号線 西蒲区 18.6 6 1989 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
535 菖蒲橋 その他市道 巻2-40号線 西蒲区 26.8 8.2 1992 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
536 弁天橋(1) その他市道 西川2-381号線 西蒲区 32.5 7.2 1991 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.2
537 無名橋(1) その他市道 巻1-464号線 西蒲区 18.6 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
538 平潟橋 その他市道 西川1-151号線 西蒲区 26 6 2000 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
539 933-1号橋 その他市道 西川2-350号線 西蒲区 17.3 3.05 1951 RC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
540 934-3号橋 その他市道 西川2-351号線 西蒲区 17.3 3.05 1954 RC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
541 935-3号橋 その他市道 西川2-352号線 西蒲区 17.3 3 1956 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復工 13.3
542 936-4号橋 その他市道 西川2-353号線 西蒲区 17.4 3 1961 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復工 13.3
543 956-1号橋 その他市道 西川2-374号線 西蒲区 15.4 3 1953 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
544 960-3号橋 その他市道 西川2-378号線 西蒲区 15 4 1965 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 0.3
545 大沼橋 その他市道 西川1-730号線 西蒲区 17.9 3.25 1965 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
546 代官橋 その他市道 西川1-337号線 西蒲区 21.4 6.7 1983 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 18.7
547 代官橋（人道橋） その他市道 西川1-337号線 西蒲区 21.9 3.8 2004 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
548 新早通橋 １級市道 縦1号線 西蒲区 58.3 8 1976 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 2.3
549 大平橋 ２級市道 広域3号線 西蒲区 16.6 8.6 1973 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 塗装塗替 11.7
550 芒芒大橋 ２級市道 広域3号線 西蒲区 52.4 8.6 1973 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.3
551 新中島橋 １級市道 西川北部線 西蒲区 19.7 8.2 1989 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
552 千隈橋 １級市道 曽根駅前通り･川崎踏切線 西蒲区 22.5 6.8 1959 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 断面修復 22.8
553 遠藤15号橋 その他市道 潟東1-200号線 西蒲区 28.8 4.8 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
554 遠藤6号橋 その他市道 潟東1-187号線 西蒲区 29.3 4.8 1989 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
555 遠藤8号橋(小諏訪橋) その他市道 潟東1-191号線 西蒲区 44.5 4.8 1972 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 41.1
556 今井27号橋 その他市道 潟東1-409号線 西蒲区 39.1 4.5 1964 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○● 断面修復 9.9
557 潟東西大橋 その他市道 潟東1-126号線 西蒲区 29.2 12.5 2001 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
558 桃島橋 その他市道 中之口1-359号線 西蒲区 15.2 11.2 1973 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 塗装塗替 20.9
559 六分月潟橋 １級市道 六分･月潟線 西蒲区 17.4 5.2 1970 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 0.5
560 月潟中之口4号橋 その他市道 中之口1-359号線 西蒲区 16.9 10.2 1986 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
561 無名橋（西蒲6） その他市道 中之口1-179号線 西蒲区 14.6 8.2 不明 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
562 無名橋（西蒲5） その他市道 中之口1-360号線 西蒲区 14.8 7.8 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 25.6
563 下新田橋 その他市道 中之口1-182号線 西蒲区 18.2 4.8 1991 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
564 高鼻橋 ２級市道 下大谷内･高鼻線 北区 36.35 4.2 1956 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
565 下土地亀橋 ２級市道 他門･須戸･松潟線 北区 42.48 3.3 1964 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 ミニマム ○ △ △ 撤去 160.4
566 味方67号橋 その他市道 味方1-323号線 南区 16.7 8.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
567 下居浦橋 その他市道 南7-100号線 江南区 15.1 6 1997 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
568 横雲橋歩道橋 一般県道 水原亀田線 江南区 905.1 3.1 1979 鋼橋 2016 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 14.0
569 木山橋 ２級市道 小戸小屋場線 秋葉区 17.4 4.8 1984 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
570 石山ことぶき橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線3号 江南区 30.62 11.2 1995 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
571 西川橋歩道橋 一般国道 460号 西蒲区 19.4 2.3 不明 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
572 上堰橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 14.57 8.7 2007 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
573 みずき野跨線橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 279 16 2002 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 22.3
574 岡山跨線橋 一般県道 曽野木一日市線 東区 57 26 2009 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 7.4
575 下場橋 その他市道 東6-158号線 東区 17.26 10.04 不明 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
576 南部緑橋 その他市道 南7-221号線 中央区 29.35 14 1994 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 橋面防水 27.0
577 八反田橋 ２級市道 曽川鍋潟新田線 江南区 15.14 7.7 1996 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
578 新瀬橋（取付部） その他市道 南9-38号線 江南区 162.6 9.85 1980 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 8.0
579 大沢橋 １級市道 大関朝日線 秋葉区 16 6.2 1995 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
580 程島橋(1) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 18.4 6 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
581 東大通第２号橋 ２級市道 大秋新通線 秋葉区 27.46 4.8 1980 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
582 一本杉橋 その他市道 新津1-39号線 秋葉区 31.8 4.85 1981 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
583 花ふる公園跨線橋 その他市道 新津3-170号線 秋葉区 170.9 8 1989 PC橋 2017 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 6.8
584 中谷地橋 その他市道 新津3-236号線 秋葉区 22.35 8.2 1984 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
585 古津橋 その他市道 新津4-306号線 秋葉区 14.7 6.84 1982 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
586 無名橋(2) その他市道 新津4-309号線 秋葉区 14.91 5.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
587 3号橋（上谷橋） ２級市道 庄瀬平潟新田線 南区 14.9 8.2 1982 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
588 上道潟浦郷橋 その他市道 白根1-92号線 南区 22.8 6 1996 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
589 1号橋（第7種橋） その他市道 白根1-309号線 南区 14.7 5 1981 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替 10.4
590 堂浦橋 その他市道 白根1-302号線 南区 14.5 6 1980 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
591 青山跨線橋（新潟側歩道橋） １級市道 関屋堀割町平島線 西区 20 3.9 1970 鋼橋 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ● ● ○ 伸縮装置取替、塗装塗替、耐震補強 101.4
592 青山跨線橋（青山側歩道橋） １級市道 関屋堀割町平島線 西区 20.65 2.6 1981 鋼橋 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● ● ● ○ 伸縮装置取替、塗装塗替、耐震補強 101.3
593 潟端橋(1) その他市道 西南5-84号線 西区 21 6.7 1996 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
594 にしこう橋 その他市道 西南5-103号線 西区 26.3 16.8 2003 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.2
595 大潟1号線2号橋 その他市道 黒埼2-68号線 西区 17.5 2.7 1952 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 断面修復工 15.2
596 宝大橋 １級市道 馬堀潟頭線 西蒲区 19 7.2 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
597 桜中央橋 １級市道 並岡桜林線 西蒲区 15 9.44 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.7
598 矢川橋歩道 １級市道 高校通線 西蒲区 32.7 1.85 1964 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
599 愛宕橋歩道橋 １級市道 大曲愛宕線 西蒲区 18.1 2.05 1965 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、断面修復 12.2
600 天神橋(1) ２級市道 医療ｾﾝﾀｰ西長島線 西蒲区 24.9 11 2008 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.4
601 長徳橋 ２級市道 遠藤横戸線 西蒲区 23.8 7.2 1992 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
602 2級村道18号橋 ２級市道 大原番屋線 西蒲区 16.4 6.7 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
603 道徳橋 ２級市道 番屋三方線 西蒲区 29.4 8.7 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.3
604 無名橋(3) その他市道 西川2-364号線 西蒲区 16.7 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
605 暁橋 その他市道 潟東1-153号線 西蒲区 22.8 4.8 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
606 長者橋 その他市道 潟東1-155号線 西蒲区 23.3 4.8 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
607 大堰橋 その他市道 潟東1-321号線 西蒲区 17.1 4.8 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
608 佃橋 その他市道 潟東1-356号線 西蒲区 17.4 4.8 1990 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
609 四ヶ字橋 その他市道 潟東1-409号線 西蒲区 22.3 4.5 1964 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 塗装塗替 15.5
610 無名橋(4) その他市道 巻1-47号線 西蒲区 15.67 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
611 町道橋251号 その他市道 巻2-457号線 西蒲区 16.64 5.2 2005 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
612 町道橋252号 その他市道 巻2-459号線 西蒲区 16.7 5.2 2004 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
613 町道橋253号 その他市道 巻2-460号線 西蒲区 16.64 5.2 2004 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
614 町道橋256号 その他市道 巻2-461号線 西蒲区 16.04 5.2 2005 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
615 町道橋257号 その他市道 巻2-462号線 西蒲区 16.04 5.2 2005 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
616 町道橋260号 その他市道 巻2-481号線 西蒲区 14.54 5.7 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
617 蛍雪橋歩道橋 １級市道 高校通線 西蒲区 23 2 2010 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
618 大原番屋２号歩道橋 ２級市道 大原番屋線 西蒲区 17.3 3.8 2009 PC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
619 潟頭大橋 その他市道 巻1-143号線 西蒲区 20 8 2012 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
620 須戸跨線橋 その他市道 豊栄1-903 北区 230 9 1980 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ● ○ ○ ○ ひび割れ補修 10.4
621 須戸大橋 その他市道 豊栄1-903 北区 44.95 9 1977 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
622 須戸大橋歩道橋 その他市道 豊栄1-903 北区 45.3 3.15 1985 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
623 本溝橋 その他市道 豊栄2-424号線 北区 19.7 8.8 1979 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
624 夕映えの跨線橋（下り線） 一般国道 460号 秋葉区 672.6 10.5 1999 混合橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 スーパーハイスペック ○ ● ● ● ● ○● ● ● ● ○

歩道伸縮装置取替、下部工補修、
支承補修

241.4
625 豊栄東跨線橋（下り線） 主要地方道 新潟中央環状線 北区 295.9 9.35 2002 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 13.8
626 西川橋りょう その他市道 西5-270号線 西区 48.66 3.3 不明 鋼橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
627 お松橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 30.41 13 2013 鋼橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
628 下関場橋 その他市道 西南5-177号線 西区 26.3 10 2004 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.3
629 西川さくら橋 その他市道 西5-274号線 西区 25.5 3.5 2014 鋼橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
630 青山跨道橋 その他市道 西5-270号線 西区 24.98 3.8 1971 鋼橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 0.5
631 茶屋川橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 22.4 16 2012 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.8
632 1号橋(1) その他市道 豊栄2-246号線 北区 20.47 5 1979 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
633 琴平橋 その他市道 東3-626号線 東区 16.9 6.7 2012 PC橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
634 中島橋(1) 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 14.5 7.3 1967 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替 6.5
635 無名橋(5) その他市道 東8-276号線 東区 26.6 7.7 1997 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
636 無名橋(6) その他市道 東8-277号線 東区 26.6 7.7 1997 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
637 無名橋(7) その他市道 東5-161号線 東区 17.26 22.25 1986 混合橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
638 無名橋(8) その他市道 東6-157号線 東区 24.2 12.48 不明 RC橋 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○● 橋面防水、剥落防止 26.6
639 ボックス 一般国道 113号 北区 17 11 2007 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
640 新坂本橋 その他市道 岩室2-40号線 西蒲区 11.4 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○● 断面修復工 18.2
641 無名橋(9) その他市道 巻2-246号線 西蒲区 2.9 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
642 無名橋(10) その他市道 巻2-512号線 西蒲区 3.4 7.4 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
643 豊栄2-127号線１号橋 その他市道 豊栄2-127号線 北区 5.6 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
644 豊栄2-169号線1号橋 その他市道 豊栄2-169号線 北区 5 8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
645 豊栄2-177号線２号橋 その他市道 豊栄2-177号線 北区 5.3 7.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
646 米水ヶ浦橋 一般国道 402号 西蒲区 8.2 8.9 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ● ひび割れ補修、断面修復 15.4
647 六間口橋 一般国道 460号 西蒲区 9.8 6.4 1969 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
648 ほ橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 2.7 21 1969 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
649 ろ橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 3.6 10.3 1969 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
650 い橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 9 7.7 1970 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
651 栄橋(1) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 8.4 10 1994 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
652 馬堀江橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 5.5 8.6 1972 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
653 新橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 6.4 8.1 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
654 朝日橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 4.6 9.9 1929 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○● ○ 上部工取替 4.2
655 五月橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 7.8 9.3 1972 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
656 2号橋(2) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 2.9 6.5 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ● ○ ● 断面修復工 15.1
657 馬橋 一般県道 月潟西川線 西蒲区 3.3 9.6 1935 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○● ● ○ 断面修復 10.2
658 大洗橋 一般県道 糸郷屋白根線 西蒲区 7.7 7.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
659 無名橋(12) 一般県道 糸郷屋白根線 南区 4.1 6.8 1955 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
660 鯉橋 一般県道 今井巻線 西蒲区 11.4 6.6 1968 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、橋面防水 15.4
661 無名橋(13) １級市道 西川北部線 西蒲区 2.6 8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
662 石山跨線橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 11.8 9.7 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
663 築上橋 ２級市道 新崎濁川1号線 北区 11.8 5.8 1954 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
664 本所排水路１号橋 その他市道 東7-3号線 東区 10.2 3.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
665 中之橋 一般国道 113号 中央区 9.3 22.3 1957 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ △ 桁下充填工 31.0
666 無名橋(14) ２級市道 須藤小路線 南区 13.4 3.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
667 村入橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 4.2 20.65 1953 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
668 木崎・見国山1号橋 １級市道 木崎･見国山線 北区 6.2 14 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
669 無名橋(15) その他市道 巻1-245号線 西蒲区 7.4 3.7 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、当て板補修 15.1
670 第４号橋 主要地方道 新潟村松三川線 東区 2.66 15.2 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 桁下充填工 0.2
671 第六号橋 主要地方道 新潟村松三川線 東区 3.05 15.65 1965 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
672 やまべ橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 5.3 7.98 1985 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
673 やまべ橋歩道橋 主要地方道 新潟村松三川線 北区 4.5 2.5 1998 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
674 島見橋 一般国道 113号 北区 8.54 26 1990 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
675 田之浦橋 一般国道 402号 西蒲区 9.2 11.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ● ● ● ○ ○ ひび割れ補修、表面保護工 30.5
676 角田橋 一般国道 402号 西蒲区 3 8.4 1970 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.1
677 六反田橋 一般国道 403号 秋葉区 11.4 17 1979 PC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
678 程島橋 一般国道 403号 秋葉区 12.9 11.9 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
679 高ヶ沢橋 一般国道 403号 秋葉区 4.6 8 1939 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 0.2
680 Bランプ橋 一般国道 460号 秋葉区 11.1 10.3 2000 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
681 Aランプ橋 一般国道 460号 秋葉区 10.8 10 1999 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
682 大鹿橋 一般国道 460号 秋葉区 4.2 6.9 1954 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
683 無名橋(17) 一般国道 460号 秋葉区 3.1 9.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
684 西白根跨線橋 一般国道 460号 南区 10.7 10.55 1972 PC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○● ● ○

鋼製ブラケット補修、
ひび割れ補修

37.6
685 大橋 一般国道 460号 南区 4.1 9.05 1928 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
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686 千日橋 一般国道 460号 南区 3.1 9.1 1969 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ● ○ ○ 0.1
687 木滑橋 一般国道 460号 南区 7.7 7.3 1961 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
688 山道橋 一般国道 460号 南区 6.3 10.2 1983 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
689 吉田下江橋 一般国道 460号 西蒲区 4 6.6 1965 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
690 中島橋(2) 一般国道 460号 西蒲区 7.2 8.7 1963 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
691 中島橋歩道橋 一般国道 460号 西蒲区 8 3.8 2003 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
692 無名橋(18) 一般国道 460号 西蒲区 2.8 11.2 1961 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
693 新木山川橋 一般国道 460号 西蒲区 14.1 7.5 1967 鋼橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.5
694 新木山川橋歩道橋 一般国道 460号 西蒲区 14 2.8 1986 鋼橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
695 無名橋(19) 一般国道 460号 西蒲区 5.7 15 1978 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
696 上河橋 一般国道 460号 西蒲区 2.5 7.5 1961 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.1
697 下河橋 一般国道 460号 西蒲区 3.9 11.7 1968 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
698 四ッ屋橋 一般国道 460号 西蒲区 2.5 5.5 1935 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
699 六間口橋(1) 一般国道 460号 西蒲区 10.3 11 2004 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
700 無名橋(21) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 7.6 13.6 1989 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
701 北場橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 12.5 17.3 2002 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.1
702 無名橋歩道橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 4.1 2.13 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
703 北場橋(1) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 6.6 9.2 1944 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○● ● ○ ○ 0.3
704 第一号橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 5.1 8.2 1934 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
705 第五号橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 4 6.8 1946 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
706 槇尾排水路橋 主要地方道 新潟寺泊線 西区 7.3 14.76 1993 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
707 夷橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 8.8 8.5 1990 PC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ 断面修復 5.4
708 岩室払川橋 １級市道 橋本金池線 西蒲区 4.3 68.6 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.5
709 大滝橋 １級市道 橋本金池線 西蒲区 8.5 8.2 1983 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
710 無名橋(22) 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 5.2 14.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● 断面修復 10.4
711 無名橋(23) 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 5.5 15.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● 断面修復 10.4
712 無名橋左歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 5.3 2.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
713 内島見橋歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 12.53 3.1 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
714 豊栄一号橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 4.78 11.5 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
715 豊栄二号橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 3.2 8.28 1931 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
716 樋ノ島橋 主要地方道 新潟新発田村上線 北区 3 9.5 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
717 大石排水路橋 主要地方道 新潟港横越線 東区 8 22.8 1988 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
718 中野山橋 主要地方道 新潟港横越線 東区 12.15 26 2004 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.6
719 無名橋(24) 主要地方道 新潟港横越線 江南区 8.9 25.8 1992 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
720 無名橋(26) 主要地方道 新潟新津線 中央区 2.6 8 1965 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
721 寿橋(1) 主要地方道 新潟新津線 東区 5.3 7.06 不明 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
722 寿橋歩道橋 主要地方道 新潟新津線 東区 6.5 5.35 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
723 紫雲橋 主要地方道 新潟新津線 東区 7.05 16.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
724 城所橋 主要地方道 新潟新津線 江南区 6.4 8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
725 無名橋(27) 主要地方道 新潟新津線 江南区 3.4 12.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● 橋面防水、ひび割れ補修 10.2
726 草水橋 主要地方道 新津村松線 秋葉区 2.8 8.2 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
727 坂井橋 主要地方道 新津村松線 秋葉区 4.6 7.6 1934 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
728 坂井橋歩道橋 主要地方道 新津村松線 秋葉区 6 2.8 1934 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
729 鍵田橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 南区 2.6 10.9 1983 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.1
730 あらい橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 西蒲区 5.7 8.5 1967 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
731 新堀橋(1) 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 13.4 8.2 1985 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○● 端部塗装塗替、伸縮取替、橋面防水 20.6
732 思案橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 3.65 8.3 1953 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
733 大月橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 4.5 7 1961 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
734 無名橋(28) 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 4.8 7.09 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
735 無名橋歩道橋(2) 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 2.4 2.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
736 新堀橋(2) 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 2.2 6.65 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.1
737 無名橋(29) 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 4.8 8.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
738 弥生橋 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 10.5 19.08 1986 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
739 豊稔橋 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 10.46 8.9 1971 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
740 下山アクセス橋 主要地方道 新潟村松三川線 東区 11.2 21.26 2005 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
741 ナデシ橋 主要地方道 新発田豊栄線 北区 4.83 7.94 1957 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 0.2
742 築上山橋 主要地方道 新潟安田線 北区 14.1 8.4 1957 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 断面修復、表面含浸工 35.6
743 築上山橋歩道橋 主要地方道 新潟安田線 北区 14 3.3 1957 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
744 新江橋 主要地方道 新潟安田線 北区 6.25 15.2 1962 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 0.4
745 十二橋 主要地方道 新潟安田線 北区 6.1 6.6 1959 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
746 和泉橋 主要地方道 白根安田線 南区 4.3 7.8 1954 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
747 和泉橋歩道橋 主要地方道 白根安田線 南区 4.3 2.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
748 無名橋(30) 主要地方道 白根安田線 南区 4.5 10.3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ● ○ ● 桁下充填工 15.2
749 新堀出橋 主要地方道 白根安田線 秋葉区 7.35 11.7 1999 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
750 津島橋 主要地方道 白根安田線 秋葉区 14.13 11.5 1989 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
751 緒立橋 主要地方道 新潟燕線 西区 12.54 11.8 1980 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.7
752 大沼橋(1) 主要地方道 新潟燕線 西区 11.56 11 2003 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
753 諏訪田橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 5.6 9.2 1989 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
754 り橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 4.5 7.9 1970 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
755 樋切大橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 13.5 7.8 1990 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
756 へ橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 5.2 7.95 1970 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
757 無名橋(31) 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 2.4 15.35 1970 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
758 い橋歩道橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 9.1 3.6 1970 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
759 庵女川橋 主要地方道 新潟中央環状線 北区 7.9 36.05 2003 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
760 無名橋(32) 主要地方道 新潟中央環状線 北区 10.8 7.4 1968 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
761 無名橋(33) 主要地方道 新潟中央環状線 北区 6.9 6.5 1968 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
762 小杉2号橋 主要地方道 新潟中央環状線 江南区 13.6 17.7 2004 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
763 新水門橋 主要地方道 新潟中央環状線 秋葉区 12 8.5 1970 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
764 大橋(1) 主要地方道 新潟中央環状線 南区 2 7.65 1931 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.1
765 ナカ橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 3 8.2 1935 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
766 西橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 6.44 7.4 1931 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
767 西橋歩道橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 7.5 3.3 2005 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
768 笠巻橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 6.25 7.3 1931 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
769 笠巻橋歩道橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 6.8 3.3 2004 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
770 新田橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 3.95 7.9 1977 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
771 西笠巻橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 4.56 10.8 1973 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
772 鷲ノ木橋(1) 主要地方道 新潟中央環状線 南区 7.3 7.8 1973 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
773 歩道橋(1) 主要地方道 新潟中央環状線 南区 8.55 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
774 根岸橋 主要地方道 新潟中央環状線 南区 4.45 18.02 1973 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
775 大南橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 7.21 13.2 1987 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.5
776 木場排水路歩道橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 7.21 3.3 2004 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
777 升岡橋 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 7.6 19.5 1987 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.7
778 無名橋(34) 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 3.6 8.5 1972 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
779 升潟橋 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 8.2 6.5 1970 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
780 赤塚橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 11.2 16.8 1996 鋼橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.9
781 無名橋(35) ２級市道 太夫浜松栄町線 北区 4.3 7.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
782 3号橋(3) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 4.5 10.8 1963 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
783 5号橋(1) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 6.4 8.2 1963 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
784 5号橋側道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 6.98 3.3 1990 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
785 6号橋(1) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 6.4 9.77 1966 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
786 6号橋側道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 北区 6 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
787 4号橋(1) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 南区 6.1 11.25 1970 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
788 飯島橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 南区 13.55 8.25 1982 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○

橋面防水、ひび割れ補修、
表面保護工

10.6
789 飯島橋歩道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 南区 13.98 3.3 1994 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
790 第一門田橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 8.2 8.6 1964 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
791 第一門田橋側道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 10.4 2 1992 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
792 羽黒大橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 6.8 7.1 1966 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.2
793 羽黒大橋歩道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 8.4 3.1 1992 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
794 1号橋(2) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 2.5 8.4 1969 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○● ● ○ 上部工取替 6.1
795 副線橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 3 7.2 1961 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○ ● ○ 断面修復 4.1
796 六間口橋歩道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 7.3 2 1987 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
797 西中橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 4.2 7.4 1972 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
798 西中橋歩道橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 4.7 2 1972 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
799 山王橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 11.4 7.8 1974 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
800 坂西橋 主要地方道 白根西川巻線 南区 2.5 6.8 1931 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
801 江拂面橋 主要地方道 白根西川巻線 南区 13.3 13.3 1981 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.9
802 貝潟橋 主要地方道 白根西川巻線 南区 3.4 7.1 1933 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
803 開道橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 12.5 8.2 1990 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
804 富田橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 2.3 8.1 1971 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
805 新道橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 4.8 6.82 1955 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 地覆補修 0.2
806 神明橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 10.9 7.25 1957 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ ひび割れ補修、断面修復 0.4
807 1号橋(3) 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 6.1 9.7 1971 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
808 小合橋 一般県道 新津茨曽根燕線 秋葉区 13.5 7.7 1986 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 橋面防水 15.4
809 ３１６号橋 一般県道 新津茨曽根燕線 秋葉区 9.4 8.2 1971 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
810 無名橋(36) 一般県道 新津茨曽根燕線 南区 3.6 6.78 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
811 無名橋(37) 一般県道 新津茨曽根燕線 西蒲区 8.4 7.18 1965 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
812 無名橋(38) その他市道 北5-67号線 北区 5.9 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
813 三平橋 一般県道 島見豊栄線 北区 3.35 7.45 1927 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
814 木戸橋 一般県道 越後赤塚停車場四ツ郷屋線 西区 14 14 1997 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.0
815 大橋(2) 一般県道 月潟西川線 南区 7.22 10.72 1958 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
816 大名橋 一般県道 月潟西川線 南区 7.15 10.47 1957 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
817 行塚橋 一般県道 月潟西川線 西蒲区 12.9 7.3 1971 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修 5.5
818 桜橋 一般県道 月潟西川線 西蒲区 3.1 10.2 1935 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
819 無名橋(39) 一般県道 白根亀田線 南区 3.7 5.86 1934 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
820 石瀬橋 その他市道 岩室1-541号線 西蒲区 10.4 8.2 1980 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
821 五ヶ江用水路橋 １級市道 広域･稗場･月潟線 西蒲区 3 49.5 1978 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.7
822 新道橋(1) 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 8.7 9.68 1993 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
823 堰詰橋 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 4.2 10.95 1960 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
824 八ヶ江橋 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 4.8 7.1 1967 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
825 天神橋 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 4.4 5.8 1967 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
826 てら橋 一般県道 曽野木一日市線 中央区 4.8 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
827 無名橋(40) 一般県道 曽野木一日市線 東区 7.3 8.24 1988 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
828 1号橋(4) 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 6.3 15.7 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
829 3号橋(4) 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 5 15.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
830 4号橋(2) 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 4.3 15.8 1982 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
831 無名橋(41) 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 2.8 21.73 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
832 無名橋(42) 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 3.3 22.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
833 競馬場線橋 一般県道 豊栄太夫浜線 北区 13.7 23.24 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 主桁補修、橋脚補修 36.6
834 下曲通7号橋 一般県道 黒埼新飯田線 南区 3.87 7.85 1981 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
835 下曲通5号橋 一般県道 黒埼新飯田線 南区 6.24 8.25 1981 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
836 無名橋歩道橋(3) 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 10.6 3.01 1990 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
837 無名橋(43) 一般県道 今井巻線 西蒲区 2.5 16.75 1969 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
838 無名橋(44) 一般県道 今井巻線 西蒲区 5.4 8.7 1969 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 表面被覆工 5.2
839 無名橋(45) 一般県道 今井巻線 西蒲区 5.2 7.65 1971 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
840 稔橋 一般県道 今井巻線 西蒲区 11.4 6 1968 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○

塗装塗替、
橋面防水、断面修復

18.3
841 鎧橋 一般県道 今井巻線 西蒲区 11.4 6.6 1968 鋼橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 0.4
842 農松橋 一般県道 島見濁川線 北区 14.1 6.8 1956 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
843 一貫橋 一般県道 島見濁川線 北区 10.4 7.34 1968 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○● ○ 橋面防水、炭素繊維シート補強 42.9
844 一貫橋歩道橋 一般県道 島見濁川線 北区 10.6 3.2 1968 鋼橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
845 横越1号跨道橋 一般県道 水原亀田線 江南区 7.71 10.45 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
846 横越2号跨道橋 一般県道 水原亀田線 江南区 5.93 8.56 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
847 用水堀橋 一般県道 水原亀田線 江南区 8.26 20.7 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
848 新井郷川水門橋 １級市道 新崎松浜線 北区 8.52 6.7 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
849 中黒山・笠柳・笹山3号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 2.6 8.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
850 中黒山・笠柳・笹山6号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 3.6 12.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
851 中黒山・笠柳・笹山7号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 3.1 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
852 だいごろうばし １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 12.1 4.6 1961 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
853 中黒山・笠柳・笹山8号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 3.1 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
854 中黒山・笠柳・笹山9号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 3.5 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
855 早通・尾山1号橋 １級市道 尾山･早通線 北区 3.3 11.7 1994 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
856 長場・長戸呂1号橋 １級市道 長場･長戸呂線 北区 3.8 14.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
857 上大月・平林１号橋 １級市道 上大月･平林線 北区 4.6 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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858 上大月・平林２号橋 １級市道 上大月･平林線 北区 5.8 24.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
859 長場１号橋 １級市道 長場･大月･上大月線 北区 14.2 8.7 2002 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
860 長場・大月・上大月２号橋 １級市道 長場･大月･上大月線 北区 5.2 8.3 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
861 善堀橋 １級市道 葛塚中央線 北区 2.6 11.6 1955 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
862 太夫浜橋 ２級市道 太夫浜松栄町線 北区 11.4 5.4 1977 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
863 無名橋(46) ２級市道 太夫浜松栄町線 北区 4.5 6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
864 下大口・城山・松影1号橋 ２級市道 下大口･城山･松影線 北区 2.3 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
865 旧県道木崎小学校1号橋 ２級市道 旧県道･木崎小学校線 北区 6.5 13.8 1956 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
866 無名橋(47) ２級市道 旧県道･木崎小学校線 北区 6 3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
867 内島見中学校道1号橋 ２級市道 内島見･中学校道線 北区 6.5 4.2 1956 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
868 下大谷内・高鼻1号橋 ２級市道 下大谷内･高鼻線 北区 4.2 5 1956 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
869 尾山・樋ノ入2号橋 ２級市道 尾山･樋ノ入線 北区 3.2 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
870 他門・須戸・松潟1号橋 ２級市道 他門･須戸･松潟線 北区 7.3 5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
871 他門・須戸・松潟2号橋 ２級市道 他門･須戸･松潟線 北区 9.4 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
872 他門・須戸・松潟3号橋 ２級市道 他門･須戸･松潟線 北区 2.7 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
873 高森新田・胡桃山1号橋 ２級市道 高森新田･胡桃山線 北区 3.9 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
874 新井郷・森下２号橋 ２級市道 新井郷･森下線 北区 5.6 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
875 新井郷・森下３号橋 ２級市道 新井郷･森下線 北区 6.9 5.8 1973 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
876 長戸呂・大迎・大久保1号橋 ２級市道 長戸呂・大迎･大久保線 北区 2.3 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
877 長戸呂・大迎・大久保2号橋 ２級市道 長戸呂・大迎･大久保線 北区 3.5 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
878 長戸呂・大迎・大久保3号橋 ２級市道 長戸呂・大迎･大久保線 北区 2.7 5.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
879 平林・十二・灰塚1号橋 ２級市道 灰塚・十二･平林線 北区 7.9 10 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
880 里飯野橋 ２級市道 長場･堀田･平林線 北区 15.8 4.8 1972 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
881 内沼・内沼沖２号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 4.8 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
882 内沼・内沼沖３号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 3.9 5.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
883 内沼・内沼沖５号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 3.3 5.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
884 内沼・内沼沖６号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 7.2 7 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
885 内沼・内沼沖７号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 3.3 5.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
886 新鼻・新鼻甲１号橋 ２級市道 新鼻･新鼻甲線 北区 3 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
887 無名橋(48) その他市道 北3-66号線 北区 8.4 5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
888 無名橋(49) その他市道 北4-6号線 北区 5 2.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
889 無名橋(50) その他市道 北4-7号線 北区 5 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
890 無名橋(51) その他市道 北4-22号線 北区 3.8 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
891 無名橋(52) その他市道 北4-27号線 北区 4.3 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
892 無名橋(53) その他市道 北4-28号線 北区 4.2 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
893 無名橋(54) その他市道 北4-55号線 北区 2.1 2.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
894 無名橋(56) その他市道 北4-79号線 北区 3.3 5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
895 新城橋 その他市道 北5-2号線 北区 4.8 5.3 1982 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
896 神谷内橋 その他市道 北5-2号線 北区 12.53 12.9 1995 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
897 無名橋(57) その他市道 北5-3号線 北区 6.3 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
898 無名橋(58) その他市道 北5-4号線 北区 7.4 5.7 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
899 無名橋(59) その他市道 北5-4号線 北区 5.6 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
900 無名橋(60) その他市道 北5-5号線 北区 7.3 5.8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
901 無名橋(61) その他市道 北5-27号線 北区 5.3 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
902 無名橋(62) その他市道 北5-27号線 北区 7.4 6.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
903 まつえい橋 その他市道 北5-35号線 北区 11.62 6.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
904 無名橋(63) その他市道 北5-37号線 北区 2 1.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
905 無名橋(64) その他市道 北5-40号線 北区 2.2 1.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
906 白勢橋 その他市道 北5-44号線 北区 12.5 8.1 1981 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
907 無名橋(65) その他市道 北5-55号線 北区 2.1 3.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
908 無名橋(66) その他市道 北5-56号線 北区 2.1 2.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
909 無名橋(67) その他市道 北6-28号線 北区 3.3 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
910 無名橋(68) その他市道 北6-42号線 北区 8.4 7.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
911 南浜橋 その他市道 北6-44号線 北区 14.07 10.58 不明 混合橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 歩道撤去、橋面防水、塗装塗替 60.8
912 無名橋(69) その他市道 北6-44号線 北区 3.9 7.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
913 無名橋(70) その他市道 北6-45号線 北区 8.1 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
914 無名橋(71) その他市道 北7-73号線 北区 9.4 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
915 無名橋(72) その他市道 北7-81号線 北区 9.4 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
916 無名橋(73) その他市道 北7-82号線 北区 9.4 3.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
917 両早橋 その他市道 北8-20号線 北区 5.4 7.2 1980 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
918 豊栄1-11号線1号橋 その他市道 豊栄1-11号線 北区 3.5 4.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
919 豊栄1-17号線1号橋 その他市道 豊栄1-17号線 北区 4.3 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
920 豊栄1-23号線2号橋 その他市道 豊栄1-23号線 北区 8.4 5.8 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
921 豊栄1-26号線1号橋 その他市道 豊栄1-26号線 北区 4 3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
922 豊栄1-37号線1号橋 その他市道 豊栄1-37号線 北区 3.3 3.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
923 豊栄1-38号線1号橋 その他市道 豊栄1-38号線 北区 3 3.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
924 豊栄1-39号線1号橋 その他市道 豊栄1-39号線 北区 3 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
925 豊栄1-40号線1号橋 その他市道 豊栄1-40号線 北区 3.5 4.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
926 豊栄1-41号線1号橋 その他市道 豊栄1-41号線 北区 7.4 4.9 1992 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
927 豊栄1-47号線1号橋 その他市道 豊栄1-47号線 北区 7 8.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
928 豊栄1-81号線1号橋 その他市道 豊栄1-81号線 北区 6.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
929 豊栄1-85号線2号橋 その他市道 豊栄1-85号線 北区 6.5 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
930 豊栄1-118号線1号橋 その他市道 豊栄1-118号線 北区 6.3 7.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
931 豊栄1-118号線2号橋 その他市道 豊栄1-118号線 北区 2.4 4.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
932 豊栄1-123号線1号橋 その他市道 豊栄1-123号線 北区 6.4 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
933 豊栄1-127号線1号橋 その他市道 豊栄1-127号線 北区 6.3 5.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
934 豊栄1-127号線2号橋 その他市道 豊栄1-127号線 北区 5.2 4.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
935 無名橋(74) その他市道 豊栄1-128号線 北区 4.8 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
936 豊栄1-129号線3号橋 その他市道 豊栄1-129号線 北区 2.3 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
937 豊栄1-129号線4号橋 その他市道 豊栄1-129号線 北区 3.6 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
938 豊栄1-130号線2号橋 その他市道 豊栄1-130号線 北区 3.5 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
939 豊栄1-131号線1号橋 その他市道 豊栄1-131号線 北区 3.7 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
940 豊栄1-140号線2号橋 その他市道 豊栄1-140号線 北区 3.7 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
941 砂潟線1号橋 その他市道 豊栄1-143号線 北区 4.1 3.9 1964 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
942 豊栄1-158号線1号橋 その他市道 豊栄1-158号線 北区 3.4 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
943 豊栄1-158号線2号橋 その他市道 豊栄1-158号線 北区 6.1 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
944 豊栄1-160号線1号橋 その他市道 豊栄1-160号線 北区 3.9 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
945 豊栄1-163号線1号橋 その他市道 豊栄1-163号線 北区 3.9 4 1984 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
946 豊栄1-176号線1号橋 その他市道 豊栄1-176号線 北区 7.2 5.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
947 豊栄1-179号線1号橋 その他市道 豊栄1-179号線 北区 6.5 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
948 豊栄1-184号線1号橋 その他市道 豊栄1-184号線 北区 4.6 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
949 豊栄1-185号線1号橋 その他市道 豊栄1-185号線 北区 6.3 6.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
950 豊栄1-187号線1号橋 その他市道 豊栄1-187号線 北区 6 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
951 豊栄1-279号線1号橋 その他市道 豊栄1-279号線 北区 9.4 5.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
952 豊栄1-280号線1号橋 その他市道 豊栄1-280号線 北区 3.5 3.8 1994 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
953 豊栄1-281号線1号橋 その他市道 豊栄1-281号線 北区 6.3 7.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
954 豊栄1-281号線2号橋 その他市道 豊栄1-281号線 北区 2.4 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
955 豊栄1-282号線1号橋 その他市道 豊栄1-282号線 北区 6.3 4.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
956 豊栄1-286号線1号橋 その他市道 豊栄1-286号線 北区 2.8 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
957 豊栄1-287号線1号橋 その他市道 豊栄1-287号線 北区 3.8 3.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
958 豊栄1-289号線1号橋 その他市道 豊栄1-289号線 北区 4 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
959 豊栄1-307号線1号橋 その他市道 豊栄1-307号線 北区 2.3 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
960 豊栄1-355号線1号橋 その他市道 豊栄1-355号線 北区 3.4 2.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
961 豊栄1-356号線1号橋 その他市道 豊栄1-356号線 北区 4.5 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
962 豊栄1-476号線1号橋 その他市道 豊栄1-476号線 北区 4.7 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
963 豊栄1-479号線1号橋 その他市道 豊栄1-479号線 北区 5.2 3.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
964 豊栄1-481号線1号橋 その他市道 豊栄1-481号線 北区 2.7 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
965 豊栄1-481号線2号橋 その他市道 豊栄1-481号線 北区 2.8 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
966 新発田川橋(1) その他市道 豊栄1-482号線 北区 8.4 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
967 豊栄1-483号線1号橋 その他市道 豊栄1-483号線 北区 6 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
968 豊栄1-484号線1号橋 その他市道 豊栄1-484号線 北区 3.3 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
969 豊栄1-486号線1号橋 その他市道 豊栄1-486号線 北区 3.5 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
970 豊栄1-489号線1号橋 その他市道 豊栄1-489号線 北区 12 5.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
971 豊栄1-489号線2号橋 その他市道 豊栄1-489号線 北区 4.3 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
972 豊栄1-554号線1号橋 その他市道 豊栄1-554号線 北区 4.3 7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
973 豊栄1-555号線1号橋 その他市道 豊栄1-555号線 北区 4.4 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
974 豊栄1-555号線2号橋 その他市道 豊栄1-555号線 北区 5 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
975 豊栄1-578号線1号橋 その他市道 豊栄1-578号線 北区 2.8 6 1984 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
976 豊栄1-579号線1号橋 その他市道 豊栄1-579号線 北区 2.9 6 1984 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
977 豊栄1-582号線1号橋 その他市道 豊栄1-582号線 北区 8.2 9.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
978 新堀橋(3) その他市道 豊栄1-626号線 北区 3.1 5.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
979 豊栄1-626号線1号橋 その他市道 豊栄1-626号線 北区 6.3 7.1 不明 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
980 古川橋(1) その他市道 豊栄1-626号線 北区 4 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
981 浜浦橋(1) その他市道 豊栄1-626号線 北区 3.5 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
982 豊栄1-630号線2号橋 その他市道 豊栄1-630号線 北区 4.2 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
983 豊栄1-631号線1号橋 その他市道 豊栄1-631号線 北区 3.4 4.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
984 豊栄1-638号線1号橋 その他市道 豊栄1-638号線 北区 6.4 5.9 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
985 無名橋(75) その他市道 豊栄1-667号線 北区 6 10.4 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
986 豊栄1-667号線1号橋 その他市道 豊栄1-667号線 北区 6 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
987 豊栄1-667号線2号橋 その他市道 豊栄1-667号線 北区 9 5.4 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
988 無名橋(76) その他市道 豊栄1-667号線 北区 7.4 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
989 豊栄1-703号線1号橋 その他市道 豊栄1-703号線 北区 2.1 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
990 豊栄1-707号線1号橋 その他市道 豊栄1-707号線 北区 7.3 4.6 1972 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
991 豊栄1-711号線1号橋 その他市道 豊栄1-711号線 北区 8.4 12.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
992 豊栄1-733号線2号橋 その他市道 豊栄1-733号線 北区 3 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
993 豊栄1-741号線1号橋 その他市道 豊栄1-741号線 北区 4.5 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
994 庵女川橋(1) その他市道 豊栄1-745号線 北区 7.9 7.1 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
995 豊栄1-765号線8号橋 その他市道 豊栄1-765号線 北区 5.1 7.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
996 豊栄1-765号線1号橋 その他市道 豊栄1-765号線 北区 6 11.4 1955 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
997 無名橋(78) その他市道 豊栄1-789号線 北区 9.6 13.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
998 豊栄1-790号線1号橋 その他市道 豊栄1-790号線 北区 6.5 4.8 1955 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
999 豊栄1-796号線1号橋 その他市道 豊栄1-796号線 北区 2.6 7.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0

1000 豊栄1-824号線1号橋 その他市道 豊栄1-824号線 北区 6.3 3.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1001 豊栄1-839号線1号橋 その他市道 豊栄1-839号線 北区 4.7 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1002 豊栄2-25号線２号橋 その他市道 豊栄2-25号線 北区 2 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1003 豊栄2-43号線１号橋 その他市道 豊栄2-43号線 北区 2.5 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1004 豊栄2-45号線１号橋 その他市道 豊栄2-45号線 北区 2.4 5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1005 豊栄2-55号線１号橋 その他市道 豊栄2-55号線 北区 2.7 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1006 豊栄2-66号線１号橋 その他市道 豊栄2-66号線 北区 3.4 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1007 豊栄2-73号線１号橋 その他市道 豊栄2-73号線 北区 3.7 5.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1008 豊栄2-75号線１号橋 その他市道 豊栄2-75号線 北区 5.2 6.9 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1009 豊栄2-75号線２号橋 その他市道 豊栄2-75号線 北区 3 3.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1010 豊栄2-82号線１号橋 その他市道 豊栄2-82号線 北区 3.7 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1011 豊栄2-83号線１号橋 その他市道 豊栄2-83号線 北区 4 8.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1012 豊栄2-93号線1号橋 その他市道 豊栄2-93号線 北区 4.3 5.3 1991 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1013 豊栄2-93号線2号橋 その他市道 豊栄2-93号線 北区 2.8 5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1014 豊栄2-93号線３号橋 その他市道 豊栄2-93号線 北区 10 4.7 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1015 豊栄2-94号線１号橋 その他市道 豊栄2-94号線 北区 5 5.5 1991 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1016 豊栄2-96号線１号橋 その他市道 豊栄2-96号線 北区 4.3 4.7 1991 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1017 豊栄2-113号線１号橋 その他市道 豊栄2-113号線 北区 5.3 3.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1018 豊栄2-115号線１号橋 その他市道 豊栄2-115号線 北区 5.3 3.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1019 豊栄2-116号線1号橋 その他市道 豊栄2-116号線 北区 8 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1020 豊栄2-117号線１号橋 その他市道 豊栄2-117号線 北区 4.4 3.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1021 豊栄2-124号線１号橋 その他市道 豊栄2-124号線 北区 5.4 4.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1022 豊栄2-177号線３号橋 その他市道 豊栄2-177号線 北区 3.1 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1023 豊栄2-196号線1号橋 その他市道 豊栄2-196号線 北区 2.4 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1024 豊栄2-250号線２号橋 その他市道 豊栄2-250号線 北区 2.2 5.2 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1025 豊栄2-255号線１号橋 その他市道 豊栄2-255号線 北区 4.8 7.8 1991 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1026 豊栄2-268号線１号橋 その他市道 豊栄2-268号線 北区 4.2 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1027 豊栄2-270号線１号橋 その他市道 豊栄2-270号線 北区 3.2 22 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1028 豊栄2-271号線1号橋 その他市道 豊栄2-271号線 北区 5.3 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1029 豊栄2-290号線１号橋 その他市道 豊栄2-290号線 北区 6.5 10 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1030 豊栄2-345号線２号橋 その他市道 豊栄2-345号線 北区 2.7 3.2 1981 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1031 豊栄2-353号線1号橋 その他市道 豊栄2-353号線 北区 6.9 16.7 1988 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1032 豊栄2-353号線２号橋 その他市道 豊栄2-353号線 北区 4.9 8.2 1988 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1033 豊栄2-353号線３号橋 その他市道 豊栄2-353号線 北区 4.9 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1034 豊栄2-354号線１号橋 その他市道 豊栄2-354号線 北区 3.6 5.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1035 豊栄2-354号線２号橋 その他市道 豊栄2-354号線 北区 4.7 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1036 豊栄2-361号線１号橋 その他市道 豊栄2-361号線 北区 6.8 12.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1037 無名橋(79) その他市道 豊栄2-397号線 北区 2.5 4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1038 豊栄2-407号線１号橋 その他市道 豊栄2-407号線 北区 4.3 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1039 小杉2号橋(1) その他市道 横越1-702号線 北区 11 5 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1040 小杉3号橋 その他市道 横越1-704号線 北区 4.5 4.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1041 海田橋 １級市道 山木戸津島屋線 東区 7.34 7 1978 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1042 無名橋(80) １級市道 山木戸津島屋線 東区 7.5 2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1043 無名橋(81) １級市道 山木戸逢谷内線 東区 9 9.1 1979 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1044 無名橋(82) １級市道 本所岡山線 東区 7.3 5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1045 無名橋(83) １級市道 本所岡山線 東区 2.75 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1046 無名橋(84) １級市道 本所岡山線 東区 2.75 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1047 無名橋(85) １級市道 岡山江口線 東区 3.5 33 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
1048 無名橋(86) １級市道 太平岡山線3号 東区 7.7 22 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 断面修復、表面含浸工 15.8
1049 大石排水路2号橋 ２級市道 江南石山線 東区 12.3 12.6 2006 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1050 卸団地橋 ２級市道 卸新町新石山線 東区 10.84 15.9 1972 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
1051 北石橋 ２級市道 石山北山線1号 東区 10.5 9 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1052 無名橋(87) ２級市道 津島屋逢谷内線 東区 7.4 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1053 無名橋(88) ２級市道 沼垂東牡丹山線2号 東区 3.6 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1054 無名橋(89) ２級市道 嘉瀬蔵岡線4号 東区 5.2 9.9 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1055 無名橋(90) ２級市道 嘉瀬蔵岡線4号 東区 6.3 10.22 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
1056 無名橋(92) その他市道 東3-245号線 東区 3.2 5.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1057 無名橋(93) その他市道 東3-245号線 東区 3 11 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1058 無名橋(94) その他市道 東3-268号線 東区 2.3 3.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1059 無名橋(97) その他市道 東3-302号線 東区 3.8 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1060 無名橋(98) その他市道 東3-303号線 東区 4.1 9.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1061 無名橋(99) その他市道 東3-303号線 東区 2.7 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1062 無名橋(100) その他市道 東3-303号線 東区 2.7 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1063 無名橋(102) その他市道 東3-317号線 東区 3.2 10.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1064 無名橋(103) その他市道 東3-317号線 東区 3.2 10.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1065 無名橋(105) その他市道 東3-318号線 東区 6.7 5.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1066 無名橋(106) その他市道 東3-318号線 東区 2.9 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1067 無名橋(107) その他市道 東3-318号線 東区 2 15.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1068 無名橋(108) その他市道 東3-319号線 東区 3.8 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1069 無名橋(109) その他市道 東3-320号線 東区 7.3 3.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1070 無名橋(110) その他市道 東3-335号線 東区 3.6 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1071 無名橋(111) その他市道 東3-417号線 東区 3.1 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1072 無名橋(112) その他市道 東3-428号線 東区 3.5 4.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1073 無名橋(113) その他市道 東3-438号線 東区 3 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1074 無名橋(114) その他市道 東3-472号線 東区 3.1 4.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1075 無名橋(115) その他市道 東3-551号線 東区 2 3.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1076 無名橋(116) その他市道 東3-556号線 東区 4.5 2.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1077 無名橋(117) その他市道 東4-110号線 東区 3.8 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1078 無名橋(120) その他市道 東5-36号線 東区 6.3 5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1079 無名橋(121) その他市道 東5-68号線 東区 2.2 5.75 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1080 無名橋(122) その他市道 東5-70号線 東区 4.9 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1081 無名橋(123) その他市道 東5-71号線 東区 4.8 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1082 無名橋(124) その他市道 東5-72号線 東区 4.85 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1083 無名橋(125) その他市道 東5-91号線 東区 5 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1084 無名橋(126) その他市道 東5-119号線 東区 4.8 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1085 無名橋(127) その他市道 東5-125号線 東区 4.9 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1086 無名橋(129) その他市道 東5-154号線 東区 6.4 4 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1087 無名橋(130) その他市道 東5-169号線 東区 4.9 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1088 無名橋(131) その他市道 東5-207号線 東区 4.3 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1089 無名橋(132) その他市道 東5-210号線 東区 2.3 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1090 大石排水路４号橋 その他市道 東6-8号線 東区 11.3 8.2 2003 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1091 大石排水路3号橋 その他市道 東6-11号線 東区 11.3 8.2 2004 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1092 無名橋(133) その他市道 東6-18号線 東区 11.1 3 2005 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1093 松栄橋 その他市道 東6-90号線 東区 10.8 15.9 1970 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
1094 無名橋(134) その他市道 東6-94号線 東区 8.9 11 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.4
1095 大石排水路1号橋 その他市道 東6-101号線 東区 13.48 8.47 1972 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
1096 無名橋(135) その他市道 東6-170号線 東区 9.4 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1097 中央橋(1) その他市道 東7-39号線 東区 10.5 8 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1098 粟山新橋 その他市道 東7-47号線 東区 10.5 9 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1099 さくら橋 その他市道 東7-48号線 東区 10.5 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1100 本所あやめ橋 その他市道 東7-49号線 東区 10.5 6 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1101 大沼橋(2) その他市道 東7-51号線 東区 11.99 6 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1102 本所こがね橋 その他市道 東7-66号線 東区 10.9 6 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1103 無名橋(136) その他市道 東7-119号線 東区 9.4 2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1104 栄橋(2) その他市道 東8-72号線 東区 10.9 9.5 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1105 無名橋(138) その他市道 東8-97号線 東区 7.3 5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1106 無名橋(139) その他市道 東8-98号線 東区 6.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1107 無名橋(140) その他市道 東8-100号線 東区 7.4 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1108 無名橋(141) その他市道 東8-102号線 東区 6.3 5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1109 無名橋(142) その他市道 東8-122号線 東区 7.3 4 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1110 無名橋(143) その他市道 東8-123号線 東区 7.3 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1111 無名橋(144) その他市道 東8-146号線 東区 5.25 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1112 明和橋 その他市道 東8-238号線 東区 10.5 6 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1113 団地前橋 その他市道 東8-239号線 東区 10.45 6 1990 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1114 無名橋(145) その他市道 東8-285号線 東区 12 2.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1115 無名橋(147) その他市道 東8-302号線 東区 3.3 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1116 鴨田3号橋 その他市道 東8-302号線 東区 10.5 5 1989 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1117 無名橋(148) １級市道 山二ツ弁天橋通線 中央区 5.3 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1118 無名橋(149) １級市道 山二ツ弁天橋通線 中央区 4.7 10 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1119 無名橋(150) １級市道 長潟岡山線1号 中央区 5.8 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1120 無名橋(151) １級市道 長潟岡山線1号 中央区 5.9 3.54 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1121 無名橋(152) １級市道 網川原線1号 中央区 2.7 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1122 無名橋(153) ２級市道 紫竹山鳥屋野線 中央区 4.9 13.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
1123 無名橋(154) ２級市道 女池紫竹山線 中央区 5.6 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1124 無名橋(155) ２級市道 女池紫竹山線 中央区 4.35 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1125 無名橋(156) ２級市道 女池紫竹山線 中央区 6.6 8.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1126 無名橋(157) ２級市道 山二ツ長潟線 中央区 6 10.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1127 小張ノ木橋 ２級市道 鳥屋野女池線 中央区 8.4 6 1977 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1128 桜木橋 ２級市道 鳥屋野女池線 中央区 5.3 6.2 1982 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1129 無名橋(159) その他市道 南4-46号線 中央区 4 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1130 無名橋(161) その他市道 南4-47号線 中央区 4.7 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1131 無名橋(163) その他市道 南4-72号線 中央区 6.3 7.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1132 無名橋(164) その他市道 南4-73号線 中央区 6.3 7.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1133 無名橋(165) その他市道 南4-107号線 中央区 2.7 2.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1134 無名橋(166) その他市道 南5-30号線 中央区 3.2 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1135 無名橋(167) その他市道 南6-9号線 中央区 4.35 9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1136 無名橋(168) その他市道 南6-68号線 中央区 3.25 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1137 無名橋(169) その他市道 南6-69号線 中央区 3.3 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1138 無名橋(170) その他市道 南6-184号線 中央区 3.7 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1139 無名橋(171) その他市道 南6-188号線 中央区 2.6 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1140 無名橋(172) その他市道 南7-1号線 中央区 4.2 4.75 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1141 無名橋(173) その他市道 南7-5号線 中央区 5.5 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1142 清五郎川２号橋 その他市道 南7-40号線 中央区 10.96 5.1 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1143 無名橋(174) その他市道 南7-50号線 中央区 4.7 8.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1144 無名橋(175) その他市道 南7-185号線 中央区 3.8 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1145 無名橋(176) その他市道 南7-304号線 中央区 7.85 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1146 無名橋(177) その他市道 南7-319号線 中央区 4.1 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1147 無名橋(178) ２級市道 東本町・城山線 江南区 4.3 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1148 無名橋(179) １級市道 松山蔵岡線 江南区 11 7.1 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1149 茗荷谷橋 １級市道 松山北山線 江南区 9.4 6.4 1957 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1150 無名橋(180) １級市道 江口北山線 江南区 4.49 8.24 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1151 無名橋(181) １級市道 江口北山線 江南区 4.39 8.15 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1152 無名橋(182) １級市道 江口北山線 江南区 8.04 9.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1153 むつみ橋 １級市道 横越中央線 江南区 6.7 12 1976 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1154 横越７号橋 １級市道 横越藤山線1号 江南区 5.54 6.25 1968 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1155 無名橋(183) １級市道 横越藤山線2号 江南区 4.6 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1156 三方又橋 １級市道 小杉藤山線 江南区 8.4 8.3 1990 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1157 無名橋(184) １級市道 早通・長潟線 江南区 10.6 6.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1158 無名橋(185) １級市道 鐘木鍋潟新田線 江南区 2.3 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1159 無名橋(186) １級市道 鐘木鍋潟新田線 江南区 7.4 7.6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1160 薬師橋(1) ２級市道 大渕直り山線 江南区 4.6 5.5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1161 無名橋(187) ２級市道 曽川鍋潟新田線 江南区 7.9 8.2 2002 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1162 無名橋(188) ２級市道 横越小杉線 江南区 4.6 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1163 藤見橋 ２級市道 藤山駒込線 江南区 8.4 6.1 1990 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1164 無名橋(189) ２級市道 川根谷内小杉線 江南区 5.35 10.25 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1165 無名橋(190) ２級市道 城山・茅野山線 江南区 3.14 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
1166 無名橋(191) ２級市道 城山・茅野山線 江南区 7.35 9 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
1167 無名橋(192) ２級市道 城山・茅野山線 江南区 7.34 2.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1168 無名橋(193) ２級市道 船戸山・城山線 江南区 6 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1169 無名橋(194) ２級市道 早通・丸潟線 江南区 7.3 6.6 1996 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1170 無名橋(195) ２級市道 早通・丸潟線 江南区 2.2 5.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1171 無名橋(196) ２級市道 早通・丸潟線 江南区 12.6 6.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1172 無名橋(197) ２級市道 嘉瀬蔵岡線1号 江南区 5.33 9.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1173 鍋潟新田橋 ２級市道 嘉瀬蔵岡線1号 江南区 12.52 9.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
1174 無名橋(198) ２級市道 嘉瀬蔵岡線1号 江南区 6.46 10.3 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
1175 無名橋(199) ２級市道 天野大島線1号 江南区 4.34 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1176 無名橋(200) ２級市道 天野大島線1号 江南区 4.39 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1177 無名橋(201) ２級市道 天野大島線1号 江南区 4.7 7.26 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1178 無名橋(202) ２級市道 天野大島線1号 江南区 3.46 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
1179 西谷内橋 その他市道 南6-79号線 江南区 12.2 11.94 1974 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
1180 無名橋(203) その他市道 南6-193号線 江南区 14.06 8 1971 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 0.6
1181 無名橋(204) その他市道 南7-89号線 江南区 7.3 6.2 2001 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1182 無名橋(205) その他市道 南7-89号線 江南区 3.6 3.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1183 無名橋(206) その他市道 南7-112号線 江南区 2.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1184 無名橋(207) その他市道 南7-113号線 江南区 9 4.4 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1185 無名橋(208) その他市道 南7-113号線 江南区 6.8 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1186 無名橋(209) その他市道 南7-169号線 江南区 2.9 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1187 無名橋(212) その他市道 南7-181号線 江南区 3.8 9.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1188 無名橋(213) その他市道 南7-182号線 江南区 4.5 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1189 無名橋(214) その他市道 南7-183号線 江南区 4 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1190 無名橋(215) その他市道 南7-205号線 江南区 2 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1191 無名橋(216) その他市道 南7-212号線 江南区 3.2 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1192 無名橋(217) その他市道 南7-246号線 江南区 9 4.8 1997 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1193 清五郎橋 その他市道 南7-303号線 江南区 13 5.4 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
1194 無名橋(219) その他市道 南7-310号線 江南区 4 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1195 無名橋(220) その他市道 南7-320号線 江南区 2.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1196 無名橋(221) その他市道 南7-346号線 江南区 9 5.4 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1197 無名橋(222) その他市道 南7-369号線 江南区 8.9 5.4 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1198 無名橋(223) その他市道 南7-369号線 江南区 8.4 7.7 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1199 無名橋(224) その他市道 南8-9号線 江南区 3.9 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1200 無名橋(225) その他市道 南8-12号線 江南区 2 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1201 無名橋(226) その他市道 南8-14号線 江南区 2.3 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1202 無名橋(227) その他市道 南8-14号線 江南区 3.2 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1203 無名橋(228) その他市道 南8-15号線 江南区 2.4 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1204 無名橋(229) その他市道 南8-17号線 江南区 2.3 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1205 無名橋(230) その他市道 南8-17号線 江南区 2.3 4.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1206 無名橋(231) その他市道 南8-17号線 江南区 4.9 5.5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1207 無名橋(232) その他市道 南8-18号線 江南区 2.3 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1208 無名橋(233) その他市道 南8-32号線 江南区 2 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1209 無名橋(234) その他市道 南8-49号線 江南区 3.25 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1210 無名橋(235) その他市道 南8-49号線 江南区 4.1 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1211 無名橋(236) その他市道 南8-49号線 江南区 4 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1212 無名橋(237) その他市道 南8-49号線 江南区 2.7 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1213 無名橋(238) その他市道 南8-49号線 江南区 3.3 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1214 無名橋(239) その他市道 南8-50号線 江南区 3.1 5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1215 無名橋(240) その他市道 南8-57号線 江南区 3.7 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1216 無名橋(241) その他市道 南8-67号線 江南区 3 8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1217 無名橋(242) その他市道 南8-68号線 江南区 4 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1218 無名橋(243) その他市道 南8-70号線 江南区 3.2 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1219 無名橋(244) その他市道 南8-72号線 江南区 2.3 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1220 無名橋(245) その他市道 南8-72号線 江南区 3.2 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1221 無名橋(247) その他市道 南8-76号線 江南区 2.7 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1222 無名橋(248) その他市道 南8-79号線 江南区 2.7 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1223 無名橋(249) その他市道 南8-84号線 江南区 3.2 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1224 無名橋(250) その他市道 南8-85号線 江南区 3.7 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1225 無名橋(251) その他市道 南8-238号線 江南区 5.8 5.4 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1226 無名橋(252) その他市道 南8-239号線 江南区 2.3 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1227 無名橋(253) その他市道 南8-240号線 江南区 3 7.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1228 無名橋(254) その他市道 南8-242号線 江南区 2.8 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1229 無名橋(255) その他市道 南8-250号線 江南区 7.3 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1230 無名橋(256) その他市道 南8-254号線 江南区 2 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1231 無名橋(257) その他市道 南8-255号線 江南区 2.3 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1232 無名橋(258) その他市道 南8-255号線 江南区 2.5 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1233 無名橋(259) その他市道 南8-268号線 江南区 4 8.1 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1234 無名橋(260) その他市道 南8-268号線 江南区 3 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1235 無名橋(261) その他市道 南9-29号線 江南区 2.1 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1236 無名橋(262) その他市道 南9-31号線 江南区 2.5 5.65 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1237 無名橋(263) その他市道 南9-33号線 江南区 3.5 3.95 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1238 無名橋(264) その他市道 南9-40号線 江南区 3 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1239 無名橋(265) その他市道 南9-40号線 江南区 3 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1240 無名橋(266) その他市道 南9-42号線 江南区 3.1 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1241 無名橋(267) その他市道 東7-43号線 江南区 7.4 5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1242 無名橋(268) その他市道 東7-44号線 江南区 4.5 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1243 無名橋(269) その他市道 東7-44号線 江南区 3 13 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1244 無名橋(270) その他市道 東7-108号線 江南区 7.9 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1245 無名橋(271) その他市道 東7-110号線 江南区 4 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1246 無名橋(272) その他市道 東7-116号線 江南区 10.4 5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1247 無名橋(273) その他市道 東7-286号線 江南区 5.1 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1248 無名橋(274) その他市道 東8-74号線 江南区 3.8 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1249 無名橋(275) その他市道 東8-74号線 江南区 5 11.5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1250 無名橋(276) その他市道 東8-75号線 江南区 9.5 3.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1251 無名橋(277) その他市道 東8-75号線 江南区 3.5 4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1252 無名橋(278) その他市道 東8-75号線 江南区 4.2 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1253 無名橋(279) その他市道 東8-75号線 江南区 4.5 5.5 1971 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1254 無名橋(280) その他市道 東8-75号線 江南区 2.2 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1255 無名橋(281) その他市道 東8-76号線 江南区 8.1 7.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1256 無名橋(282) その他市道 東8-190号線 江南区 6.1 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1257 無名橋(283) その他市道 東8-219号線 江南区 3.7 4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1258 茗善桜橋 その他市道 東8-273号線 江南区 14 28 2002 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1259 無名橋(284) その他市道 東9-26号線 江南区 6.5 11 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1260 無名橋(285) その他市道 東9-28号線 江南区 4.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1261 無名橋(286) その他市道 東9-28号線 江南区 4 7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1262 無名橋(287) その他市道 東9-34号線 江南区 4.7 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1263 無名橋(288) その他市道 東9-34号線 江南区 4 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1264 無名橋(289) その他市道 東9-35号線 江南区 4.2 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1265 無名橋(290) その他市道 東9-36号線 江南区 11 6.1 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1266 無名橋(291) その他市道 東9-42号線 江南区 9 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1267 無名橋(292) その他市道 東9-53号線 江南区 6.7 4.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1268 無名橋(293) その他市道 東9-54号線 江南区 6.8 4.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1269 無名橋(294) その他市道 東9-105号線 江南区 2.2 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1270 無名橋(295) その他市道 東9-107号線 江南区 11 6.3 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1271 無名橋(296) その他市道 東9-107号線 江南区 5.07 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1272 無名橋(297) その他市道 東9-131号線 江南区 8.8 7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1273 無名橋(298) その他市道 東9-134号線 江南区 8.7 5.1 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1274 無名橋(299) その他市道 東9-137号線 江南区 9.7 8.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1275 あやめ橋 その他市道 横越1-130号線 江南区 6.7 12 1976 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1276 無名橋(302) その他市道 横越1-137号線 江南区 6.3 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1277 横越6号橋 その他市道 横越1-158号線 江南区 5.4 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1278 無名橋(303) その他市道 横越1-161号線 江南区 5.4 3.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1279 宮原橋 その他市道 横越1-164号線 江南区 5.3 4.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1280 無名橋(304) その他市道 横越1-164号線 江南区 4.8 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1281 横越5号橋 その他市道 横越1-166号線 江南区 5.3 4 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1282 横越2号橋 その他市道 横越1-166号線 江南区 4.8 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1283 無名橋(305) その他市道 横越1-168号線 江南区 6.2 23.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1284 無名橋(306) その他市道 横越1-169号線 江南区 2.3 17.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1285 横越42号橋 その他市道 横越1-182号線 江南区 6.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1286 やよい橋 その他市道 横越1-183号線 江南区 7.2 12.6 1980 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1287 横越38号橋 その他市道 横越1-186号線 江南区 2.7 7.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1288 横越22号橋 その他市道 横越1-187号線 江南区 3.8 10.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1289 横越24号橋 その他市道 横越1-188号線 江南区 3.8 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1290 横越43号橋 その他市道 横越1-188号線 江南区 6.4 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1291 横越45号橋 その他市道 横越1-189号線 江南区 6 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1292 横越46号橋 その他市道 横越1-190号線 江南区 6 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1293 無名橋(307) その他市道 横越1-190号線 江南区 2.7 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1294 横越47号橋 その他市道 横越1-191号線 江南区 6 6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1295 無名橋(308) その他市道 横越1-192号線 江南区 4.8 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1296 無名橋(309) その他市道 横越1-199号線 江南区 2.3 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1297 無名橋(310) その他市道 横越1-207号線 江南区 2.7 11.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1298 無名橋(311) その他市道 横越1-210号線 江南区 2.2 4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1299 横越1号橋 その他市道 横越1-210号線 江南区 5.8 6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1300 小杉28号橋 その他市道 横越1-210号線 江南区 2.4 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1301 小杉23号橋 その他市道 横越1-210号線 江南区 2.2 3.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1302 無名橋(312) その他市道 横越1-214号線 江南区 2.7 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1303 無名橋(313) その他市道 横越1-215号線 江南区 2.7 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1304 駒込2号橋 その他市道 横越1-921号線 江南区 4.3 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1305 駒込1号橋 その他市道 横越1-921号線 江南区 3.7 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1306 横越14号橋 その他市道 横越1-217号線 江南区 3.5 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1307 駒込3号橋 その他市道 横越1-922号線 江南区 4.3 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1308 藤山4号橋 その他市道 横越1-922号線 江南区 3.7 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1309 無名橋(314) その他市道 横越1-224号線 江南区 2.8 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1310 横越21号橋 その他市道 横越1-225号線 江南区 2.8 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1311 無名橋(315) その他市道 横越1-229号線 江南区 2.6 8.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1312 無名橋(317) その他市道 横越1-248号線 江南区 2.4 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1313 無名橋(318) その他市道 横越1-260号線 江南区 7.2 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1314 無名橋(319) その他市道 横越1-261号線 江南区 3.3 11.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1315 無名橋(320) その他市道 横越1-261号線 江南区 4 15 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1316 無名橋(321) その他市道 横越1-264号線 江南区 5.3 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1317 無名橋(322) その他市道 横越1-264号線 江南区 4.3 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1318 無名橋(323) その他市道 横越1-291号線 江南区 3.7 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1319 横越41号橋 その他市道 横越1-291号線 江南区 6.4 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1320 横越40号橋 その他市道 横越1-291号線 江南区 4.1 7.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1321 無名橋(324) その他市道 横越1-404号線 江南区 2.6 7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1322 二本木7号橋 その他市道 横越1-404号線 江南区 4.3 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1323 木津18号橋 その他市道 横越1-405号線 江南区 2.6 9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1324 二本木8号橋 その他市道 横越1-407号線 江南区 2.5 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1325 無名橋(325) その他市道 横越1-408号線 江南区 5.8 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1326 木津14号橋 その他市道 横越1-409号線 江南区 2.9 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1327 二本木5号橋 その他市道 横越1-409号線 江南区 2.8 2.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1328 無名橋(326) その他市道 横越1-420号線 江南区 3.8 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1329 木津3号橋 その他市道 横越1-432号線 江南区 4.4 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1330 無名橋(327) その他市道 横越1-432号線 江南区 3.8 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1331 木津12号橋 その他市道 横越1-432号線 江南区 2.5 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1332 無名橋(328) その他市道 横越1-432号線 江南区 2.7 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1333 木津4号橋 その他市道 横越1-441号線 江南区 4.7 3.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1334 無名橋(329) その他市道 横越1-442号線 江南区 4.9 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1335 木津2号橋 その他市道 横越1-442号線 江南区 5.3 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1336 無名橋(330) その他市道 横越1-450号線 江南区 3.8 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1337 沢海2号橋 その他市道 横越1-502号線 江南区 8.4 5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1338 沢海3号橋 その他市道 横越1-510号線 江南区 8.4 5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1339 沢海6号橋 その他市道 横越1-528号線 江南区 3.8 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1340 無名橋(331) その他市道 横越1-602号線 江南区 2.8 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1341 無名橋(332) その他市道 横越1-602号線 江南区 2.74 5.15 不明 混合橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1342 二本木11号橋 その他市道 横越1-603号線 江南区 7.3 5.6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1343 無名橋(333) その他市道 横越1-609号線 江南区 9.39 18.95 1983 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
1344 無名橋(335) その他市道 横越1-629号線 江南区 5.9 3.5 不明 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1345 横越48号橋 その他市道 横越1-631号線 江南区 9.5 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1346 無名橋(336) その他市道 横越1-640号線 江南区 9.2 6.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1347 無名橋(337) その他市道 横越1-640号線 江南区 7 3.1 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1348 小杉34号橋 その他市道 横越1-708号線 江南区 5.3 4.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1349 無名橋(338) その他市道 横越1-708号線 江南区 5.8 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1350 小杉29号橋 その他市道 横越1-710号線 江南区 3.6 4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1351 小杉17号橋 その他市道 横越1-304号線 江南区 6.3 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1352 無名橋(339) その他市道 横越1-740号線 江南区 5.2 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1353 小杉5号橋 その他市道 横越1-744号線 江南区 2.7 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1354 小杉14号橋 その他市道 横越1-750号線 江南区 8.4 4.8 1990 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1355 無名橋(340) その他市道 横越1-752号線 江南区 3.8 7.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1356 無名橋(341) その他市道 横越1-753号線 江南区 13.5 9.5 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1357 横越3号橋 その他市道 横越1-756号線 江南区 4.8 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1358 小杉31号橋 その他市道 横越1-756号線 江南区 2.2 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1359 無名橋(342) その他市道 横越1-756号線 江南区 2.4 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1360 小杉24号橋 その他市道 横越1-756号線 江南区 2.2 3.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1361 くろ橋 その他市道 横越1-901号線 江南区 8.4 7.4 1990 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1362 藤山3号橋 その他市道 横越1-908号線 江南区 4.3 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1363 無名橋(343) その他市道 亀田1-1号線 江南区 12.5 4.1 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1364 無名橋(344) その他市道 亀田1-2号線 江南区 12.5 4.35 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1365 無名橋(345) その他市道 亀田1-3号線 江南区 12.5 4.1 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1366 無名橋(346) その他市道 亀田1-4号線 江南区 12.5 4.26 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1367 無名橋(347) その他市道 亀田1-5号線 江南区 12.5 4.1 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1368 みずほ橋 その他市道 亀田1-8号線 江南区 13.5 5.96 1966 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1369 無名橋(348) その他市道 亀田1-173号線 江南区 3.4 8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1370 無名橋(349) その他市道 亀田1-178号線 江南区 2.2 2.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1371 無名橋(350) その他市道 亀田1-192号線 江南区 3.5 7.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1372 無名橋(351) その他市道 亀田1-657号線 江南区 9.5 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1373 無名橋(352) その他市道 亀田1-201号線 江南区 9.5 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1374 無名橋(353) その他市道 亀田1-202号線 江南区 10.3 6 1999 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1375 無名橋(354) その他市道 亀田1-206号線 江南区 3.7 6.6 1999 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1376 無名橋(355) その他市道 亀田1-210号線 江南区 3.8 9.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1377 無名橋(356) その他市道 亀田1-211号線 江南区 2.7 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1378 無名橋(357) その他市道 亀田1-212号線 江南区 3.8 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1379 無名橋(358) その他市道 亀田1-215号線 江南区 2.8 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1380 無名橋(359) その他市道 亀田1-222号線 江南区 10 8.2 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1381 無名橋(360) その他市道 亀田1-229号線 江南区 2.2 5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1382 無名橋(361) その他市道 亀田1-231号線 江南区 3.25 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1383 無名橋(362) その他市道 亀田1-232号線 江南区 3.25 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1384 無名橋(363) その他市道 亀田1-232号線 江南区 2.15 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1385 無名橋(364) その他市道 亀田1-252号線 江南区 4.9 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1386 無名橋(366) その他市道 亀田1-273号線 江南区 2.4 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1387 無名橋(367) その他市道 亀田1-275号線 江南区 4.3 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1388 無名橋(368) その他市道 亀田1-277号線 江南区 5 3.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1389 無名橋(369) その他市道 亀田1-279号線 江南区 4.5 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1390 無名橋(370) その他市道 亀田1-280号線 江南区 4.6 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1391 無名橋(371) その他市道 亀田1-289号線 江南区 3.3 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1392 無名橋(372) その他市道 亀田1-304号線 江南区 8.5 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1393 無名橋(373) その他市道 亀田1-323号線 江南区 3.8 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1394 無名橋(374) その他市道 亀田1-341号線 江南区 7.5 10.7 1998 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1395 無名橋(375) その他市道 亀田1-342号線 江南区 11.7 7.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1396 無名橋(376) その他市道 亀田1-353号線 江南区 3 6.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1397 無名橋(江南1） その他市道 亀田1-354号線 江南区 12.6 5.7 2002 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1398 無名橋(377) その他市道 亀田1-355号線 江南区 10.5 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1399 無名橋(378) その他市道 亀田1-356号線 江南区 8.4 5.1 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1400 無名橋(379) その他市道 亀田1-363号線 江南区 7.5 4.8 1995 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1401 無名橋(380) その他市道 亀田1-367号線 江南区 7.5 4.8 1995 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1402 無名橋(381) その他市道 亀田1-379号線 江南区 7.6 4.8 1996 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1403 無名橋(382) その他市道 亀田1-386号線 江南区 3.8 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1404 無名橋(383) その他市道 亀田1-388号線 江南区 6.7 6.8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1405 無名橋(384) その他市道 亀田1-390号線 江南区 4.3 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1406 無名橋(385) その他市道 亀田1-393号線 江南区 4.9 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1407 無名橋(386) その他市道 亀田1-394号線 江南区 10.3 7.6 不明 PC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1408 無名橋(387) その他市道 亀田1-408号線 江南区 2.3 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1409 無名橋(388) その他市道 亀田1-411号線 江南区 2.5 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1410 無名橋(389) その他市道 亀田1-418号線 江南区 2.2 8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1411 無名橋(390) その他市道 亀田1-474号線 江南区 6.3 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1412 無名橋(391) その他市道 亀田1-475号線 江南区 6.3 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1413 無名橋(392) その他市道 亀田1-476号線 江南区 6.4 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1414 無名橋(393) その他市道 亀田1-477号線 江南区 3.1 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1415 無名橋(394) その他市道 亀田1-477号線 江南区 5.1 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1416 無名橋(395) その他市道 亀田1-479号線 江南区 2.6 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1417 無名橋(396) その他市道 亀田1-483号線 江南区 10.1 6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1418 無名橋(397) その他市道 亀田1-485号線 江南区 3.5 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1419 無名橋(398) その他市道 亀田1-488号線 江南区 3.8 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1420 無名橋(399) その他市道 亀田1-489号線 江南区 3.8 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1421 無名橋(400) その他市道 亀田1-536号線 江南区 3 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1422 無名橋(401) その他市道 亀田1-571号線 江南区 9.9 6.1 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1423 無名橋(402) １級市道 下興野程島線 秋葉区 5.1 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1424 無名橋(403) １級市道 下興野程島線 秋葉区 5.4 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1425 無名橋(404) １級市道 下興野程島線 秋葉区 6.2 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1426 無名橋(405) １級市道 金沢町18号新郷屋線 秋葉区 11.4 7.1 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○

ひび割れ補修、表面含浸工
（橋台+外桁） 15.4

1427 無名橋(406) １級市道 金沢町18号新郷屋線 秋葉区 2.2 3.5 1951 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1428 無名橋(407) １級市道 金沢町18号新郷屋線 秋葉区 2.4 4 1952 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1429 無名橋(408) １級市道 大関第21号下新線 秋葉区 2.2 9.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1430 無名橋(409) １級市道 大関朝日線 秋葉区 5.62 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1431 無名橋(410) その他市道 新津4-281号線 秋葉区 7.42 2.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1432 柳門橋 １級市道 朝日第3号線 秋葉区 14.03 10.24 1990 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1433 無名橋(411) １級市道 朝日第3号線 秋葉区 9.6 56 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1434 無名橋(412) １級市道 朝日第3号線 秋葉区 9.25 5.98 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1435 中野橋 １級市道 朝日第3号線 秋葉区 7.46 5.03 1991 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1436 無名橋(414) １級市道 北上第6号覚路津線 秋葉区 5.5 18.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
1437 1号橋(5) １級市道 東島小口線 秋葉区 4.3 9.4 1983 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1438 無名橋(415) ２級市道 大秋新通線 秋葉区 4.5 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1439 無名橋(417) ２級市道 大関第1号金屋線 秋葉区 3.2 10.3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1440 無名橋(418) ２級市道 小戸小屋場線 秋葉区 13.5 5.2 1985 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1441 無名橋(419) ２級市道 小戸小屋場線 秋葉区 8.5 4.6 1983 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1442 無名橋(420) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 6.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1443 無名橋(421) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 4.1 5.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1444 無名橋(422) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 4.1 5.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1445 無名橋(423) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 4.1 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1446 無名橋(424) ２級市道 覚路津荻島線 秋葉区 3 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1447 無名橋(425) ２級市道 覚路津荻島線 秋葉区 13.5 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1448 無名橋(426) ２級市道 市之瀬線 秋葉区 3.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1449 市之瀬第24号橋 ２級市道 市之瀬線 秋葉区 13.6 4.8 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
1450 1号橋(6) ２級市道 程島線 秋葉区 11.4 9.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1451 無名橋(427) ２級市道 大秋新通線 秋葉区 5.3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1452 無名橋(428) ２級市道 中谷内線 秋葉区 9 4 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1453 無名橋(429) ２級市道 中谷内線 秋葉区 7.7 2.7 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1454 無名橋(430) ２級市道 新保横川1号線 秋葉区 4.8 7.6 2008 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1455 無名橋(431) その他市道 新津1-2号線 秋葉区 11.4 3.5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1456 無名橋(432) その他市道 新津1-2号線 秋葉区 7.6 2.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1457 無名橋(433) その他市道 新津1-2号線 秋葉区 2.3 9.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1458 無名橋(434) その他市道 新津1-2号線 秋葉区 3.6 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1459 無名橋(435) その他市道 新津1-4号線 秋葉区 11.4 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1460 無名橋(436) その他市道 新津1-4号線 秋葉区 4.3 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1461 無名橋(437) その他市道 新津1-5号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1462 無名橋(438) その他市道 新津1-5号線 秋葉区 7.5 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1463 無名橋(439) その他市道 新津1-5号線 秋葉区 3.6 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1464 無名橋(440) その他市道 新津1-6号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1465 無名橋(441) その他市道 新津1-6号線 秋葉区 7.6 2.9 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1466 無名橋(442) その他市道 新津1-6号線 秋葉区 3.6 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1467 無名橋(443) その他市道 新津1-7号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1468 無名橋(444) その他市道 新津1-7号線 秋葉区 6.6 2.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1469 無名橋(445) その他市道 新津1-9号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1470 無名橋(446) その他市道 新津1-9号線 秋葉区 4 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1471 無名橋(447) その他市道 新津1-9号線 秋葉区 2.4 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1472 無名橋(448) その他市道 新津1-11号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1473 無名橋(449) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 2 4.3 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1474 無名橋(450) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1475 無名橋(451) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 2.1 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1476 無名橋(452) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 2.2 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1477 無名橋(453) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 2.1 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1478 無名橋(454) その他市道 新津1-12号線 秋葉区 3 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1479 市之瀬第15号橋 その他市道 新津1-16号線 秋葉区 13.7 4.8 1983 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
1480 無名橋(456) その他市道 新津1-21号線 秋葉区 2.6 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
1481 無名橋(457) その他市道 新津1-22号線 秋葉区 4.4 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1482 無名橋(458) その他市道 新津1-23号線 秋葉区 3.6 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1483 覚路津大橋 その他市道 新津1-31号線 秋葉区 12.5 8.2 1964 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ● ● ○ ○ 断面修復 20.6
1484 無名橋(459) その他市道 新津1-32号線 秋葉区 4.5 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1485 無名橋(460) その他市道 新津1-32号線 秋葉区 6 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1486 無名橋(461) その他市道 新津1-40号線 秋葉区 2.3 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1487 無名橋(462) その他市道 新津1-41号線 秋葉区 7.4 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1488 無名橋(465) その他市道 新津1-56号線 秋葉区 2.7 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1489 無名橋(466) その他市道 新津1-56号線 秋葉区 13.6 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1490 無名橋(467) その他市道 新津1-57号線 秋葉区 3 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1491 無名橋(468) その他市道 新津1-57号線 秋葉区 13.6 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1492 無名橋(469) その他市道 新津1-58号線 秋葉区 3 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1493 無名橋(470) その他市道 新津1-58号線 秋葉区 13.6 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1494 無名橋(471) その他市道 新津1-61号線 秋葉区 2.7 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1495 無名橋(472) その他市道 新津1-62号線 秋葉区 2.1 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1496 無名橋(473) その他市道 新津1-62号線 秋葉区 3 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1497 無名橋(474) その他市道 新津1-76号線 秋葉区 4.3 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1498 無名橋(476) その他市道 新津1-82号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1499 無名橋(477) その他市道 新津1-82号線 秋葉区 7.2 2.9 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1500 無名橋(478) その他市道 新津1-83号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1501 無名橋(479) その他市道 新津1-83号線 秋葉区 5.8 2.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1502 無名橋(480) その他市道 新津1-83号線 秋葉区 3.6 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1503 無名橋(481) その他市道 新津1-84号線 秋葉区 11.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1504 無名橋(482) その他市道 新津1-84号線 秋葉区 5.6 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1505 無名橋(483) その他市道 新津1-85号線 秋葉区 10.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1506 無名橋(484) その他市道 新津1-85号線 秋葉区 5.7 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1507 無名橋(485) その他市道 新津1-87号線 秋葉区 8.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1508 無名橋(486) その他市道 新津1-87号線 秋葉区 5.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1509 無名橋(487) その他市道 新津1-88号線 秋葉区 8.4 5.4 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1510 無名橋(488) その他市道 新津1-88号線 秋葉区 5.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1511 無名橋(489) その他市道 新津1-89号線 秋葉区 2 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1512 無名橋(490) その他市道 新津1-89号線 秋葉区 8 3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1513 無名橋(491) その他市道 新津1-89号線 秋葉区 3 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1514 無名橋(492) その他市道 新津1-90号線 秋葉区 8.3 6.5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1515 無名橋(493) その他市道 新津1-92号線 秋葉区 8.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1516 無名橋(494) その他市道 新津1-92号線 秋葉区 5.5 5.95 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1517 無名橋(495) その他市道 新津1-94号線 秋葉区 3.4 8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1518 無名橋(499) その他市道 新津1-95号線 秋葉区 5.6 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1519 無名橋(500) その他市道 新津1-96号線 秋葉区 3.5 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1520 無名橋(501) その他市道 新津1-97号線 秋葉区 3.6 8.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1521 無名橋(502) その他市道 新津1-97号線 秋葉区 3.2 8.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1522 無名橋(503) その他市道 新津1-97号線 秋葉区 4.4 9.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
1523 市之瀬第23号橋 その他市道 新津1-97号線 秋葉区 13.4 10.2 1983 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 橋面防水 5.6
1524 無名橋(505) その他市道 新津1-99号線 秋葉区 6 3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1525 無名橋(506) その他市道 新津1-100号線 秋葉区 7.2 3 1967 RC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1526 無名橋(507) その他市道 新津1-102号線 秋葉区 2 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1527 無名橋(508) その他市道 新津1-102号線 秋葉区 2.7 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1528 無名橋(509) その他市道 新津1-102号線 秋葉区 3 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1529 無名橋(510) その他市道 新津1-103号線 秋葉区 2.2 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1530 無名橋(511) その他市道 新津1-103号線 秋葉区 3 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1531 無名橋(513) その他市道 新津1-105号線 秋葉区 8.5 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1532 無名橋(514) その他市道 新津1-111号線 秋葉区 3.3 9.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1533 無名橋(515) その他市道 新津1-122号線 秋葉区 8 3.8 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1534 無名橋(516) その他市道 新津1-126号線 秋葉区 3.2 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1535 無名橋(517) １級市道 荻川新津線 秋葉区 3.1 16.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1536 無名橋(518) その他市道 新津1-137号線 秋葉区 2.7 8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1537 無名橋(519) その他市道 新津1-139号線 秋葉区 11.4 5 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1538 無名橋(522) その他市道 新津1-161号線 秋葉区 2.7 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1539 無名橋(523) その他市道 新津1-161号線 秋葉区 2.7 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1540 無名橋(524) その他市道 新津1-161号線 秋葉区 3.2 2.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1541 無名橋(525) その他市道 新津1-161号線 秋葉区 3 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1542 無名橋(526) その他市道 新津1-162号線 秋葉区 4.4 5.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1543 無名橋(527) その他市道 新津1-162号線 秋葉区 9.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1544 無名橋(528) その他市道 新津1-163号線 秋葉区 2.7 8.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1545 無名橋(529) その他市道 新津1-163号線 秋葉区 9.4 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1546 無名橋(530) その他市道 新津1-166号線 秋葉区 2.7 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1547 無名橋(531) その他市道 新津1-178号線 秋葉区 3 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1548 無名橋(532) その他市道 新津1-179号線 秋葉区 3.5 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1549 無名橋(533) その他市道 新津1-179号線 秋葉区 3 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1550 無名橋(534) その他市道 新津1-182号線 秋葉区 6 5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1551 無名橋(535) その他市道 新津1-190号線 秋葉区 6 5 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1552 無名橋(536) その他市道 新津1-193号線 秋葉区 5.6 5 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1553 無名橋(537) その他市道 新津1-213号線 秋葉区 3 3.5 1959 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1554 無名橋(538) その他市道 新津1-216号線 秋葉区 3 3.5 1959 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1555 無名橋(539) その他市道 新津1-217号線 秋葉区 3 3.5 1959 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1556 無名橋(540) その他市道 新津1-223号線 秋葉区 2.9 6 1960 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1557 無名橋(541) その他市道 新津1-266号線 秋葉区 3.3 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1558 無名橋(544) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 3.2 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1559 無名橋(546) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 2.1 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1560 無名橋(547) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 2.6 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1561 無名橋(548) その他市道 新津1-284号線 秋葉区 3.2 12.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1562 無名橋(549) その他市道 新津1-284号線 秋葉区 3.6 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1563 無名橋(550) その他市道 新津1-306号線 秋葉区 2.3 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1564 無名橋(551) その他市道 新津1-321号線 秋葉区 3 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1565 無名橋(552) その他市道 新津1-325号線 秋葉区 3 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1566 無名橋(553) その他市道 新津1-355号線 秋葉区 3.1 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1567 無名橋(554) その他市道 新津1-379号線 秋葉区 3.6 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1568 無名橋(555) その他市道 新津1-379号線 秋葉区 6 3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1569 無名橋(558) その他市道 新津1-380号線 秋葉区 3.1 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1570 無名橋(559) その他市道 新津1-404号線 秋葉区 5 2.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1571 無名橋(561) その他市道 新津1-410号線 秋葉区 2.2 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1572 無名橋(562) その他市道 新津1-416号線 秋葉区 2.3 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1573 無名橋(563) その他市道 新津1-429号線 秋葉区 11.1 5 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1574 無名橋(564) その他市道 新津1-459号線 秋葉区 6.1 4.7 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 更新 ○ ○ ○ 0.2
1575 無名橋(565) その他市道 新津1-459号線 秋葉区 2.3 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1576 無名橋(566) その他市道 新津1-460号線 秋葉区 7.2 2.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅳ Ⅳ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1577 無名橋(567) その他市道 新津1-472号線 秋葉区 6 4.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1578 無名橋(568) その他市道 新津1-472号線 秋葉区 2.5 6.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1579 無名橋(569) その他市道 新津1-472号線 秋葉区 4 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1580 無名橋(570) その他市道 新津1-521号線 秋葉区 3.9 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1581 無名橋(571) その他市道 新津1-522号線 秋葉区 7.4 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1582 無名橋(572) その他市道 新津1-524号線 秋葉区 2.9 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1583 無名橋(573) その他市道 新津1-544号線 秋葉区 11.7 6.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1584 無名橋(574) その他市道 新津2-106号線 秋葉区 9.4 4.7 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1585 無名橋(575) その他市道 新津2-106号線 秋葉区 6.6 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1586 無名橋(576) その他市道 新津2-170号線 秋葉区 2 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1587 無名橋(577) その他市道 新津2-188号線 秋葉区 2.3 5.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1588 無名橋(578) その他市道 新津2-206号線 秋葉区 2.7 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1589 無名橋(580) その他市道 新津2-232号線 秋葉区 2.9 2.8 1967 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1590 無名橋(581) その他市道 新津2-273号線 秋葉区 2.7 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1591 無名橋(582) その他市道 新津2-273号線 秋葉区 3.2 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1592 無名橋(583) その他市道 新津2-274号線 秋葉区 2 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1593 無名橋(584) その他市道 新津2-280号線 秋葉区 2.4 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1594 無名橋(585) その他市道 新津2-281号線 秋葉区 2.5 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1595 無名橋(586) その他市道 新津2-314号線 秋葉区 2.5 2.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1596 無名橋(587) その他市道 新津2-327号線 秋葉区 2 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1597 無名橋(588) その他市道 新津2-331号線 秋葉区 2.1 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1598 無名橋(589) その他市道 新津2-339号線 秋葉区 3.5 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1599 無名橋(590) その他市道 新津2-339号線 秋葉区 3.5 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1600 無名橋(591) その他市道 新津2-507号線 秋葉区 5.6 3 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1601 無名橋(592) その他市道 新津2-509号線 秋葉区 5.7 4.1 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1602 無名橋(593) その他市道 新津2-513号線 秋葉区 5.5 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1603 無名橋(594) その他市道 新津2-522号線 秋葉区 7.4 6.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1604 無名橋(595) その他市道 新津2-527号線 秋葉区 8.9 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1605 無名橋(596) その他市道 新津2-530号線 秋葉区 6 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1606 無名橋(599) その他市道 新津2-533号線 秋葉区 7.6 3 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1607 無名橋(602) その他市道 新津2-534号線 秋葉区 7.6 3 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1608 無名橋(603) その他市道 新津2-535号線 秋葉区 2.8 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1609 無名橋(606) その他市道 新津2-535号線 秋葉区 5.5 3 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1610 無名橋(607) その他市道 新津2-536号線 秋葉区 5.5 3 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1611 無名橋(608) その他市道 新津2-543号線 秋葉区 8.5 5.5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1612 無名橋(609) その他市道 新津2-544号線 秋葉区 8.5 5.4 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1613 無名橋(610) その他市道 新津2-544号線 秋葉区 6 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1614 無名橋(611) その他市道 新津2-546号線 秋葉区 8.3 5.35 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1615 無名橋(612) その他市道 新津2-563号線 秋葉区 3 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1616 無名橋(613) その他市道 新津2-569号線 秋葉区 8 6 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1617 無名橋(614) その他市道 新津2-578号線 秋葉区 5.3 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1618 無名橋(615) その他市道 新津2-582号線 秋葉区 7 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1619 無名橋(616) その他市道 新津2-605号線 秋葉区 3.9 10 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1620 無名橋(617) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1621 無名橋(618) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 7 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1622 無名橋(619) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1623 無名橋(620) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1624 無名橋(621) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 3.5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1625 無名橋(622) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 5.3 6.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1626 無名橋(623) その他市道 新津2-678号線 秋葉区 11.7 6.5 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
1627 無名橋(624) その他市道 新津2-678号線 秋葉区 9.25 7.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
1628 無名橋(625) その他市道 新津2-679号線 秋葉区 3.5 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1629 無名橋(626) その他市道 新津2-692号線 秋葉区 5.3 5.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1630 無名橋(627) その他市道 新津2-728号線 秋葉区 3.6 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1631 無名橋(628) その他市道 新津2-728号線 秋葉区 5.3 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1632 無名橋(629) その他市道 新津2-753号線 秋葉区 2.2 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1633 無名橋(630) その他市道 新津2-761号線 秋葉区 3 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1634 無名橋(631) その他市道 新津2-762号線 秋葉区 2.8 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1635 無名橋(632) その他市道 新津2-768号線 秋葉区 3 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1636 無名橋(633) その他市道 新津2-769号線 秋葉区 4 3.4 1966 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1637 無名橋(634) その他市道 新津2-777号線 秋葉区 2.5 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1638 無名橋(635) その他市道 新津2-782号線 秋葉区 2.2 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1639 無名橋(636) その他市道 新津2-785号線 秋葉区 2.5 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1640 無名橋(637) その他市道 新津2-787号線 秋葉区 3 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1641 無名橋(638) その他市道 新津2-794号線 秋葉区 3.1 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1642 2号橋(3) その他市道 新津3-54号線 秋葉区 8.4 4.6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1643 無名橋(639) その他市道 新津3-64号線 秋葉区 3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1644 無名橋(640) その他市道 新津3-64号線 秋葉区 3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1645 2号橋(4) その他市道 新津3-89号線 秋葉区 3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1646 無名橋(641) その他市道 新津3-90号線 秋葉区 2.31 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1647 無名橋(642) その他市道 新津3-90号線 秋葉区 3.6 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1648 無名橋(643) その他市道 新津3-91号線 秋葉区 2.47 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1649 無名橋(644) その他市道 新津3-92号線 秋葉区 2.6 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1650 無名橋(645) その他市道 新津3-108号線 秋葉区 7.3 5 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1651 無名橋(646) その他市道 新津3-153号線 秋葉区 4.3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1652 無名橋(647) その他市道 新津3-153号線 秋葉区 3.8 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1653 無名橋(648) その他市道 新津3-153号線 秋葉区 3.8 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1654 無名橋(649) その他市道 新津3-153号線 秋葉区 3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1655 無名橋(650) その他市道 新津3-164号線 秋葉区 8.4 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1656 無名橋(651) その他市道 新津3-168号線 秋葉区 3.6 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1657 無名橋(652) その他市道 新津3-169号線 秋葉区 3 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1658 金津大橋 その他市道 新津3-170号線 秋葉区 9.71 19.4 1996 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1659 無名橋(653) その他市道 新津3-171号線 秋葉区 4 1.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1660 無名橋(654) その他市道 新津3-171号線 秋葉区 4 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1661 無名橋(655) その他市道 新津3-171号線 秋葉区 3.12 2.85 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1662 無名橋(656) その他市道 新津3-192号線 秋葉区 10.4 9.1 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1663 無名橋(657) その他市道 新津3-193号線 秋葉区 3.6 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1664 無名橋(658) その他市道 新津3-197号線 秋葉区 2.6 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1665 無名橋(659) その他市道 新津3-199号線 秋葉区 8.4 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1666 無名橋(660) その他市道 新津3-199号線 秋葉区 2.1 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1667 無名橋(661) その他市道 新津3-207号線 秋葉区 13.5 5.2 1986 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1668 無名橋(662) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1669 無名橋(663) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1670 無名橋(664) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1671 無名橋(665) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1672 無名橋(666) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1673 無名橋(667) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1674 無名橋(668) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1675 無名橋(669) その他市道 新津3-211号線 秋葉区 3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1676 無名橋(670) その他市道 新津3-219号線 秋葉区 2.1 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1677 無名橋(671) その他市道 新津3-222号線 秋葉区 13.5 5.2 1984 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1678 小屋場排水路第6号橋 その他市道 新津3-226号線 秋葉区 8.5 5.2 1983 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1679 無名橋(672) その他市道 新津3-229号線 秋葉区 8.4 3.4 1983 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1680 無名橋(673) その他市道 新津3-230号線 秋葉区 4.3 16.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1681 無名橋(674) その他市道 新津3-231号線 秋葉区 7.4 3.9 1982 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1682 無名橋(675) その他市道 新津3-239号線 秋葉区 2.8 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1683 無名橋(676) その他市道 新津3-244号線 秋葉区 7.4 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1684 無名橋(677) その他市道 新津3-244号線 秋葉区 2.8 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1685 無名橋(678) その他市道 新津3-245号線 秋葉区 7.4 3.9 1982 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1686 無名橋(679) その他市道 新津3-245号線 秋葉区 2.8 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1687 無名橋(681) その他市道 新津3-249号線 秋葉区 3.3 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1688 無名橋(682) その他市道 新津3-249号線 秋葉区 7.4 5.7 1983 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1689 無名橋(683) その他市道 新津3-249号線 秋葉区 2.8 9.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1690 無名橋(684) その他市道 新津3-252号線 秋葉区 6.3 3.9 1983 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1691 無名橋(685) その他市道 新津3-253号線 秋葉区 2.8 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1692 無名橋(686) その他市道 新津3-267号線 秋葉区 2.5 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1693 無名橋(687) その他市道 小須戸1-276号線 秋葉区 14 9.3 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 橋台補修 13.8
1694 無名橋(688) その他市道 新津4-9号線 秋葉区 4.2 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1695 無名橋(689) その他市道 新津4-78号線 秋葉区 2.07 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1696 無名橋(690) その他市道 新津4-173号線 秋葉区 2.4 19.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1697 2号橋(5) その他市道 新津4-192号線 秋葉区 2.3 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1698 1号橋(7) その他市道 新津4-195号線 秋葉区 2.6 2.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1699 2号橋(6) その他市道 新津4-195号線 秋葉区 2 2.8 1970 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1700 1号橋(8) その他市道 新津4-204号線 秋葉区 3.5 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1701 無名橋(691) その他市道 新津4-232号線 秋葉区 5.7 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1702 無名橋(692) その他市道 新津4-235号線 秋葉区 4.01 17.21 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1703 1号橋(9) その他市道 新津4-238号線 秋葉区 2.2 10.7 1983 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1704 2号橋(7) その他市道 新津4-238号線 秋葉区 2.1 10.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1705 1号橋(10) その他市道 新津4-239号線 秋葉区 2.1 11.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1706 無名橋(693) その他市道 新津4-281号線 秋葉区 7.4 4 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1707 無名橋(694) その他市道 新津4-284号線 秋葉区 7.37 5.05 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1708 五明橋 その他市道 新津4-284号線 秋葉区 8.3 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1709 無名橋(695) その他市道 新津4-296号線 秋葉区 3.7 5.06 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
1710 無名橋(696) その他市道 新津4-297号線 秋葉区 4.56 3.52 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1711 中木戸橋 その他市道 新津4-298号線 秋葉区 7.14 4.03 1993 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1712 とのはらばし その他市道 新津4-324号線 秋葉区 7.72 12.86 1953 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1713 無名橋(697) その他市道 新津4-335号線 秋葉区 13.74 3.02 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1714 さつき橋 その他市道 新津4-336号線 秋葉区 13.53 5 1995 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1715 無名橋(698) その他市道 新津4-338号線 秋葉区 8.93 3.05 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
1716 無名橋(699) その他市道 新津4-338号線 秋葉区 9.42 4.03 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1717 多聞橋 その他市道 新津4-338号線 秋葉区 7.4 3.5 1999 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1718 無名橋(700) その他市道 新津4-347号線 秋葉区 8.8 4.75 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1719 無名橋(701) その他市道 小須戸1-17号線 秋葉区 4.5 6.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1720 無名橋(702) その他市道 小須戸1-18号線 秋葉区 10.9 4 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1721 無名橋(703) その他市道 小須戸1-19号線 秋葉区 11.9 4 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1722 無名橋(704) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1723 無名橋(705) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1724 無名橋(706) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1725 無名橋(707) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1726 無名橋(708) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1727 無名橋(709) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1728 無名橋(710) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1729 無名橋(711) その他市道 小須戸1-37号線 秋葉区 2.4 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1730 県営荒田橋 その他市道 小須戸1-38号線 秋葉区 12.5 4 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1731 無名橋(712) その他市道 小須戸1-48号線 秋葉区 2.6 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1732 無名橋(713) その他市道 小須戸1-49号線 秋葉区 3.2 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1733 無名橋(714) その他市道 小須戸1-60号線 秋葉区 4.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1734 無名橋(715) その他市道 小須戸1-61号線 秋葉区 9.6 3 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1735 中間木橋 その他市道 小須戸1-62号線 秋葉区 8.4 5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1736 無名橋(716) その他市道 小須戸1-65号線 秋葉区 5.3 7.1 不明 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1737 無名橋(717) その他市道 小須戸1-65号線 秋葉区 7.2 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1738 無名橋(718) その他市道 小須戸1-68号線 秋葉区 3.5 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1739 無名橋(719) その他市道 小須戸1-117号線 秋葉区 11.9 5 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1740 無名橋(720) その他市道 小須戸1-199号線 秋葉区 4.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1741 無名橋(721) その他市道 小須戸1-199号線 秋葉区 4.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1742 無名橋(722) その他市道 小須戸1-199号線 秋葉区 4.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1743 無名橋(723) その他市道 小須戸1-199号線 秋葉区 4.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1744 無名橋(724) その他市道 小須戸1-233号線 秋葉区 4.8 8.4 2008 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1745 無名橋(725) その他市道 小須戸1-236号線 秋葉区 4.8 7.6 2008 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1746 無名橋(727) その他市道 小須戸1-324号線 秋葉区 11.8 4 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1747 1号橋(11) １級市道 茨曽根兎新田線 南区 9.5 11.67 1981 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
1748 6号橋(2) １級市道 茨曽根兎新田線 南区 3.95 14.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
1749 7号橋(2) １級市道 茨曽根兎新田線 南区 10.4 8.7 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
1750 7号橋歩道橋 １級市道 茨曽根兎新田線 南区 11 3.25 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
1751 縄手橋 １級市道 戸頭平潟新田線 南区 13.8 7.2 1980 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1752 4号橋(3) １級市道 諏訪木鍋潟線 南区 4.8 1.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1753 6号橋(3) １級市道 諏訪木鍋潟線 南区 8.9 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1754 1号橋(12) １級市道 幹線8号線 南区 3.9 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1755 4号橋(4) １級市道 古川下八枚線 南区 3.7 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1756 5号橋(2) １級市道 古川下八枚線 南区 3.7 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1757 1号橋(13) １級市道 小蔵子白蓮線 南区 7.9 7.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1758 2号橋(8) １級市道 小蔵子白蓮線 南区 4.2 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1759 2号橋(9) １級市道 引越保坂線 南区 9.5 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
1760 6号橋(4) １級市道 西笠巻新田根岸線 南区 3.9 7.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1761 無名橋(728) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 9.5 12.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
1762 白根3号橋 １級市道 味方幹線1号線 南区 5.5 10 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1763 味方1号橋 １級市道 味方幹線1号線 南区 10.46 7.15 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 15.4
1764 味方57号橋 １級市道 味方幹線1号線 南区 7.3 2.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1765 白根42号橋 １級市道 味方幹線1号線 南区 9.3 3.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1766 味方21号橋 １級市道 味方幹線5号線 南区 8.4 6.6 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 15.3
1767 味方50号橋 １級市道 味方幹線7号線 南区 4.9 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1768 味方55号橋 １級市道 味方幹線7号線 南区 3.4 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1769 味方56号橋 １級市道 味方幹線7号線 南区 6.3 5.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1770 吉江1号橋 １級市道 味方幹線9号線 南区 2.8 8.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1771 大倉4号橋 １級市道 味方幹線13号線 南区 4.4 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1772 上曲通3号橋 １級市道 月潟･下曲通線 南区 5.5 13.7 1981 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1773 月潟5号橋 １級市道 月潟･東長島線 南区 4.1 6.2 1992 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1774 東長島1号橋 １級市道 月潟･東長島線 南区 9.4 6 1983 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1775 東長島2号橋 １級市道 月潟･東長島線 南区 3 5.7 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1776 無名橋(729) ２級市道 須藤小路線 南区 3 11.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1777 4号橋(5) ２級市道 須藤小路線 南区 5.3 6.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1778 無名橋(730) ２級市道 茨道潟庚線 南区 11.5 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1779 無名橋(731) ２級市道 茨道潟庚線 南区 11.6 2.14 2000 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
1780 1号橋(14) ２級市道 真木後須田線 南区 3.9 8.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1781 5号橋(3) ２級市道 庄瀬平潟新田線 南区 6.3 8.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1782 無名橋(732) ２級市道 田尾北谷内線 南区 2.9 18.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1783 1号橋(15) ２級市道 田尾北谷内線 南区 4 6.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1784 2号橋(10) ２級市道 田尾北谷内線 南区 7.4 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1785 1号橋(16) ２級市道 上木山次郎右ｪ門線 南区 2.6 12.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1786 2号橋(11) ２級市道 上木山次郎右ｪ門線 南区 4 14.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1787 4号橋(6) ２級市道 上木山次郎右ｪ門線 南区 3.6 11.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1788 3号橋(6) ２級市道 大郷西笠巻新田線 南区 6.3 3.5 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1789 1号橋(17) ２級市道 犬帰新田西笠巻線 南区 6 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1790 2号橋(12) ２級市道 犬帰新田西笠巻線 南区 7.3 6.4 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1791 1号橋(18) ２級市道 中鷲ﾉ木国道線 南区 4 6.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1792 味方57号橋(1) ２級市道 味方支線2号線 南区 3.7 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1793 味方9号橋 ２級市道 味方支線2号線 南区 7.4 8.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1794 味方20号橋 ２級市道 味方支線5号線 南区 7.4 6.6 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 断面修復 5.2
1795 味方16号橋 ２級市道 味方支線6号線 南区 9.4 5.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1796 大倉1号橋 ２級市道 味方支線10号線 南区 6.4 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1797 西萱場2号橋 ２級市道 西萱場･東長島線 南区 2.4 10.8 1992 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1798 西萱場3号橋 ２級市道 西萱場･東長島線 南区 4.8 10 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1799 無名橋(735) ２級市道 西萱場･東長島線 南区 2.2 10 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1800 東長島3号橋 ２級市道 西萱場･東長島線 南区 11.56 9.95 1975 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 支承補修 15.6
1801 東長島4号橋 ２級市道 西萱場･東長島線 南区 3.2 10.2 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1802 1号橋(19) その他市道 白根1-21号線 南区 4.5 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1803 2号橋(13) その他市道 白根1-21号線 南区 9.4 7.1 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1804 無名橋(736) その他市道 白根1-28号線 南区 6 5.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1805 無名橋(737) その他市道 白根1-29号線 南区 5.9 5.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1806 1号橋(20) その他市道 白根1-31号線 南区 5.3 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1807 無名橋(738) その他市道 白根1-40号線 南区 6 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1808 無名橋(739) その他市道 白根1-43号線 南区 6 5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1809 無名橋(740) その他市道 白根1-49号線 南区 6 5.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1810 無名橋(741) その他市道 白根1-50号線 南区 4.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1811 無名橋(742) その他市道 白根1-53号線 南区 4.8 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1812 無名橋(743) その他市道 西南2-232号線 西区 3.5 6.04 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1813 無名橋(744) その他市道 白根1-73号線 南区 8.4 7.7 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1814 1号橋(21) その他市道 白根1-89号線 南区 2.6 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1815 2号橋(14) その他市道 白根1-107号線 南区 4 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1816 1号橋(22) その他市道 白根1-114号線 南区 3.5 10.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1817 2号橋(16) その他市道 白根1-116号線 南区 4.1 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1818 無名橋(745) その他市道 白根1-121号線 南区 5.3 6.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1819 1号橋(23) その他市道 白根1-144号線 南区 4.7 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1820 無名橋(746) その他市道 白根1-162号線 南区 11.5 5 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1821 5号橋(4) その他市道 白根1-162号線 南区 4.3 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1822 3号橋(7) その他市道 白根1-193号線 南区 8.4 6.7 1981 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1823 1号橋(24) その他市道 白根1-194号線 南区 7.9 6.15 不明 混合橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1824 無名橋(747) １級市道 鯵潟古川線 南区 3.9 9.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1825 無名橋(749) その他市道 白根1-265号線 南区 5.3 6.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1826 2号橋(17) その他市道 白根1-300号線 南区 11 7.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1827 1号橋(26) その他市道 白根1-312号線 南区 3 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1828 1号橋(27) その他市道 白根1-317号線 南区 5.55 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1829 無名橋(750) その他市道 白根1-317号線 南区 2.4 17.9 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1830 2号橋(18) その他市道 白根1-320号線 南区 3.2 8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1831 無名橋(752) その他市道 白根1-329号線 南区 4.4 0 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1832 無名橋(753) その他市道 白根1-342号線 南区 2.6 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1833 無名橋(754) その他市道 白根1-357号線 南区 2.7 10.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1834 無名橋(756) その他市道 白根1-387号線 南区 5 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1835 無名橋(757) その他市道 白根1-418号線 南区 2.6 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1836 無名橋(758) その他市道 白根1-420号線 南区 2.4 16.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1837 無名橋(759) その他市道 白根1-421号線 南区 2.9 15 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1838 無名橋(760) その他市道 白根1-431号線 南区 3 3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1839 無名橋(761) その他市道 白根1-432号線 南区 3 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1840 無名橋(762) その他市道 白根1-437号線 南区 2.8 10.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1841 無名橋(763) その他市道 白根1-440号線 南区 2.1 9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1842 無名橋(764) その他市道 白根1-445号線 南区 2.4 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1843 無名橋(765) その他市道 白根1-446号線 南区 3.2 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1844 1号橋(28) その他市道 白根1-451号線 南区 3.4 3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1845 無名橋(766) その他市道 白根1-488号線 南区 2.9 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1846 無名橋(767) その他市道 白根1-525号線 南区 4.8 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1847 無名橋(768) その他市道 白根1-530号線 南区 2.5 24.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1848 無名橋(769) その他市道 白根1-531号線 南区 11 14 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1849 1号橋(29) その他市道 白根2-7号線 南区 4.9 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1850 3号橋(10) その他市道 白根2-7号線 南区 5.8 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1851 無名橋(771) その他市道 白根2-19号線 南区 4.8 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1852 4号橋(7) その他市道 白根2-45号線 南区 5.8 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1853 無名橋(772) その他市道 白根2-49号線 南区 3.1 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1854 無名橋(773) その他市道 白根2-75号線 南区 5.1 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1855 白蓮橋 その他市道 白根2-92号線 南区 5.2 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1856 無名橋(774) その他市道 白根2-102号線 南区 5.9 7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1857 1号橋(30) その他市道 白根2-109号線 南区 2.6 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1858 1号橋(31) その他市道 白根2-139号線 南区 6.3 6.6 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1859 2号橋(19) その他市道 白根2-139号線 南区 6.3 5.6 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1860 3号橋(11) その他市道 白根2-139号線 南区 4.3 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1861 無名橋(775) その他市道 白根2-146号線 南区 4.4 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1862 1号橋(32) その他市道 白根2-154号線 南区 13.57 6 1979 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
1863 無名橋(776) その他市道 白根2-155号線 南区 7.3 6.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1864 1号橋(33) その他市道 白根2-157号線 南区 6.2 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1865 2号橋(20) その他市道 白根2-158号線 南区 5.3 5.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1866 1号橋(34) その他市道 白根2-160号線 南区 3.1 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1867 亀治前橋 その他市道 白根2-213号線 南区 3 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1868 1号橋(35) その他市道 白根2-217号線 南区 11 6.55 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.4
1869 1号橋(36) その他市道 白根2-219号線 南区 3.2 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1870 1号橋(37) その他市道 白根2-222号線 南区 8.4 9.6 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1871 2号橋(21) その他市道 白根1-227号線 南区 2.6 2.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1872 無名橋(777) その他市道 白根1-227号線 南区 2.2 1.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1873 無名橋(778) その他市道 白根2-244号線 南区 12 5.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1874 2号橋(22) その他市道 白根2-275号線 南区 2.2 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1875 1号橋(39) その他市道 白根2-276号線 南区 2.2 6.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1876 1号橋(41) その他市道 白根2-285号線 南区 3.1 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1877 1号橋(42) その他市道 白根2-286号線 南区 3 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1878 1号橋(43) その他市道 白根2-287号線 南区 3 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1879 1号橋(44) その他市道 白根2-288号線 南区 3 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1880 1号橋(45) その他市道 白根2-317号線 南区 5.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1881 1号橋(46) その他市道 白根2-322号線 南区 2 8.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1882 1号橋(47) その他市道 白根2-323号線 南区 7.3 4.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1883 1号橋(48) その他市道 白根2-324号線 南区 7.3 5.7 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1884 無名橋(780) その他市道 白根2-380号線 南区 6 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1885 無名橋(781) その他市道 白根2-385号線 南区 6 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1886 無名橋(782) その他市道 白根2-408号線 南区 9.4 11 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1887 無名橋(783) その他市道 白根2-447号線 南区 5 3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1888 無名橋(784) その他市道 白根2-483号線 南区 6.3 9.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1889 無名橋(785) その他市道 白根2-495号線 南区 2.2 9.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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1890 無名橋(786) その他市道 白根2-501号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1891 無名橋(787) その他市道 白根2-503号線 南区 3.1 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1892 無名橋(788) その他市道 白根2-503号線 南区 4 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1893 無名橋(790) その他市道 白根2-509号線 南区 5.3 3.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1894 無名橋(791) その他市道 白根2-510号線 南区 3.8 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1895 無名橋(792) その他市道 白根2-511号線 南区 3.2 21.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1896 無名橋(793) その他市道 白根2-514号線 南区 5 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1897 1号橋(49) その他市道 白根2-516号線 南区 4.5 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1898 2号橋(24) その他市道 白根2-516号線 南区 2 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1899 無名橋(794) その他市道 白根2-516号線 南区 2.5 2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1900 無名橋(795) その他市道 白根2-516号線 南区 3.8 4.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1901 2号橋(25) その他市道 白根2-521号線 南区 4.9 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1902 1号橋(50) その他市道 白根2-523号線 南区 5.2 5.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1903 1号橋(51) その他市道 白根2-527号線 南区 5 4.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1904 無名橋(796) その他市道 白根2-534号線 南区 5.3 3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1905 2号橋(26) その他市道 白根2-549号線 南区 4.9 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1906 1号橋(52) その他市道 白根2-550号線 南区 4.9 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1907 無名橋(797) その他市道 白根2-586号線 南区 5.8 6.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1908 無名橋(799) その他市道 白根2-607号線 南区 4.7 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1909 無名橋(800) その他市道 白根2-657号線 南区 3.2 19.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1910 無名橋(801) その他市道 白根2-661号線 南区 3.6 6.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1911 白根1号橋 その他市道 味方1-3号線 南区 7 5.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1912 無名橋(802) その他市道 味方1-8号線 南区 3.5 5.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1913 白根30号橋 その他市道 味方1-8号線 南区 4.4 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1914 白根2号橋 その他市道 味方1-10号線 南区 4.1 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1915 無名橋(803) その他市道 味方1-10号線 南区 4.2 1.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1916 白根43号橋 その他市道 味方1-11号線 南区 3.5 8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1917 白根32号橋 その他市道 味方1-51号線 南区 5.1 8.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1918 白根15号橋 その他市道 味方1-54号線 南区 6.5 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1919 白根6号橋 その他市道 味方1-72号線 南区 2.1 6.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1920 白根8号橋 その他市道 味方1-73号線 南区 5.3 7.7 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1921 白根7号橋 その他市道 味方1-74号線 南区 4.8 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1922 白根9号橋 その他市道 味方1-75号線 南区 5.2 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1923 白根10号橋 その他市道 味方1-75号線 南区 2.1 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1924 白根11号橋 その他市道 味方1-75号線 南区 6.3 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1925 白根12号橋 その他市道 味方1-76号線 南区 5.4 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1926 白根13号橋 その他市道 味方1-77号線 南区 5.4 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1927 白根20号橋 その他市道 味方1-78号線 南区 3.6 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1928 白根21号橋 その他市道 味方1-78号線 南区 7.3 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1929 白根34号橋 その他市道 味方1-92号線 南区 3.2 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1930 無名橋(804) その他市道 味方1-92号線 南区 3.5 5.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1931 白根35号橋 その他市道 味方1-93号線 南区 3.5 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1932 白根37号橋 その他市道 味方1-96号線 南区 6.4 4.7 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1933 白根38号橋 その他市道 味方1-96号線 南区 5.3 6.3 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1934 無名橋(805) その他市道 味方1-101号線 南区 3.1 5.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1935 味方10号橋 その他市道 味方1-122号線 南区 6.3 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1936 味方11号橋 その他市道 味方1-123号線 南区 7.5 5.6 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 3.2
1937 味方14号橋 その他市道 味方1-127号線 南区 8.4 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1938 味方15号橋 その他市道 味方1-152号線 南区 8.4 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1939 味方17号橋 その他市道 味方1-154号線 南区 8.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1940 味方24号橋 その他市道 味方1-155号線 南区 3 2.5 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1941 味方18号橋 その他市道 味方1-156号線 南区 8.4 6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1942 味方35号橋 その他市道 味方1-169号線 南区 4.3 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1943 味方34号橋 その他市道 味方1-170号線 南区 3.6 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1944 味方36号橋 その他市道 味方1-172号線 南区 3.6 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1945 味方49号橋 その他市道 味方1-173号線 南区 9.6 7.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1946 味方38号橋 その他市道 味方1-181号線 南区 3.7 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1947 味方39号橋 その他市道 味方1-183号線 南区 4.7 5.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1948 味方40号橋 その他市道 味方1-184号線 南区 3.3 5.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1949 味方27号橋 その他市道 味方1-186号線 南区 2.7 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1950 新幹7号橋 その他市道 味方1-191号線 南区 7.3 37.9 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 1.4
1951 味方61号橋 その他市道 味方1-191号線 南区 7.3 22 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
1952 味方64号橋 その他市道 味方1-197号線 南区 3 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1953 味方2号橋 その他市道 味方1-203号線 南区 7.4 6.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1954 味方3号橋 その他市道 味方1-204号線 南区 7.4 4.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1955 味方29号橋 その他市道 味方1-204号線 南区 9.4 6.02 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.3
1956 味方63号橋 その他市道 味方1-204号線 南区 11.7 2.9 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1957 味方25号橋 その他市道 味方1-206号線 南区 2.7 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1958 味方19号橋 その他市道 味方1-206号線 南区 8.4 6.7 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1959 味方4号橋 その他市道 味方1-210号線 南区 7.4 6.6 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1960 無名橋(806) その他市道 西川1-331号線 西蒲区 2.1 8.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1961 味方22号橋 その他市道 味方1-211号線 南区 4.3 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1962 味方59号橋 その他市道 味方1-211号線 南区 3.7 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1963 吉江3号橋 その他市道 味方1-218号線 南区 3.5 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1964 吉江10号橋 その他市道 味方1-224号線 南区 4.3 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1965 吉江4号橋 その他市道 味方1-225号線 南区 3.6 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1966 吉江5号橋 その他市道 味方1-225号線 南区 4.8 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1967 吉江6号橋 その他市道 味方1-248号線 南区 4.1 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1968 吉江7号橋 その他市道 味方1-249号線 南区 5 6.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1969 吉江8号橋 その他市道 味方1-250号線 南区 3.7 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1970 吉江11号橋 その他市道 味方1-251号線 南区 3.7 6.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1971 吉江2号橋 その他市道 味方1-256号線 南区 3.5 8.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1972 大倉6号橋 その他市道 味方1-289号線 南区 4.3 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1973 居宿3号橋 その他市道 味方1-315号線 南区 3.1 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1974 居宿5号橋 その他市道 味方1-317号線 南区 2.7 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1975 味方62号橋 その他市道 味方1-318号線 南区 8.8 10.25 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
1976 三五郎堂橋 その他市道 味方1-318号線 南区 7.4 10.2 1980 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 断面修復 10.4
1977 白根39号橋 その他市道 味方1-318号線 南区 8.4 10.3 1983 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
1978 中排橋 その他市道 味方1-318号線 南区 6.4 10.2 1982 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
1979 無名橋(807) その他市道 月潟1-3号線 南区 2 6.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1980 大別当1号橋 その他市道 月潟1-4号線 南区 3 4.6 1978 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1981 西萱場6号橋 その他市道 月潟1-12号線 南区 2.4 6.4 1989 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1982 西萱場7号橋 その他市道 月潟1-12号線 南区 4.5 6 1992 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1983 木滑7号橋 その他市道 月潟1-12号線 南区 9.4 5.1 1984 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1984 木滑8号橋 その他市道 月潟1-12号線 南区 3 5.6 1981 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1985 上曲通6号橋 その他市道 月潟1-14号線 南区 4.9 5.4 1992 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1986 下曲通1号橋 その他市道 月潟1-14号線 南区 10.4 3.6 1981 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1987 無名橋(808) その他市道 月潟1-14号線 南区 4 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1988 木滑3号橋 その他市道 月潟1-14号線 南区 2.4 3.9 1981 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1989 下曲通6号橋 その他市道 月潟1-15号線 南区 7.7 7.8 1986 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1990 木滑4号橋 その他市道 月潟1-15号線 南区 6.8 6.65 1989 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
1991 釣寄3号橋 その他市道 月潟1-19号線 南区 2 5.4 1973 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1992 釣寄6号橋 その他市道 月潟1-19号線 南区 3 5 1982 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1993 釣寄4号橋 その他市道 月潟1-20号線 南区 2.1 8.6 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1994 釣寄5号橋 その他市道 月潟1-20号線 南区 5.4 15 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1995 釣寄7号橋 その他市道 月潟1-20号線 南区 5.3 4 1982 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1996 釣寄新8号橋 その他市道 月潟1-21号線 南区 5.8 15.1 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1997 木滑5号橋 その他市道 月潟1-22号線 南区 2.2 3.5 1983 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1998 釣寄新5号橋 その他市道 月潟1-22号線 南区 2.2 4 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
1999 釣寄新9号橋 その他市道 月潟1-22号線 南区 2.2 3.9 1985 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2000 釣寄新4号橋 その他市道 月潟1-22号線 南区 3.8 5.6 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2001 釣寄新3号橋 その他市道 月潟1-24号線 南区 5.7 9.7 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2002 釣寄8号橋 その他市道 月潟1-24号線 南区 5.3 4 1982 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2003 上曲通8号橋 その他市道 月潟1-52号線 南区 2.8 4.4 1986 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2004 釣寄新1号橋 その他市道 月潟1-57号線 南区 2.1 10.1 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2005 釣寄新2号橋 その他市道 月潟1-57号線 南区 5.2 15 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2006 月潟2号橋 その他市道 月潟1-60号線 南区 2.6 7.6 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2007 月潟1号橋 その他市道 月潟1-60号線 南区 2 8 1978 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2008 西萱場5号橋 その他市道 月潟1-66号線 南区 2.8 6.6 1989 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2009 大別当2号橋 その他市道 月潟1-67号線 南区 4.1 8.8 1978 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2010 釣寄2号橋 その他市道 月潟1-69号線 南区 2.2 4.6 1973 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2011 月潟4号橋 その他市道 月潟1-80号線 南区 4.2 4.8 1992 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2012 西萱場1号橋 その他市道 月潟1-84号線 南区 3 6.6 1987 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2013 西萱場4号橋 その他市道 月潟1-85号線 南区 2.3 6.9 1991 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2014 釣寄新6号橋 その他市道 月潟1-94号線 南区 5.8 7.8 1975 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2015 月潟3号橋 その他市道 月潟1-100号線 南区 4.2 6 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2016 釣寄1号橋 その他市道 月潟1-101号線 南区 2.1 4.1 1975 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2017 上曲通5号橋 その他市道 月潟1-109号線 南区 2.8 4.8 1981 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2018 上曲通9号橋 その他市道 月潟1-118号線 南区 3.3 9.3 1987 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2019 下曲通8号橋 その他市道 月潟1-119号線 南区 3.4 10.8 1986 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2020 西萱場8号橋 その他市道 月潟1-125号線 南区 3 8.3 1991 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2021 西萱場9号橋 その他市道 月潟1-126号線 南区 3 6.6 1991 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2022 大別当3号橋 その他市道 月潟1-127号線 南区 3.6 6 1991 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2023 大別当4号橋 その他市道 月潟1-127号線 南区 2 5.6 1993 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2024 針ヶ曽根1号橋 その他市道 月潟1-127号線 南区 6.3 5.6 1993 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2025 木滑12号橋 その他市道 月潟1-132号線 南区 12.5 6 1991 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2026 木滑13号橋 その他市道 月潟1-132号線 南区 6 6 1991 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2027 釣寄10号橋 その他市道 月潟1-133号線 南区 3.6 6 1991 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2028 大別当5号橋 その他市道 月潟1-135号線 南区 2 6.8 1987 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2029 無名橋(811) その他市道 月潟1-157号線 南区 3.3 2.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2030 釣寄9号橋 その他市道 月潟1-157号線 南区 5.3 8.8 1982 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2031 無名橋(812) １級市道 鳥原寺地線 西区 6.7 18.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2032 無名橋(813) １級市道 新幹線西側側道線 西区 8.4 8.16 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2033 無名橋(814) １級市道 新幹線西側側道線 西区 5.6 6.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2034 無名橋(815) １級市道 新幹線西側側道線 西区 4 6.67 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2035 無名橋(816) １級市道 新幹線西側側道線 西区 12.6 6.7 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2036 無名橋(817) １級市道 新幹線西側側道線 西区 4.4 6.83 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2037 無名橋(818) １級市道 新幹線西側側道線 西区 2.5 7.35 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2038 無名橋(819) １級市道 新幹線西側側道線 西区 10.5 6.6 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2039 無名橋(820) １級市道 新幹線西側側道線 西区 6.6 7.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2040 無名橋(821) １級市道 新幹線西側側道線 西区 4.3 10 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2041 無名橋(822) １級市道 新幹線西側側道線 西区 2.1 7.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2042 無名橋(823) １級市道 新幹線西側側道線 西区 2.4 7.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2043 無名橋(824) １級市道 善久北場線 西区 7.1 7.87 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2044 無名橋(825) １級市道 大野町小平方線 西区 6.3 7.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2045 無名橋(826) １級市道 大野町木場線 西区 2.2 6.01 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2046 無名橋(827) １級市道 寺尾朝日通線 西区 3.9 13.76 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2047 新潟11号橋 １級市道 曽和ｲﾝﾀｰ信濃町線1号 西区 4.7 16.7 1969 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
2048 無名橋(828) １級市道 新通線 西区 4.3 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2049 梅田橋 １級市道 寺尾小新線 西区 6.36 16 1983 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.5
2050 無名橋(829) ２級市道 赤塚藤蔵新田線 西区 4.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2051 無名橋(830) ２級市道 赤塚2号線 西区 6.5 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2052 無名橋(831) ２級市道 新田大友線 西区 5.2 7.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2053 無名橋(832) ２級市道 金巻板井線 西区 4.8 6.15 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2054 無名橋(833) ２級市道 金巻板井線 西区 4.2 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2055 無名橋(834) ２級市道 金巻小平方線 西区 2.95 4.65 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2056 無名橋(835) ２級市道 金巻北場線 西区 4.3 7.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2057 無名橋(836) ２級市道 金巻北場線 西区 3.25 7.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2058 無名橋(837) ２級市道 木場板井線 西区 3.2 6.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2059 無名橋(838) ２級市道 木場板井線 西区 3 5.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2060 無名橋(839) ２級市道 木場板井線 西区 4.9 7.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2061 無名橋(840) ２級市道 木場板井線 西区 6.3 7.6 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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2062 無名橋(841) ２級市道 黒鳥木場線 西区 4.7 5.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2063 無名橋(842) ２級市道 黒鳥木場線 西区 2.4 5.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2064 無名橋(843) ２級市道 黒鳥的場線 西区 5.13 9.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
2065 無名橋(844) ２級市道 黒鳥的場線 西区 10.39 9.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
2066 鍛治池橋 ２級市道 黒鳥緒立線 西区 12.4 6.24 1982 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2067 無名橋(845) ２級市道 黒鳥緒立線 西区 4.5 7.21 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2068 無名橋(846) ２級市道 中権寺線 西区 8.8 5.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2069 無名橋(847) ２級市道 谷内線 西区 3 6.47 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2070 無名橋(848) その他市道 西南2-109号線 西区 2.52 2 不明 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2071 無名橋(849) その他市道 西南2-229号線 西区 2.9 5.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2072 無名橋(850) その他市道 西南3-20号線 西区 2.45 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2073 無名橋(851) その他市道 西南3-53号線 西区 2.7 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2074 無名橋(852) その他市道 西南3-68号線 西区 2.4 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2075 無名橋(853) その他市道 西南3-69号線 西区 2.4 4.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2076 無名橋(854) その他市道 西南3-70号線 西区 2.4 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2077 無名橋(855) その他市道 西南3-71号線 西区 3.15 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2078 無名橋(856) その他市道 西南3-72号線 西区 3.8 7.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2079 無名橋(857) その他市道 西南3-73号線 西区 3.4 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2080 無名橋(858) その他市道 西南3-74号線 西区 3.3 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2081 無名橋(859) その他市道 西南3-78号線 西区 2.8 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2082 無名橋(860) その他市道 西南3-99号線 西区 9.5 7.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2083 無名橋(861) その他市道 西南3-102号線 西区 2.5 4.35 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2084 無名橋(862) その他市道 西南3-103号線 西区 2.8 2.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2085 無名橋(863) その他市道 西南3-105号線 西区 2.8 2.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2086 無名橋(864) その他市道 西南3-129号線 西区 3.8 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2087 無名橋(865) その他市道 西南3-130号線 西区 3.3 5.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2088 無名橋(867) その他市道 西南3-131号線 西区 3.25 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2089 無名橋(868) その他市道 西南3-138号線 西区 3.2 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2090 無名橋(870) その他市道 西南3-141号線 西区 3.2 3.65 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2091 無名橋(871) その他市道 西南3-146号線 西区 4.1 5.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2092 無名橋(872) その他市道 西南3-149号線 西区 3.5 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2093 無名橋(873) その他市道 西南3-150号線 西区 2.05 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2094 無名橋(874) その他市道 西南3-153号線 西区 3.2 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2095 無名橋(875) その他市道 西南3-155号線 西区 3 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2096 無名橋(876) その他市道 西南3-157号線 西区 2.5 9.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2097 無名橋(877) その他市道 西南3-157号線 西区 9.5 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2098 無名橋(878) その他市道 西南3-158号線 西区 2.1 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2099 無名橋(879) その他市道 西南3-176号線 西区 7.52 8.34 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
2100 無名橋(880) その他市道 西南3-176号線 西区 4.44 10.12 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2101 無名橋(881) その他市道 西南3-180号線 西区 5.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2102 無名橋(882) その他市道 西南3-182号線 西区 5.3 6 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2103 こはくちょう橋 その他市道 西南3-246号線 西区 13 24.5 1994 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2104 ふれあい橋(1) その他市道 西南3-276号線 西区 13 8.1 1995 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2105 無名橋(883) その他市道 西南3-279号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2106 無名橋(884) その他市道 西南4-3号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2107 無名橋(885) その他市道 西南4-7号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2108 無名橋(886) その他市道 西南4-9号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2109 無名橋(887) その他市道 西南4-13号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2110 無名橋(888) その他市道 西南4-19号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2111 無名橋(889) その他市道 西南4-22号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2112 無名橋(890) その他市道 西南4-23号線 西区 3.1 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2113 無名橋(891) その他市道 西南4-36号線 西区 2 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2114 無名橋(892) その他市道 西南4-44号線 西区 6.7 8.7 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2115 無名橋(893) その他市道 西南4-48号線 西区 6 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2116 無名橋(894) その他市道 西南4-58号線 西区 3.5 5.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2117 無名橋(895) その他市道 西南4-62号線 西区 8.4 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2118 無名橋(896) その他市道 西南4-63号線 西区 2.15 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2119 無名橋(897) その他市道 西南4-64号線 西区 2.15 5.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2120 無名橋(898) その他市道 西南4-78号線 西区 8 5.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2121 無名橋(899) その他市道 西南4-81号線 西区 3.5 6.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2122 無名橋(900) その他市道 西南4-84号線 西区 5.14 9.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2123 無名橋(901) その他市道 西南4-84号線 西区 4.46 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2124 無名橋(902) その他市道 西南4-84号線 西区 4.44 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2125 無名橋(903) その他市道 西南4-84号線 西区 4.44 12.16 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2126 無名橋(904) その他市道 西南4-90号線 西区 3.2 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2127 無名橋(905) その他市道 西南4-90号線 西区 3.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2128 無名橋(906) その他市道 西南4-108号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2129 無名橋(907) その他市道 西南4-109号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2130 無名橋(908) その他市道 西南4-115号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2131 無名橋(909) その他市道 西南4-125号線 西区 2.4 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2132 無名橋(910) その他市道 西南4-154号線 西区 2.7 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2133 無名橋(911) その他市道 西南4-154号線 西区 4.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2134 無名橋(912) その他市道 西南4-159号線 西区 3.8 4.75 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2135 無名橋(913) その他市道 西南4-164号線 西区 4.25 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2136 無名橋(914) その他市道 西南4-165号線 西区 2.7 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2137 無名橋(915) その他市道 西南4-165号線 西区 4.3 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2138 無名橋(916) その他市道 西南4-166号線 西区 4.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2139 無名橋(917) その他市道 西南4-167号線 西区 4.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2140 無名橋(918) その他市道 西南4-174号線 西区 4.5 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2141 無名橋(919) その他市道 西南4-175号線 西区 3.4 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2142 無名橋(920) その他市道 西南4-175号線 西区 2.8 4.43 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2143 無名橋(921) その他市道 西南4-221号線 西区 2 5.55 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2144 無名橋(922) その他市道 西南4-246号線 西区 3.5 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2145 無名橋(923) その他市道 西南4-256号線 西区 4.3 2.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2146 無名橋(924) その他市道 西南4-267号線 西区 2.6 10.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2147 無名橋(925) その他市道 西南4-290号線 西区 2 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2148 無名橋(926) その他市道 西南5-12号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2149 無名橋(927) その他市道 西南5-13号線 西区 3 4.45 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2150 無名橋(928) その他市道 西南5-14号線 西区 3 4.45 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2151 無名橋(929) その他市道 西南5-15号線 西区 3 4.45 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2152 無名橋(930) その他市道 西南5-16号線 西区 3.5 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2153 無名橋(931) その他市道 西南5-19号線 西区 2.9 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2154 無名橋(932) その他市道 西南5-20号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2155 無名橋(933) その他市道 西南5-21号線 西区 3 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2156 無名橋(934) その他市道 西南5-21号線 西区 2.8 5.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2157 寿恵広橋 その他市道 西南5-30号線 西区 12.8 5.2 1997 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2158 無名橋(935) その他市道 西南5-31号線 西区 2.1 10.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2159 無名橋(936) その他市道 西南5-35号線 西区 2.5 8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2160 無名橋(937) その他市道 西南5-36号線 西区 2.5 6.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2161 無名橋(938) その他市道 西南5-38号線 西区 2 12 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2162 無名橋(939) その他市道 西南5-46号線 西区 2.5 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2163 無名橋(940) その他市道 西南5-51号線 西区 2.2 2.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2164 無名橋(941) その他市道 西南5-53号線 西区 4.3 7.2 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2165 無名橋(942) その他市道 西南5-76号線 西区 2.5 7.55 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2166 静田橋 その他市道 西南5-99号線 西区 12.57 3.8 1997 鋼橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2167 無名橋(943) その他市道 西南6-3号線 西区 2.8 5.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2168 無名橋(944) その他市道 西南6-8号線 西区 3 6.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2169 無名橋(945) その他市道 西南6-33号線 西区 2.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2170 無名橋(946) その他市道 西南6-78号線 西区 2.2 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2171 無名橋(947) その他市道 西南6-82号線 西区 2.7 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2172 無名橋(948) その他市道 西南6-83号線 西区 2.6 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2173 無名橋(949) その他市道 西南6-104号線 西区 4.1 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2174 無名橋(950) その他市道 西南6-114号線 西区 3.6 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2175 無名橋(951) その他市道 西南6-123号線 西区 5.9 3.85 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2176 無名橋(952) その他市道 西南6-146号線 西区 4.4 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2177 無名橋(953) その他市道 西南6-147号線 西区 4.4 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2178 無名橋(954) その他市道 西南6-160号線 西区 3.8 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2179 無名橋(955) その他市道 西南6-161号線 西区 3.8 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2180 無名橋(956) その他市道 西南6-163号線 西区 3.3 4.85 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2181 無名橋(957) その他市道 西南6-164号線 西区 3.4 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2182 無名橋(958) その他市道 西南6-169号線 西区 6.5 4.1 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2183 無名橋(959) その他市道 西南6-178号線 西区 7.34 10.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
2184 無名橋(960) その他市道 西南7-5号線 西区 4.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2185 無名橋(961) その他市道 西南7-7号線 西区 2.3 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2186 無名橋(962) その他市道 西南7-72号線 西区 2.1 2.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2187 無名橋(963) その他市道 西南7-73号線 西区 2.1 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2188 無名橋(964) その他市道 西南7-75号線 西区 3 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2189 無名橋(965) その他市道 西南7-79号線 西区 3 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2190 無名橋(966) その他市道 西南7-80号線 西区 3 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2191 無名橋(967) その他市道 西南7-82号線 西区 6.5 4.1 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2192 無名橋(968) その他市道 西南7-84号線 西区 4.7 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2193 無名橋(969) その他市道 西南7-93号線 西区 6.5 4.1 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2194 無名橋(970) その他市道 西南7-95号線 西区 5.7 6 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2195 無名橋(971) その他市道 西南7-95号線 西区 6.4 8.03 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2196 無名橋(972) その他市道 西南7-130号線 西区 7.2 4 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2197 無名橋(973) その他市道 西南7-131号線 西区 4.8 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2198 無名橋(974) その他市道 西南7-131号線 西区 4.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2199 無名橋(975) その他市道 西南7-132号線 西区 3.7 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2200 無名橋(976) その他市道 西南7-132号線 西区 12.5 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2201 無名橋(977) その他市道 西南7-132号線 西区 5.5 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2202 無名橋(978) その他市道 西南7-134号線 西区 4.7 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2203 無名橋(979) その他市道 西南7-134号線 西区 3.8 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2204 無名橋(980) その他市道 西南7-134号線 西区 7 5.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2205 無名橋(981) その他市道 西南7-135号線 西区 3.8 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2206 無名橋(982) その他市道 西南7-136号線 西区 3.8 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2207 無名橋(983) その他市道 西南7-137号線 西区 3.8 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2208 無名橋(984) その他市道 西南7-138号線 西区 3.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2209 無名橋(985) その他市道 西南7-139号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2210 無名橋(986) その他市道 西南7-140号線 西区 3.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2211 無名橋(987) その他市道 西南7-140号線 西区 7 5.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2212 無名橋(988) その他市道 西南7-141号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2213 無名橋(989) その他市道 西南7-142号線 西区 3.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2214 無名橋(990) その他市道 西南7-143号線 西区 3.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2215 無名橋(991) その他市道 西南7-144号線 西区 3.3 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2216 無名橋(992) その他市道 西南7-165号線 西区 11.7 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2217 無名橋(993) その他市道 西南7-165号線 西区 5.5 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2218 無名橋(994) その他市道 西南7-166号線 西区 2.4 3 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2219 無名橋(995) その他市道 西南7-166号線 西区 2.4 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2220 無名橋(996) その他市道 西南7-185号線 西区 3.5 2.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2221 無名橋(997) その他市道 西南7-186号線 西区 3.5 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2222 無名橋(998) その他市道 西南7-187号線 西区 3.5 2.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2223 無名橋(999) その他市道 西南7-188号線 西区 3.5 2.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2224 無名橋(1000) その他市道 西南7-189号線 西区 3.5 2.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2225 無名橋(1001) その他市道 西南7-190号線 西区 3.5 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2226 無名橋(1002) その他市道 西南7-193号線 西区 2.6 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2227 無名橋(1003) その他市道 西南7-194号線 西区 2.5 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2228 無名橋(1004) その他市道 西南7-195号線 西区 2 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2229 無名橋(1005) その他市道 西南7-195号線 西区 6 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2230 無名橋(1006) その他市道 西南7-220号線 西区 7 5.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2231 無名橋(1007) その他市道 西南7-223号線 西区 5.35 9.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2232 無名橋(1008) その他市道 西2-151号線 西区 14.4 5.7 不明 混合橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
2233 無名橋(1009) その他市道 西4-5号線 西区 2.05 3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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2234 無名橋(1010) その他市道 西4-8号線 西区 2.2 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2235 無名橋(1011) その他市道 西4-12号線 西区 2.4 3.86 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2236 無名橋(1012) その他市道 西4-16号線 西区 2.4 6.09 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2237 無名橋(1013) その他市道 西4-25号線 西区 3.8 6.12 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2238 無名橋(1014) その他市道 西4-31号線 西区 5.8 9.07 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2239 無名橋(1015) その他市道 西4-65号線 西区 2 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2240 無名橋(1016) その他市道 西4-119号線 西区 2.1 4.66 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2241 無名橋(1017) その他市道 西4-122号線 西区 6.3 12.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.0
2242 無名橋(1018) その他市道 西5-232号線 西区 3.2 6.02 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2243 無名橋(1019) その他市道 西6-5号線 西区 5 4.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2244 無名橋(1020) その他市道 西6-6号線 西区 5 4.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2245 無名橋(1021) その他市道 西6-7号線 西区 5 4.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2246 無名橋(1022) その他市道 西6-8号線 西区 5 4.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2247 無名橋(1023) その他市道 西6-9号線 西区 5 4.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2248 無名橋(1024) その他市道 西6-10号線 西区 4.4 3.62 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2249 無名橋(1025) その他市道 西6-11号線 西区 4.35 3.62 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2250 無名橋(1026) その他市道 西6-18号線 西区 7.3 4.82 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2251 無名橋(1027) その他市道 西6-22号線 西区 3.9 3.56 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2252 無名橋(1028) その他市道 西6-33号線 西区 10.4 4.12 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2253 無名橋(1029) その他市道 西6-41号線 西区 3.6 3.51 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2254 無名橋(1030) その他市道 西6-42号線 西区 6.2 8.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2255 無名橋(1031) その他市道 西6-47号線 西区 5.3 4.52 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2256 無名橋(1032) その他市道 西7-2号線 西区 2.45 5.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2257 無名橋(1033) その他市道 西7-2号線 西区 2.45 5.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2258 無名橋(1034) その他市道 西7-2号線 西区 3.5 3.32 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2259 無名橋(1035) その他市道 西7-3号線 西区 3 6.13 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2260 無名橋(1036) その他市道 西7-3号線 西区 2.45 5.65 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2261 無名橋(1037) その他市道 西7-3号線 西区 2.45 5.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2262 無名橋(1038) その他市道 西7-3号線 西区 3.55 3.32 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2263 無名橋(1041) その他市道 西7-20号線 西区 5 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2264 無名橋(1042) その他市道 西7-21号線 西区 4.8 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2265 無名橋(1043) その他市道 西7-22号線 西区 5.35 7.75 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2266 大梅橋 その他市道 西7-27号線 西区 13 7.25 1988 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2267 無名橋(1044) その他市道 西7-28号線 西区 13 4.85 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2268 無名橋(1045) その他市道 西7-29号線 西区 6.3 8.21 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2269 無名橋(1046) その他市道 西7-30号線 西区 6.3 6.05 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2270 二重辻橋 その他市道 西7-31号線 西区 13 7.25 1988 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2271 大通橋(3) その他市道 西7-32号線 西区 6.3 7.25 1991 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2272 無名橋(1047) その他市道 西7-47号線 西区 7.32 9.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○● ○ ○ 0.4
2273 無名橋(1048) その他市道 西7-47号線 西区 4.29 9.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○● ○ ○ 0.2
2274 無名橋(1049) その他市道 西7-47号線 西区 5.04 9.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
2275 無名橋(1050) その他市道 西7-62号線 西区 5.3 7.21 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2276 無名橋(1051) その他市道 黒埼1-30号線 西区 5.3 14.53 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2277 無名橋(1052) その他市道 黒埼1-32号線 西区 3.6 3.54 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2278 無名橋(1053) １級市道 新幹線西側側道線 西区 5.72 8.59 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2279 無名橋(1054) その他市道 黒埼1-100号線 西区 2.7 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2280 無名橋(1055) その他市道 黒埼1-101号線 西区 4.8 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2281 無名橋(1056) その他市道 黒埼1-105号線 西区 3.9 6.67 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2282 無名橋(1057) その他市道 黒埼1-127号線 西区 3.4 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2283 無名橋(1058) その他市道 黒埼1-130号線 西区 3 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2284 無名橋(1059) その他市道 黒埼1-135号線 西区 2.55 2.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2285 無名橋(1060) その他市道 黒埼1-151号線 西区 2 5.17 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2286 無名橋(1061) その他市道 黒埼1-151号線 西区 5.1 4.82 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2287 無名橋(1062) その他市道 黒埼1-153号線 西区 2.8 3.17 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2288 無名橋(1063) その他市道 黒埼1-153号線 西区 4.2 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2289 無名橋(1064) その他市道 黒埼1-154号線 西区 4.25 3.61 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2290 無名橋(1065) その他市道 黒埼1-155号線 西区 4.2 3.61 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2291 無名橋(1066) その他市道 黒埼1-158号線 西区 2.1 3.82 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2292 無名橋(1067) その他市道 黒埼1-158号線 西区 3.6 3.14 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2293 無名橋(1068) その他市道 黒埼1-159号線 西区 2.2 3.82 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2294 無名橋(1069) その他市道 黒埼1-161号線 西区 2.2 7.81 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2295 無名橋(1070) その他市道 黒埼1-161号線 西区 4.6 7.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2296 無名橋(1071) その他市道 黒埼1-162号線 西区 5.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2297 無名橋(1072) その他市道 黒埼1-165号線 西区 3.8 5.82 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2298 第二鍛治池橋 その他市道 黒埼1-166号線 西区 13.5 6 1982 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2299 夢かない橋 その他市道 黒埼1-166号線 西区 13.7 3.8 2006 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2300 無名橋(1073) その他市道 黒埼1-167号線 西区 4.5 4.01 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2301 無名橋(1074) その他市道 黒埼1-169号線 西区 5 3.44 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2302 無名橋(1075) その他市道 黒埼1-169号線 西区 2.9 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2303 無名橋(1076) その他市道 黒埼1-432号線 西区 6.3 4.81 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2304 的場二号橋 その他市道 黒埼1-193号線 西区 7.4 6.72 1983 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2305 無名橋(1077) その他市道 黒埼1-225号線 西区 13.5 7.21 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2306 無名橋(1078) その他市道 黒埼1-235号線 西区 3.5 4.52 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2307 無名橋(1079) その他市道 黒埼1-241号線 西区 2.5 7.33 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2308 無名橋(1080) その他市道 黒埼1-258号線 西区 5 18 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2309 無名橋(1081) その他市道 黒埼1-272号線 西区 6.2 4.81 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2310 無名橋(1082) その他市道 黒埼1-298号線 西区 5.1 4.81 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2311 無名橋(1083) その他市道 黒埼1-385号線 西区 3.6 23.97 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2312 無名橋(1084) その他市道 黒埼1-390号線 西区 5 3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2313 無名橋(1085) その他市道 黒埼1-171号線 西区 9.4 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2314 無名橋(1086) その他市道 黒埼2-1号線 西区 2.5 7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2315 無名橋(1087) その他市道 黒埼2-6号線 西区 2.1 3 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2316 無名橋(1088) その他市道 黒埼2-12号線 西区 7.5 7.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2317 無名橋(1089) その他市道 黒埼2-13号線 西区 3.7 9.37 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2318 無名橋(1090) その他市道 黒埼2-13号線 西区 2.3 5.88 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2319 無名橋(1091) その他市道 黒埼2-15号線 西区 2.3 5.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2320 無名橋(1092) その他市道 黒埼2-17号線 西区 5.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2321 無名橋(1093) その他市道 黒埼2-22号線 西区 4.1 5.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2322 無名橋(1094) その他市道 黒埼2-28号線 西区 4.7 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2323 無名橋(1095) その他市道 黒埼2-29号線 西区 3 3.18 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2324 無名橋(1096) その他市道 黒埼2-29号線 西区 4.3 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2325 無名橋(1097) その他市道 黒埼2-30号線 西区 7.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2326 無名橋(1098) その他市道 黒埼2-32号線 西区 3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2327 無名橋(1099) その他市道 黒埼2-40号線 西区 4.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2328 無名橋(1100) その他市道 黒埼2-42号線 西区 4.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2329 無名橋(1101) その他市道 黒埼2-43号線 西区 4.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2330 無名橋(1102) その他市道 黒埼2-44号線 西区 4.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2331 無名橋(1103) その他市道 黒埼2-47号線 西区 2.3 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2332 無名橋(1104) その他市道 黒埼2-48号線 西区 5.37 9.78 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2333 無名橋(1105) その他市道 黒埼2-48号線 西区 10.34 9.9 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 橋面防水 4.5
2334 無名橋(1106) その他市道 黒埼2-52号線 西区 3.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2335 無名橋(1107) その他市道 黒埼2-54号線 西区 3.2 7.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2336 無名橋(1108) その他市道 黒埼2-54号線 西区 2.6 6.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2337 無名橋(1109) その他市道 黒埼2-54号線 西区 2.9 6.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2338 無名橋(1110) その他市道 黒埼2-55号線 西区 2.4 4.55 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2339 無名橋(1111) その他市道 黒埼2-55号線 西区 3.5 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2340 無名橋(1112) その他市道 黒埼2-56号線 西区 2.7 6.53 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2341 無名橋(1113) その他市道 黒埼2-57号線 西区 2.4 7.94 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2342 無名橋(1114) その他市道 黒埼2-57号線 西区 3 7.19 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2343 無名橋(1115) その他市道 黒埼2-59号線 西区 3.9 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2344 無名橋(1116) その他市道 黒埼2-62号線 西区 2.2 8.61 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2345 無名橋(1117) その他市道 黒埼2-62号線 西区 10 4.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2346 無名橋(1118) その他市道 黒埼2-63号線 西区 4 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2347 無名橋(1119) その他市道 黒埼2-63号線 西区 11.6 4.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2348 無名橋(1120) その他市道 黒埼2-64号線 西区 10.5 4.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2349 無名橋(1121) その他市道 黒埼2-65号線 西区 3.6 4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2350 無名橋(1122) その他市道 黒埼2-66号線 西区 2.2 5.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2351 無名橋(1123) その他市道 黒埼2-66号線 西区 6.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2352 無名橋(1124) その他市道 黒埼2-67号線 西区 2.2 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2353 無名橋(1125) その他市道 黒埼2-67号線 西区 6.3 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2354 無名橋(1126) その他市道 黒埼2-68号線 西区 3 6.07 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2355 無名橋(1127) その他市道 黒埼2-69号線 西区 4 7.14 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2356 無名橋(1128) その他市道 黒埼2-70号線 西区 6.5 23.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2357 無名橋(1129) その他市道 黒埼2-71号線 西区 4.9 3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2358 無名橋(1130) その他市道 黒埼2-74号線 西区 3.9 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2359 無名橋(1131) その他市道 黒埼2-74号線 西区 2.2 4.11 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2360 無名橋(1132) その他市道 黒埼2-76号線 西区 3.6 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2361 無名橋(1133) その他市道 黒埼2-77号線 西区 3.6 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2362 無名橋(1134) その他市道 黒埼2-78号線 西区 2.2 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2363 無名橋(1135) その他市道 黒埼2-78号線 西区 2.6 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2364 無名橋(1136) その他市道 黒埼2-83号線 西区 2.1 1.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2365 無名橋(1138) その他市道 黒埼2-92号線 西区 2.1 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2366 無名橋(1139) その他市道 黒埼2-96号線 西区 2.5 7.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2367 無名橋(1140) その他市道 黒埼2-96号線 西区 4.3 8.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2368 無名橋(1141) その他市道 黒埼2-97号線 西区 2.4 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2369 無名橋(1142) その他市道 黒埼2-98号線 西区 5.3 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2370 無名橋(1143) その他市道 黒埼2-98号線 西区 6.5 4 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2371 無名橋(1144) その他市道 黒埼2-99号線 西区 5.3 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2372 無名橋(1145) その他市道 黒埼2-99号線 西区 6.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2373 無名橋(1146) その他市道 黒埼2-100号線 西区 5.3 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2374 無名橋(1147) その他市道 黒埼2-100号線 西区 6.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2375 無名橋(1148) その他市道 黒埼2-102号線 西区 2.5 4.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2376 無名橋(1149) その他市道 黒埼2-103号線 西区 2.1 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2377 無名橋(1150) その他市道 黒埼2-106号線 西区 4.89 13.16 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2378 無名橋(1151) その他市道 黒埼2-106号線 西区 4.25 20 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
2379 無名橋(1152) その他市道 黒埼2-116号線 西区 2.8 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2380 無名橋(1153) その他市道 黒埼2-123号線 西区 3.9 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2381 無名橋(1154) その他市道 黒埼2-133号線 西区 6.4 7.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2382 無名橋(1155) その他市道 黒埼2-133号線 西区 4.7 7.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2383 無名橋(1156) その他市道 黒埼2-143号線 西区 10.5 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2384 無名橋(1157) その他市道 黒埼2-144号線 西区 2.1 9.45 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2385 無名橋(1158) その他市道 黒埼2-144号線 西区 3.7 6.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2386 無名橋(1159) その他市道 黒埼2-153号線 西区 4.5 6.51 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2387 竹野町用水9号橋 １級市道 潟上高橋線 西蒲区 2.8 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2388 六間口5号橋 １級市道 潟上高橋線 西蒲区 7.3 6.7 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2389 副川橋 １級市道 潟上高橋線 西蒲区 2.9 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2390 岩室2-1号橋 １級市道 潟上高橋線 西蒲区 2.9 7.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2391 竹野町用水5号橋 １級市道 夏井津雲田線 西蒲区 5.2 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2392 副川橋(1) １級市道 夏井津雲田線 西蒲区 2.9 5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2393 タテ橋 １級市道 夏井津雲田線 西蒲区 3 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2394 竹野町用水1号橋 １級市道 夏井高畑線 西蒲区 5.1 6.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2395 岩室8-1号橋 １級市道 夏井高畑線 西蒲区 5.1 7.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2396 白鳥橋 １級市道 久保田三方線 西蒲区 9.1 6.3 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 断面修復 0.3
2397 竹野町用水14号橋 １級市道 油島植野線 西蒲区 2.4 5.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2398 植野用水機橋 １級市道 油島植野線 西蒲区 2.2 10.1 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ○● ○ 塗装塗替 10.1
2399 森ノ木橋 １級市道 岩室温泉樋曽線 西蒲区 11.5 7.3 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2400 無名橋(1160) １級市道 西川北部線 西蒲区 5 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2401 無名橋(1161) １級市道 西川北部線 西蒲区 4.6 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2402 無名橋(1162) １級市道 西川北部線 西蒲区 5 11.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
2403 無名橋(1163) １級市道 福祉会館前通り線 西蒲区 2.7 8.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2404 無名橋(1164) １級市道 福祉会館前通り線 西蒲区 2.4 9.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2405 無名橋(1165) １級市道 縦1号線 西蒲区 6.3 7.9 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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2406 無名橋(1166) １級市道 鎧湖橋･升潟線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2407 無名橋(1167) １級市道 鎧湖橋･升潟線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2408 無名橋(1168) １級市道 鎧湖橋･升潟線 西蒲区 5.3 4.8 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2409 無名橋(1169) １級市道 鎧湖橋･升潟線 西蒲区 4.4 4.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2410 無名橋(1170) １級市道 鎧湖橋･升潟線 西蒲区 2.2 3.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2411 無名橋(1171) １級市道 升潟･升岡線 西蒲区 3.7 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2412 中通江橋 １級市道 升潟･升岡線 西蒲区 3.1 9.4 1966 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2413 大曽根横戸7号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 8.5 11.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2414 無名橋(1172) １級市道 中之口西部線 西蒲区 8.4 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2415 無名橋(1173) １級市道 中之口西部線 西蒲区 5.5 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2416 無名橋(1174) １級市道 中之口西部線 西蒲区 4.2 7.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2417 無名橋(1175) １級市道 中之口西部線 西蒲区 6.3 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2418 無名橋(1176) １級市道 中之口西部線 西蒲区 3.8 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2419 無名橋(1177) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 2.7 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2420 無名橋(1178) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 7.4 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2421 無名橋(1179) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 3.2 7.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2422 無名橋(1180) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 9.4 8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2423 無名橋(1181) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 2.1 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2424 無名橋(1182) １級市道 門田･高野宮線 西蒲区 3.3 36.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2425 無名橋(1183) １級市道 漆山槙岡線 西蒲区 8.5 5.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2426 無名橋(1184) １級市道 馬堀潟頭線 西蒲区 3.3 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2427 無名橋(1185) １級市道 並岡桜林線 西蒲区 2.9 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2428 無名橋(1186) １級市道 並岡桜林線 西蒲区 2 10 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2429 無名橋(1187) １級市道 並岡桜林線 西蒲区 7.4 9.2 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2430 無名橋(1188) １級市道 並岡桜林線 西蒲区 2 9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2431 無名橋(1189) １級市道 中江通線 西蒲区 3 6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2432 無名橋(1190) １級市道 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ巻警察署線 西蒲区 3.2 15 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2433 無名橋(1191) １級市道 安尻潟頭線 西蒲区 3.6 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2434 無名橋(1192) １級市道 堀山外廻線 西蒲区 6.4 3.7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2435 無名橋(1193) １級市道 堀山鷲ﾉ木線 西蒲区 6.5 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2436 無名橋(1194) １級市道 堀山鷲ﾉ木線 西蒲区 9.5 7 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2437 無名橋(1195) １級市道 布目稲島線 西蒲区 2.5 3.8 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2438 高橋用水1号橋 ２級市道 和納津雲田線 西蒲区 5.1 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2439 岩室1-1号橋 ２級市道 和納津雲田線 西蒲区 4.9 10.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2440 原下江橋 ２級市道 和納津雲田線 西蒲区 4 9.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2441 六間口4号橋 ２級市道 西中和納線 西蒲区 6.4 7.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2442 副川4号橋 ２級市道 西中和納線 西蒲区 3.2 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2443 六間口3号橋 ２級市道 和納北野線 西蒲区 4.6 11.5 2011 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2444 竹野町用水7号橋 ２級市道 和納北野線 西蒲区 3.9 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2445 海雲寺橋 ２級市道 高屋本村線 西蒲区 3.9 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
2446 白勢橋(1) ２級市道 高屋本村線 西蒲区 10.3 4.5 1986 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
2447 清四郎橋 ２級市道 高屋本村線 西蒲区 5.9 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ○ ○ 断面修復、表面保護工 0.2
2448 坂本橋 ２級市道 高屋本村線 西蒲区 7.85 7.85 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
2449 竹野町用水10号橋 ２級市道 西船越横曽根線 西蒲区 4.3 11.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2450 赤熊下江橋 ２級市道 橋本栄線 西蒲区 6.3 5.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2451 排水橋 ２級市道 金池猿ｹ瀬線 西蒲区 7.3 6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2452 排水2号橋 ２級市道 金池猿ｹ瀬線 西蒲区 6.3 3.6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2453 用水橋 ２級市道 金池猿ｹ瀬線 西蒲区 2.2 3.1 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2454 竹野町用水11号橋 ２級市道 新谷前線 西蒲区 3.7 21.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2455 無名橋(1196) ２級市道 西汰上･仁箇街道線 西蒲区 2.6 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2456 無名橋(1197) ２級市道 美里･押付線 西蒲区 5.4 6.6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2457 無名橋(1198) ２級市道 横2号線 西蒲区 2.4 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2458 無名橋(1199) ２級市道 升潟･桑山北部線 西蒲区 3.6 3.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2459 無名橋(1200) ２級市道 川崎･平野通学路線 西蒲区 2.7 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2460 大原井随2号橋 ２級市道 大原井随線 西蒲区 3.5 13.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2461 大原井随3号橋 ２級市道 大原井随線 西蒲区 9.4 6.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 13.3
2462 三方山口新田1号橋 ２級市道 三方山口新田線 西蒲区 2.7 5.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2463 三方山口新田2号橋 ２級市道 三方山口新田線 西蒲区 5.7 3.9 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2464 三方横戸1号橋 ２級市道 三方横戸線 西蒲区 6.8 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2465 無名橋(1201) ２級市道 遠藤横戸線 西蒲区 2.5 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2466 遠藤横戸3号橋 ２級市道 遠藤横戸線 西蒲区 2.4 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2467 遠藤荒井1号橋 ２級市道 遠藤荒田線 西蒲区 2.2 7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2468 遠藤荒井2号橋 ２級市道 遠藤荒田線 西蒲区 2.5 12.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2469 大原井随岡江1号橋 ２級市道 大原井随岡江線 西蒲区 3.7 5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2470 大原井随岡江2号橋 ２級市道 大原井随岡江線 西蒲区 8.5 4 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2471 大原井随岡江3号橋 ２級市道 大原井随岡江線 西蒲区 5.8 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2472 大原番屋1号橋 ２級市道 大原番屋線 西蒲区 3.7 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2473 無名橋(1202) ２級市道 大原番屋線 西蒲区 6 3.6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2474 番屋三方1号橋 ２級市道 番屋三方線 西蒲区 2.8 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2475 番屋三方3号橋 ２級市道 番屋三方線 西蒲区 3.8 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2476 茨島横戸1号橋 ２級市道 茨島横戸線 西蒲区 8.5 3.9 1980 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2477 今井茨島1号橋 ２級市道 今井茨島線 西蒲区 3.6 10 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2478 今井茨島3号橋 ２級市道 今井茨島線 西蒲区 8.4 7.6 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2479 今井茨島3号橋(1) ２級市道 今井茨島線 西蒲区 9.4 2.8 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2480 今井茨島4号橋 ２級市道 今井茨島線 西蒲区 3 10.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2481 称名大曽根1号橋 ２級市道 称名大曽根線 西蒲区 4 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2482 称名大曽根2号橋 ２級市道 称名大曽根線 西蒲区 7.3 5.4 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2483 称名大曽根4号橋 ２級市道 称名大曽根線 西蒲区 4.1 4.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2484 国見大曽根1号橋 ２級市道 国見大曽根線 西蒲区 4.3 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2485 堤橋 ２級市道 国見大曽根線 西蒲区 11.1 4 1964 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2486 不明(1) ２級市道 国見南線 西蒲区 2.5 12.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2487 番屋今井1号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 8.4 8 不明 PC橋 2018 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2488 番屋今井2号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 3.9 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2489 番屋今井3号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 8.5 8.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2490 番屋今井4号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 3.9 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2491 番屋今井5号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 3.9 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2492 番屋今井6号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 3.9 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2493 無名橋(1203) ２級市道 六分･島田･月潟線 西蒲区 4.8 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2494 無名橋(1204) ２級市道 東船越･羽黒線 西蒲区 8.1 3.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2495 無名橋(1205) ２級市道 東船越･羽黒線 西蒲区 2.3 31.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2496 無名橋(1206) ２級市道 髭剃1号線 西蒲区 3.4 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2497 無名橋(1207) ２級市道 浦川沼2号線 西蒲区 6.7 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2498 無名橋(1208) ２級市道 居島･打越線 西蒲区 7.3 6 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2499 無名橋(1209) ２級市道 福島･河間･三ﾂ門環状1号線 西蒲区 2.7 9.6 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2500 孫左江橋 ２級市道 福島･河間･三ﾂ門環状1号線 西蒲区 8.6 6.6 1994 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
2501 無名橋(1210) ２級市道 漆山東町線 西蒲区 3 7.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2502 無名橋(1211) ２級市道 鷲ﾉ木峰岡線 西蒲区 4.5 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2503 無名橋(1212) ２級市道 仁箇前田線 西蒲区 7.6 10.5 2009 PC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2504 無名橋(1213) ２級市道 仁箇前田線 西蒲区 2.3 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2505 無名橋(1215) ２級市道 大原松山線 西蒲区 2.2 6.4 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2506 竹野町用水8号橋 その他市道 岩室1-26号線 西蒲区 3.1 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2507 六間口8号橋 その他市道 岩室1-28号線 西蒲区 9.9 4.4 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ○ 塗装塗替、主桁補修工 0.2
2508 竹野町用水13号橋 その他市道 岩室1-29号線 西蒲区 2.9 5.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2509 岩室66-1号橋 その他市道 岩室1-66号線 西蒲区 4.6 5.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2510 六間口6号橋 その他市道 岩室1-76号線 西蒲区 6.3 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2511 中央橋(2) その他市道 岩室1-88号線 西蒲区 11.5 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2512 岩室102-1号橋 その他市道 岩室1-102号線 西蒲区 2.4 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2513 無名橋(1216) その他市道 岩室1-105号線 西蒲区 2.8 5.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2514 岩室106-1号橋 その他市道 岩室1-106号線 西蒲区 2.7 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2515 三田1号橋 その他市道 岩室1-116号線 西蒲区 2 6.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2516 三田2号橋 その他市道 岩室1-119号線 西蒲区 2 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2517 高橋用水2号橋 その他市道 岩室1-126号線 西蒲区 2.8 7.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2518 岩室126-1号橋 その他市道 岩室1-126号線 西蒲区 2 9.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2519 岩室127-1号橋 その他市道 岩室1-127号線 西蒲区 2 10.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2520 三田3号橋 その他市道 岩室1-129号線 西蒲区 2 10.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2521 高橋用水3号橋 その他市道 岩室1-131号線 西蒲区 3.9 13.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2522 岩室156-1号橋 その他市道 岩室1-156号線 西蒲区 5 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2523 竹野町用水2号橋 その他市道 岩室1-157号線 西蒲区 4.9 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2524 岩室206-1号橋 その他市道 岩室1-206号線 西蒲区 3.6 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2525 竹野町用水橋 その他市道 岩室1-224号線 西蒲区 4.2 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2526 岩室224-1号橋 その他市道 岩室1-224号線 西蒲区 2.2 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2527 岩室224-2号橋 その他市道 岩室1-224号線 西蒲区 2.2 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2528 岩室225-1号橋 その他市道 岩室1-225号線 西蒲区 4.5 7.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2529 新谷・栄線1号橋 その他市道 岩室1-226号線 西蒲区 5.6 6 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2530 岩室259-1号橋 その他市道 岩室1-259号線 西蒲区 11.2 4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2531 岩室272-1号橋 その他市道 岩室1-272号線 西蒲区 3.1 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2532 岩室274-1号橋 その他市道 岩室1-274号線 西蒲区 5.5 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2533 岩室283-1号橋 その他市道 岩室1-283号線 西蒲区 4.4 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2534 岩室286-1号橋 その他市道 岩室1-286号線 西蒲区 2.8 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2535 岩室287-1号橋 その他市道 岩室1-287号線 西蒲区 2.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2536 岩室288-1号橋 その他市道 岩室1-288号線 西蒲区 2.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2537 岩室292-1号橋 その他市道 岩室1-292号線 西蒲区 4.1 10 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2538 岩室326-1号橋 その他市道 岩室1-326号線 西蒲区 2.9 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2539 岩室336-1号橋 その他市道 岩室1-336号線 西蒲区 3.3 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2540 無名橋(1217) その他市道 岩室1-336号線 西蒲区 8.4 5.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2541 猿ヶ瀬・夏井線1号橋 その他市道 岩室1-337号線 西蒲区 4 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2542 無名橋(1218) その他市道 岩室1-340号線 西蒲区 4.3 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2543 北野下江2号橋 その他市道 岩室1-341号線 西蒲区 6.3 3.4 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2544 北野下江3号橋 その他市道 岩室1-345号線 西蒲区 7.3 3.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2545 無名橋(1219) その他市道 岩室1-348号線 西蒲区 2.5 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2546 北野下江橋 その他市道 岩室1-353号線 西蒲区 7.3 10.3 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
2547 岩室370-1号橋 その他市道 岩室1-370号線 西蒲区 2.9 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2548 竹野町用水15号橋 その他市道 岩室1-379号線 西蒲区 4 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2549 石瀬払川橋 その他市道 岩室1-394号線 西蒲区 7.1 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2550 岩室405-1号橋 その他市道 岩室1-405号線 西蒲区 5.4 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2551 小学校橋 その他市道 岩室1-431号線 西蒲区 3 6.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2552 払川2号橋 その他市道 岩室1-434号線 西蒲区 7.6 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2553 猿ヶ瀬・矢川2号橋 その他市道 岩室1-449号線 西蒲区 6.3 5.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2554 白鳥西線1号橋 その他市道 岩室1-450号線 西蒲区 7.3 6.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2555 橋本5号線1号橋 その他市道 岩室1-452号線 西蒲区 6.4 5.5 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2556 栄～岩室線1号橋 その他市道 岩室1-454号線 西蒲区 4.6 8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2557 岩室東線1号橋 その他市道 岩室1-467号線 西蒲区 5.8 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2558 岩室496-1号橋 その他市道 岩室1-496号線 西蒲区 3.5 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2559 岩室520-1号橋 その他市道 岩室1-520号線 西蒲区 6.6 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2560 岩室520-2号橋 その他市道 岩室1-520号線 西蒲区 6.6 8.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2561 みかえり橋 その他市道 岩室1-521号線 西蒲区 12.1 8.2 1998 PC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2562 岩室527-1号橋 その他市道 岩室1-527号線 西蒲区 3.8 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2563 孫左エ門橋 その他市道 岩室2-43号線 西蒲区 3.2 2.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2564 無名橋(1220) その他市道 西川1-109号線 西蒲区 3.3 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2565 無名橋(1221) その他市道 西川1-109号線 西蒲区 3.1 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2566 無名橋(1222) その他市道 西川1-131号線 西蒲区 5.9 6.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2567 無名橋(1223) その他市道 西川1-141号線 西蒲区 3.5 8.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2568 無名橋(1224) その他市道 西川1-142号線 西蒲区 4 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2569 無名橋(1225) その他市道 西川1-143号線 西蒲区 4 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2570 無名橋(1226) その他市道 西川1-144号線 西蒲区 2.7 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2571 無名橋(1227) その他市道 西川1-144号線 西蒲区 3.4 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2572 無名橋(1228) その他市道 西川1-149号線 西蒲区 2 4.2 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2573 無名橋(1229) その他市道 西川1-150号線 西蒲区 2.1 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2574 無名橋(1230) その他市道 西川1-152号線 西蒲区 4.3 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2575 無名橋(1231) その他市道 西川1-153号線 西蒲区 5.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2576 無名橋(1232) その他市道 西川1-155号線 西蒲区 4.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2577 無名橋(1233) その他市道 西川1-156号線 西蒲区 5.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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2578 無名橋(1234) その他市道 西川1-160号線 西蒲区 4.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2579 無名橋(1235) その他市道 西川1-161号線 西蒲区 5.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2580 無名橋(1236) その他市道 西川1-213号線 西蒲区 3.9 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2581 無名橋(1237) その他市道 西川1-216号線 西蒲区 3 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2582 無名橋(1238) その他市道 西川1-219号線 西蒲区 4.3 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2583 無名橋(1239) その他市道 西川1-337号線 西蒲区 2.8 6.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2584 無名橋(1242) その他市道 西川1-351号線 西蒲区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2585 無名橋(1243) その他市道 西川1-406号線 西蒲区 2.6 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2586 無名橋(1244) その他市道 西川1-407号線 西蒲区 3.8 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2587 無名橋(1245) その他市道 西川1-409号線 西蒲区 4 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2588 無名橋(1246) その他市道 西川1-417号線 西蒲区 2.3 7.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2589 無名橋(1247) その他市道 西川1-431号線 西蒲区 3.3 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2590 無名橋(1248) その他市道 西川1-444号線 西蒲区 2.2 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2591 無名橋(1249) その他市道 西川1-445号線 西蒲区 2.5 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2592 無名橋(1250) その他市道 西川1-447号線 西蒲区 2.2 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2593 無名橋(1251) その他市道 西川1-504号線 西蒲区 5.4 3.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2594 無名橋(1252) その他市道 西川1-504号線 西蒲区 2 7.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2595 無名橋(1253) その他市道 西川1-505号線 西蒲区 3.5 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2596 無名橋(1254) その他市道 西川1-531号線 西蒲区 2 9.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2597 無名橋(1255) その他市道 西川1-601号線 西蒲区 2.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2598 無名橋(1256) その他市道 西川1-609号線 西蒲区 2.4 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2599 無名橋(1257) その他市道 西川1-618号線 西蒲区 2.4 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2600 無名橋(1258) その他市道 西川1-618号線 西蒲区 4.3 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2601 無名橋(1259) その他市道 西川1-621号線 西蒲区 2.4 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2602 無名橋(1260) その他市道 西川1-622号線 西蒲区 2.4 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2603 無名橋(1261) その他市道 西川1-637号線 西蒲区 2.5 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2604 無名橋(1262) その他市道 西川1-639号線 西蒲区 2.8 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2605 無名橋(1263) その他市道 西川1-642号線 西蒲区 2.7 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2606 無名橋(1264) その他市道 西川1-645号線 西蒲区 2.6 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2607 無名橋(1265) その他市道 西川1-646号線 西蒲区 2.6 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2608 無名橋(1266) その他市道 西川1-650号線 西蒲区 2.6 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2609 無名橋(1267) その他市道 西川1-655号線 西蒲区 2.7 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2610 無名橋(1268) その他市道 西川1-656号線 西蒲区 2.3 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2611 無名橋(1269) その他市道 西川1-658号線 西蒲区 2.6 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2612 無名橋(1270) その他市道 西川1-663号線 西蒲区 4 3.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2613 無名橋(1271) その他市道 西川1-701号線 西蒲区 2.7 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2614 無名橋(1272) その他市道 西川1-710号線 西蒲区 2.2 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2615 無名橋(1273) その他市道 西川1-716号線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2616 無名橋(1274) その他市道 西川1-717号線 西蒲区 3.5 7.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2617 無名橋(1275) その他市道 西川1-719号線 西蒲区 3.6 8.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2618 無名橋(1276) その他市道 西川1-755号線 西蒲区 3.3 19 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2619 無名橋(1277) その他市道 西川2-103号線 西蒲区 5.3 3.9 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2620 無名橋(1278) その他市道 西川2-105号線 西蒲区 4 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2621 無名橋(1279) その他市道 西川2-110号線 西蒲区 6.3 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2622 無名橋(1280) その他市道 西川2-111号線 西蒲区 6.3 4.4 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2623 無名橋(1281) その他市道 西川2-112号線 西蒲区 3.2 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2624 無名橋(1282) その他市道 西川2-112号線 西蒲区 3.3 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2625 無名橋(1283) その他市道 西川2-112号線 西蒲区 5.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2626 無名橋(1284) その他市道 西川2-113号線 西蒲区 3.8 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2627 無名橋(1285) その他市道 西川2-117号線 西蒲区 3.8 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2628 無名橋(1286) その他市道 西川2-121号線 西蒲区 2.2 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2629 無名橋(1287) その他市道 西川2-121号線 西蒲区 3.2 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2630 無名橋(1288) その他市道 西川2-121号線 西蒲区 3.3 4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2631 無名橋(1289) その他市道 西川2-125号線 西蒲区 3.3 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2632 無名橋(1290) その他市道 西川2-125号線 西蒲区 3.3 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2633 無名橋(1291) その他市道 西川2-126号線 西蒲区 3.2 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2634 無名橋(1292) その他市道 西川2-128号線 西蒲区 2 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2635 無名橋(1293) その他市道 西川2-130号線 西蒲区 3.3 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2636 無名橋(1294) その他市道 西川2-131号線 西蒲区 3.2 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2637 無名橋(1295) その他市道 西川2-131号線 西蒲区 3.2 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2638 無名橋(1296) その他市道 西川2-131号線 西蒲区 5.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2639 無名橋(1297) その他市道 西川2-132号線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2640 無名橋(1298) その他市道 西川2-132号線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2641 無名橋(1299) その他市道 西川2-132号線 西蒲区 5.4 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2642 無名橋(1300) その他市道 西川2-133号線 西蒲区 3.8 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2643 無名橋(1301) その他市道 西川2-133号線 西蒲区 5.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2644 無名橋(1302) その他市道 西川2-135号線 西蒲区 6.3 4.1 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2645 無名橋(1303) その他市道 西川2-136号線 西蒲区 6.3 4.1 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2646 無名橋(1304) その他市道 西川2-136号線 西蒲区 2.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2647 無名橋(1305) その他市道 西川2-140号線 西蒲区 4.9 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2648 無名橋(1306) その他市道 西川2-140号線 西蒲区 3.6 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2649 無名橋(1307) その他市道 西川2-141号線 西蒲区 4.9 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2650 無名橋(1308) その他市道 西川2-148号線 西蒲区 7.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2651 無名橋(1309) その他市道 西川2-148号線 西蒲区 6.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2652 無名橋(1310) その他市道 西川2-151号線 西蒲区 2.7 3.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2653 無名橋(1311) その他市道 西川2-152号線 西蒲区 3.5 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2654 無名橋(1312) その他市道 西川2-153号線 西蒲区 7.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2655 無名橋(1313) その他市道 西川2-153号線 西蒲区 7 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2656 無名橋(1314) その他市道 西川2-154号線 西蒲区 7.3 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2657 無名橋(1315) その他市道 西川2-156号線 西蒲区 7.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2658 無名橋(1316) その他市道 西川2-158号線 西蒲区 7.4 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2659 無名橋(1317) その他市道 西川2-159号線 西蒲区 7.4 6 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2660 無名橋(1318) その他市道 西川2-159号線 西蒲区 11.5 6 1990 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2661 無名橋(1319) その他市道 西川2-205号線 西蒲区 5.5 3.7 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2662 無名橋(1320) その他市道 西川2-207号線 西蒲区 9.2 2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2663 無名橋(1321) その他市道 西川2-211号線 西蒲区 2.2 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2664 無名橋(1322) その他市道 西川2-214号線 西蒲区 5.4 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2665 無名橋(1323) その他市道 西川2-215号線 西蒲区 4.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2666 無名橋(1324) その他市道 西川2-216号線 西蒲区 4.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2667 無名橋(1325) その他市道 西川2-217号線 西蒲区 4.3 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2668 無名橋(1326) その他市道 西川2-220号線 西蒲区 2.2 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2669 無名橋(1327) その他市道 西川2-221号線 西蒲区 3.5 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2670 無名橋(1328) その他市道 西川2-223号線 西蒲区 5 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2671 無名橋(1329) その他市道 西川2-225号線 西蒲区 2.2 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2672 無名橋(1330) その他市道 西川2-228号線 西蒲区 3.5 3.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2673 無名橋(1331) その他市道 西川2-238号線 西蒲区 2.2 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2674 無名橋(1332) その他市道 西川2-239号線 西蒲区 2.2 4.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2675 無名橋(1333) その他市道 西川2-242号線 西蒲区 2.2 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2676 無名橋(1334) その他市道 西川2-248号線 西蒲区 2.2 3.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2677 無名橋(1335) その他市道 西川2-248号線 西蒲区 7.5 2.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2678 無名橋(1336) その他市道 西川2-253号線 西蒲区 2 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2679 無名橋(1337) その他市道 西川2-256号線 西蒲区 6.9 4.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2680 無名橋(1338) その他市道 西川2-256号線 西蒲区 2 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2681 無名橋(1339) その他市道 西川2-267号線 西蒲区 2.5 7.6 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
2682 無名橋(1340) その他市道 西川2-282号線 西蒲区 2 14 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2683 無名橋(1341) その他市道 西川2-303号線 西蒲区 3.5 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2684 無名橋(1342) その他市道 西川2-304号線 西蒲区 3.4 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2685 無名橋(1343) その他市道 西川2-305号線 西蒲区 2.3 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2686 無名橋(1344) その他市道 西川2-310号線 西蒲区 7.3 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2687 貝柄橋 その他市道 西川2-322号線 西蒲区 11.6 5.9 1957 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2688 与兵衛橋 その他市道 西川2-322号線 西蒲区 2.2 7.3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2689 鷲沼橋 その他市道 西川2-322号線 西蒲区 4.8 7.7 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2690 三角橋 その他市道 西川2-322号線 西蒲区 2.8 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2691 境橋(3) その他市道 西川2-322号線 西蒲区 14.5 5 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ● ○ ○ 断面修復 5.0
2692 無名橋(1345) その他市道 西川2-328号線 西蒲区 5.4 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2693 無名橋(1346) その他市道 西川2-330号線 西蒲区 4.7 5.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2694 無名橋(1347) その他市道 西川2-330号線 西蒲区 6 3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2695 無名橋(1348) その他市道 西川2-346号線 西蒲区 2.2 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2696 無名橋(1349) その他市道 西川2-347号線 西蒲区 2.2 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2697 無名橋(1350) その他市道 西川2-348号線 西蒲区 14.2 5 1987 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
2698 無名橋(1351) その他市道 西川2-349号線 西蒲区 3.6 3.3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2699 無名橋(1352) その他市道 西川2-349号線 西蒲区 5.4 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2700 無名橋(1353) その他市道 西川2-351号線 西蒲区 4 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2701 無名橋(1354) その他市道 西川2-351号線 西蒲区 4.3 3.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2702 無名橋(1355) その他市道 西川2-352号線 西蒲区 2.3 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2703 無名橋(1356) その他市道 西川2-352号線 西蒲区 4 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2704 無名橋(1357) その他市道 西川2-352号線 西蒲区 2.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2705 無名橋(1358) その他市道 西川2-352号線 西蒲区 4.3 3.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2706 無名橋(1359) その他市道 西川2-353号線 西蒲区 2.3 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2707 無名橋(1360) その他市道 西川2-353号線 西蒲区 4 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2708 無名橋(1361) その他市道 西川2-353号線 西蒲区 2.8 3.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2709 無名橋(1362) その他市道 西川2-353号線 西蒲区 4.3 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2710 無名橋(1363) その他市道 西川2-354号線 西蒲区 13.5 9.2 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2711 無名橋(1364) その他市道 西川2-354号線 西蒲区 2.4 4.7 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2712 無名橋(1365) その他市道 西川2-355号線 西蒲区 4.3 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2713 無名橋(1366) その他市道 西川2-365号線 西蒲区 5 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2714 無名橋(1367) その他市道 西川2-371号線 西蒲区 2.3 4.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2715 無名橋(1368) その他市道 西川2-372号線 西蒲区 2 4.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2716 無名橋(1369) その他市道 西川2-373号線 西蒲区 3.2 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2717 無名橋(1370) その他市道 西川2-373号線 西蒲区 2 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2718 無名橋(1371) その他市道 西川2-377号線 西蒲区 2 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2719 無名橋(1372) その他市道 西川2-377号線 西蒲区 3.6 4.2 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2720 無名橋(1373) その他市道 西川2-378号線 西蒲区 13 4.3 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 当て板補修、塗装塗替 12.3
2721 無名橋(1374) その他市道 西川2-378号線 西蒲区 5.6 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2722 井隋1号橋 その他市道 潟東1-10号線 西蒲区 2 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2723 下堺橋 その他市道 潟東1-16号線 西蒲区 3.5 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2724 井隋5号橋 その他市道 潟東1-17号線 西蒲区 5.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2725 無名橋(1375) その他市道 潟東1-17号線 西蒲区 4.5 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2726 無名橋(1376) その他市道 潟東1-19号線 西蒲区 4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2727 井隋6号橋 その他市道 潟東1-20号線 西蒲区 3.6 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2728 井隋7号橋 その他市道 潟東1-21号線 西蒲区 2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2729 井隋8号橋 その他市道 潟東1-21号線 西蒲区 3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2730 井隋9号橋 その他市道 潟東1-22号線 西蒲区 2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2731 井隋10号橋 その他市道 潟東1-22号線 西蒲区 3.6 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2732 井隋11号橋 その他市道 潟東1-23号線 西蒲区 2.2 13 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2733 井隋12号橋 その他市道 潟東1-23号線 西蒲区 4.9 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2734 井隋14号橋 その他市道 潟東1-28号線 西蒲区 9.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2735 井隋16号橋 その他市道 潟東1-29号線 西蒲区 10.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2736 井隋17号橋 その他市道 潟東1-32号線 西蒲区 2.2 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2737 井隋18号橋 その他市道 潟東1-32号線 西蒲区 2.7 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2738 井隋19号橋 その他市道 潟東1-32号線 西蒲区 4 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2739 井隋20号橋 その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 3.6 3.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2740 井隋21号橋 その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 2.8 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2741 井隋22号橋 その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 2.4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2742 井隋23号橋 その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 2.7 2.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2743 井隋24号橋 その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 3 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2744 無名橋(1377) その他市道 潟東1-33号線 西蒲区 4.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2745 井隋25号橋 その他市道 潟東1-34号線 西蒲区 2.8 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2746 井隋27号橋 その他市道 潟東1-34号線 西蒲区 2.4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2747 井隋28号橋 その他市道 潟東1-34号線 西蒲区 3 2.9 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2748 井随30号橋 その他市道 潟東1-34号線 西蒲区 3 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2749 井隋29号橋 その他市道 潟東1-34号線 西蒲区 3 3.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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2750 井隋33号橋 その他市道 潟東1-44号線 西蒲区 2.6 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2751 井隋31号橋 その他市道 潟東1-45号線 西蒲区 2.7 7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2752 井隋32号橋 その他市道 潟東1-47号線 西蒲区 5.7 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2753 島方4号橋 その他市道 潟東1-58号線 西蒲区 5.4 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2754 島方5号橋 その他市道 潟東1-61号線 西蒲区 2.8 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2755 島方6号橋 その他市道 潟東1-61号線 西蒲区 3.7 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2756 島方7号橋 その他市道 潟東1-61号線 西蒲区 9.1 4 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 塗装塗替 11.2
2757 島方8号橋 その他市道 潟東1-61号線 西蒲区 4.8 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2758 無名橋(1378) その他市道 潟東1-62号線 西蒲区 2.7 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2759 島方9号橋 その他市道 潟東1-63号線 西蒲区 2.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2760 島方10号橋 その他市道 潟東1-63号線 西蒲区 3.7 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2761 島方11号橋 その他市道 潟東1-64号線 西蒲区 2.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2762 島方13号橋 その他市道 潟東1-70号線 西蒲区 3.4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2763 島方14号橋 その他市道 潟東1-70号線 西蒲区 7.4 4.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 2.2
2764 無名橋(1379) その他市道 潟東1-71号線 西蒲区 2.1 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2765 島方16号橋 その他市道 潟東1-71号線 西蒲区 3.3 7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2766 無名橋(1380) その他市道 潟東1-73号線 西蒲区 3.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2767 無名橋(1381) その他市道 潟東1-73号線 西蒲区 2.9 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2768 島方17号橋 その他市道 潟東1-73号線 西蒲区 3.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2769 島方18号橋 その他市道 潟東1-74号線 西蒲区 3.2 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2770 島方19号橋 その他市道 潟東1-75号線 西蒲区 3.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2771 島方20号橋 その他市道 潟東1-75号線 西蒲区 3.2 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2772 島方28号橋 その他市道 潟東1-75号線 西蒲区 2.9 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2773 島方29号橋 その他市道 潟東1-75号線 西蒲区 3.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2774 島方21号橋 その他市道 潟東1-76号線 西蒲区 3.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2775 島方22号橋 その他市道 潟東1-76号線 西蒲区 3.2 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2776 無名橋(1382) その他市道 潟東1-76号線 西蒲区 3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2777 無名橋(1383) その他市道 潟東1-76号線 西蒲区 3.4 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2778 島方23号橋 その他市道 潟東1-77号線 西蒲区 3.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2779 島方24号橋 その他市道 潟東1-77号線 西蒲区 3.2 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2780 島方25号橋 その他市道 潟東1-77号線 西蒲区 2.9 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2781 島方26号橋 その他市道 潟東1-77号線 西蒲区 3.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2782 島方30号橋 その他市道 潟東1-85号線 西蒲区 3.3 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2783 横戸1号橋 その他市道 潟東1-106号線 西蒲区 3.7 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2784 横戸3号橋 その他市道 潟東1-107号線 西蒲区 5.4 4.4 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2785 横戸4号橋 その他市道 潟東1-108号線 西蒲区 3.9 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2786 横戸6号橋 その他市道 潟東1-109号線 西蒲区 4.6 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2787 横戸8号橋 その他市道 潟東1-111号線 西蒲区 3.1 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2788 横戸9号橋 その他市道 潟東1-112号線 西蒲区 3.1 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2789 横戸10号橋 その他市道 潟東1-114号線 西蒲区 6.6 5.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2790 横戸11号橋 その他市道 潟東1-114号線 西蒲区 2.5 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2791 横戸13号橋 その他市道 潟東1-115号線 西蒲区 2.5 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2792 横戸14号橋 その他市道 潟東1-115号線 西蒲区 3.3 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2793 横戸15号橋 その他市道 潟東1-116号線 西蒲区 4.1 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2794 横戸16号橋 その他市道 潟東1-116号線 西蒲区 8.5 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2795 横戸18号橋 その他市道 潟東1-116号線 西蒲区 3.3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2796 横戸20号橋 その他市道 潟東1-118号線 西蒲区 3.2 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2797 横戸21号橋 その他市道 潟東1-119号線 西蒲区 2.7 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2798 横戸22号橋 その他市道 潟東1-121号線 西蒲区 9.4 5 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2799 横戸23号橋 その他市道 潟東1-121号線 西蒲区 2.1 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2800 横戸24号橋 その他市道 潟東1-122号線 西蒲区 4.7 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2801 横戸29号橋 その他市道 潟東1-123号線 西蒲区 6.4 9.8 不明 PC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.3
2802 潟東123号橋 その他市道 潟東1-123号線 西蒲区 6.8 18 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.6
2803 横戸33号橋 その他市道 潟東1-127号線 西蒲区 3 7.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2804 横戸34号橋 その他市道 潟東1-133号線 西蒲区 3.1 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2805 横戸35号橋 その他市道 潟東1-136号線 西蒲区 2.7 8.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2806 横戸36号橋 その他市道 潟東1-137号線 西蒲区 4 17 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2807 横戸37号橋 その他市道 潟東1-141号線 西蒲区 3.1 4.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2808 三方2号橋 その他市道 潟東1-152号線 西蒲区 2.8 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2809 三方4号橋 その他市道 潟東1-153号線 西蒲区 2.8 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2810 三方10号橋 その他市道 潟東1-155号線 西蒲区 3.1 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2811 三方14号橋 その他市道 潟東1-156号線 西蒲区 3.4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2812 三方16号橋 その他市道 潟東1-157号線 西蒲区 3.4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2813 三方17号橋 その他市道 潟東1-161号線 西蒲区 5.7 3.9 1980 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2814 無名橋(1384) その他市道 潟東1-162号線 西蒲区 3.2 5.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2815 三方18号橋 その他市道 潟東1-163号線 西蒲区 5.8 3.9 1980 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2816 三方19号橋 その他市道 潟東1-164号線 西蒲区 2.7 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2817 三方20号橋 その他市道 潟東1-164号線 西蒲区 6.4 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2818 三方21号橋 その他市道 潟東1-164号線 西蒲区 7.4 4.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
2819 三方22号橋 その他市道 潟東1-165号線 西蒲区 6.4 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2820 三方23号橋 その他市道 潟東1-165号線 西蒲区 7.4 4.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
2821 遠藤1号橋 その他市道 潟東1-183号線 西蒲区 8.4 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2822 遠藤2号橋 その他市道 潟東1-184号線 西蒲区 8.4 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2823 遠藤3号橋 その他市道 潟東1-186号線 西蒲区 3.6 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2824 遠藤5号橋 その他市道 潟東1-187号線 西蒲区 6.3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2825 遠藤7号橋 その他市道 潟東1-190号線 西蒲区 5.3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2826 遠藤9号橋 その他市道 潟東1-194号線 西蒲区 2 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2827 遠藤13号橋 その他市道 潟東1-199号線 西蒲区 2.5 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2828 遠藤16号橋 その他市道 潟東1-200号線 西蒲区 2.5 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2829 遠藤17号橋 その他市道 潟東1-202号線 西蒲区 5.2 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2830 遠藤19号橋 その他市道 潟東1-214号線 西蒲区 2.2 4.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2831 遠藤20号橋 その他市道 潟東1-215号線 西蒲区 5.2 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2832 遠藤21号橋 その他市道 潟東1-216号線 西蒲区 6.7 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2833 卯八郎2号橋 その他市道 潟東1-221号線 西蒲区 5.4 4.4 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2834 卯八郎3号橋 その他市道 潟東1-221号線 西蒲区 6.6 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2835 五之上1号橋 その他市道 潟東1-232号線 西蒲区 6 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2836 五之上2号橋 その他市道 潟東1-235号線 西蒲区 6 5.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2837 五之上45号橋 その他市道 潟東1-235号線 西蒲区 11.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2838 五之上3号橋 その他市道 潟東1-236号線 西蒲区 6 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2839 五之上4号橋 その他市道 潟東1-237号線 西蒲区 6 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2840 五之上5号橋 その他市道 潟東1-237号線 西蒲区 11.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2841 五之上6号橋 その他市道 潟東1-239号線 西蒲区 4.2 5.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2842 五之上7号橋 その他市道 潟東1-239号線 西蒲区 3.4 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
2843 五之上8号橋 その他市道 潟東1-240号線 西蒲区 3 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2844 五之上9号橋 その他市道 潟東1-241号線 西蒲区 4 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2845 五之上10号橋 その他市道 潟東1-242号線 西蒲区 4 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2846 五之上11号橋 その他市道 潟東1-242号線 西蒲区 2.8 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2847 五之上12号橋 その他市道 潟東1-244号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2848 五之上13号橋 その他市道 潟東1-244号線 西蒲区 2.7 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2849 五之上14号橋 その他市道 潟東1-246号線 西蒲区 4.4 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2850 五之上39号橋 その他市道 潟東1-246号線 西蒲区 5.7 7.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2851 五之上20号橋 その他市道 潟東1-248号線 西蒲区 4.8 12.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2852 五之上23号橋 その他市道 潟東1-249号線 西蒲区 2.6 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2853 五之上25号橋 その他市道 潟東1-250号線 西蒲区 3.5 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2854 五之上46号橋 その他市道 潟東1-251号線 西蒲区 11.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2855 五之上29号橋 その他市道 潟東1-252号線 西蒲区 4 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2856 五之上30号橋 その他市道 潟東1-252号線 西蒲区 4.3 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2857 五之上31号橋 その他市道 潟東1-253号線 西蒲区 2.8 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2858 五之上32号橋 その他市道 潟東1-253号線 西蒲区 5.4 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2859 五之上33号橋 その他市道 潟東1-254号線 西蒲区 11.5 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2860 五之上34号橋 その他市道 潟東1-254号線 西蒲区 2.5 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2861 五之上35号橋 その他市道 潟東1-254号線 西蒲区 4.5 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2862 五之上36号橋 その他市道 潟東1-254号線 西蒲区 5.5 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2863 五之上37号橋 その他市道 潟東1-255号線 西蒲区 7.4 4.2 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
2864 五之上38号橋 その他市道 潟東1-256号線 西蒲区 2.3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2865 五之上40号橋 その他市道 潟東1-260号線 西蒲区 4.9 8.8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2866 五之上41号橋 その他市道 潟東1-260号線 西蒲区 4.9 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
2867 五之上44号橋 その他市道 潟東1-260号線 西蒲区 10.4 9.8 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
2868 五之上47号橋 その他市道 潟東1-261号線 西蒲区 5.8 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2869 五之上39号橋(1) その他市道 潟東1-263号線 西蒲区 6 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2870 大原1号橋 その他市道 潟東1-268号線 西蒲区 2.6 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2871 大原2号橋 その他市道 潟東1-269号線 西蒲区 2.4 7.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2872 大原3号橋 その他市道 潟東1-273号線 西蒲区 2.1 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2873 大原20号橋 その他市道 潟東1-280号線 西蒲区 2.2 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2874 大原5号橋 その他市道 潟東1-288号線 西蒲区 3.6 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2875 大原6号橋 その他市道 潟東1-294号線 西蒲区 3.5 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2876 大原7号橋 その他市道 潟東1-295号線 西蒲区 3 3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2877 大原9号橋 その他市道 潟東1-296号線 西蒲区 5.5 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2878 大原11号橋 その他市道 潟東1-298号線 西蒲区 9.5 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2879 大原12号橋 その他市道 潟東1-299号線 西蒲区 2.7 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2880 大原20号橋(1) その他市道 潟東1-299号線 西蒲区 9.5 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2881 大原13号橋 その他市道 潟東1-300号線 西蒲区 2.6 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2882 大原14号橋 その他市道 潟東1-300号線 西蒲区 2.7 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2883 無名橋(1385) その他市道 潟東1-301号線 西蒲区 2.9 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2884 大原16号橋 その他市道 潟東1-303号線 西蒲区 4 4.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2885 大原19号橋 その他市道 潟東1-305号線 西蒲区 4.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2886 大原21号橋 その他市道 潟東1-310号線 西蒲区 2 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2887 番屋3号橋 その他市道 潟東1-330号線 西蒲区 3.3 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2888 番屋4号橋 その他市道 潟東1-334号線 西蒲区 2.7 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2889 茨島1号橋 その他市道 潟東1-336号線 西蒲区 3 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2890 茨島2号橋 その他市道 潟東1-354号線 西蒲区 4.5 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2891 茨島3号橋 その他市道 潟東1-356号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2892 茨島4号橋 その他市道 潟東1-356号線 西蒲区 3.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2893 茨島8号橋 その他市道 潟東1-357号線 西蒲区 3.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2894 称名1号橋 その他市道 潟東1-377号線 西蒲区 3 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2895 称名2号橋 その他市道 潟東1-379号線 西蒲区 7 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2896 称名3号橋 その他市道 潟東1-381号線 西蒲区 7.4 5.4 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2897 称名5号橋 その他市道 潟東1-381号線 西蒲区 3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2898 称名6号橋 その他市道 潟東1-385号線 西蒲区 2.3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2899 称名7号橋 その他市道 潟東1-386号線 西蒲区 2.3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2900 称名8号橋 その他市道 潟東1-387号線 西蒲区 4.1 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2901 今井28号橋 その他市道 潟東1-388号線 西蒲区 2.3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2902 不明(2) その他市道 潟東1-388号線 西蒲区 5 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2903 無名橋(1386) その他市道 潟東1-389号線 西蒲区 2.2 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2904 今井4号橋 その他市道 潟東1-395号線 西蒲区 2.9 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2905 今井7号橋 その他市道 潟東1-401号線 西蒲区 3.2 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2906 今井8号橋 その他市道 潟東1-402号線 西蒲区 3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2907 今井9号橋 その他市道 潟東1-403号線 西蒲区 3.1 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2908 今井11号橋 その他市道 潟東1-404号線 西蒲区 3.2 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2909 今井12号橋 その他市道 潟東1-404号線 西蒲区 7.3 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2910 今井13号橋 その他市道 潟東1-404号線 西蒲区 2.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2911 今井28号橋(1) その他市道 潟東1-404号線 西蒲区 6.3 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2912 今井14号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 3.2 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2913 今井15号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 3.2 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2914 今井16号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 7.4 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2915 今井17号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 2.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2916 今井18号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 2.5 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2917 今井19号橋 その他市道 潟東1-405号線 西蒲区 6.3 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2918 今井20号橋 その他市道 潟東1-406号線 西蒲区 3.2 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2919 今井21号橋 その他市道 潟東1-406号線 西蒲区 3.2 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2920 今井22号橋 その他市道 潟東1-406号線 西蒲区 7.4 3.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2921 今井23号橋 その他市道 潟東1-406号線 西蒲区 2.5 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0



2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

No. 橋梁名 道路種別 路線名

2巡目点検
(2019～2023)
（計画含む）

橋の
種類

維持管理戦略シナリオ
事業計画

○定期点検　●修繕　×架替　△撤去
1巡目点検

(2014～2018)
幅員
(m)

管理
担当区
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

(西暦)

事業概要
(計画含む)

全体事業費
(百万円)

2922 今井24号橋 その他市道 潟東1-406号線 西蒲区 2.5 4.35 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2923 今井橋 その他市道 潟東1-408号線 西蒲区 11.5 4 1963 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 4.2
2924 今井29号橋 その他市道 潟東1-414号線 西蒲区 2.3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2925 国見2号橋 その他市道 潟東1-429号線 西蒲区 4.3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2926 国見3号橋 その他市道 潟東1-432号線 西蒲区 4.3 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2927 浦田橋 その他市道 潟東1-432号線 西蒲区 11 4 1964 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ○● ○ 塗装塗替 10.2
2928 極楽橋 その他市道 潟東1-437号線 西蒲区 11 4 1964 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ● ○● ○ 塗装塗替 10.2
2929 大曽根2号橋 その他市道 潟東1-437号線 西蒲区 4.3 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2930 大曽根3号橋 その他市道 潟東1-442号線 西蒲区 4.5 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2931 大曽根5号橋 その他市道 潟東1-445号線 西蒲区 3.3 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2932 大曽根7号橋 その他市道 潟東1-446号線 西蒲区 3.3 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2933 無名橋(1387) その他市道 潟東1-464号線 西蒲区 2.1 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2934 南1号橋 その他市道 潟東1-466号線 西蒲区 2.7 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2935 五之上49号橋 その他市道 潟東1-474号線 西蒲区 4.6 10.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2936 五之上50号橋 その他市道 潟東1-474号線 西蒲区 12.5 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2937 五之上51号橋 その他市道 潟東1-474号線 西蒲区 10.4 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2938 潟東476号線1号橋 その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 10.5 9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2939 潟東476号線3号橋 その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 6.4 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2940 潟東476号線4号橋 その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 7.8 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2941 潟東476号線5号橋 その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 4.6 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2942 無名橋(1388) その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 2.2 11.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2943 潟東476号線6号橋 その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 8.9 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2944 無名橋(1389) その他市道 中之口1-1号線 西蒲区 3.3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2945 無名橋(1390) その他市道 中之口1-1号線 西蒲区 6.4 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2946 無名橋(1391) その他市道 中之口1-2号線 西蒲区 3.8 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2947 無名橋(1392) その他市道 中之口1-2号線 西蒲区 3 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2948 無名橋(1393) その他市道 中之口1-3号線 西蒲区 3.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2949 無名橋(1394) その他市道 中之口1-3号線 西蒲区 6.4 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2950 無名橋(1395) その他市道 中之口1-4号線 西蒲区 3.2 3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2951 無名橋(1396) その他市道 中之口1-5号線 西蒲区 3.3 13.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2952 無名橋(1397) その他市道 中之口1-8号線 西蒲区 3.3 12.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2953 無名橋(1398) その他市道 中之口1-18号線 西蒲区 4 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2954 無名橋(1399) その他市道 中之口1-22号線 西蒲区 2.8 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2955 無名橋(1402) その他市道 中之口1-30号線 西蒲区 2.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2956 無名橋(1404) その他市道 中之口1-38号線 西蒲区 2.1 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2957 無名橋(1405) その他市道 中之口1-38号線 西蒲区 4.8 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2958 無名橋(1406) その他市道 中之口1-38号線 西蒲区 4.8 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2959 無名橋(1407) その他市道 中之口1-51号線 西蒲区 2 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2960 無名橋(1408) その他市道 中之口1-52号線 西蒲区 11.4 6.1 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2961 無名橋(1409) その他市道 中之口1-54号線 西蒲区 10.5 3.6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2962 無名橋(1411) その他市道 中之口1-57号線 西蒲区 11 4.8 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2963 無名橋(1414) その他市道 中之口1-57号線 西蒲区 12.5 3.6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2964 無名橋(1417) その他市道 中之口1-59号線 西蒲区 11 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2965 無名橋(1420) その他市道 中之口1-60号線 西蒲区 6.2 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2966 無名橋(1422) その他市道 中之口1-67号線 西蒲区 5.4 11 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2967 無名橋(1423) その他市道 中之口1-73号線 西蒲区 3.2 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2968 無名橋(1424) その他市道 中之口1-73号線 西蒲区 3.5 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2969 無名橋(1425) その他市道 中之口1-82号線 西蒲区 2.5 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2970 無名橋(1426) その他市道 中之口1-83号線 西蒲区 4 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2971 無名橋(1427) その他市道 中之口1-84号線 西蒲区 3.8 8.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2972 無名橋(1428) その他市道 中之口1-84号線 西蒲区 4 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2973 無名橋(1429) その他市道 中之口1-85号線 西蒲区 3.8 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2974 無名橋(1430) その他市道 中之口1-85号線 西蒲区 3 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2975 無名橋(1431) その他市道 中之口1-86号線 西蒲区 6.4 5.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2976 無名橋(1432) その他市道 中之口1-87号線 西蒲区 3.5 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2977 無名橋(1433) その他市道 中之口1-90号線 西蒲区 4 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2978 無名橋(1434) その他市道 中之口1-91号線 西蒲区 4 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2979 無名橋(1435) その他市道 中之口1-95号線 西蒲区 8.3 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2980 無名橋(1438) その他市道 中之口1-98号線 西蒲区 4.7 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2981 無名橋(1439) その他市道 中之口1-108号線 西蒲区 2.4 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2982 無名橋(1440) その他市道 中之口1-114号線 西蒲区 5.3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2983 無名橋(1442) その他市道 中之口1-114号線 西蒲区 5.3 7.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2984 無名橋(1443) その他市道 中之口1-115号線 西蒲区 5.4 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2985 無名橋(1445) その他市道 中之口1-117号線 西蒲区 3.4 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2986 無名橋(1446) その他市道 中之口1-118号線 西蒲区 5.3 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2987 無名橋(1447) その他市道 中之口1-120号線 西蒲区 4 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2988 無名橋(1448) その他市道 中之口1-125号線 西蒲区 5.5 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2989 無名橋(1449) その他市道 中之口1-125号線 西蒲区 2.2 7.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2990 無名橋(1450) その他市道 中之口1-125号線 西蒲区 4.5 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2991 無名橋(1451) その他市道 中之口1-127号線 西蒲区 4.7 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2992 無名橋(1452) その他市道 中之口1-127号線 西蒲区 2.2 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2993 無名橋(1453) その他市道 中之口1-128号線 西蒲区 9.5 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2994 無名橋(1454) その他市道 中之口1-130号線 西蒲区 4 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2995 無名橋(1455) その他市道 中之口1-139号線 西蒲区 4.3 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2996 無名橋(1456) その他市道 中之口1-143号線 西蒲区 3.8 6.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2997 無名橋(1457) その他市道 中之口1-146号線 西蒲区 2.7 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2998 無名橋(1458) その他市道 中之口1-147号線 西蒲区 2.5 8.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
2999 無名橋(1459) その他市道 中之口1-148号線 西蒲区 2.7 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3000 無名橋(1461) その他市道 中之口1-150号線 西蒲区 2.7 9.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3001 無名橋(1462) その他市道 中之口1-152号線 西蒲区 2.7 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3002 無名橋(1463) その他市道 中之口1-153号線 西蒲区 6.4 9.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3003 無名橋(1464) その他市道 中之口1-156号線 西蒲区 4.4 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3004 無名橋(1465) その他市道 中之口1-159号線 西蒲区 6.7 6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3005 無名橋(1466) その他市道 中之口1-164号線 西蒲区 4.2 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3006 無名橋(1467) その他市道 中之口1-164号線 西蒲区 2 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3007 無名橋(1470) その他市道 中之口1-170号線 西蒲区 2.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3008 無名橋(1472) その他市道 中之口1-174号線 西蒲区 4.8 9.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3009 無名橋(1473) その他市道 中之口1-175号線 西蒲区 3.5 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3010 無名橋(1474) その他市道 中之口1-175号線 西蒲区 4.8 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3011 無名橋(1476) その他市道 中之口1-176号線 西蒲区 2.3 2.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3012 無名橋(1478) その他市道 中之口1-194号線 西蒲区 10.5 4.9 不明 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3013 無名橋(1479) その他市道 中之口1-197号線 西蒲区 4.3 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3014 無名橋(1481) その他市道 中之口1-198号線 西蒲区 4.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3015 無名橋(1483) その他市道 中之口1-198号線 西蒲区 5.3 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3016 無名橋(1484) その他市道 中之口1-199号線 西蒲区 4.2 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3017 無名橋(1486) その他市道 中之口1-199号線 西蒲区 6.3 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3018 無名橋(1487) その他市道 中之口1-200号線 西蒲区 5.3 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3019 無名橋(1488) その他市道 中之口1-205号線 西蒲区 4.1 6.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3020 無名橋(1489) その他市道 中之口1-205号線 西蒲区 7.4 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3021 無名橋(1490) その他市道 中之口1-213号線 西蒲区 10.5 7.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3022 無名橋(1491) その他市道 中之口1-215号線 西蒲区 3.1 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3023 無名橋(1493) その他市道 中之口1-215号線 西蒲区 3 3 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3024 無名橋(1494) その他市道 中之口1-216号線 西蒲区 2 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3025 無名橋(1495) その他市道 中之口1-217号線 西蒲区 3.3 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3026 無名橋(1496) その他市道 中之口1-218号線 西蒲区 3 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3027 無名橋(1497) その他市道 中之口1-218号線 西蒲区 6.3 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3028 無名橋(1499) その他市道 中之口1-218号線 西蒲区 3.4 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3029 無名橋(1500) その他市道 中之口1-219号線 西蒲区 7.3 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3030 無名橋(1502) その他市道 中之口1-219号線 西蒲区 5.36 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3031 無名橋(1504) その他市道 中之口1-222号線 西蒲区 5 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3032 無名橋(1505) その他市道 中之口1-223号線 西蒲区 12.5 7.9 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3033 無名橋(1507) その他市道 中之口1-239号線 西蒲区 3.4 5.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3034 無名橋(1508) その他市道 中之口1-250号線 西蒲区 4.4 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3035 無名橋(1509) その他市道 中之口1-256号線 西蒲区 4.8 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3036 無名橋(1510) その他市道 中之口1-261号線 西蒲区 3.6 5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3037 無名橋(1511) その他市道 中之口1-261号線 西蒲区 3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3038 無名橋(1512) その他市道 中之口1-261号線 西蒲区 2.4 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3039 無名橋(1513) その他市道 中之口1-264号線 西蒲区 5.3 7.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3040 無名橋(1515) その他市道 中之口1-273号線 西蒲区 2.1 3.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3041 無名橋(1516) その他市道 中之口1-277号線 西蒲区 5.4 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3042 無名橋(1517) その他市道 中之口1-279号線 西蒲区 2.7 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3043 無名橋(1518) その他市道 中之口1-282号線 西蒲区 2.8 3.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3044 無名橋(1519) その他市道 中之口1-283号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3045 無名橋(1520) その他市道 中之口1-283号線 西蒲区 2.5 3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3046 無名橋(1521) その他市道 中之口1-285号線 西蒲区 5.3 6.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3047 無名橋(1522) その他市道 中之口1-285号線 西蒲区 6.3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3048 無名橋(1523) その他市道 中之口1-286号線 西蒲区 2.8 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3049 無名橋(1524) その他市道 中之口1-289号線 西蒲区 4.7 17.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3050 無名橋(1525) その他市道 中之口1-312号線 西蒲区 6.4 6.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3051 無名橋(1526) その他市道 中之口1-316号線 西蒲区 4 5.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3052 無名橋(1527) その他市道 中之口1-316号線 西蒲区 3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3053 無名橋(1528) その他市道 中之口1-324号線 西蒲区 2.4 9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3054 無名橋(1529) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 2 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3055 無名橋(1531) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 7.3 4.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3056 無名橋(1533) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 5.3 3.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3057 無名橋(1534) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 6.3 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3058 無名橋(1535) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 12.5 6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3059 無名橋(1536) その他市道 中之口1-329号線 西蒲区 11.5 6.5 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3060 無名橋(1537) その他市道 中之口1-336号線 西蒲区 3.5 11 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3061 無名橋(1538) その他市道 中之口1-337号線 西蒲区 3.5 11 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3062 無名橋(1539) その他市道 中之口1-338号線 西蒲区 5.1 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3063 無名橋(1540) その他市道 中之口1-344号線 西蒲区 3.5 4 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3064 無名橋(1541) その他市道 中之口1-352号線 西蒲区 4 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3065 無名橋(1544) その他市道 中之口1-356号線 西蒲区 13.5 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3066 さかいはし その他市道 中之口1-359号線 西蒲区 7.8 46.4 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
3067 無名橋(1545) その他市道 中之口1-359号線 西蒲区 2.5 10.9 1977 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3068 無名橋(1546) その他市道 中之口1-359号線 西蒲区 6.8 10.2 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.3
3069 無名橋(1547) その他市道 中之口1-361号線 西蒲区 6.3 8.6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3070 無名橋(1548) その他市道 中之口1-363号線 西蒲区 2.3 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3071 無名橋(1549) その他市道 中之口1-367号線 西蒲区 3.2 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3072 無名橋(1550) その他市道 中之口1-374号線 西蒲区 5 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3073 無名橋(1552) その他市道 中之口1-374号線 西蒲区 4.8 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3074 無名橋(1553) その他市道 中之口1-376号線 西蒲区 9.1 8.2 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3075 無名橋(1554) その他市道 中之口1-378号線 西蒲区 5.3 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3076 無名橋(1555) その他市道 中之口1-380号線 西蒲区 3.4 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3077 無名橋(1556) その他市道 中之口1-380号線 西蒲区 12 8.3 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3078 無名橋(1557) その他市道 中之口1-381号線 西蒲区 5.3 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3079 無名橋(1558) その他市道 中之口1-381号線 西蒲区 13.5 7.2 不明 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3080 無名橋(1562) その他市道 中之口1-381号線 西蒲区 4.8 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3081 無名橋(1563) その他市道 中之口1-381号線 西蒲区 4.4 9.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3082 無名橋(1564) その他市道 中之口1-381号線 西蒲区 4.3 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3083 無名橋(1565) その他市道 中之口1-383号線 西蒲区 2.7 7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3084 無名橋(1567) その他市道 中之口1-387号線 西蒲区 3 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3085 無名橋(1568) その他市道 中之口1-387号線 西蒲区 5 5.6 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3086 無名橋(1569) その他市道 中之口1-390号線 西蒲区 4.2 5.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3087 無名橋(1570) その他市道 中之口1-397号線 西蒲区 2.1 5.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3088 無名橋(1571) その他市道 中之口1-415号線 西蒲区 7.5 3.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3089 無名橋(1573) その他市道 巻2-2号線 西蒲区 6.4 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3090 無名橋(1574) その他市道 巻2-6号線 西蒲区 2 5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3091 無名橋(1575) その他市道 巻1-6号線 西蒲区 2.1 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3092 無名橋(1576) その他市道 巻1-16号線 西蒲区 8.8 5.3 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3093 無名橋(1577) その他市道 巻1-17号線 西蒲区 8.4 5.2 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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3094 無名橋(1578) その他市道 巻1-18号線 西蒲区 8.4 5.2 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3095 無名橋(1579) その他市道 巻2-21号線 西蒲区 6.4 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3096 無名橋(1580) その他市道 巻1-38号線 西蒲区 5.9 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3097 無名橋(1581) その他市道 巻1-46号線 西蒲区 6.4 4.1 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3098 無名橋(1582) その他市道 巻1-46号線 西蒲区 2.1 4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3099 無名橋(1583) その他市道 巻1-47号線 西蒲区 7.3 8.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3100 無名橋(1584) その他市道 巻1-47号線 西蒲区 6.3 8.2 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3101 無名橋(1585) その他市道 巻1-47号線 西蒲区 6.3 8.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3102 無名橋(1586) その他市道 巻1-47号線 西蒲区 6.3 6.7 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3103 無名橋(1587) その他市道 巻1-48号線 西蒲区 2.1 30.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3104 新赤池橋 その他市道 巻1-52号線 西蒲区 5.3 9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3105 無名橋(1589) その他市道 巻1-69号線 西蒲区 3.8 8.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3106 無名橋(1590) その他市道 巻1-73号線 西蒲区 3.6 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3107 無名橋(1591) その他市道 巻1-77号線 西蒲区 2.1 35 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3108 無名橋(1592) その他市道 巻1-84号線 西蒲区 2.8 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3109 無名橋(1593) その他市道 巻1-90号線 西蒲区 2.3 7.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3110 無名橋(1594) その他市道 巻1-91号線 西蒲区 3.4 7.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3111 無名橋(1595) その他市道 巻1-93号線 西蒲区 3.1 6.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3112 無名橋(1596) その他市道 巻1-94号線 西蒲区 2.5 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3113 無名橋(1597) その他市道 巻1-94号線 西蒲区 3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3114 無名橋(1598) その他市道 巻1-95号線 西蒲区 2.6 5.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3115 無名橋(1599) その他市道 巻1-96号線 西蒲区 2.6 5.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3116 無名橋(1600) その他市道 巻1-106号線 西蒲区 4 5.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3117 無名橋(1601) その他市道 巻1-108号線 西蒲区 2.9 5.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3118 無名橋(1602) その他市道 巻1-110号線 西蒲区 2.2 4.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3119 無名橋(1603) その他市道 巻1-111号線 西蒲区 2.2 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3120 無名橋(1604) その他市道 巻1-115号線 西蒲区 2.5 6.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3121 無名橋(1605) その他市道 巻1-122号線 西蒲区 3 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3122 無名橋(1606) その他市道 巻1-125号線 西蒲区 3.3 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3123 無名橋(1607) その他市道 巻1-130号線 西蒲区 2 6.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3124 無名橋(1608) その他市道 巻1-135号線 西蒲区 10.6 11.6 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3125 無名橋(1609) その他市道 巻1-141号線 西蒲区 2.4 7.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3126 無名橋(1610) その他市道 巻1-148号線 西蒲区 3.6 22 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3127 無名橋(1611) その他市道 巻1-149号線 西蒲区 8.4 11.3 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3128 無名橋(1612) その他市道 巻1-157号線 西蒲区 2 6.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3129 弥橋 その他市道 巻1-157号線 西蒲区 11.5 6.7 1968 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ● ○ 塗装塗替、橋面防水、断面修復 13.4
3130 無名橋(1613) その他市道 巻1-160号線 西蒲区 2.5 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3131 無名橋(1614) その他市道 巻1-172号線 西蒲区 3.9 7.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3132 無名橋(1615) その他市道 巻1-174号線 西蒲区 5.7 9.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3133 無名橋(1616) その他市道 巻1-175号線 西蒲区 7 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3134 無名橋(1617) その他市道 巻1-176号線 西蒲区 2.9 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3135 無名橋(1618) その他市道 巻1-176号線 西蒲区 3.9 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3136 無名橋(1619) その他市道 巻1-178号線 西蒲区 2.9 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3137 無名橋(1620) その他市道 巻1-178号線 西蒲区 2.5 7.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3138 無名橋(1621) その他市道 巻1-179号線 西蒲区 2.5 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3139 無名橋(1622) その他市道 巻1-180号線 西蒲区 2.5 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3140 無名橋(1623) その他市道 巻1-181号線 西蒲区 4 6.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3141 無名橋(1624) その他市道 巻1-182号線 西蒲区 3.4 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3142 無名橋(1625) その他市道 巻1-184号線 西蒲区 2.7 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3143 無名橋(1630) その他市道 巻1-193号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3144 無名橋(1632) その他市道 巻1-195号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3145 無名橋(1633) その他市道 巻1-196号線 西蒲区 2.3 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3146 無名橋(1634) その他市道 巻1-198号線 西蒲区 2.3 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3147 無名橋(1635) その他市道 巻1-199号線 西蒲区 4.8 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3148 無名橋(1636) その他市道 巻1-199号線 西蒲区 2.2 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3149 無名橋(1637) その他市道 巻1-202号線 西蒲区 2.5 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3150 無名橋(1638) その他市道 巻1-203号線 西蒲区 2.7 2.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3151 無名橋(1639) その他市道 巻1-204号線 西蒲区 2 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3152 無名橋(1640) その他市道 巻1-204号線 西蒲区 3 3 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3153 無名橋(1641) その他市道 巻1-214号線 西蒲区 2.5 5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3154 無名橋(1642) その他市道 巻1-215号線 西蒲区 4.3 5.5 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3155 無名橋(1643) その他市道 巻1-220号線 西蒲区 3.6 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3156 無名橋(1644) その他市道 巻1-220号線 西蒲区 6.4 3.6 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3157 無名橋(1645) その他市道 巻1-221号線 西蒲区 3.4 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3158 無名橋(1646) その他市道 巻1-221号線 西蒲区 5.3 3.6 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3159 無名橋(1651) その他市道 巻1-228号線 西蒲区 2 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3160 無名橋(1653) その他市道 巻1-229号線 西蒲区 2.1 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3161 無名橋(1655) その他市道 巻1-229号線 西蒲区 2.1 6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3162 無名橋(1656) その他市道 巻1-230号線 西蒲区 7.3 4.5 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3163 無名橋(1657) その他市道 巻1-230号線 西蒲区 2.1 3.9 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3164 無名橋(1659) その他市道 巻1-231号線 西蒲区 3.5 4.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3165 無名橋(1660) その他市道 巻1-234号線 西蒲区 3.6 3 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3166 無名橋(1661) その他市道 巻1-235号線 西蒲区 3.6 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3167 無名橋(1662) その他市道 巻1-236号線 西蒲区 3.7 3 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3168 無名橋(1663) その他市道 巻1-238号線 西蒲区 4.5 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3169 無名橋(1664) その他市道 巻1-238号線 西蒲区 8.5 3.7 不明 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ● ○ ○ 塗装塗替、当て板補修 10.2
3170 無名橋(1666) その他市道 巻1-242号線 西蒲区 8 10.5 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3171 無名橋(1667) その他市道 巻1-247号線 西蒲区 7.4 3.7 不明 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○● ● ○ 塗装塗替 10.1
3172 無名橋(1668) その他市道 巻1-247号線 西蒲区 7.4 3.7 不明 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○● ○ 塗装塗替 14.1
3173 無名橋(1669) その他市道 巻1-264号線 西蒲区 2.4 5.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3174 無名橋(1670) その他市道 巻1-266号線 西蒲区 2.6 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3175 無名橋(1672) その他市道 巻1-275号線 西蒲区 2.3 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3176 無名橋(1673) その他市道 巻1-280号線 西蒲区 3.6 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3177 無名歩道橋(1) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 5 2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3178 北境橋 その他市道 巻1-304号線 西蒲区 8.3 9.3 2005 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.0
3179 北境橋歩道橋 その他市道 巻1-304号線 西蒲区 11.4 2.8 2005 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3180 無名橋(1675) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 2.6 12.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3181 無名歩道橋(2) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 2.5 2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3182 こがね橋 その他市道 巻1-304号線 西蒲区 4.5 8.5 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3183 こがね橋歩道橋 その他市道 巻1-304号線 西蒲区 13 3 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3184 無名橋(1677) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 4.3 11.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3185 和納1号橋 その他市道 巻1-304号線 西蒲区 5.5 8.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.0
3186 無名橋(1678) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 2.1 11.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3187 無名橋(1679) その他市道 巻1-319号線 西蒲区 2.6 2.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3188 無名橋(1680) その他市道 巻1-323号線 西蒲区 2.5 2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3189 無名橋(1681) その他市道 巻1-371号線 西蒲区 2 9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3190 無名橋(1682) その他市道 巻1-371号線 西蒲区 2.3 8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3191 無名橋(1683) その他市道 巻1-382号線 西蒲区 3 13 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3192 無名橋(1684) その他市道 巻1-392号線 西蒲区 2.8 6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3193 無名橋(1685) その他市道 巻1-400号線 西蒲区 5 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3194 無名橋(1686) その他市道 巻1-408号線 西蒲区 3.6 5.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3195 無名橋(1687) その他市道 巻1-408号線 西蒲区 2.4 7.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3196 無名橋(1688) その他市道 巻1-408号線 西蒲区 2 15 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3197 無名橋(1690) その他市道 巻1-413号線 西蒲区 2 7.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3198 無名橋(1695) その他市道 巻1-430号線 西蒲区 2.4 5.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3199 無名橋(1696) その他市道 巻1-431号線 西蒲区 2.4 5.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3200 無名橋(1697) その他市道 巻1-440号線 西蒲区 2.7 6.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3201 無名橋(1698) その他市道 巻1-441号線 西蒲区 2 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3202 無名橋(1699) その他市道 巻1-441号線 西蒲区 2.6 7.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3203 無名橋(1700) その他市道 巻1-467号線 西蒲区 3.6 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3204 無名橋(1701) その他市道 巻2-4号線 西蒲区 3.9 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3205 無名橋(1703) その他市道 巻2-19号線 西蒲区 7.3 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3206 無名橋(1704) その他市道 巻2-20号線 西蒲区 6.4 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3207 無名橋(1705) その他市道 巻2-23号線 西蒲区 8.5 4.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3208 無名橋(1706) その他市道 巻2-24号線 西蒲区 3 3.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3209 無名橋(1707) その他市道 巻2-29号線 西蒲区 6.3 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3210 無名橋(1708) その他市道 巻2-30号線 西蒲区 6.4 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3211 無名橋(1709) その他市道 巻2-31号線 西蒲区 6.3 3.7 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3212 無名橋(1710) その他市道 巻2-34号線 西蒲区 2.2 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3213 無名橋(1711) その他市道 巻2-39号線 西蒲区 2.8 14.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3214 無名橋(1712) その他市道 巻2-97号線 西蒲区 4 2.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3215 無名橋(1713) その他市道 巻2-98号線 西蒲区 3.8 2.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3216 無名橋(1714) その他市道 巻2-98号線 西蒲区 8.5 3.6 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 0.2
3217 無名橋(1715) その他市道 巻2-99号線 西蒲区 4.4 2.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3218 無名橋(1716) その他市道 巻2-99号線 西蒲区 8.5 3.6 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 0.2
3219 無名橋(1717) その他市道 巻2-101号線 西蒲区 4 6.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3220 無名橋(1718) その他市道 巻2-102号線 西蒲区 8.4 3.6 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ● ○ ○ ○ 0.2
3221 無名橋(1719) その他市道 巻2-102号線 西蒲区 3.9 3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3222 無名橋(1720) その他市道 巻2-102号線 西蒲区 2.2 2.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3223 無名橋(1721) その他市道 巻2-104号線 西蒲区 4.6 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3224 無名橋(1722) その他市道 巻2-104号線 西蒲区 4.3 3.4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3225 無名橋(1723) その他市道 巻2-121号線 西蒲区 7.3 9.6 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3226 無名橋(1724) その他市道 巻2-138号線 西蒲区 4.3 9.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3227 無名橋(1725) その他市道 巻2-173号線 西蒲区 3.6 2.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3228 無名橋(1726) その他市道 巻2-173号線 西蒲区 3.6 4.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3229 無名橋(1727) その他市道 巻2-173号線 西蒲区 7 6.9 不明 PC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3230 無名橋(1728) その他市道 巻2-184号線 西蒲区 3.5 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3231 無名橋(1729) その他市道 巻2-205号線 西蒲区 2 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3232 無名橋(1730) その他市道 巻2-214号線 西蒲区 6.4 6 不明 PC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3233 無名橋(1731) その他市道 巻2-254号線 西蒲区 5.5 5.7 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3234 無名橋(1732) その他市道 巻2-255号線 西蒲区 3.8 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3235 無名橋(1733) その他市道 巻2-278号線 西蒲区 3.7 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3236 無名橋(1734) その他市道 巻2-279号線 西蒲区 3.8 3.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3237 無名橋(1735) その他市道 巻2-290号線 西蒲区 2.5 2.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3238 無名橋(1737) その他市道 巻2-306号線 西蒲区 3.6 4.9 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3239 無名橋(1738) その他市道 巻2-307号線 西蒲区 4.8 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3240 無名橋(1739) その他市道 巻2-309号線 西蒲区 3.1 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3241 無名橋(1740) その他市道 巻2-310号線 西蒲区 3.1 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3242 無名橋(1741) その他市道 巻2-311号線 西蒲区 2.7 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3243 無名橋(1742) その他市道 巻2-312号線 西蒲区 3.1 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3244 無名橋(1745) その他市道 巻2-454号線 西蒲区 2.6 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3245 無名橋(1746) その他市道 巻2-455号線 西蒲区 2.3 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3246 無名橋(1747) その他市道 巻2-456号線 西蒲区 2.3 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3247 無名橋(1748) その他市道 巻2-460号線 西蒲区 2.8 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3248 無名橋(1749) その他市道 巻2-461号線 西蒲区 2.2 5.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3249 無名橋(1750) その他市道 巻2-464号線 西蒲区 3 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3250 無名橋(1751) その他市道 巻2-465号線 西蒲区 3 3.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3251 無名橋(1752) その他市道 巻2-466号線 西蒲区 3 4.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3252 無名橋(1753) その他市道 巻2-467号線 西蒲区 3.1 4.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3253 無名橋(1754) その他市道 巻2-492号線 西蒲区 3 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3254 無名橋(1755) その他市道 巻2-498号線 西蒲区 2.7 3.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3255 無名橋(1756) その他市道 巻2-499号線 西蒲区 2.7 4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3256 無名橋(1757) その他市道 巻2-502号線 西蒲区 3 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3257 無名橋(1758) その他市道 巻2-503号線 西蒲区 2.2 6.8 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3258 無名橋(1759) その他市道 巻2-512号線 西蒲区 3.5 3.8 不明 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3259 無名橋(1760) その他市道 西南4-60号線 西区 6 4.8 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3260 無名橋(1761) その他市道 西南4-60号線 西区 6 5.2 不明 PC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3261 中之口1-402号橋 その他市道 中之口1-402号線 西蒲区 6 6 2010 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3262 島見町橋 その他市道 北5-48号線 北区 14.4 19 2011 鋼橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.0
3263 無名橋(1762) その他市道 豊栄1-898号線 北区 2.7 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3264 無名橋(1763) その他市道 北6-63号線 北区 11.7 7.2 1971 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3265 縦１号線歩道橋 １級市道 縦1号線 西蒲区 7 3.4 2012 PC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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3266 No.1(無名橋) その他市道 豊栄1-903 北区 8.44 10 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
3267 No.2(無名橋) その他市道 豊栄1-903 北区 7.34 10.5 不明 PC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
3268 No.4(無名橋) その他市道 豊栄2-424号線 北区 8.44 10.2 不明 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
3269 ボックス(1) 一般国道 113号 北区 13 11 2008 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3270 ボックス(2) 一般国道 113号 東区 10.5 13.2 2009 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3271 ボックス(3) 一般国道 113号 東区 10.3 12.85 2007 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3272 ボックス(4) 一般国道 113号 北区 9.5 11.25 2009 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3273 ボックス(5) 一般国道 113号 北区 7.8 14.2 2009 PC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3274 無名橋(1764) 一般国道 402号 西蒲区 3 13 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ● 断面修復工 15.2
3275 測点92+11.5付近ボックス 一般国道 402号 西区 7.9 13 2002 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.5
3276 無名橋(1765) 一般国道 402号 西蒲区 6 8.8 1972 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 断面修復 0.3
3277 新白勢橋 一般国道 402号 西蒲区 6 11.42 1969 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復 9.3
3278 測点69+2.0付近ボックス 一般国道 402号 西区 5 14.04 2008 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3279 測点83+12.0付近ボックス 一般国道 402号 西区 4.6 13 2002 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.3
3280 無名橋(1766) 一般国道 403号 秋葉区 5.5 24 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3281 無名橋(1767) 一般国道 403号 秋葉区 5.5 24 1979 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3282 無名橋(1768) 一般国道 403号 秋葉区 5 35.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3283 無名橋(1769) 一般国道 403号 江南区 9.2 22.8 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 防水、ひび割れ補修 1.0
3284 無名橋(1770) 一般国道 403号 秋葉区 7 33 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
3285 無名橋(1771) 一般国道 403号 秋葉区 7 20.1 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ● ○ ○ 防水、ひび割れ補修 0.8
3286 無名橋(1772) 一般国道 403号 秋葉区 6.8 26 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3287 地下道4号橋 一般国道 403号 秋葉区 5.5 24 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3288 福島2号橋 一般国道 403号 秋葉区 5.5 24 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3289 中野橋（地下道6号） 一般国道 403号 秋葉区 5.5 24 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3290 無名橋(1773) 一般国道 403号 江南区 6.2 17.5 1979 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ Ⅲ 1 ハイスペック ○ ○ ○ ● ボックス補修 10.6
3291 無名橋(1774) 一般国道 403号 秋葉区 5 26 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3292 地下道2号橋 一般国道 403号 秋葉区 5 24.1 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3293 地下道3号橋 一般国道 403号 秋葉区 5 24.1 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3294 無名橋(1775) 一般国道 403号 秋葉区 4.9 54 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
3295 無名橋(1776) 一般国道 403号 秋葉区 2.6 36.7 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3296 無名橋(1777) 一般国道 403号 江南区 5.5 15.3 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 0.4
3297 無名橋(1778) 一般国道 403号 江南区 5.7 16.3 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 0.4
3298 無名橋(1779) 一般国道 403号 江南区 5.7 15.8 1979 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ● ● ○ ○ 0.4
3299 荻島橋 一般国道 403号 秋葉区 3.6 40.3 1979 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3300 車場1号橋 一般国道 403号 秋葉区 3.6 39.5 1979 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3301 無名橋(1780) 一般国道 403号 秋葉区 3.1 40 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3302 無名橋(1781) 一般国道 403号 秋葉区 3 25.1 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3303 無名橋(1782) 一般国道 403号 秋葉区 2.9 47 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
3304 無名橋(1783) 一般国道 403号 秋葉区 2.6 34.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3305 無名橋(1784) 一般国道 403号 秋葉区 2.6 35.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3306 無名橋(1785) 一般国道 403号 秋葉区 2.6 46.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
3307 無名橋(1786) 一般国道 403号 秋葉区 2.6 40.4 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3308 下手橋歩道橋 一般国道 460号 西蒲区 8 2.6 1962 PC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
3309 無名橋(1787) 一般国道 460号 西蒲区 4.2 11.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3310 無名橋(1788) 一般国道 460号 秋葉区 5.9 27.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.8
3311 下手橋 一般国道 460号 西蒲区 5.8 7 1962 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3312 六間口7号橋 １級市道 油島植野線 西蒲区 11 6.6 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ● ○ 塗装塗替 5.4
3313 旧木山橋 その他市道 潟東1-186号線 西蒲区 5.8 6 1958 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.2
3314 平道橋 その他市道 潟東1-260号線 西蒲区 12.6 8.3 1984 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.5
3315 無名橋(1789) １級市道 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ中郷屋線 西蒲区 5.4 12 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3316 無名橋(1790) １級市道 下山一日市線 東区 8.57 6.6 不明 鋼橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3317 中水門橋 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 5.1 6.1 1968 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3318 無名橋(1791) その他市道 西5-270号線 西区 13.58 3.3 不明 鋼橋 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3319 無名橋(1792) その他市道 西5-270号線 西区 5.72 3.3 不明 鋼橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3320 無名橋(1793) その他市道 西5-270号線 西区 4.62 3.3 不明 鋼橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3321 無名橋歩道橋(4) １級市道 橋本金池線 西蒲区 5 1.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3322 無名橋(1794) １級市道 橋本金池線 西蒲区 3.4 7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3323 神明橋(1) その他市道 巻2-512号線 西蒲区 4 6.9 1970 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3324 無名橋(1795) １級市道 鯵潟古川線 南区 4.8 9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3325 無名橋(1797) １級市道 稲島福井線 西蒲区 2.4 5 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3326 9号橋 １級市道 茨曽根兎新田線 南区 4.2 18.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3327 遠藤横戸2号橋 ２級市道 遠藤横戸線 西蒲区 3.2 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3328 無名橋(1798) その他市道 横越1-214号線 江南区 2.6 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3329 無名橋(1799) その他市道 横越1-215号線 江南区 2.6 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3330 横越9号橋 その他市道 横越1-216号線 江南区 2.2 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3331 横越8号橋 その他市道 横越1-217号線 江南区 2.2 6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3332 無名橋(1800) その他市道 横越1-224号線 江南区 2.1 9.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3333 無名橋(1801) その他市道 横越1-225号線 江南区 2 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3334 無名橋(1802) その他市道 横越1-227号線 江南区 2.3 12 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3335 無名橋(1803) その他市道 横越1-261号線 江南区 4.7 17.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3336 無名橋(1805) その他市道 横越1-281号線 江南区 3 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3337 沢海10号橋 その他市道 横越1-523号線 江南区 2.1 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3338 沢海9号橋 その他市道 横越1-524号線 江南区 2.2 5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3339 沢海8号橋 その他市道 横越1-525号線 江南区 2.2 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3340 沢海7号橋 その他市道 横越1-526号線 江南区 2.2 6.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3341 無名橋(1807) その他市道 横越1-527号線 江南区 2.4 5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3342 沢海5号橋 その他市道 横越1-539号線 江南区 5.6 4.2 2010 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3343 沢海4号橋 その他市道 横越1-540号線 江南区 5.6 4.2 2011 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3344 無名橋(1808) その他市道 横越1-610号線 江南区 2.2 25.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3345 無名橋(1809) その他市道 横越1-708号線 江南区 3.3 9.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3346 小杉35号橋 その他市道 横越1-709号線 江南区 3.3 33.7 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3347 小杉27号橋 その他市道 横越1-710号線 江南区 2.3 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3348 小杉22号橋 その他市道 横越1-724号線 江南区 3.3 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3349 小杉18号橋 その他市道 横越1-728号線 江南区 3.2 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3350 小杉10号橋 その他市道 横越1-740号線 江南区 3.1 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3351 無名橋(1810) その他市道 横越1-741号線 江南区 3.1 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3352 藤山1号橋 その他市道 横越1-751号線 江南区 3.2 9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3353 無名橋(1811) その他市道 横越1-764号線 江南区 3.3 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3354 無名橋(1812) その他市道 横越1-765号線 江南区 3 10.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3355 小杉36号橋 その他市道 横越1-769号線 江南区 3.2 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3356 無名橋(1813) 一般県道 横山巻線 西蒲区 3 12.6 1973 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3357 無名橋(1814) 一般県道 横山巻線 西蒲区 2 10 1968 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3358 無名橋(1815) ２級市道 横川1号線 秋葉区 3.1 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3359 無名橋(1816) １級市道 荻川新津線 秋葉区 2.9 12 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3360 無名橋(1817) １級市道 下興野程島線 秋葉区 5.7 3.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.1
3361 無名橋(1818) １級市道 下興野程島線 秋葉区 5.7 6.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3362 無名橋(1819) １級市道 下興野程島線 秋葉区 5.1 5.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
3363 下大口・城山・松影2号橋 ２級市道 下大口･城山･松影線 北区 2.4 5.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3364 無名橋(1820) １級市道 河間･糸郷屋線 西蒲区 2 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3365 無名橋(1822) １級市道 河渡線1号 東区 3 9.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3366 横戸5号橋 その他市道 潟東1-108号線 西蒲区 3.2 26 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3367 横戸7号橋 その他市道 潟東1-109号線 西蒲区 3.2 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3368 無名橋(1824) その他市道 潟東1-143号線 西蒲区 2.1 0 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3369 三方1号橋 その他市道 潟東1-151号線 西蒲区 3.2 5.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3370 三方3号橋 その他市道 潟東1-153号線 西蒲区 3.1 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3371 不明(3) その他市道 潟東1-153号線 西蒲区 2.7 3.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3372 三方8号橋 その他市道 潟東1-154号線 西蒲区 3.1 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3373 三方9号橋 その他市道 潟東1-155号線 西蒲区 3.1 4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3374 三方13号橋 その他市道 潟東1-156号線 西蒲区 3.1 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3375 三方15号橋 その他市道 潟東1-157号線 西蒲区 3.1 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3376 無名橋(1825) その他市道 潟東1-161号線 西蒲区 2.1 7.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3377 井隋2号橋 その他市道 潟東1-16号線 西蒲区 2.9 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.1
3378 井隋4号橋 その他市道 潟東1-16号線 西蒲区 2.4 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3379 三方24号橋 その他市道 潟東1-175号線 西蒲区 3.1 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3380 遠藤10号橋 その他市道 潟東1-195号線 西蒲区 4.1 13.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3381 遠藤11号橋 その他市道 潟東1-197号線 西蒲区 2.5 5.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3382 遠藤12号橋 その他市道 潟東1-198号線 西蒲区 2.5 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3383 五之上26号橋 その他市道 潟東1-250号線 西蒲区 2.6 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3384 五之上42号橋 その他市道 潟東1-260号線 西蒲区 2.6 8.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3385 無名橋(1826) その他市道 潟東1-279号線 西蒲区 2 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3386 無名橋(1827) その他市道 潟東1-279号線 西蒲区 2 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3387 無名橋(1828) その他市道 潟東1-355号線 西蒲区 2.1 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3388 茨島9号橋 その他市道 潟東1-358号線 西蒲区 3.2 13.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3389 無名橋(1829) その他市道 潟東1-391号線 西蒲区 2.8 8.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3390 今井10号橋 その他市道 潟東1-404号線 西蒲区 3.1 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3391 無名橋(1830) その他市道 潟東1-424号線 西蒲区 2.1 6.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3392 大曽根4号橋 その他市道 潟東1-442号線 西蒲区 2.1 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3393 無名橋(1831) その他市道 潟東1-474号線 西蒲区 2.1 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3394 無名橋(1832) その他市道 潟東1-476号線 西蒲区 2 13 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3395 無名橋(1833) その他市道 潟東1-64号線 西蒲区 3.1 3.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3396 瑞穂橋(1) １級市道 鎌倉横川1号線 秋葉区 5.5 7.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3397 無名橋(1837) その他市道 巻1-76号線 西蒲区 2 4.8 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3398 無名橋(1838) その他市道 巻2-121号線 西蒲区 2.5 17.3 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3399 無名橋(1839) その他市道 巻2-135号線 西蒲区 2.4 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3400 無名橋(1840) その他市道 巻2-136号線 西蒲区 2.4 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3401 無名橋(1841) その他市道 巻2-137号線 西蒲区 2.4 4.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3402 無名橋(1843) その他市道 巻2-14号線 西蒲区 2.1 16.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3403 無名橋(1844) その他市道 巻2-1号線 西蒲区 2.9 8.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3404 無名橋(1846) その他市道 巻2-216号線 西蒲区 3.5 5.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3405 無名橋(1847) その他市道 巻2-217号線 西蒲区 3.5 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3406 無名橋(1848) その他市道 巻2-27号線 西蒲区 2.3 3.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3407 無名橋(1849) その他市道 巻2-283号線 西蒲区 3.4 3.1 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3408 無名橋(1850) その他市道 巻2-284号線 西蒲区 2.5 2.5 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3409 無名橋(1851) その他市道 巻2-35号線 西蒲区 2.2 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3410 無名橋(1852) その他市道 巻2-36号線 西蒲区 2.2 3.6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3411 無名橋(1855) その他市道 巻2-457号線 西蒲区 2.6 6.2 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3412 無名橋(1856) その他市道 巻2-463号線 西蒲区 3.8 6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3413 無名橋(1857) その他市道 巻2-481号線 西蒲区 2.5 16.6 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3414 無名橋(1858) その他市道 巻2-48号線 西蒲区 2.1 8 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3415 無名橋(1859) その他市道 巻2-513号線 西蒲区 2.1 6.4 不明 RC橋 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3416 岩室374-1号橋 その他市道 岩室1-374号線 西蒲区 2.5 8.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3417 猿ヶ瀬・矢川1号橋 その他市道 岩室1-449号線 西蒲区 2.1 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3418 岩室518-1号橋 その他市道 岩室1-518号線 西蒲区 2.6 12.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3419 岩室521-2号橋 その他市道 岩室1-521号線 西蒲区 8.2 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3420 岩室522-1号橋 その他市道 岩室1-522号線 西蒲区 2 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3421 無名橋(1864) その他市道 亀田1-200号線 江南区 2.2 3.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3422 無名橋(1865) その他市道 亀田1-204号線 江南区 2.4 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3423 無名橋(1866) その他市道 亀田1-206号線 江南区 2.58 4.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3424 無名橋(1867) その他市道 亀田1-222号線 江南区 10.06 11.93 2013 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3425 無名橋(1868) その他市道 亀田1-310号線 江南区 2.1 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3426 無名橋(1869) その他市道 亀田1-338号線 江南区 2.9 9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3427 無名橋(1870) その他市道 亀田1-340号線 江南区 3.5 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3428 無名橋(1871) その他市道 亀田1-350号線 江南区 3.5 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3429 無名橋(1872) その他市道 亀田1-371号線 江南区 2.4 8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3430 無名橋(1873) その他市道 亀田1-372号線 江南区 5.82 6.1 不明 PC橋 2017 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3431 無名橋(1874) その他市道 亀田1-483号線 江南区 6.6 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3432 無名橋(1875) その他市道 亀田1-487号線 江南区 4.6 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3433 無名橋(1876) その他市道 亀田1-625号線 江南区 2.9 10.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3434 無名橋(1877) その他市道 亀田1-99号線 江南区 2.1 4.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3435 2号橋(27) ２級市道 吉上国道線 南区 4.2 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3436 無名橋(1878) ２級市道 居島･打越線 西蒲区 2.8 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3437 無名橋(1879) ２級市道 金巻小平方線 西区 2.6 9.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0



2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

No. 橋梁名 道路種別 路線名

2巡目点検
(2019～2023)
（計画含む）

橋の
種類

維持管理戦略シナリオ
事業計画

○定期点検　●修繕　×架替　△撤去
1巡目点検

(2014～2018)
幅員
(m)

管理
担当区
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

(西暦)

事業概要
(計画含む)

全体事業費
(百万円)

3438 無名橋(1880) １級市道 金沢町18号新郷屋線 秋葉区 10.65 7.7 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3439 無名橋(1881) ２級市道 結市之瀬線 秋葉区 6.2 10 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3440 昭平橋2号橋 １級市道 月潟･下曲通線 南区 11.5 8.2 1989 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.5
3441 百々島橋 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 2.8 8.8 1960 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3442 無名橋(1882) 一般県道 月潟西川線 南区 2.2 11 1994 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3443 3号橋(13) ２級市道 犬帰新田西笠巻線 南区 2.2 4.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3444 無名橋(1883) １級市道 古川下八枚線 南区 9.2 8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3445 不明(4) １級市道 古川下八枚線 南区 2.9 12 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3446 不明(5) １級市道 古川下八枚線 南区 2.1 14 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3447 無名橋(1884) １級市道 古津子成場線 秋葉区 3 6.25 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3448 無名橋(1885) ２級市道 古田覚路津線 秋葉区 3 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3449 1号橋(53) ２級市道 戸頭清水線 南区 3.8 18.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3450 無名橋(1887) ２級市道 戸頭清水線 南区 3.2 18.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3451 無名橋(1888) ２級市道 戸頭清水線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3452 日の詰橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 2.7 6.5 1936 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3453 押付筒橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 2.4 6.4 1936 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3454 土橋橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 2.4 18.15 1959 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○● ● ○ 断面修復 10.2
3455 旗屋筒橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 2 15.5 1933 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3456 下江橋 一般県道 五千石巻新潟線 西蒲区 2 7 1935 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3457 無名橋(1889) ２級市道 広域3号線 西蒲区 11.4 14.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.8
3458 無名橋(1890) １級市道 江口北山線 江南区 4.7 18.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3459 無名橋(1892) その他市道 黒埼1-192号線 西区 2.4 14.5 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3460 無名橋(1893) その他市道 黒埼1-226号線 西区 2 10.81 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3461 無名橋(1894) その他市道 黒埼1-431号線 西区 2.9 5.04 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3462 無名橋(1895) その他市道 黒埼2-150号線 西区 2.4 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3463 無名橋(1896) その他市道 黒埼2-155号線 西区 3.3 22.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3464 無名橋(1898) その他市道 黒埼2-41号線 西区 2.3 6.11 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3465 無名橋(1900) その他市道 黒埼2-48号線 西区 3.2 9.77 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3466 無名橋(1901) その他市道 黒埼2-9号線 西区 3 17.67 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3467 潟浦新門田１号橋 一般県道 黒埼新飯田線 西蒲区 2.4 7.14 不明 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3468 無名橋(1902) ２級市道 黒鳥的場線 西区 2.65 15.15 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3469 今井茨島2号橋 ２級市道 今井茨島線 西蒲区 2.3 11.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3470 並木橋 一般県道 佐渡山巻線 西蒲区 2.4 16.3 1935 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3471 三方横戸2号橋 ２級市道 三方横戸線 西蒲区 3.2 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3472 山口新田番屋1号橋 １級市道 山口新田番屋線 西蒲区 3.2 8.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3473 山口新田番屋2号橋 １級市道 山口新田番屋線 西蒲区 2.8 10 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3474 無名橋(1903) １級市道 山木戸逢谷内線 東区 3.46 7.65 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3475 無名橋(1904) １級市道 山木戸逢谷内線 東区 3.1 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3476 無名橋(1905) １級市道 山木戸逢谷内線 東区 2.4 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3477 無名橋(1906) ２級市道 紫竹上木戸線 東区 4.1 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3478 無名橋(1907) １級市道 升潟･升岡線 西蒲区 2.4 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3479 無名橋(1908) その他市道 小須戸1-10号線 秋葉区 4 7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3480 無名橋(1909) その他市道 小須戸1-13号線 秋葉区 4 6.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3481 無名橋(1910) その他市道 小須戸1-159号線 秋葉区 5 19 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3482 無名橋(1911) その他市道 小須戸1-17号線 秋葉区 4 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3483 無名橋(1912) その他市道 小須戸1-18号線 秋葉区 3.1 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3484 無名橋(1913) その他市道 小須戸1-199号線 秋葉区 3.6 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3485 無名橋(1914) その他市道 小須戸1-201号線 秋葉区 4 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3486 無名橋(1915) その他市道 小須戸1-279号線 秋葉区 3 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3487 無名橋(1916) その他市道 小須戸1-279号線 秋葉区 2 3.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3488 無名橋(1917) その他市道 小須戸1-60号線 秋葉区 3.3 7.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3489 無名橋(1918) その他市道 小須戸1-61号線 秋葉区 3.3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3490 無名橋(1919) その他市道 小須戸1-62号線 秋葉区 3.3 5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3491 無名橋(1920) その他市道 小須戸1-67号線 秋葉区 4.1 7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3492 無名橋(1922) その他市道 小須戸1-68号線 秋葉区 4 3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3493 無名橋(1923) その他市道 小須戸1-7号線 秋葉区 4 7.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3494 無名橋(1924) ２級市道 小須戸新保3号線 秋葉区 3.2 14.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3495 無名橋(1925) １級市道 小須戸竜玄1号線 秋葉区 4.2 9.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3496 小杉4号橋 ２級市道 小杉笹山線 江南区 3.1 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3497 小杉12号橋 １級市道 小杉藤山線 江南区 3.1 34.1 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3498 1号橋(54) ２級市道 庄瀬平潟新田線 南区 4.8 14.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3499 無名橋(1926) １級市道 松山蔵岡線 江南区 3.8 11 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3500 称名大曽根3号橋 ２級市道 称名大曽根線 西蒲区 2.1 8.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3501 5号橋(5) ２級市道 上木山次郎右ｪ門線 南区 3.3 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3502 無名橋(1927) 主要地方道 新潟安田線 北区 3 9.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3503 と橋 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 2.1 7.05 1970 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3504 無名橋(1928) 主要地方道 新潟燕線 西区 2.05 17.3 1979 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3505 無名橋(1929) 主要地方道 新潟燕線 西区 2 16.7 1952 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3506 無名橋(1930) 主要地方道 新潟燕線 西区 2 17.4 1979 PC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3507 山崎橋 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 4.66 8.8 1972 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3508 本村橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 9.4 8.6 1974 PC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ● 断面修復工、伸縮装置取替工 0.4
3509 六間口橋(2) 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 3.5 6.5 1968 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3510 ツボネ橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 3.1 6.9 1935 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3511 羽黒橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 3.1 7.2 1935 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3512 ヒラソ橋 主要地方道 新潟五泉間瀬線 西蒲区 2.2 8.3 1935 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ● ○ ● ○ 断面修復 16.1
3513 無名橋(1931) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 5.2 13.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
3514 無名橋(1932) 主要地方道 新潟寺泊線 江南区 6.2 14.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3515 第六号橋(1) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 4.7 5.85 1944 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○ ● ● ○ 断面修復 9.1
3516 無名橋(1933) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 4 2.35 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3517 無名橋(1934) 主要地方道 新潟寺泊線 西蒲区 3 8.6 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3518 無名橋(1935) 主要地方道 新潟寺泊線 西区 2.3 15.15 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3519 無名橋(1936) 主要地方道 新潟中央環状線 北区 6.3 7.3 1968 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3520 無名橋(1937) 主要地方道 新潟中央環状線 北区 3.1 16.8 1968 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3521 八幡橋(1) 主要地方道 新潟中央環状線 西区 3 11.18 1975 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3522 無名橋(1938) 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 2.2 16.3 1968 RC橋 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3523 太子堂橋 主要地方道 新潟長浦水原線 北区 3.2 9.3 1953 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3524 無名橋(1939) １級市道 新幹線西側側道線 西区 2.6 10.47 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3525 無名橋(1940) その他市道 新津1-122号線 秋葉区 2 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3526 無名橋(1941) その他市道 新津1-139号線 秋葉区 3.6 3.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3527 無名橋(1942) その他市道 新津1-139号線 秋葉区 3.5 3.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3528 無名橋(1943) その他市道 新津1-195号線 秋葉区 2 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3529 無名橋(1944) その他市道 新津1-197号線 秋葉区 2.3 6.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3530 無名橋(1945) その他市道 新津1-207号線 秋葉区 7 9.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3531 無名橋(1946) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 4.1 4.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3532 無名橋(1947) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 2.9 6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3533 無名橋(1948) その他市道 新津1-274号線 秋葉区 2.3 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3534 無名橋(1952) その他市道 新津1-472号線 秋葉区 2.5 25 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3535 無名橋(1953) その他市道 新津1-47号線 秋葉区 2.5 8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3536 無名橋(1954) その他市道 新津1-4号線 秋葉区 7.6 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3537 無名橋(1955) その他市道 新津1-524号線 秋葉区 11.7 5.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3538 無名橋(1956) その他市道 新津1-524号線 秋葉区 3.6 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3539 無名橋(1957) その他市道 新津1-524号線 秋葉区 3 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3540 無名橋(1958) その他市道 新津1-524号線 秋葉区 2 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3541 無名橋(1959) その他市道 新津1-62号線 秋葉区 2.8 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3542 無名橋(1960) その他市道 新津1-90号線 秋葉区 3.5 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3543 無名橋(1961) その他市道 新津1-90号線 秋葉区 3 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3544 無名橋(1962) その他市道 新津1-91号線 秋葉区 2.7 4.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3545 無名橋(1963) その他市道 新津1-93号線 秋葉区 2.1 8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3546 無名橋(1965) その他市道 新津2-271号線 秋葉区 2.5 5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3547 無名橋(1966) その他市道 新津2-542号線 秋葉区 3 18 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3548 無名橋(1967) その他市道 新津2-544号線 秋葉区 13.2 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3549 無名橋(1968) その他市道 新津2-553号線 秋葉区 3 19 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3550 無名橋(1969) その他市道 新津2-568号線 秋葉区 3.7 8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3551 無名橋(1970) その他市道 新津2-568号線 秋葉区 2.8 10 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3552 無名橋(1971) その他市道 新津2-633号線 秋葉区 2 6.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3553 無名橋(1972) その他市道 新津2-764号線 秋葉区 10.5 11.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3554 澤田橋 その他市道 新津2-769号線 秋葉区 3 5.5 1966 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3555 無名橋(1973) その他市道 新津2-82号線 秋葉区 9.2 12.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3556 無名橋(1974) その他市道 新津2-82号線 秋葉区 5.5 25 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3557 無名橋(1975) その他市道 新津3-103号線 秋葉区 4.6 48 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3558 無名橋(1976) その他市道 新津3-103号線 秋葉区 2.9 47 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3559 無名橋(1977) その他市道 新津3-120号線 秋葉区 6.1 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3560 無名橋(1978) その他市道 新津3-150号線 秋葉区 5.1 5.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3561 無名橋(1979) その他市道 新津3-151号線 秋葉区 6.1 6.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3562 無名橋(1980) その他市道 新津3-191号線 秋葉区 2.6 43.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3563 無名橋(1981) その他市道 新津3-191号線 秋葉区 2.6 35.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3564 無名橋(1982) その他市道 新津3-222号線 秋葉区 4.7 4.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3565 1号橋(55) その他市道 新津4-220号線 秋葉区 2.4 8.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3566 1号橋(56) その他市道 新津4-276号線 秋葉区 2.7 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3567 無名橋(1984) その他市道 新津4-283号線 秋葉区 3.43 13.65 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3568 無名橋(1985) その他市道 新津4-283号線 秋葉区 3.15 16.71 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3569 鵜出古木橋 一般県道 新津茨曽根燕線 秋葉区 6.5 8.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
3570 無名橋(1986) 一般県道 新津茨曽根燕線 南区 5 8 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ● ● ○ ひび割れ補修 10.2
3571 無名橋(1987) 一般県道 新津茨曽根燕線 南区 2.7 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3572 名七橋 一般県道 新津茨曽根燕線 西蒲区 2.4 52.5 1966 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
3573 無名橋(1988) 主要地方道 新津村松線 秋葉区 7.2 55.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 2.0
3574 ボックス(9) 主要地方道 新津停車場線 秋葉区 9 9.8 1983 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3575 ボックス(10) 主要地方道 新津停車場線 秋葉区 7.9 17.4 1983 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3576 無名橋(1989) 主要地方道 新発田豊栄線 北区 3.3 11.55 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3577 無名橋(1991) ２級市道 仁箇前田線 西蒲区 2.3 11 2010 PC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3578 ボックス(11) その他市道 西5-270号線 西区 9.5 4.98 不明 RC橋 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.0
3579 2号橋(28) １級市道 西笠巻新田根岸線 南区 2.3 7.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3580 無名橋(1992) その他市道 西川1-409号線 西蒲区 2 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3581 無名橋(1993) その他市道 西川1-416号線 西蒲区 2.4 4.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3582 無名橋(1994) その他市道 西川1-506号線 西蒲区 2.1 5.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3583 無名橋(1995) その他市道 西川1-667号線 西蒲区 3.6 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3584 無名橋(1996) その他市道 西川1-668号線 西蒲区 3.6 5.7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3585 無名橋(1997) その他市道 西川1-671号線 西蒲区 3.6 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3586 無名橋(1998) その他市道 西川2-130号線 西蒲区 2.3 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3587 無名橋(2000) その他市道 西川2-354号線 西蒲区 2.6 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3588 無名橋(2001) その他市道 西川2-354号線 西蒲区 2.3 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3589 無名橋(2002) その他市道 西南3-130号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3590 無名橋(2003) その他市道 西南3-153号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3591 無名橋(2004) その他市道 西南3-154号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3592 無名橋(2005) その他市道 西南3-154号線 西区 2.1 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3593 無名橋(2006) その他市道 西南3-179号線 西区 2.3 4 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3594 無名橋(2007) その他市道 西南3-65号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3595 無名橋(2008) その他市道 西南3-70号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3596 無名橋(2009) その他市道 西南3-71号線 西区 2.6 6 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3597 無名橋(2010) その他市道 西南3-99号線 西区 2.6 16 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3598 無名橋(2011) その他市道 西南3-99号線 西区 2.6 6.35 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3599 無名橋(2012) その他市道 西南3-99号線 西区 2.6 12 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3600 無名橋(2013) その他市道 西南4-143号線 西区 2.2 7.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3601 無名橋(2014) その他市道 西南4-151号線 西区 2.2 7.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3602 無名橋(2015) その他市道 西南4-161号線 西区 2.2 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3603 無名橋(2016) その他市道 西南4-162号線 西区 2.2 4.3 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3604 無名橋(2017) その他市道 西南4-44号線 西区 4.5 8.55 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3605 無名橋(2018) その他市道 西南5-1号線 西区 2.2 6.2 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3606 無名橋(2022) １級市道 蔵町線 秋葉区 3.2 19.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3607 無名橋(2023) ２級市道 大関第1号金屋線 秋葉区 5.05 3.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3608 だいきぼばし １級市道 大関第21号下新線 秋葉区 3 10.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3609 無名橋(2024) １級市道 大関第21号下新線 秋葉区 2.4 11.9 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
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3610 1号橋(57) １級市道 大関朝日線 秋葉区 2.6 15.5 1961 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3611 大原井随4号橋 ２級市道 大原井随線 西蒲区 4.2 6.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3612 無名橋(2025) ２級市道 大秋新通線 秋葉区 4 9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3613 大曽根横戸3号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 7.3 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3614 大曽根横戸2号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 6.1 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3615 大曽根横戸8号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 5.6 17 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3616 大曽根横戸6号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 3.2 9 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3617 大曽根横戸5号橋 １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 2.9 6.7 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2020 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3618 不明(6) １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 2.7 6.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3619 無名橋(2026) １級市道 大曽根横戸線 西蒲区 2.5 6.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3620 無名橋(2027) １級市道 大野町木場線 西区 3.2 5.7 不明 RC橋 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3621 無名橋(2028) 一般県道 沢海酒屋線 江南区 5 15.46 1979 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3622 無名橋(2029) 一般県道 沢海酒屋線 江南区 2.65 9.38 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3623 無名橋(2030) 一般県道 沢海酒屋線 江南区 2.1 10.64 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3624 沢海13号橋 ２級市道 沢海二本木線 江南区 5.8 7.5 2010 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3625 無名橋(2031) ２級市道 竹野町城山運動公園線 西蒲区 2.1 5.5 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3626 中黒山・笠柳・笹山1号橋 １級市道 中黒山･笠柳･笹山線 北区 2.6 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3627 無名橋(2032) ２級市道 中谷内線 秋葉区 4 9.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3628 無名橋(2033) その他市道 中之口1-128号線 西蒲区 2.1 4.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3629 無名橋(2034) その他市道 中之口1-143号線 西蒲区 2.2 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3630 無名橋(2035) その他市道 中之口1-16号線 西蒲区 2.9 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3631 無名橋(2036) その他市道 中之口1-174号線 西蒲区 2.7 7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3632 無名橋(2037) その他市道 中之口1-175号線 西蒲区 4.8 9 不明 RC橋 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3633 無名橋(2038) その他市道 中之口1-175号線 西蒲区 2.5 10.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3634 無名橋(2039) その他市道 中之口1-179号線 西蒲区 2.6 9.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3635 無名橋(2040) その他市道 中之口1-198号線 西蒲区 2.8 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3636 無名橋(2041) その他市道 中之口1-199号線 西蒲区 2.8 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3637 無名橋(2042) その他市道 中之口1-1号線 西蒲区 2.8 4.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3638 無名橋(2043) その他市道 中之口1-200号線 西蒲区 2.7 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3639 無名橋(2044) その他市道 中之口1-213号線 西蒲区 2.1 7.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3640 無名橋(2045) その他市道 中之口1-216号線 西蒲区 2.7 4.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3641 無名橋(2046) その他市道 中之口1-217号線 西蒲区 2.7 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3642 無名橋(2047) その他市道 中之口1-217号線 西蒲区 2 7.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3643 無名橋(2048) その他市道 中之口1-251号線 西蒲区 2.9 8.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3644 無名橋(2049) その他市道 中之口1-253号線 西蒲区 2.1 8.5 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3645 無名橋(2050) その他市道 中之口1-25号線 西蒲区 2 9.3 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3646 無名橋(2051) その他市道 中之口1-274号線 西蒲区 2.8 5.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3647 無名橋(2052) その他市道 中之口1-277号線 西蒲区 2.2 5.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3648 無名橋(2053) その他市道 中之口1-296号線 西蒲区 2.3 8.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3649 無名橋(2054) その他市道 中之口1-312号線 西蒲区 2.2 7.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3650 無名橋(2055) その他市道 中之口1-33号線 西蒲区 4.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3651 無名橋(2056) その他市道 中之口1-33号線 西蒲区 2.3 11.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3652 無名橋(2057) その他市道 中之口1-355号線 西蒲区 2.1 12 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3653 無名橋(2058) その他市道 中之口1-356号線 西蒲区 2.9 45 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3654 無名橋(2059) その他市道 中之口1-356号線 西蒲区 2.1 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3655 無名橋(2060) その他市道 中之口1-398号線 西蒲区 3.4 9.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3656 無名橋(2061) その他市道 中之口1-3号線 西蒲区 2.9 4.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3657 無名橋(2062) その他市道 中之口1-402号線 西蒲区 2.8 4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3658 無名橋(2063) その他市道 中之口1-405号線 西蒲区 6 8.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3659 無名橋(2064) その他市道 中之口1-405号線 西蒲区 2.7 9.4 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3660 無名橋(2065) その他市道 中之口1-43号線 西蒲区 2.4 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3661 無名橋(2066) その他市道 中之口1-52号線 西蒲区 2 4.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3662 無名橋(2067) その他市道 中之口1-54号線 西蒲区 2.1 16.9 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3663 無名橋(2068) その他市道 中之口1-57号線 西蒲区 2.1 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3664 無名橋(2069) その他市道 中之口1-5号線 西蒲区 2.9 8.2 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3665 無名橋(2070) その他市道 中之口1-7号線 西蒲区 2.9 6.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3666 無名橋(2071) その他市道 中之口1-83号線 西蒲区 3.5 7.1 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3667 無名橋(2072) １級市道 中之口西部線 西蒲区 2.9 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3668 無名橋(2073) １級市道 朝日第3号線 秋葉区 2.2 5.7 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3669 三又橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 南区 3.1 18 1969 PC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
3670 島橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 西蒲区 2.5 7.5 1967 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3671 にしせん橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 南区 2.5 47.1 1968 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
3672 切橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 西蒲区 2.4 13.4 1965 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3673 街道橋 主要地方道 長岡栃尾巻線 西蒲区 2 14.7 1967 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3674 長場・大月・上大月３号橋 １級市道 長場･大月･上大月線 北区 4.8 10.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3675 長場・長戸呂2号橋 １級市道 長場･長戸呂線 北区 5.6 8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3676 長場・長戸呂3号橋 １級市道 長場･長戸呂線 北区 3.5 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3677 無名橋(2074) ２級市道 天竺堂線 西蒲区 2.1 6.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3678 無名橋(2075) その他市道 東2-56号線 東区 3.5 4.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3679 無名橋(2076) その他市道 東3-245号線 東区 3.5 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3680 無名橋(2079) その他市道 東4-66号線 東区 2.2 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3681 無名橋(2080) その他市道 東4-67号線 東区 4.4 3.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3682 無名橋(2082) その他市道 東5-94号線 東区 3.7 5.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3683 無名橋(2083) その他市道 東9-106号線 江南区 3 5.6 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3684 無名橋(2084) その他市道 東9-117号線 江南区 2.5 4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3685 無名橋(2085) その他市道 東9-139号線 江南区 3 11 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3686 無名橋(2086) その他市道 東9-24号線 江南区 3 4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3687 無名橋(2087) その他市道 東9-27号線 江南区 4 15 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3688 無名橋(2088) その他市道 東9-36号線 江南区 4 4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3689 無名橋(2089) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 5.8 29 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.8
3690 無名橋(2090) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 3.7 20.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3691 無名橋(2091) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 3.4 36 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3692 無名橋(2092) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 2.1 27 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3693 無名橋(2093) １級市道 東笠巻新田真木線 南区 2.4 25.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
3694 内沼・内沼沖４号橋 ２級市道 内沼･内沼沖線 北区 3.7 50 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3695 無名橋(2096) その他市道 南7-250号線 江南区 6.5 9.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3696 無名橋(2098) その他市道 南7-263号線 中央区 2.9 12.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3697 無名橋(2099) その他市道 南7-44号線 中央区 2.2 6.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3698 無名橋(2100) その他市道 南7-45号線 中央区 2.2 7.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3699 無名橋(2101) その他市道 南7-52号線 中央区 2.8 36 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.6
3700 無名橋(2102) その他市道 南7-91号線 江南区 4.3 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3701 無名橋(2103) その他市道 南7-91号線 江南区 4.3 5.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3702 無名橋(2104) その他市道 南7-91号線 江南区 4.3 5.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3703 無名橋(2105) その他市道 南8-19号線 江南区 2.3 10.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3704 無名橋(2106) その他市道 南8-241号線 江南区 4.5 6.8 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3705 無名橋(2108) その他市道 南8-248号線 江南区 5.5 29.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3706 無名橋(2109) その他市道 南8-67号線 江南区 3.4 12.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3707 無名橋(2110) その他市道 南8-74号線 江南区 3.8 7.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3708 無名橋(2112) その他市道 新津3-162号線 秋葉区 2.45 6.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3709 無名橋(2113) ２級市道 二十苅線 秋葉区 3.1 7.8 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3710 1号橋(59) その他市道 白根1-105号線 南区 3.3 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3711 無名橋(2114) その他市道 白根1-112号線 南区 3.2 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3712 無名橋(2115) その他市道 白根1-113号線 南区 3.2 14.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3713 無名橋(2116) その他市道 白根1-129号線 南区 3.2 4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3714 無名橋(2117) その他市道 白根1-132号線 南区 3.2 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3715 1号橋(60) その他市道 白根1-145号線 南区 4.2 18.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3716 1号橋(61) その他市道 白根1-152号線 南区 4.1 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3717 1号橋(62) その他市道 白根1-154号線 南区 4.1 5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3718 1号橋(63) その他市道 白根1-155号線 南区 4.1 9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3719 1号橋(64) その他市道 白根1-162号線 南区 4.1 7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3720 無名橋(2119) その他市道 白根1-162号線 南区 2.3 8 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3721 1号橋(65) その他市道 白根1-169号線 南区 4 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3722 無名橋(2120) その他市道 白根1-17号線 南区 3.6 3.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3723 2号橋(29) その他市道 白根1-187号線 南区 4 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3724 1号橋(66) その他市道 白根1-188号線 南区 4 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3725 1号橋(67) その他市道 白根1-189号線 南区 4 11.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3726 2号橋(30) その他市道 白根1-193号線 南区 14 22.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3727 1号橋(68) その他市道 白根1-227号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3728 1号橋(69) その他市道 白根1-242号線 南区 2 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3729 無名橋(2122) その他市道 白根1-243号線 南区 2.3 7.8 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3730 無名橋(2123) その他市道 白根1-258号線 南区 2 3.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3731 無名橋(2124) その他市道 白根1-269号線 南区 4 10.5 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3732 無名橋(2125) その他市道 白根1-270号線 南区 4.9 9.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3733 無名橋(2126) その他市道 白根1-271号線 南区 4 7.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3734 無名橋(2127) その他市道 白根1-272号線 南区 4 7 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3735 無名橋(2128) その他市道 白根1-273号線 南区 4 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3736 無名橋(2129) その他市道 白根1-275号線 南区 4.2 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3737 無名橋(2130) その他市道 白根1-276号線 南区 4 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3738 無名橋(2131) その他市道 白根1-27号線 南区 2.1 7.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3739 無名橋(2132) その他市道 白根1-284号線 南区 3.2 6.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3740 無名橋(2133) その他市道 白根1-284号線 南区 2 10.7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3741 無名橋(2134) その他市道 白根1-29号線 南区 4.3 11 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3742 無名橋(2135) その他市道 白根1-322号線 南区 2.5 11.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3743 無名橋(2136) その他市道 白根1-323号線 南区 2.4 11.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3744 1号橋(70) その他市道 白根1-325号線 南区 2.2 6.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3745 1号橋(71) その他市道 白根1-326号線 南区 2.2 6.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3746 無名橋(2138) その他市道 白根1-343号線 南区 2.2 8.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3747 1号橋(72) その他市道 白根1-511号線 南区 3.9 10.6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3748 無名橋(2139) その他市道 白根1-526号線 南区 4.1 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3749 無名橋(2140) その他市道 白根1-52号線 南区 4.3 7.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3750 無名橋(2141) その他市道 白根1-54号線 南区 3.5 4.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3751 無名橋(2142) その他市道 白根1-63号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3752 無名橋(2143) その他市道 白根1-67号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3753 無名橋(2144) その他市道 白根1-69号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3754 無名橋(2145) その他市道 白根1-70号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3755 無名橋(2146) その他市道 白根1-71号線 南区 3.2 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3756 無名橋(2147) その他市道 白根1-72号線 南区 3.2 9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3757 無名橋(2148) その他市道 白根1-74号線 南区 3.2 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3758 無名橋(2149) その他市道 白根1-75号線 南区 3.2 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3759 無名橋(2150) その他市道 白根1-76号線 南区 3.2 5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3760 無名橋(2151) その他市道 白根1-77号線 南区 3.2 6.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3761 1号橋(75) その他市道 白根2-273号線 南区 2.8 5.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3762 1号橋(76) その他市道 白根2-396号線 南区 3.2 8.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3763 無名橋(2152) その他市道 白根2-501号線 南区 2.1 8.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3764 無名橋(2153) その他市道 白根2-669号線 南区 2 9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3765 無名橋(2154) その他市道 白根2-74号線 南区 2.4 11 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3766 無名橋(2155) その他市道 白根2-75号線 南区 3.3 9.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3767 新保橋 主要地方道 白根安田線 秋葉区 3.2 29.5 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.4
3768 無名橋(2156) 主要地方道 白根安田線 秋葉区 3 7 1992 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3769 山崎橋(1) 一般県道 白根亀田線 江南区 6.9 10.5 2003 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
3770 無名橋(2157) 一般県道 白根亀田線 南区 2 11.6 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3771 無名橋(2158) 一般県道 白根黒埼線 南区 2.5 7.2 1962 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3772 新月橋 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 3.6 7.38 1971 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3773 用水堀橋(1) 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 2.5 11 1967 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3774 中島橋(3) 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 2 10.4 1971 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3775 番屋今井7号橋 ２級市道 番屋今井線 西蒲区 2 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3776 番屋三方4号橋 ２級市道 番屋三方線 西蒲区 3.1 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3777 番屋三方5号橋 ２級市道 番屋三方線 西蒲区 3.7 7.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0



2021年度末
現在

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

点検
実施
年度

健全性の
診断による
判定区分

健全性の
診断による
判定区分

管理区分 維持管理シナリオ
健全度回復
シナリオ

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

No. 橋梁名 道路種別 路線名

2巡目点検
(2019～2023)
（計画含む）

橋の
種類

維持管理戦略シナリオ
事業計画

○定期点検　●修繕　×架替　△撤去
1巡目点検

(2014～2018)
幅員
(m)

管理
担当区
（所在地）

橋長
(m)

架設
年度

(西暦)

事業概要
(計画含む)

全体事業費
(百万円)

3778 2号橋(32) １級市道 菱潟新田牛崎線 南区 4 9.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3779 無名橋(2159) １級市道 弁天橋姥ケ山線 中央区 2 31 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3780 1号橋(77) その他市道 豊栄1-129号線 北区 2.7 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3781 豊栄1-140号線1号橋 その他市道 豊栄1-140号線 北区 2.4 5.3 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3782 豊栄1-179号線2号橋 その他市道 豊栄1-179号線 北区 2.4 4.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3783 豊栄1-185号線2号橋 その他市道 豊栄1-185号線 北区 2 6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3784 下山橋 その他市道 豊栄1-40号線 北区 5.4 10.3 1973 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3785 豊栄1-626号線2号橋 その他市道 豊栄1-626号線 北区 2.1 6.3 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3786 豊栄1-831号線1号橋 その他市道 豊栄1-831号線 北区 2.2 7.6 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3787 豊栄1-849号線1号橋 その他市道 豊栄1-849号線 北区 2.4 6.5 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3788 歩道橋(2) その他市道 豊栄1-876号線 北区 11.2 2.7 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3789 No.3(ボックス) その他市道 豊栄1-903 北区 2.9 9.9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3790 豊栄2-118号線１号橋 その他市道 豊栄2-118号線 北区 3.5 6.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3791 豊栄2-250号線１号橋 その他市道 豊栄2-250号線 北区 2.5 5.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3792 無名橋(2161) その他市道 豊栄2-353号線 北区 4 9 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3793 無名橋(2162) その他市道 豊栄2-363号線 北区 6.5 4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3794 無名橋(2165) その他市道 北5-39号線 北区 2.1 3.1 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3795 無名橋(2166) その他市道 北5-68号線 北区 12.58 29.39 不明 PC橋 2014 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ ○ 1.8
3796 ボックス(14) その他市道 北5-79号線 北区 4.2 5 2009 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3797 ボックス(15) その他市道 北5-80号線 北区 4.2 5 2009 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3798 無名橋(2167) １級市道 堀山鷲ﾉ木線 西蒲区 9 6.7 不明 鋼橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 3 スタンダード ○ ● ○ ● ○ 塗装塗替 10.3
3799 無名橋(2168) １級市道 堀山鷲ﾉ木線 西蒲区 2.2 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3800 白根41号橋 その他市道 味方1-101号線 南区 2 5.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3801 味方45号橋 その他市道 味方1-109号線 南区 2.7 5.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3802 味方8号橋 その他市道 味方1-116号線 南区 2 6.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3803 無名橋(2169) その他市道 味方1-123号線 南区 2.3 9.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3804 味方28号橋 その他市道 味方1-160号線 南区 2.4 8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3805 味方30号橋 その他市道 味方1-166号線 南区 2.3 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3806 味方37号橋 その他市道 味方1-180号線 南区 2.4 7.3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3807 味方47号橋 その他市道 味方1-182号線 南区 2.8 5.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3808 味方41号橋 その他市道 味方1-205号線 南区 3.5 6.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3809 無名橋(2170) その他市道 味方1-251号線 南区 2.5 7 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3810 居宿1号橋 その他市道 味方1-311号線 南区 2.4 6.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3811 居宿4号橋 その他市道 味方1-316号線 南区 2.3 13.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3812 吉江13号橋 その他市道 味方1-318号線 南区 2.8 10.2 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3813 無名橋(2171) その他市道 味方1-318号線 南区 2.4 10.2 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3814 味方65号橋 その他市道 味方1-322号線 南区 4.5 14 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.3
3815 無名橋(2172) その他市道 味方1-323号線 南区 2.3 12 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3816 白根5号橋 その他市道 味方1-72号線 南区 2.3 8.4 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3817 白根31号橋 その他市道 味方1-73号線 南区 4.6 8.8 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3818 無名橋(2173) １級市道 味方幹線7号線 南区 2.6 4.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3819 無名橋(2174) １級市道 味方幹線9号線 南区 2.4 11.9 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3820 居宿2号橋 ２級市道 味方支線12号線 南区 3.6 7.6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3821 味方26号橋 ２級市道 味方支線5号線 南区 2.4 6 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3822 無名橋(2175) ２級市道 網川原楚川線1号 中央区 3.92 9.1 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3823 無名橋(2176) ２級市道 網川原鐙線 中央区 2 6.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3824 無名橋(2177) ２級市道 六郷金屋線 秋葉区 2.7 6 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3825 副川３号橋 ２級市道 和納北野線 西蒲区 2.32 11.5 2012 PC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3826 無名橋（2178） 一般国道 460号 秋葉区 7 36 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
3827 無名橋（2179） 一般国道 460号 秋葉区 7 36 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.2
3828 無名橋（2180） 一般国道 460号 秋葉区 7.9 24.8 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 1.0
3829 無名橋（2181） 一般国道 460号 秋葉区 7.3 22.3 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3830 無名橋（2182） 一般国道 460号 秋葉区 7.2 22.4 不明 RC橋 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3831 無名橋（2183） 一般国道 460号 秋葉区 2.5 14.1 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.2
3832 無名橋（2184） 主要地方道 新潟村松三川線 秋葉区 4 18.7 不明 RC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3833 丑ヶ島橋 １級市道 鎌倉横川1号線 秋葉区 13 15.5 2015 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3834 ボックス(16) １級市道 鎌倉横川1号線 秋葉区 2.3 20 2015 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3835 ボックス(17) １級市道 鎌倉横川1号線 秋葉区 2.3 17 2015 PC橋 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3836 清和橋 その他市道 南7-220号線 中央区 13.6 11.5 2015 その他 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3837 かわせみ橋 その他市道 東3-636号線 東区 34 3.8 2015 混合橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.6
3838 津島屋アクセス橋 一般国道 113号 東区 12 22 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
3839 臼井橋 一般国道 460号 南区 514.6 12.5 2015 鋼橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 2 スーパーハイスペック × × × × ○× × × × ○ ○ 架け替え事業に伴う旧橋撤去 32.2
3840 本所アクセス橋 主要地方道 新潟亀田内野線 東区 12 22 不明 PC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ ○ 1.4
3841 無名橋(2185) ２級市道 津島屋逢谷内線 東区 9.3 3.3 2015 PC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3842 排水路橋(1) 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 5.2 8.9 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.2
3843 排水路橋(2) 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 2.5 11.5 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3844 五ヶ江用水路橋(2) 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 6.8 11.4 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.4
3845 五ヶ江用水路橋(3) 一般県道 月潟吉田線 西蒲区 5.8 19.1 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 スタンダード ○ ○ ○ 0.6
3846 無名橋(2190) 一般国道 402号 西蒲区 2.8 11 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ● ○ ○ 断面修復 6.2
3847 無名橋(2191) 一般国道 402号 西蒲区 2.6 14.9 不明 RC橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○ ○ 断面修復 1.2
3848 田中橋 その他市道 白根2-273号線 南区 36.2 4.7 1974 鋼橋 2018 Ⅲ 2023 Ⅲ 3 スタンダード ○ ○ ○ 15.9
3849 無名橋(2188) その他市道 巻2-103号線 西蒲区 4.3 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3850 無名橋(2189) その他市道 巻2-103号線 西蒲区 4.3 3.4 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3851 巻2-173号線橋 その他市道 巻2-173号線 西蒲区 11 6 2017 PC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3852 無名橋(2186) その他市道 巻2-97号線 西蒲区 4.9 8.2 不明 RC橋 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3853 無名橋（2187) その他市道 巻2-526号線 西蒲区 4.45 9.75 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3854 無名橋(1860) １級市道 河渡線1号 東区 6 3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3855 無名橋(1861) １級市道 河渡線1号 東区 6 3 不明 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3856 下金沢橋右岸ボックスカルバート ２級市道 新町中新田線 秋葉区 8.1 7.5 1982 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3857 下金沢橋左岸ボックスカルバート ２級市道 新町中新田線 秋葉区 8.6 7.5 1982 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3858 金盛橋右岸ボックスカルバート ２級市道 金沢町16号東町線 秋葉区 8.3 10.5 1982 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3859 金盛橋左岸ボックスカルバート ２級市道 金沢町16号東町線 秋葉区 8.8 10.5 1982 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3860 新町橋右岸ボックスカルバート １級市道 新町第7号七日町線 秋葉区 9.2 7.9 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3861 新町橋左岸ボックスカルバート １級市道 新町第7号七日町線 秋葉区 9.5 7.9 1980 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3862 金沢大橋右岸ボックスカルバート 主要地方道 新津停車場線 秋葉区 7.5 10.5 1983 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3863 八幡橋左岸ボックスカルバート ２級市道 柄目木9号東金沢線 秋葉区 8.95 8 1981 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3864 柄目木大橋右岸ボックスカルバート １級市道 柄目木1号大安寺線 秋葉区 7 9.8 1981 RC橋 2017 Ⅲ 2022 Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ ● ボックス補修 10.4
3865 柄目木大橋左岸ボックスカルバート １級市道 柄目木1号大安寺線 秋葉区 9.45 9.8 1981 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3866 無名橋(2021) ２級市道 川岸町下大川前通線 中央区 3.5 11.65 不明 RC橋 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3867 ボックス(18) 一般国道 403号 秋葉区 4.8 14 2012 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3868 ボックス(19) 一般国道 403号 秋葉区 5 14 2012 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3869 ボックス(20) 一般国道 403号 秋葉区 6 14 2012 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.4
3870 東5-71号歩道橋 その他市道 東5-71号線 東区 5.34 4.1 2014 RC橋 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ ○ 0.0
3871 無名橋(2192) ２級市道 鷲ﾉ木峰岡線 西蒲区 3.2 4.2 不明 RC橋 2018 Ⅰ 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.0
3872 無名橋(2208) その他市道 岩室1-534号線 西蒲区 2.9 6.05 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3873 無名橋(2209) その他市道 岩室1-404号線 西蒲区 2.2 4.77 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3874 無名橋(2210) その他市道 岩室1-538号線 西蒲区 5 8.15 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3875 無名橋(2211) １級市道 六分･月潟線 西蒲区 2.3 11 不明 RC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3876 大原井随1号橋 ２級市道 大原井随線 西蒲区 2.6 11.3 不明 RC橋 - - 2020 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3877 無名橋(2212) その他市道 西川2-346号線 西蒲区 2.8 19.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3878 無名橋(2213) ２級市道 川崎･平野通学路線 西蒲区 5.15 4.55 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3879 無名橋(2214) その他市道 西川2-102号線 西蒲区 5.15 4.75 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3880 無名橋(2215) その他市道 巻2-468号線 西蒲区 2.5 3.1 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3881 無名橋(2216) その他市道 巻2-281号線 西蒲区 3 3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3882 無名橋(2217) その他市道 巻2-318号線 西蒲区 3.4 3.9 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3883 二ノ橋 その他市道 巻2-207号線 西蒲区 3.3 6.3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3884 無名橋(2219) その他市道 巻2-181号線 西蒲区 4.6 4.65 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3885 無名橋(2220) その他市道 巻2-96号線 西蒲区 3.1 5.83 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3886 無名橋(2221) その他市道 巻2-520号線 西蒲区 2.8 6 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3887 無名橋(2222) その他市道 巻2-519号線 西蒲区 3.58 6 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3888 無名橋(2223) その他市道 巻2-134号線 西蒲区 4.35 4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3889 無名橋(2224) ２級市道 仁箇東線 西蒲区 2.55 6.6 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3890 無名橋(2225) その他市道 巻1-13号線 西蒲区 4.75 5.8 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3891 無名橋(2226) １級市道 大通り線 西蒲区 2.4 10.85 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3892 無名橋(2227) その他市道 巻1-194号線 西蒲区 2 6.35 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3893 無名橋(2228) その他市道 巻1-412号線 西蒲区 3.9 5.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3894 無名橋(2229) その他市道 巻1-273号線 西蒲区 2.9 6.9 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3895 無名橋(2230) その他市道 巻1-312号線 西蒲区 3.5 7.65 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3896 無名橋(2231) その他市道 巻1-249号線 西蒲区 3.2 9.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3897 無名橋(2232) その他市道 巻1-270号線 西蒲区 2.9 5.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3898 無名橋(2233) １級市道 中江通線 西蒲区 3.5 12 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3899 無名橋(2234) その他市道 巻1-247号線 西蒲区 9.6 19.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3900 無名橋(2235) その他市道 巻1-304号線 西蒲区 3.2 35 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ 0.0
3901 無名橋(2236) その他市道 巻1-220号線 西蒲区 3.8 18 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3902 無名橋(2193) 一般国道 460号 西蒲区 2.8 19.74 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ 0.3
3903 無名橋(2194) 一般国道 460号 西蒲区 5.1 12.8 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ 0.3
3904 無名橋(2195) 一般国道 402号 西蒲区 3.1 19.4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ 0.3
3905 無名橋(2196) 一般国道 402号 西蒲区 2.2 22.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.2
3906 無名橋(2198) 一般国道 402号 西蒲区 2.3 30.9 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.4
3907 無名橋(2199) 一般国道 402号 西蒲区 3 10.4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○● 断面修復工 32.2
3908 無名橋(2200) 一般国道 402号 西蒲区 2.1 11.3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3909 無名橋(2201) 一般国道 402号 西蒲区 8.4 11.3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.5
3910 無名橋(2202) 一般国道 402号 西蒲区 2.3 10.4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ● ○● 断面修復工 12.1
3911 無名橋(2203) 一般国道 402号 西蒲区 2 12 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3912 無名橋(2204) 一般国道 402号 西蒲区 5 13.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○● ● 断面修復、補強鋼板補修 15.3
3913 無名橋(2205) 一般国道 402号 西蒲区 2.5 16.8 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○● ● 断面修復工 15.2
3914 無名橋(2206) 一般国道 402号 西蒲区 15.2 2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.2
3915 無名橋(2207) 一般国道 402号 西蒲区 6.4 15.8 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 2 ミニマム ○ ○ 0.5
3916 無名橋(2243) その他市道 横越1-770号線 江南区 3 4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3917 南７－３６９号線橋 その他市道 南7-369号線 江南区 10.2 18 2011 PC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3918 無名橋(2240) 主要地方道 新潟燕線 西蒲区 2.6 9.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3919 無名橋(2237) 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 3.05 9.25 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3920 無名橋(2238) 主要地方道 新潟中央環状線 西蒲区 2.4 9.3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3921 無名橋(2239) 主要地方道 白根西川巻線 西蒲区 2.55 13.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ 0.2
3922 無名橋(2241) 一般県道 新津茨曽根燕線 西蒲区 2.3 6.3 1961 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.1
3923 無名橋(2242) 一般県道 新津茨曽根燕線 西蒲区 3.8 9.3 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.2
3924 宮橋 一般県道 佐渡山巻線 西蒲区 3.35 7.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 3 ミニマム ○ ○ 0.1
3925 無名橋(2019) その他市道 西南3-139号線 西区 5.7 4 不明 RC橋 - - 2020 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3926 中央大橋 その他市道 巻1-186号線 西蒲区 22.8 10.2 2016 PC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード ○ ○ 1.2
3927 無名橋(2218) その他市道 巻2-244号線 西蒲区 3.7 3.05 不明 RC橋 - - 2019 Ⅲ Ⅲ 3 ミニマム ○ ○● ● 上部工取替 15.1
3928 無名橋(1796) 一般県道 安田新潟自転車道線 中央区 3.5 5 1995 RC橋 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ ○ 0.1
3929 無名橋(2244) 一般国道 113号 北区 3 7.8 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 1 ハイスペック ○ ○ 0.2
3930 無名橋(2245) 主要地方道 新潟中央環状線 北区 3.5 7 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ 0.2
3931 無名橋(2246) その他市道 豊栄1-713号線 北区 4.7 4.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3932 無名橋(2247) その他市道 豊栄1-179号線 北区 5.2 5.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3933 無名橋(2248) 一般県道 安田新潟自転車道線 北区 2.9 4.5 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3934 無名橋(2249) 一般県道 安田新潟自転車道線 北区 10.3 4 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.0
3935 無名橋（2251） その他市道 東5-227号線 東区 5 10.2 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3936 無名橋（2252） その他市道 東5-228号線 東区 5 6.9 不明 RC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3937 無名橋（2253） 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 5 8 不明 PC橋 - - 2019 Ⅰ Ⅰ 2 ミニマム ○ ○ 0.2
3938 無名橋右歩道橋 主要地方道 新潟新発田村上線 東区 5 2.9 不明 PC橋 - - 2019 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ 0.1
3939 白根17号溝橋 １級市道 戸頭保坂線 南区 3.8 11.45 1968 RC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ミニマム ○ ○ ○ 0.2
3940 白根25号溝橋 １級市道 戸頭保坂線 南区 9.2 17.6 1984 PC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ 0.8
3941 白根27号溝橋 １級市道 戸頭保坂線 南区 11.4 14.6 1964 RC橋 - - 2021 Ⅲ Ⅲ 2 ハイスペック ○ ○ ○ 0.8
3942 平成橋歩道橋 一般県道 黒埼新飯田線 南区 23.1 2 2019 PC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 3 ミニマム ○ ○ 0.2
3943 四ツ合幹線用水路横断ボックス 一般県道 黒埼新飯田線 南区 6.1 2 2019 その他 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3944 無名橋(2254) その他市道 中之口1-150号線 西蒲区 6.5 5.2 2018 RC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3945 無名橋(2255) その他市道 中之口1-201号線 西蒲区 6.5 5.2 2018 RC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3946 高井橋 ２級市道 北田中線 南区 97.4 11.5 2018 鋼橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 3 スタンダード × × × × ○ ○ 架け替え事業に伴う旧橋撤去 2.8
3947 六反田第２号橋 その他市道 新津1-95号線 秋葉区 9.8 5.2 2019 PC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 4 小規模橋梁 ○ ○ 0.0
3948 金山踏切橋 その他市道 小須戸1-290号線 秋葉区 7.2 8.2 不明 PC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ 0.0
3949 ボックス(すいか） 主要地方道 新潟中央環状線 西区 9.5 17.02 2015 RC橋 - - 2021 Ⅰ Ⅰ 2 ハイスペック ○ ○ 0.8
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3950 ボックス(えだまめ） 主要地方道 新潟中央環状線 西区 6.6 20.42 2015 RC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ 0.7
3951 ボックス(かきのもと） 主要地方道 新潟中央環状線 西区 4.5 23.8 2015 RC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 2 ハイスペック ○ ○ 0.5
3952 無名橋(2256) 主要地方道 新潟亀田内野線 江南区 10 10 不明 RC橋 - - 2021 Ⅱ Ⅱ 1 ハイスペック ○ ○ 0.5
3953 ボックス(もも） 主要地方道 新潟中央環状線 南区 4.9 14.8 2017 RC橋 - - 2022 - 2 ハイスペック ○ ○ 0.4
3954 ボックス(ルレクチェ） 主要地方道 新潟中央環状線 南区 10.3 18.4 2018 RC橋 - - 2022 - 2 ハイスペック ○ ○ 1.9
3955 中ノ口川大橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 128 15.5 2020 鋼橋 - - 2022 - 2 ハイスペック ○ ○ 11.9
3956 くろさき茶豆大橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 245 9.4 2021 鋼橋 - - 2023 - 2 ハイスペック ○ ○ 11.5
3957 田心橋 主要地方道 新潟中央環状線 西区 13.5 17.5 2021 PC橋 - - 2023 - 2 ハイスペック ○ ○ 1.2
3958 阿賀浦橋 一般国道 460号 秋葉区 942.4 10.6 1976 鋼橋 2016 Ⅲ 2022 Ⅲ ● ● ○● ● ● ● ● ○● ● ○ 塗装塗替、防護柵取替、床版補修 468.0

※阿賀浦橋は、新潟県管理橋（管理協定に基づき費用負担）


