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当局の工事受注者 様 
新潟市水道事業管理者  
水道局長 長井 亮一  
（担当：総務部 技術管理室） 

 
中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた 

設計変更ガイドラインの改正について（お知らせ） 

 
日頃より、水道事業にご理解ご協力を賜りありがとうございます。 
中東情勢を踏まえた対応については、令和８年７月７日新水技第７５号「中東情勢の

変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について（通知）」で通知したとこ

ろです。この度、建設工事の実情に合わせ、新潟市では下記のとおりガイドラインが改

正されましたので、新潟市水道局においても同様の対応といたします。 
設計変更については、各工事監督員へ協議をお願いいたします。 

 
記 

１ 改正内容 

報告に添付する取引伝票等の補足を追記（別紙「中東情勢の変化による建設資材の流

通状況を踏まえた設計変更ガイドライン第 1.1 版」のとおり） 
 

２ 改正日 

令和８年１０月８日 
 
３ 対象工事 

中東情勢の影響により、調達検討資材について、別途調達経費が必要となる工事 
 
４ 調達検討資材 

ナフサを由来とする建設資材 
 
５ 適用 

本通知以降に、受発注者協議を行う工事を対象とします（本通知以前に購入した材料

も対象とできます）。また、本通知以前に受発注者協議を行った工事については、令和

8 年 7 月 7 日新技第 208 号「中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設

計変更ガイドライン第 1.0 版」を参照してください。 



 

なお、竣工していない工事については、必要に応じて本通知（中東情勢の変化による

建設資材の流通状況を踏まえた設計変更ガイドライン第 1.1 版）に基づき、再協議でき

るものとします。 
本通知による運用の終了は改めて通知します。 
 

６ その他 

・設計変更に伴って必要となる工期は、適切に対応いたします。各監督員へ協議をお願

いいたします。 
・本通知に基づく設計変更内容は、工事請負契約約款第２７条（スライド条項）の対象

外とします。 
・本通知内容は新潟市ホームページにも掲載されています（市長部局と同様の取り扱い

となります）。 
トップページ＞産業・経済・ビジネス＞土木・建築仕様書・各種基準類＞ 
仕様書・各種基準・資料＞共通（工事）＞中東情勢の変化による建設資材の流通状

況を踏まえた設計変更ガイドライン 
https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyo/kyotsukoji/naph
tha_gl.html 

本通知に関する担当 
 総務部 技術管理室 技術管理担当 
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