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資料４

現行炉の稼働開始

前室の有無

ダイオキシン類
(削減対策指針H12.3月)

棺運搬車

火葬用耐火台車

・ユニバーサルデザインに配慮
・無駄のない動線（会葬者・職員）

　２９，０００千円

【整備概要】

電動チェーンコンベア付

75

有

現巻斎場

巻斎場整備事業について

【事業概要】

【事業期間】

削減対策指針に対応

電動走行式(リフト付)

【令和５年度予算額】

　令和５年度～令和９年度
　
　　令和５年度：基本計画、基本設計、測量・地質調査
　　令和６年度：実施設計
　　令和７年度：建設工事
　　令和８年度：建設工事
　　令和９年度：供用開始、解体工事

　巻斎場は施設の老朽化により、今後、増加が見込まれる火葬需要への対応が困難になることが想定され
るため、建替えにより必要な火葬体制の確保及び市民サービスの維持を図る。

新巻斎場 (案）

2027(R9)

3

120 90

5

3 (S43) 2 (S62)

炉

削減対策指針に未対応

火葬時間（分）

1968 1987

炉数

無

手動・リフトなし

手動

備考

台
車

・多目的トイレなし
・男性用トイレに洋式便座なし
・増築により動線が複雑


