
※回答内容は現段階での考え方を示しています。正式な内容は入札公告にて示します。

No 資料名 頁 タイトル 確認事項 回答

1 実 施 方 針 4 Ⅱ 9 （1） ア
事業者が実施する
業務範囲　設計業
務

2 実 施 方 針 4 Ⅱ 9 （2） ク
事業者が実施する
業務範囲　施工業
務

3 実 施 方 針 5 Ⅱ 10 事業者の収入

(1) 設計・施工に係る対価
市は、設計業務及び施工業務に係る対価について、新潟
市財務規則等に基づき、事業者に支
払う。支払いは、基本的に本施設の引き渡し後に行うも
のとする

4 実 施 方 針 17 V 2 費用の支払い方法

費用の支払い方法
設計・施工に要する費用は、各年度の出来高に応じて支
払う。なお、各年度支払い金額は原
則として、当局が定める支払い上限額以下とする。

上記2項目のどちら正ですか

No.4「設計・施工に要する費用は、各
年度の出来高に応じて支払う。なお、
各年度支払い金額は原則として、当局
が定める支払い上限額以下とする。」
が正です。
入札公告において修正した内容を示し
ます。

項目

新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業　実施方針等に係る質問書・意見書への回答書

既存設備の撤去の設計および施工について
アスベスト含有の有無がわかる資料があれば入札積算時
にご開示可能でしょうか。
内装仕上、外装仕上　仕様書
冷却設備機器　メーカー見解書
冷却設備　施工店見解書など。

入札公告（入札積算）時に当該資料を
提示が可能な場合は、入札公告時に示
しますが、設計の中で、調査の必要が
生じた場合は、別途市と協議します。
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No 資料名 頁 タイトル 確認事項 回答項目

5 実 施 方 針 7 Ⅲ 2 (1)
募集及び選定スケ
ジュール(予定)

仮契約が令和5年11月となってますが、「添付資料-02工
事工程計画」で令和6年4月工事開始となっております。
機器手配製作を考えるとかなり厳しい期間となっており
ます。工事工程はご協議の上変更可能でしょうか。

ご理解のとおりです。詳細な施行条件
は入札公告時に示しますが、工事開始
時期は令和7年4月供用開始を前提とし
て協議の上変更可能とします。

6 実 施 方 針 13 Ⅲ 3 (2) イ (オ)
「維持管理業務」
を行う者の要件

「①平成24年度以降に、と畜場、食肉センター、食肉加
工場等の建物を対象とする維持管理業務の実績を有して
いること。」
とありますが、冷凍冷蔵設備機器等の保守点検契約を
もって当該要件を満たしていると考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。
「①平成24年度以降に、と畜場、食肉
センター、食肉加工場等の建物を対象
とする冷凍冷蔵設備機器等の保守点検
契約をもって当該要件を満たしている
と判断します。

7
要 求 水 準
書 （案）

8 2 2 (1) 一般事項

冷凍冷蔵設備を選定する際に行う熱負荷計算は、建築設
備設計基準［国土交通省］では、入庫物の計算方法は明
記されておりませんので能力不足になる恐れがありま
す。別途ご協議としてよろしいでしょうか。

別途協議とします。また、入庫比熱、
入庫量等の条件については入札公告に
おいて示します。

8
要 求 水 準
書 （案）

9 2 2 (２) ① 冷凍設備

冷凍機器は負荷追従及び故障時のバックアップは、能力
比の何％と考えればよろしいでしょうか？

入札公告時に示します。
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No 資料名 頁 タイトル 確認事項 回答項目

9
要 求 水 準
書 （案）

12 2 2 (４) 各室の設定温度

仕様の単位、冷却能力（℃）というのはどのような事で
しょうか？吹き出し温度の事でしょうか？又は例えば現
在の設定温度が、-5℃で庫内温度が-0.5℃という事で
しょうか？

冷却設備として「冷却能力（℃）」の
欄に記載の温度まで運用可能な機器を
意味します。

10
要求水準書

(案)
13 3 (1) 配管設備

既設配管に関する記載がありませんが基本的には必要箇
所は撤去とし、その他の既設配管は残置と考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。衛生的に問題が
ないと判断される場合は、残置も可能
と考えています。

11
要求水準書

(案)
14 4 (3) ① 計装機器

温度検出器と記載がありますが機器制御用の検出器と兼
用でよろしいでしょうか。

ご提案を認めます。

12
要 求 水 準
書 （案）

19 4 1 (2)
施工業務責任者に
ついて

「施工業務責任者」は建設工事の現場代理人を兼務する
ことが可能でしょうか。

要求水準書（案）第4章1（2）に「事
業者は、建設工事の現場代理人（兼務
を含む）」とあるとおり、兼務も可能
です。

3 / 5 ページ



No 資料名 頁 タイトル 確認事項 回答項目

13
要 求 水 準
書 （案）

22 4 2 (1) ③
工事用電力、水
道、ガス

各系統試運転調整後からお引き渡しの間の電力使用料
は、本事業に含まれるのでしょうか？

各系統試運転調整後から引き渡しまで
の期間について含みます。なお、令和
7年4月以降の維持管理業務期間におい
ては含みません。

14
添付資料-02
工事工程計画

5 表1 表2 表3
全体工事工程表
各室工事工程表

既設機器の設置状況により、撤去が工程に影響を及ぼす
場合は
工程を優先する方針としたい。

ご提案を認めます。既設機器等の撤
去・残置判断については、衛生的に問
題がないと判断される場合は、残置も
可能と考えています。

15

性能に関して、温度のみですが更新後様々な状況変化す
ると考えられます。例えば保管されている精肉の品質に
ついては保証外と考えて宜しいでしょうか。

引き渡し以降についてはご理解のとお
りですが、施工段階における食肉に対
する汚染等の衛生管理リスクについて
は「添付資料４　リスク分担（案）」
のとおりです。

16

既存設備の不具合は、本事業とは別と考えてよろしいで
しょうか？

リスク分担（案）に記載のとおり施工
段階における「既存施設の瑕疵による
もの」は事業者のリスク外となりま
す。
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No 資料名 頁 タイトル 確認事項 回答項目

17

集中工事期間中の庫内収容物は、ありますでしょうか？
施工中温度維持はできない恐れがありますがご了承頂け
るでしょうか？

集中工事期間中の庫内収容物は基本的
にはありません。
入札公告において追記します。
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