

計画改定スケジュール（見直し後）

計画の改定にあたっては、新潟市環境基本条例第9条に基づき、新潟市環境審議会において審議を行う。

審議の流れ

現行計画の評価

評価指標の達成状況、市民アンケートの結果等から、現行計画での取り組みにおける課題を抽出。

計画(骨子)作成

計画の基本事項、構成等を検討、作成。

計画(案)作成

骨子に基づき、具体的な内容を検討、作成。

スケジュール(予定)

	R3					R4													R5
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
環境 審議会	現行計画の評価																	計画策定	
					計画(骨子)作成														
					計画(案)作成														
	■ 審議会①				■ 審議会②				■ 審議会①			■ 審議会②		■ 審議会③		■ 審議会④	■ 審議会⑤		
市民 意見			市民等アンケート（準備・実施）															■ 議会報告	
																	パブリック コメント		
庁内 調整	関係課と随時調整																		

改定の流れとスケジュール

審議内容(予定)

年度	開催時期	内容	
R 3	審議会① (11/29)	現行計画の評価	○第3次計画における取組の評価 ○計画改定の概要 ○市民アンケートの実施内容
	審議会② (3/29)		●計画素案の諮問 ○計画の基本方針(案)の検討 骨子案の構成、施策の方向性、目標設定の視点
R 4	審議会① (7/27)	計画(案)作成	○施策及び成果指標の検討 施策、取組項目、成果指標
	審議会② (10/25)		○計画素案の検討①
	審議会③ (12月下旬)		○計画素案の検討②
	審議会④ (1月下旬~2月上旬)		○計画素案の確認
	審議会⑤ (3月下旬)		●計画素案の答申(パブリックコメントでの意見を反映)