

改正後（案）	現行	備考
<p>「週休2日取得工事（営繕工事）」<u>（令和6年2月改正）</u>実施要領</p> <p>1. 目的</p> <p>建設産業においては、週休2日の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題の一つとなっている。</p> <p><u>また、令和6年4月から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業へ適用され、発注者は適切な工期設定を行い、週休2日を促進する必要がある。</u></p> <p>処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日取得工事（営繕工事）」を本要領により<u>実施</u>する。</p> <p>2. 用語の定義</p> <p>(1)週休2日</p> <p>対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）<u>または、技術者及び技能労働者（以下、『労働者』）が交替しながら4週8休以上の休日を確保した</u>と認められる工事をいう。</p> <p>(2)対象期間</p> <p>工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（現場作業が終了する日）までの期間をいう。なお、年末</p>	<p>「週休2日取得<u>モデル</u>工事（営繕工事）」<u>（令和5年2月試行）</u>実施要領</p> <p>1. 目的</p> <p>建設産業においては、週休2日の取得が進んでおらず、若年労働者をはじめとする建設関係の担い手確保・育成を進める上での課題の一つとなっている。</p> <p>処遇改善等を推進し、建設産業が若者にとっても魅力ある産業となるよう、週休2日を建設産業に広く浸透させるため、「週休2日取得<u>モデル</u>工事（営繕工事）」を本要領により<u>試行</u>する。</p> <p>2. 用語の定義</p> <p>(1)週休2日</p> <p>対象期間において、4週8休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。</p> <p>(2)対象期間</p> <p>工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（現場作業が終了する日）までの期間をいう。なお、年末</p>	

<p>年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。</p> <p>(3)現場閉所 巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。</p> <p>(4)現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。</p> <p>(5)休日 <u>労働者が1日を通して現場作業に従事していない状態をいう。</u></p> <p>(6)対象労働者 <u>施工体制台帳に載っている元請及び下請の全ての労働者(ただし、当該現場での勤務期間が連続7日間未満(休日を含む)の労働者を除く)</u></p> <p>(7)4週8休以上 対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合<u>または、対象労働者の勤務期間に対する休日の割合の平均</u>(以下、『現場閉所等率』という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息等率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含み、<u>労働者の休日の日数には現場閉所及び現場休息の日数を含む。</u></p>	<p>年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。</p> <p>(3)現場閉所 巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。</p> <p>(4)現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。</p> <p>(5)4週8休以上 対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合(以下、『現場閉所(現場休息)率』という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。</p>	
---	---	--

また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3. 対象工事

令和6年2月1日以降に入札の公告又は通知等を行う営繕工事に適用する。ただし、発注者が週休2日取得工事に適さないと判断した工事（災害復旧工事等特に緊急性を要する工事）は除外する。

また、実施対象外工事として発注したものの、契約後に受注者から「週休2日取得工事」に取り組む旨の協議があり、発注者が週休2日に起因する工期変更をせずに工事目的を達成可能と判断できる場合には、「週休2日取得工事」として扱い、実施の流れは受注者希望方式に準じる。

4. 発注方式

次の①または②のいずれかによる方式を基本とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

① 発注者指定方式

②を除く工事で、発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式（設計書に別紙1『「週休2日取得工事（営繕工事）」特記仕様書（発注者指定方式）』を添付する。）

また、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

3. 対象工事

令和5年2月28日以降に公告又は指名通知を行う営繕工事に適用する。ただし、発注者が週休2日取得モデル工事に適さないと判断した工事は除外する。

また、試行対象外工事として発注したものの、契約後に受注者から「週休2日取得モデル工事」に取り組む旨の協議があり、発注者が週休2日に起因する工期変更をせずに工事目的を達成可能と判断できる場合には、「週休2日取得モデル工事」として扱い、現場閉所状況に応じて設計変更により増額変更する。その場合、試行の流れは受注者希望方式に準じる。

4. 発注方式

次の①または②のいずれかによる方式を基本とする。なお、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、全ての工事について同一の方式を選択する。

① 発注者指定方式

発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式（設計書に別紙1『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」特記仕様書（発注者指定方式）』を添付する。）

<p>② 受注者希望方式</p> <p><u>学校における大規模改造工事等施設運営上工期に制約のある工事で、</u>受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式（設計書に別紙2『「週休2日取得工事（営繕工事）」特記仕様書（受注者希望方式）』を添付する。）</p> <p>5. 積算方法等</p> <p>(1)補正方法</p> <p>週休2日取得工事において、以下の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する（市場単価等の補正率は、令和2年6月23日付け国営積第4号、大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長の「<u>4週8休以上</u>」を準用する）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1.05 	<p>② 受注者希望方式</p> <p>受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式（設計書に別紙2『「週休2日取得<u>モデル</u>工事（営繕工事）」特記仕様書（受注者希望方式）』を添付する。）</p> <p>5. 積算方法等</p> <p>(1)補正方法</p> <p><u>建設業全体で週休2日の取組が進むためには、各企業の施工体制等に応じた取組が可能となる環境の構築が必要となる。このため、最終的には、4週8休以上の現場閉所（現場休息）による週休2日の取得を目指しつつも、週休2日の取得に取り組む企業を拡大するため、各企業の施工体制等の実情を踏まえ、受注者希望方式においては、4週6休以上の現場閉所（現場休息）について、状況に応じた補正係数を設定することにより、建設現場の週休2日の実現に取り組むこととする。</u></p> <p>週休2日取得工事において、以下の①から③までの現場閉所（現場休息）の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正する（市場単価等の補正率は、令和2年6月23日付け国営積第4号、大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長を準用する）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 4週8休以上（現場閉所（現場休息）率28.5%（8日/28日） 	
--	--	--

<p>(2)積算及び変更方法</p> <p>① 発注者指定方式</p> <p>(1)により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。</p> <p><u>現場閉所等率を確認し、4週8休に満たない場合、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。</u></p> <p>② 受注者希望方式</p> <p><u>(1)により労務費を補正せずに工事費を積算して予定価格を作成する。</u></p> <p><u>現場閉所率等を確認し、4週8休以上を達成した場合、(1)により労務費を補正し、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を増額変</u></p>	<p>以上)</p> <p>1.05</p> <p>② <u>4週7休以上4週8休未満(現場閉所(現場休息)率25%(7日/28日)以上28.5%未満)</u></p> <p>1.03</p> <p>③ <u>4週6休以上4週7休未満(現場閉所(現場休息)率21.4%(6日/28日)以上25%未満)</u></p> <p>1.01</p> <p>(2)積算及び変更方法</p> <p>① 発注者指定方式</p> <p><u>4週8休以上を前提に、(1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。</u></p> <p><u>現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。その際、4週6休以上であっても、(1)②及び③の補正は考慮しない。</u></p> <p>② 受注者希望方式</p> <p><u>4週8休以上を前提に、(1)①により労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成する。</u></p> <p><u>現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて、労務費の補正係数を(1)②又は③に変更して工事費を積算し、工事請負契約</u></p>	
---	---	--

更する。

6. 実施状況の確認方法等

(1) 「週休2日取得工事」の実施の有無の協議

受注者希望方式においては、受注者は受注後速やかに「週休2日取得工事」の実施の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議の結果、「週休2日取得工事」を行わない場合は、本実
施要領によらず施工するものとする。

約款第26条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。なお、工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については、契約締結後における直近の変更契約時に合わせて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

③ 試行対象外工事で受発注者協議により「週休2日取得モデル工事」を実施したもの

現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、(1)①から③までの現場閉所の状況に応じて、労務費を補正し工事費を積算し、工事請負契約約款第26条の規定に基づき請負代金額を変更する。

6. 現場閉所(現場休息)の確認方法等

(1) 「週休2日取得モデル工事」の実施の有無の協議

受注者希望方式においては、受注者は受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」の実施の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

協議の結果、「週休2日取得モデル工事」を行わない場合は、本試行要領によらず施工するものとする。

また、実施対象外工事において受注者が「週休2日取得工事」の実施を希望する場合は、受注後速やかに「週休2日取得工事」の実施について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

(2) 実施状況の確認方法

① 工事着手前

- ・ 監督員は、「現場閉所（現場休息）予定日」または「対象労働者の休日の予定日」が確認できる「計画工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- ・ （別紙2「（参考様式）休日取得実績表」も利用可）
- ・ 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施する期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・ 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで「計画工程表」を作成する。

② 工事着手後

- ・ 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所（現場休息）予定日」または「対象労働者の休日の予定日」が確認できる「計画工程表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）または対象労働者の休日の状況を確認する。なお、「計画工程表」等の修正に当たっては、受注者間で調整を行

また、試行対象外工事において受注者が「週休2日取得モデル工事」の実施を希望する場合は、受注後速やかに「週休2日取得モデル工事」の実施について、打合せ簿により監督員と協議を行うものとする。

(2) 現場閉所（現場休息）の確認方法

① 工事着手前

- ・ 監督員は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「計画工程表」等を受注者より受領し、週休2日が確保されていることを確認する。
- ・ （別紙2「（参考様式）休日取得実績表」も利用可）
- ・ 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施する期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。
- ・ 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで「計画工程表」を作成する。

② 工事着手後

- ・ 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した「計画工程表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。なお、「計画工程表」等の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。

<p>う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」<u>または「対象労働者の休日」が確認できる</u>「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）日数<u>または対象労働者の休日の状況</u>を確認する。 ・ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）<u>または対象労働者の休日</u>の状況の確認のため「実施工程表」等に「現場閉所（現場休息）日（現場閉所（現場休息）<u>または対象労働者の休日</u>の状況等が確認できる計算表を含む）」を記載し、監督員に提出する。 <p>③ その他留意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場閉所（現場休息）<u>または対象労働者の休日</u>の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。 ・ 監督員は、現場閉所（現場休息）<u>または対象労働者の休日</u>の前日などに、現場閉所（現場休息）<u>または対象労働者の休日</u>中の作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。 ・ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」<u>が記載された</u>「実施工程表」等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）日数を確認する。 ・ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表」等に「現場閉所（現場休息）日（現場閉所（現場休息）状況等が確認できる計算表を含む）」を記載し、監督員に提出する。 <p>③ その他留意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。 ・ 監督員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）中の作業が発生するような指示等は行わないように配慮する。 ・ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。 	
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。 ・ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「計画工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息<u>または対象労働者の休日</u>の日となる場合の体制について必要な調整を行う。 <p>(3) 週休2日取得工事の見える化 受注者は、週休2日取得工事である旨を仮囲い等に明示する。</p> <p>(4) アンケートの実施 <u>(受注者希望方式のみ)</u> 受注者は、別紙3（様式（アンケート））を入力し、監督員に電子データを提出する。ただし、実施しなかった場合はアンケートの提出を必須とし、実施した場合は任意とする。</p> <p>(5) 工事成績評定 発注者は、週休2日（4週8休以上）を取得した場合、工事成績評定において加点評価するものとし、取得できない場合であっても、減点評価は行わないものとする。 担当係長等 「6. 社会性等」、「I. 地域への貢献等」、「その他」で加点評価。 採点時 +5.0点（100点換算で+1.0点）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。 ・ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、「計画工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。 <p>(3) 週休2日取得<u>モデル</u>工事の見える化 受注者は、週休2日取得<u>モデル</u>工事である旨を仮囲い等に明示する。</p> <p>(4) アンケートの実施 受注者は、別紙3（様式（アンケート））を入力し、監督員に電子データを提出する。ただし、<u>試行を</u>実施しなかった場合はアンケートの提出を必須とし、実施した場合は任意とする。</p> <p>(5) 工事成績評定 発注者は、週休2日（4週8休以上）を取得した場合、工事成績評定において加点評価するものとし、取得できない場合であっても、減点評価は行わないものとする。 担当係長等 「6. 社会性等」、「I. 地域への貢献等」、「その他」で加点評価。 採点時 +5.0点（100点換算で+1.0点）</p>	
---	--	--

(別紙4 (工事成績評定 記載例) を参照)	(別紙4 (工事成績評定 記載例) を参照)	
------------------------	------------------------	--

改正後（案）	現行	備考
<p data-bbox="255 347 927 424">「週休 2 日取得工事（営繕工事）」（令和 <u>6</u> 年 2 月 <u>改正</u>） 特記仕様書（発注者指定方式）</p> <p data-bbox="154 491 1016 906">本工事は、新潟市「週休 2 日取得工事（営繕工事）」<u>発注者指定方式</u>の対象案件で、『「週休 2 日取得工事（営繕工事）」（令和 <u>6</u> 年 2 月 <u>改正</u>）実施要領』に規定する「4 週 8 休以上」を前提に補正係数 1.05 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所、<u>現場休息若しくは対象労働者の休日の実施状況</u>を確認し、4 週 8 休に満たない場合、工事請負契約約款第 26 条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。</p> <p data-bbox="154 973 1016 1197">受注者は、受注後速やかに実施要領に基づき、工事着手前に週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）<u>または「対象労働者の休日」が確認できる</u>「計画工程表」等を作成し監督員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとする。</p> <p data-bbox="154 1264 1016 1343">工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「計画工程表」等を提出するものとする。</p>	<p data-bbox="1099 347 1854 424">「週休 2 日取得<u>モデル</u>工事（営繕工事）」（令和 <u>5</u> 年 2 月 <u>試行</u>） 特記仕様書（発注者指定方式）</p> <p data-bbox="1039 491 1904 858">本工事は、新潟市「週休 2 日取得モデル工事（営繕工事）」<u>の試行</u>対象案件で、『「週休 2 日取得モデル工事（営繕工事）」（令和 <u>5</u> 年 2 月 <u>試行</u>）実施要領』に規定する「4 週 8 休以上」を前提に補正係数 1.05 により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所（<u>現場休息</u>）<u>の達成状況</u>を確認し、4 週 8 休に満たない場合、工事請負契約約款第 26 条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。</p> <p data-bbox="1039 973 1904 1149">受注者は、受注後速やかに実施要領に基づき、工事着手前に週休 2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」（分離発注工事の場合は「現場閉所（現場休息）の予定日」）<u>を記載した</u>「計画工程表」等を作成し監督員の確認を得た上で、週休 2 日に取り組むものとする。</p> <p data-bbox="1039 1264 1904 1343">工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「計画工程表」等を提出するものとする。</p>	

<p>その他詳細は、実施要領を確認すること。</p> <p>実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。</p> <p>(https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html)</p>	<p>その他詳細は、実施要領を確認すること。</p> <p>実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。</p> <p>(https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html)</p>	
--	--	--

改正後（案）	現行	備考
<p data-bbox="255 300 927 379">「週休2日取得工事（営繕工事）」（令和<u>6</u>年2月<u>改正</u>） 特記仕様書（受注者希望方式）</p> <p data-bbox="154 443 1016 523">本工事は、新潟市「週休2日取得工事（営繕工事）」<u>受注者希望方式の対象案件である。</u></p> <p data-bbox="154 927 1016 1054">受注者は、受注後速やかに「週休2日取得工事」希望の有無について、打合せ簿等により監督員及び関連工事の受注者と協議を行うものとする。</p> <p data-bbox="154 1166 1016 1246">協議により試行する場合は、『「週休2日取得工事（営繕工事）」（令和<u>6</u>年2月<u>改正</u>）実施要領』に基づき行うものとする。</p> <p data-bbox="181 1310 1016 1342"><u>現場閉所、現場休息若しくは対象労働者の休日の実施状況を確認</u></p>	<p data-bbox="1099 300 1850 379">「週休2日取得<u>モデル</u>工事（営繕工事）」（令和<u>5</u>年2月<u>試行</u>） 特記仕様書（受注者希望方式）</p> <p data-bbox="1043 443 1906 815">本工事は、新潟市「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」の<u>試行対象案件で、『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和5年2月試行）実施要領』に規定する「4週8休以上」を前提に補正係数1.05により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、週休2日の達成状況を確認し、4週8休に満たない場合、その達成状況に応じて労務費を補正し、請負代金額を変更する。</u></p> <p data-bbox="1043 927 1906 1054">受注者は、受注後速やかに「週休2日取得<u>モデル</u>工事」希望の有無について、打合せ簿等により監督員及び関連工事の受注者と協議を行うものとする。</p> <p data-bbox="1043 1166 1906 1246">協議により試行する場合は、『「週休2日取得モデル工事（営繕工事）」（令和<u>5</u>年2月<u>試行</u>）実施要領』に基づき行うものとする。</p>	

<p><u>後、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、請負金額を増額変更する。</u></p> <p>実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。</p> <p>(https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html)</p>	<p>実施要領は、新潟市ホームページから入手できる。</p> <p>(https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/siyousho/shiyou.html)</p>	
--	---	--