2 (3) 解体・撤去（公費解体）の現状

(12月31日時点)

第6回 新潟市復旧・復興推進本部会議
資料3 令和7年1月14日

1. 申請件数：1,031件

・うち公費解体・・・940件（91.2%）

・うち費用償還・・・91件（8.8%）

※このほかに仮申請22件（公費解体20件 費用償還2件）有

2. 決定通知送付件数：735件（69.8%）

・うち公費解体・・・672件（71.5%）

・うち費用償還・・・63件（6.9.2%）

3. 着手件数：362件（34.4%）※費用償還含む

4. 完了件数：327件（31.1%）※費用償還含む

5. 申請者への情報発信

○申請書受付時に、現地立ち合いや家財搬出、ライフライン手続き、残置物撤去の可否など注意事項を説明した。

○今後は申請者に対してよりきめ細かな情報発信を行っていく。

・ホームページを通じて、申請者の管理番号ごとに、およその解体着手時期を掲載している。

・今までは、解体着手の約3か月前におおよその時期を連絡し、工事着手日の決定を着手の約2週間前に連絡をしている。今後は、加えて解体着手の1ヶ月前にも連絡する。