

## 新潟市環境基本計画の改定について

## 1 新潟市環境基本計画について

- 新潟市環境基本条例（平成 8 年 7 月 2 日）第 9 条の規定に基づき策定。
- 本市の環境政策の基本方針となるもの。
- 平成 27 年 4 月策定を予定。

## 2 計画期間

計画	期間	備考
第 1 期	平成 10 年度～平成 18 年度（10 年）	合併により 2 年延長
第 2 期	平成 19 年度～平成 26 年度（8 年）	新・総合計画と同様
第 3 期	平成 27 年度～平成 34 年度（8 年）	次期総合計画に合わせる

## 3 策定スケジュール（予定）

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
環境 審議会	素案作成		素案修正		1 次案修正		2 次案修正		意見反映		★策定
		■審議会		■審議会①		■審議会②		■審議会③		■審議会④	
市民 意見 聴取	市民アンケート		審議会委員改選		◎ワークショップ ◎にいがた市民環境会議意見交換会				●議会報告 パブリックコメント		
市 内部 調整			◇環境保全調整会議幹事会					二役説明		◇環境保全調整会議幹事会 ◇環境保全調整会議本会	
			◆庁内検討会議①	◆庁内検討会議②	◆庁内検討会議③	◆庁内検討会議④					

## 4 計画改定までの流れ

## ＜新潟市環境審議会における審議＞

基本計画の策定について 5 回程度会議を開催。

※ 9 月の環境審議会以降は、改選後の委員体制で審議を行う。

開催月	審議予定内容
7 月	○現行計画の評価及び課題の整理
9 月	●諮問 ○計画の基本方針・骨子案の検討
11 月	○基本構想(案)及び全体計画(案)の検討
1 月	○基本計画(案)の校正
2 月	○環境基本計画の改定について ●答申

## ＜一般市民等の意見聴取＞

### ・市民アンケートの実施

新潟市在住の市民から無作為に対象者を抽出し、環境意識に係るアンケート調査を実施する。回答内容により、環境意識に係る市民意識の変化（前回アンケートとの比較）の確認など、計画改定の基礎資料として活用する。

6月：アンケート実施

7月：アンケート集計（時点速報を報告）

9月：報告書データ納品

### ・ワークショップの開催

本市の環境に関する将来像などについてワークショップ形式で意見を伺い、計画へ反映させる。

9月～10月：ワークショップの実施

### ・にいがた市民環境会議の開催

本市の環境に関する将来像などについて意見を伺い、計画へ反映させる。

9月～10月：意見交換会の実施

2月：パブコメ前の段階で案の提供

次年度：完成した計画の配布

### ・パブリックコメントの募集

3月：パブリックコメントの募集（約1か月間）

4月：パブリックコメントの集約、反映

## ＜庁内の調整＞

### ・環境保全調整会議の開催

8月：幹事会において計画改定の予定について説明

2月：幹事会・本会において計画を改定した旨報告

### ・庁内検討会議の開催

新潟市環境審議会への諮問内容について庁内オーソライズを図る。

1回目（8月）：計画策定に向けた基本方針について

2回目（9月）：市民意見を踏まえた骨子案について

3回目（11月）：基本計画案の校正について

4回目（1月）：基本計画案の校正について（2回目）

5回目（2月）：環境基本計画の改定について（報告）