
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     32,560,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

【災復】市道西1-337号線（西50）道路災害復旧工事     
                                                    

　　　　　　　　　６災第３２７号                    

                                                    

　　　新潟市　西区　ときめき西１丁目                

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    29,600,000

    28,890,000

       710,000

              

     2,960,000

     2,889,000

        71,000

              

    32,560,000

    31,779,000

       781,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

土工                                    

    m3    

掘削                                    

      250        m3    

土砂等運搬                              

      250        m3    

残土処分費                              

      250        m3    

床掘り                                  

      160        m3    

埋戻し                                  

      120        m3    

土砂等運搬                              

       30        m3    

残土処分費                              

       30        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.9      m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

U型側溝（再設置）                       

   一式   

U型側溝                                 

      247         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      469        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

蓋版                                    

       25        枚    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       67         m    

自由勾配側溝                            

        7         m    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

        3        m3    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       54        枚    

蓋版                                    

        6        枚    

蓋版                                    

        6        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工（再設置）                

    式    

集水桝                                  

   一式   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

        2       箇所   

蓋版                                    

        4        枚    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版                                  

   一式   

舗装版切断                              

      350         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

成型目地工（材工とも）                  

       38         m    

舗装版破砕                              

      828        m2    

殻運搬                                  

       41        m3    

廃材処理費                              

       97        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        4        ｔ    

構造物とりこわし                        

        9        m3    

殻運搬                                  

        9        m3    

廃材処理費                              

       22        ｔ    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

舗装工                                  

   一式   

不陸整正                                

      828        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

      828        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      828        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        8         m    

区画線設置                              

       40         m    

雑工（すり付工）                        

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        2        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

残土処分費                              

        2        m3    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

   一式   

不陸整正                                

        6        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

        6        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        6        m2    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

        6        m2    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.7      ｔ    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

標識                                    

   一式   

道路標識移設工                          

        2        基    

雑工（民地復旧）                        

    式    

民地復旧工                              

    式    

民地復旧工（Co）                        

   一式   

舗装版切断                              

       94         m    

構造物とりこわし                        

        7        m3    

殻運搬                                  

        7        m3    

廃材処理費                              

       16        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       47        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        7        m3    

民地復旧工（As）                        

   一式   

舗装版切断                              

      120         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

       59        m2    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        7        ｔ    

下層路盤(歩道部)                        

       59        m2    

表層(歩道部)                            

       59        m2    

民地復旧工（ILB）                       

   一式   

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

        6        m2    

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

民地復旧工（砕石）                      

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       12        m2    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       22        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      138       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

土工                                    

    m3    

床掘り                                  

        6        m3    

埋戻し                                  

        5        m3    

土砂等運搬                              

        0.6      m3    

残土処分費                              

        0.6      m3    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版                                  

   一式   

舗装版切断                              

       13         m    

排水構造物工                            

    式    

管渠工                                  

    式    

管(函)渠型側溝                          

        4         m    

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

        0.03     m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

型枠                                    

        0.8      m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管(函)渠型側溝                          

        4         m    

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

        0.03     m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

型枠                                    

        0.8      m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      320         m    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        1        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        4.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

07-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

07-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第327号-当初-【災復】市道黒埼1-337号線（西50）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     28,890,000       2,889,000      31,779,000

附帯工事価格        

                    

        710,000          71,000         781,000

工事価格計          

                    

     29,600,000       2,960,000      32,560,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       465,960        3,883         m3           120                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       347,040        2,169         m3           160                   

                                        

                                        

床掘り                                  

処分費等              T 572

    W0001      

       300,000        1,200         m3           250                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       966,500        3,866         m3           250                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        84,025          336.1       m3           250                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

     2,404,206    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y2000000294

     2,404,206    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

    13,831,693    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       682,864        1,456         枚           469                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

       698,214   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

,11=5,12=0.56                           

01=3,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

     1,536,834        6,222          m           247                   

                                        

                                        

U型側溝                                 

Y4000007933

     1,536,834   一式   

          

              

                                        

                                        

U型側溝（再設置）                       

Y3000001874

     3,468,878    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

     3,697,542    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        24,291       26,990         m3             0.9                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

処分費等              T 572

    W0001      

        36,000        1,200         m3            30                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

       180,390        6,013         m3            30                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        18,204        3,034         枚             6                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       111,480       18,580         枚             6                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       134,406        2,489         枚            54                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000007936

       264,090   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 

   0T1631      

        51,000       17,000         m3             3                   

                                        

                                        

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.72,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.31,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        99,330       14,190          m             7                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.61,09=3,10=0                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       819,410       12,230          m            67                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000007935

       969,740   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        15,350          614         枚            25                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       243,495          695.7        m           350                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

       987,070   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版                                  

Y3000001868

       987,070    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

     1,249,548    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         5,824        1,456         枚             4                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=14,02=10,03=2,04=1                   

    0SCB222950  

       115,540       57,770        箇所            2                   

                                        

600×600×700                           

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=14,02=8,03=2,04=1                    

    0SCB222950  

       107,300       53,650        箇所            2                   

                                        

600×600×600                           

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

Y4000023377

       228,664   一式   

          

              

                                        

                                        

集水桝                                  

Y3000001876

       228,664    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工（再設置）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,600          900         ｔ             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         5,094        2,547         m3             2                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        22,220       11,110         m3             2                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000008222

       262,478   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001953

       262,478    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       164,900        1,700         ｔ            97                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=3,13=1                

    0SCB227010  

        46,453        1,133         m3            41                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       496,882          600.1       m2           828                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

        35,340          930          m            38     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,562,436        1,887         m2           828                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

     1,093,788        1,321         m2           828                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       141,505          170.9       m2           828                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

     2,797,729   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y3000001868

     2,797,729    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000295

     2,797,729    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        26,400        1,200         ｔ            22                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        28,404        3,156         m3             9                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       176,760       19,640         m3             9                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

           672          336.1       m3             2                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        10,804   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        10,804    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000295

        36,206    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付工）                        

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        33,120          828          m            40                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         5,744          718          m             8                   

                                        

                                        

区画線設置                              

Y4000007980

        38,864   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        38,864    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        38,864    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023316

         5,129   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版                                  

Y3000001868

         5,129    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        11,322        1,887         m2             6                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

         7,926        1,321         m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,025          170.9       m2             6                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

        20,273   一式   

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y3000001868

        20,273    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 572

    W0001      

         2,400        1,200         m3             2                   

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

         7,732        3,866         m3             2                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000004038

       934,854    式    

          

              

                                        

                                        

民地復旧工                              

Y2000000295

       934,854    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（民地復旧）                        

省略                  0 

   0F0004      

       242,000      121,000         基             2     見積121000円  

                                        

撤去再設置、単柱式                      

道路標識移設工                          

Y4000023427

       242,000   一式   

          

              

                                        

                                        

標識                                    

Y3000001893

       242,000    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000302

       242,000    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

処分費等              T 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,190        1,700         ｔ             0.7                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=3,13=1                

    0SCB227010  

           339        1,133         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         3,600          600.1       m2             6                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        83,484          695.7        m           120                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000029052

       422,521   一式   

          

              

                                        

                                        

民地復旧工（As）                        

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

       188,930       26,990         m3             7                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        44,288          942.3       m2            47                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        14,400          900         ｔ            16                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        17,829        2,547         m3             7                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        77,770       11,110         m3             7                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

       119,004        1,266          m            94                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000029052

       462,221   一式   

          

              

                                        

                                        

民地復旧工（Co）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000029052

        14,532   一式   

          

              

                                        

                                        

民地復旧工（砕石）                      

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         6,462        1,077         m2             6                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=4,04=20,05=2,06=1,07=1     

    0SWB810420  

        29,118        4,853         m2             6     (再設置)      

                                        

                                        

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

省略                  0 

Y4000029052

        35,580   一式   

          

              

                                        

                                        

民地復旧工（ILB）                       

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       169,271        2,869         m2            59                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

       119,062        2,018         m2            59                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        11,900        1,700         ｔ             7                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=3,13=1                

    0SCB227010  

         3,399        1,133         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        35,405          600.1       m2            59                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0SWB010212  

     2,294,940       16,630        人日          138                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

     2,294,940   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

     2,294,940    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       133,936        6,088         日            22     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000008318

       135,804   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

       135,804    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

     2,430,744    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

        14,532        1,211         m2            12                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,812,30724,529,170率参照額-C= 

0.2014率-------B= 

1.0000前払補正率H=23,933,562対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    24,069,693

工事原価計                              

    24,069,693

工事原価                                

     7,235,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      7,235,00017,114,170率参照額-C= 

0.3506率-------B= 

1.2000地域補正率F=16,698,562対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    16,834,693

純工事費                                

     3,003,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,003,00014,037,170率参照額-C= 

0.1433率-------B= 

1.5000地域補正率F=13,695,562対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    13,831,693

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    31,779,000

工事費                                  

     2,889,000

0.1000率-------B= 

28,890,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    28,890,000

工事価格                                

     4,820,307

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         8,000

0.0004率-------B= 

23,933,562対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000317

         9,044    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

処分費等              T 572

    W0001      

           720        1,200         m3             0.6                 

                                        

見積1200円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

         3,607        6,013         m3             0.6                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        19,415        3,883         m3             5                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        13,014        2,169         m3             6                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001862

        36,756    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y2000000294

        36,756    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

       341,783    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00330＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

         7,488        9,360         m2             0.8                 

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         8,097       26,990         m3             0.3                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB240060  

         2,877       95,930         m3             0.03                

                                        

                                        

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB222790  

        34,192        8,548          m             4                   

                                        

                                        

管(函)渠型側溝                          

Y3000001875

        96,340    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y2000000296

        96,340    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         9,044          695.7        m            13                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

         9,044   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版                                  

Y3000001868

         9,044    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00340＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



Y2000000318

        80,923    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       118,720          371          m           320                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000007980

       118,720   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001890

       118,720    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       118,720    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

         7,488        9,360         m2             0.8                 

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         8,097       26,990         m3             0.3                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB240060  

         2,877       95,930         m3             0.03                

                                        

                                        

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB222790  

        25,224        6,306          m             4                   

                                        

                                        

管(函)渠型側溝                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00350＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        74,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=         74,00014,037,170率参照額-C= 

0.1433率-------B= 

1.5000地域補正率F=341,608対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       341,783

直接工事費                              

施工　第0-0042号内訳表

    0SWB010212  

        74,835       16,630        人日            4.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026665

        74,835   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        74,835    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

         6,088        6,088         日             1     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

Y4000008318

         6,088   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         6,088    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00360＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       710,000

工事価格                                

       114,217

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

595,608対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

       113,21724,529,170率参照額-C= 

0.2014率-------B= 

1.0000前払補正率H=595,608対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

       595,783

工事原価計                              

       595,783

工事原価                                

       180,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        180,00017,114,170率参照額-C= 

0.3506率-------B= 

1.2000地域補正率F=415,608対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

       415,783

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00370＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       781,000

工事費                                  

        71,000

0.1000率-------B= 

710,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1111-当初

00380＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      331.59   42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,100     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 42.72%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          336.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            336.1 =          331.59

［機械補正］      42.72        21,500       42.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,100       42.72

［労務補正］      37.91        27,336       37.91

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       37.91

［材料補正］      19.37           141       19.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       19.37

［全体調整］      100- 42.72- 37.91- 19.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,676.2    44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.67%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 40.44%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,866                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,866 =         3,676.2

［機械補正］      44.67        22,147       44.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.67

［労務補正］      40.44        24,786       40.44

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       40.44

［材料補正］      14.89           141       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.89

［全体調整］      100- 44.67- 40.44- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,169                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,169 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        27,336     33.90        23,358          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           141        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,883                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,883 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        23,358     19.35        28,152     17.77        27,336              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

［材料補正］       3.14           141      0.84           151           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    5,719.5    26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             8,571     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 26.52%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,013                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            6,013 =         5,719.5

［機械補正］      26.52         9,141       26.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,571       26.52

［労務補正］      61.90        24,786       61.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       61.90

［材料補正］      11.58           141       11.58

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.58

［全体調整］      100- 26.52- 61.90- 11.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          30,615

［労務補正］      12.85        23,358      7.30        28,152      6.58        28,560              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,500       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-1111-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            4,031.04           40,310

TQJ1365003 

4031.04*1                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝昼間                             

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            2,055.83           20,558

TQJ1365003 

4031.04*0.51                            

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,000               1,344

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             62,220

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,222

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000の使用の有無               =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              556.89           55,689

TQJ1367002 

898.21*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   90

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            145,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,456

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-1111-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本           10,950              54,750

TFJA0704884

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

                                        

                                        

        0.276     m3           17,000               4,692

TFJA0704882

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,000               1,464

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            122,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,230

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-1111-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

07年10月20日適用

自由勾配側溝昼間                        

L20001000kg以下制約無                   

                                        

       10.000      m            6,130.2            61,302

TQJ1366001 

6130.2*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a400×c500㎜                            

                                        

        5.000     本           14,650              73,250

TFJA0704884

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

                                        

                                        

        0.329     m3           17,000               5,593

TFJA0704882

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,000               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   27

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            141,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             14,190

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,590             159,000

TFJA0704887

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            248,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,489

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0704887

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,858,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,580

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-1111-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

170kg以下制約無                         

                                        

      100.000     枚              898.21           89,821

TQJ1367002 

898.21*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

400×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            2,135             213,500

TFJA0704887

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   79

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            303,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,034

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

   58,178       0.08%  87.00%  12.92%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0015号内訳表

600×600×600                           

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.27%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.95%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 12.59%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       53,650                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =8          0.34m3を超え0.36m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           53,650 =          58,178

［機械補正］       0.08        10,400        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

   58,178       0.08%  87.00%  12.92%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0015号内訳表

600×600×600                           

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.97        27,948     29.13        23,358     11.27        28,560      1.95        28,152                  87.00

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.97＋ 29.13＋ 11.27＋  1.95

［材料補正］      12.59        17,500      0.07           141          12.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       12.59＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 87.00- 12.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

   62,658       0.08%  86.56%  13.36%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0016号内訳表

600×600×700                           

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.08%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 33.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 29.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.00%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

１８－８－２５（２０）　高炉

          

       17,500            19,750     

TZJ2012001 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 13.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       57,770                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =10         0.38m3を超え0.40m3以下                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =2          人力打設                                

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           57,770 =          62,658

［機械補正］       0.08        10,400        0.08

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   62,658       0.08%  86.56%  13.36%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)             

SCB222950  施工　第0-0016号内訳表

600×600×700                           

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

［労務補正］      33.66        27,948     29.06        23,358     11.25        28,560      2.00        28,152                  86.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000     100          28,300 　   33.66＋ 29.06＋ 11.25＋  2.00

［材料補正］      13.03        17,500      0.07           141          13.36

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,750     100             138       13.03＋  0.07

［全体調整］      100-  0.08- 86.56- 13.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.92%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 22.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.7 =          700.44

［機械補正］      10.24        13,600       15.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000       10.24

［労務補正］      19.96        28,152     10.88        28,560      8.92        23,358              58.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      19.96＋ 10.88＋  8.92

［材料補正］      22.39        71,500      2.81           151          26.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       22.39＋  2.81

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      700.44   15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 15.05- 58.43- 26.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.16%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,190             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.49%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.78%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            600.1 =          612.24

［機械補正］      21.16        18,900      9.49         7,190          30.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.16＋  9.49

［労務補正］      28.25        27,336     24.76        23,358     10.78        28,560              63.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          31,000      28.25＋ 24.76＋ 10.78

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      612.24   30.65%  63.79%   5.56%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］       5.56           141        5.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        5.56

［全体調整］      100- 30.65- 63.79-  5.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    1,077.1    44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.05%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,133                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =3          1.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,133 =         1,077.1

［機械補正］      44.05        22,147       44.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       44.05

［労務補正］      39.87        24,786       39.87

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       39.87

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.08

［全体調整］      100- 44.05- 39.87- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0020号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,700               1,700

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,700

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

07-実施-一般-1111-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,103.92           11,103

TQJ1611001 

8541.48*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,110

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    2,422.5    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,547                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,547 =         2,422.5

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-1111-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           19,633.88           19,633

TQJ1611007 

17222.7*1.14                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             19,640

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    3,001.8    40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,847     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 40.77%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            23,600     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.82%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,156                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,156 =         3,001.8

［機械補正］      40.77        22,147       40.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,847       40.77

［労務補正］      44.82        24,786       44.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,600       44.82

［材料補正］      14.41           141       14.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.41

［全体調整］      100- 40.77- 44.82- 14.41

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0026号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

 17.28%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  2.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 35.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 11.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 10.65%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          170.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            170.9 =          174.53

［機械補正］      17.28        40,400      2.16         4,950      2.14         5,020              21.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550      17.28＋  2.16＋  2.14

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      174.53   21.58%  71.86%   6.56%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［労務補正］      35.31        27,336     14.55        23,358     11.35        28,152     10.65        28,560                  71.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　   35.31＋ 14.55＋ 11.35＋ 10.65

［材料補正］       6.56           141        6.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        6.56

［全体調整］      100- 21.58- 71.86-  6.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]                       ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       40,400            37,600     

MMJ0701021 t'

MM090701021

    円／供用日

K1

  4.52%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.56%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量１３～１４ｔ

          

        5,020             4,550     

TLC1060004 t'

TL091060004

        円／日

K3

  0.56%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  9.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  3.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.00%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,250,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 70.53%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,321                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    2,261.7     6.54%  20.94%  72.52%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            1,321 =         2,261.7

［機械補正］       4.52        40,400      0.56         4,950      0.56         5,020               6.54

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          37,600     100           4,480     100           4,550       4.52＋  0.56＋  0.56

［労務補正］       9.23        27,336      3.36        23,358      3.00        28,152      2.46        28,560                  20.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          25,400     100          28,300     100          31,000 　    9.23＋  3.36＋  3.00＋  2.46

［材料補正］      70.53       525,000      1.72           141          72.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,250,000     100             138       70.53＋  1.72

［全体調整］      100-  6.54- 20.94- 72.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,500            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.88%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量13~14t                          

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,020             4,480     

TLC1060004 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,950             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.66%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.73%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           582,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,887                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,808.7     1.38%  10.17%  88.45%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,887 =         1,808.7

［機械補正］       0.88        32,500      0.14         5,020      0.13         4,950               1.38

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.88＋  0.14＋  0.13

［労務補正］       3.66        23,358      2.06        27,336      2.03        28,152      0.73        28,560                  10.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,900     100          28,300     100          31,000 　    3.66＋  2.06＋  2.03＋  0.73

［材料補正］      80.70       610,000      7.17           115      0.49           141              88.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         582,000     100             103     100             138      80.70＋  7.17＋  0.49

［全体調整］      100-  1.38- 10.17- 88.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有ｾﾞﾌﾞﾗ30cm制約無                   

                                        

    1,000.000      m              393.51          393,510

TQJ1036067 

393.51*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              235             265,550

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              180               9,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              485              24,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       77.000      l              141              10,857

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          309,657              15,433

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            718,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                718

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有矢印･記号･文字制約無              

                                        

    1,200.000      m              517.65          621,180

TQJ1036076 

517.65*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              235             160,740

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              180               5,400

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              485              14,550

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

      120.000      l              141              16,920

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          197,610               9,810

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            828,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                828

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            13,000     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  8.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 17.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.79%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                       コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 32.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,266                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,266 =         1,264.8

［機械補正］       8.92        13,600       13.11

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          13,000        8.92

［労務補正］      17.37        28,152      9.50        28,560      7.79        23,358              50.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          31,000     100          25,400      17.37＋  9.50＋  7.79

［材料補正］      32.35        71,500      2.45           151          35.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             154       32.35＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,264.8    13.11%  50.94%  35.95%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［全体調整］      100- 13.11- 50.94- 35.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          942.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            942.3 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       210,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,500            20,400     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          30,615

［労務補正］      12.85        23,358      7.30        28,152      6.58        28,560              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,500       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,790.8     4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.70%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 25.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 12.46%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 21.27%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,018                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,018 =         1,790.8

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,790.8     4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.86         6,070      1.70         4,070           4.78

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.86＋  1.70

［労務補正］      25.87        27,336     15.17        28,152     15.03        23,358     12.46        28,560                  71.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   25.87＋ 15.17＋ 15.03＋ 12.46

［材料補正］      21.27       525,000      1.91           141          23.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             138       21.27＋  1.91

［全体調整］      100-  4.78- 71.95- 23.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,244.1     0.46%  52.19%  47.35%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,430     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               356     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.52%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           384,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 41.40%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.78%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,244.1     0.46%  52.19%  47.35%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,244.1

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,430     100             356        0.31＋  0.08

［労務補正］      20.25        28,152     18.10        23,358      5.52        28,560              52.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,300     100          25,400     100          31,000      20.25＋ 18.10＋  5.52

［材料補正］      41.40       657,500      5.78           115      0.10           151      0.04           141                  47.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         384,000     100             103     100             154     100             138 　   41.40＋  5.78＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 52.19- 47.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

07-実施-一般-1111-当初

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SWB810420  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

(再設置)                                     100         m2    

07年10月20日適用

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工                   

再使用                                  

                                        

      100.000     m2            2,320.5           232,050

TQJ1064001 

1657.5*1.4                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工一般部             

T=8cm標準品直線配置                     

                                        

      100.000     m2            7,110.4           711,040

TQJ1060002 

6464*1.1                                

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

      100.000     m2           -4,794            -479,400

TZJ2360002 

4700*-1.02                              

              

1  

0 省略                  

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ                         

ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品                       

                                        

        2.000     m2            4,700               9,400

TZJ2360002 

                                        

              

1  

0 省略                  

砂                                      

ｸｯｼｮﾝ用                                 

                                        

        2.580     m3            4,700              12,126

TZJ2150001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            485,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,853

作業区分                                =1          撤去及び再設置                          

再設置作業区分                          =2          直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm                    

敷材料の種類                            =4          砂(ｸｯｼｮﾝ用)                             

敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]=20         敷材料の厚さ(実数入力)              [mm]

施工規模による加算                      =2          100m2未満                               

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業補正                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      315,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,077                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,077 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       315,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      420,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,211                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,211 =          857.31

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        27,336     15.84        28,152     15.70        23,358     13.01        28,560                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       420,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

07-実施-一般-1111-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

07-実施-一般-1111-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

07-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

   27,688       1.67%  30.03%  68.30%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  1.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.63%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.06%

材料転用　単価入力0円                   

修正

円形側溝

                                        

                                        

縦断用　内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５

          

            0            18,600     

TY000300001t'

TZP93000011

         円／m

Z1

 67.22%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.87%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,548                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

内径又は内空幅(mm)                      =2          300mmを超え400mm以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            8,548 =          27,688

［機械補正］       1.34         6,640        1.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        1.34

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

   27,688       1.67%  30.03%  68.30%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［労務補正］       9.63        23,358      6.71        28,560      4.69        27,336      3.06        28,152                  30.03

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,900     100          28,300 　    9.63＋  6.71＋  4.69＋  3.06

［材料補正］      67.22             0      0.87           141          68.30

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,600     100             138       67.22＋  0.87

［全体調整］      100-  1.67- 30.03- 68.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

  102,720       0.00%  82.04%  17.96%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 54.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.46%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             セメント（高炉Ｂ）

25kg袋入                                

                                        

２５ｋｇ袋入

          

       26,000            24,200     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 12.48%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              コンクリート用骨材　砂

                                        

                                        

洗い　細目

          

        4,400             5,370     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  5.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       95,930                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           95,930 =         102,720

［労務補正］      54.42        23,358     27.46        28,560          82.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,400     100          31,000       54.42＋ 27.46

［材料補正］      12.48        26,000      5.48         4,400          17.96

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,200     100           5,370       12.48＋  5.48

［全体調整］      100- 82.04- 17.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

   10,100       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,360                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,360 =          10,100

［労務補正］      46.66        27,948     25.14        23,358      9.51        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      46.66＋ 25.14＋  9.51

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

   20,994       2.24%  28.14%  69.62%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊

          

        6,640             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  1.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.64%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.02%

材料転用　単価入力0円                   

修正

円形側溝

                                        

                                        

縦断用　内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５

          

            0            14,300     

TY000300001t'

TZP93000010

         円／m

Z1

 68.16%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.15%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,306                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,306 =          20,994

［機械補正］       1.76         6,640        2.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        1.76

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

   20,994       2.24%  28.14%  69.62%   0.00%

07-実施-一般-1111-当初

管(函)渠型側溝                          

SCB222790  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年10月20日適用

［労務補正］       7.25        23,358      6.64        28,560      6.19        27,336      2.02        28,152                  28.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          31,000     100          28,900     100          28,300 　    7.25＋  6.64＋  6.19＋  2.02

［材料補正］      68.16             0      1.15           141          69.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,300     100             138       68.16＋  1.15

［全体調整］      100-  2.24- 28.14- 69.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

07-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年10月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型                       

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              141               5,640

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,215               7,725

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0102

07-実施-一般-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

m                    930    571

F0004      道路標識移設工                          

撤去再設置、単柱式                      

                                        

基               121,000    571



0 0103

07-実施-一般-1111-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積1200円/m3

m3          1,200   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0104

Y3000001862 土工                                    W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y3000001862 土工                                    W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023315 舗装版                                  F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            930   

Y4000023282 掘削                                    W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   

Y4000023427 標識                                    F0004      道路標識移設工                          基        

撤去再設置、単柱式                      

                                        

見積121000円                            

        121,000   

Y3000001862 土工                                    W0001      残土処分費                              m3        

見積1200円/m3                           

                                        

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0105

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0704884 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

         10,950   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0704882 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

                                        

                                        

                                        

         17,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0704884 自由勾配側溝(L=2.0m)                    本        

a400×c500㎜                            

                                        

                                        

         14,650   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0704882 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

                                        

                                        

                                        

         17,000   

SWB821430 蓋版                                    第0-0012号 TFJA0704887 自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,590   

SWB821430 蓋版                                    第0-0013号 TFJA0704887 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         18,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0014号 TFJA0704887 自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    枚        

400×500 車道用                         

                                        

                                        

          2,135   

S0930 廃材処理費                              第0-0020号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0023号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0106

S0930 廃材処理費                              第0-0026号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0020号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

S0930 廃材処理費                              第0-0023号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0020号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,700   

SCB222790 管(函)渠型側溝                          第0-0043号 TY000300001 材料転用　単価入力0円                   m         

                                        

                                        

                                        

              0   

SCB222790 管(函)渠型側溝                          第0-0046号 TY000300001 材料転用　単価入力0円                   m         

                                        

                                        

                                        

              0   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0107

T  処分費等                                    560,790     T  処分費等                                        720     


