
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     10,087,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

     9,170,000

     7,520,000

     1,650,000

              

       917,000

       752,000

       165,000

              

    10,087,000

     8,272,000

     1,815,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       80        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

        5        m3    

埋戻し                                  

        0.4      m3    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       80        m3    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       80        m3    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

       57        ｍ    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン350)  

        8        ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.6      m3    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工（新設）                  

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

現場打ち集水桝工A                       

        4        基    

現場打ち集水桝工B                       

        1        基    

民地乗入復旧工                          

    式    

民地乗入復旧工（Co）                    

   一式   

舗装版切断                              

        8         m    

構造物とりこわし                        

        0.6      m3    

殻運搬                                  

        0.6      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

床掘り                                  

        0.8      m3    

土砂等運搬                              

        0.8      m3    

残土処分費                              

        0.8      m3    

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.6      m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

民地乗入復旧工（As）                    

   一式   

舗装版切断                              

        8         m    

舗装版破砕                              

        4        m2    

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

床掘り                                  

        0.8      m3    

土砂等運搬                              

        0.8      m3    

残土処分費                              

        0.8      m3    

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

表層(歩道部)                            

        4        m2    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       79         m    

成型目地工（材工とも）                  

        9         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      246        m2    

殻運搬                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

       12        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       29        ｔ    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        6        m3    

排水構造物撤去工                        

    式    

殻処分                                  

   一式   

殻運搬                                  

        6        m3    

廃材処理費                              

       14        ｔ    

舗装工　C断面                           

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

      246        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      246        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      246        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置（中央線）                    

       13         m    

縁石工                                  

    式    

縁石工                                  

    式    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（再設置）               

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

       64         m    

雑工（すり付工）                        

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        5        m3    

土砂等運搬                              

        5        m3    

残土処分費                              

        5        m3    

路床盛土工                              

    m3    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

       16        m2    

舗装工　C断面                           

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       16        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       16        m2    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       16        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.8      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        1        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       33       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

道路維持                                

    式    

構造物撤去工                            

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       16         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      201        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       10        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       24        ｔ    

舗装工　C断面                           

    式    

舗装工　C断面                           

    式    

整地                                    

   一式   

不陸整正                                

      201        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      201        m2    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

成型目地工（材工とも）                  

       16         m    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置（中央線）                    

       10         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        4.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

07-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

07-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\702西区建設課\01当初\0507-6災第71号-当初-【災復】市道5-110号線ほか（西6）道路災害復旧工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      7,520,000         752,000       8,272,000

附帯工事価格        

                    

      1,650,000         165,000       1,815,000

工事価格計          

                    

      9,170,000         917,000      10,087,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        10,835        2,167         m3             5                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000023342

        12,387   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001873

        12,387    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

        97,760        1,222         m3            80                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        97,760   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        97,760    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000294

       763,267    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000032

     3,424,856    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000023355

       537,645   一式   

          

              

                                        

                                        

L形側溝                                 

Y3000001874

       537,645    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000296

       729,836    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

処分費等              T 572

    W0001      

       364,800        4,560         m3            80                   

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

Y4000023310

       364,800   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

       288,320        3,604         m3            80                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000023309

       288,320   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001866

       653,120    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

         1,552        3,882         m3             0.4                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000029052

        46,523   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（Co）                    

Y3000004038

        83,921    式    

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工                          

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VS8082     

        19,190       19,190         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞＴ-25                           

Ｂ300×Ｌ400                            

現場打ち集水桝工B                       

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VS8081     

        89,080       22,270         基             4                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞＴ-25                           

Ｂ300×Ｌ400                            

現場打ち集水桝工A                       

Y4000020869

       108,270   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001876

       108,270    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工（新設）                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        15,396       25,660         m3             0.6                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VS80202    

        58,440        7,305         ｍ             8                   

                                        

エプロン幅350、ブロック再利用           

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン350)  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0VS80201    

       463,809        8,137         ｍ            57                   

                                        

エプロン幅500、ブロック再利用           

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        15,396       25,660         m3             0.6                 

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         3,616          904.1       m2             4                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 572

    W0001      

         3,648        4,560         m3             0.8                 

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

         2,883        3,604         m3             0.8                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         1,733        2,167         m3             0.8                 

                                        

                                        

床掘り                                  

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           900          900         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

         1,525        2,543         m3             0.6                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

         6,702       11,170         m3             0.6                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,03=1,05=1                          

    0SCB430510  

        10,120        1,265          m             8                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410031  

         7,768        1,942         m2             4                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

処分費等              T 572

    W0001      

         3,648        4,560         m3             0.8                 

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

         2,883        3,604         m3             0.8                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         1,733        2,167         m3             0.8                 

                                        

                                        

床掘り                                  

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         1,500        1,500         ｔ             1                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

           436        2,180         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         2,393          598.3       m2             4                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         5,561          695.2        m             8                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000029052

        37,398   一式   

          

              

                                        

                                        

民地乗入復旧工（As）                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

        26,160   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       147,181          598.3       m2           246                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       147,181   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 

   0F0002      

         8,370          930          m             9     別冊　市単価表

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        54,920          695.2        m            79                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        63,290   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       280,131    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       375,009    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        11,476        2,869         m2             4                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=6,13=1                

    0SCB227010  

        15,258        2,543         m3             6                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000008222

        27,858   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

Y3000001955

        27,858    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        67,020       11,170         m3             6                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000008222

        67,020   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001953

        67,020    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        43,500        1,500         ｔ            29                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        43,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

        26,160        2,180         m3            12                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       465,432        1,892         m2           246                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

       465,432   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       295,938        1,203         m2           246                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

       295,938   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        31,217          126.9       m2           246                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

        31,217   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       792,587    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

       792,587    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        12,600          900         ｔ            14                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000295

       112,796    式    

          

              

                                        

                                        

雑工（すり付工）                        

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422540  

        89,792        1,403          m            64                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

Y4000023398

        89,792   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（再設置）               

Y3000001881

        89,792    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

Y2000000297

        89,792    式    

          

              

                                        

                                        

縁石工                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         4,823          371          m            13                   

                                        

                                        

区画線設置（中央線）                    

Y4000007980

         4,823   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

         4,823    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

         4,823    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001868

        49,520    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         2,030          126.9       m2            16                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

         2,030   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001864

         2,030    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

処分費等              T 572

    W0001      

        22,800        4,560         m3             5                   

                                        

見積4560円/m3                           

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=11               

    0SCB210110  

        18,020        3,604         m3             5                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         6,110        1,222         m3             5                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000023282

        46,930   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001862

        46,930    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

         1,744        2,180         m3             0.8                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023319

         4,744   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         9,572          598.3       m2            16                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

         9,572   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001868

        14,316    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        30,272        1,892         m2            16                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

        30,272   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

        19,248        1,203         m2            16                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000023321

        19,248   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0SWB010212  

       548,790       16,630        人日           33                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       548,790   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       548,790    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

         6,088        6,088         日             1     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

施工　第0-0033号内訳表

    0SWG121100  

         1,868        1,868        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

Y4000008318

         7,956   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001969

         7,956    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000318

       556,746    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         3,000        1,500         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,325,1447,173,870率参照額-C= 

0.2279率-------B= 

1.0000前払補正率H=5,852,796対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     6,193,856

工事原価計                              

     6,193,856

工事原価                                

     1,963,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      1,963,0004,767,870率参照額-C= 

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=3,889,796対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

     4,230,856

純工事費                                

       806,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        806,0003,779,870率参照額-C= 

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=3,083,796対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

     3,424,856

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,272,000

工事費                                  

       752,000

0.1000率-------B= 

7,520,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     7,520,000

工事価格                                

     1,326,144

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

5,852,796対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023319

        21,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       120,258          598.3       m2           201                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y4000023316

       120,258   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,123          695.2        m            16                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y4000023315

        11,123   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

       189,181    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000317

       189,181    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

Y1000000031

       722,976    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00330＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       380,292        1,892         m2           201                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

       395,172   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        60,078          298.9       m2           201                   

                                        

                                        

不陸整正                                

Y4000023301

        60,078   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

Y3000001868

       455,250    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

Y2000000295

       455,250    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工　C断面                           

処分費等              T 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        36,000        1,500         ｔ            24                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

        36,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=8,13=1                

    0SCB227010  

        21,800        2,180         m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00340＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0SWB010212  

        74,835       16,630        人日            4.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

        74,835   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

        74,835    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

        74,835    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         3,710          371          m            10                   

                                        

                                        

区画線設置（中央線）                    

Y4000007980

         3,710   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

         3,710    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

         3,710    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0002      

        14,880          930          m            16     別冊　市単価表

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

成型目地工（材工とも）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00350＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       301,0247,173,870率参照額-C= 

0.2279率-------B= 

1.0000前払補正率H=1,321,074対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     1,347,976

工事原価計                              

     1,347,976

工事原価                                

       443,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=        443,0004,767,870率参照額-C= 

0.4083率-------B= 

1.2000地域補正率F=878,074対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

       904,976

純工事費                                

       182,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        182,0003,779,870率参照額-C= 

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=696,074対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       722,976

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00360＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,815,000

工事費                                  

       165,000

0.1000率-------B= 

1,650,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     1,650,000

工事価格                                

       302,024

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

1,321,074対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0001-当初

00370＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,212.3    27.26%  61.70%  11.04%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,700     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 27.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 61.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,222                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,222 =         1,212.3

［機械補正］      27.26         8,020       27.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,700       27.26

［労務補正］      61.70        27,336       61.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       61.70

［材料補正］      11.04         139.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.04

［全体調整］      100- 27.26- 61.70- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    2,170.7    19.87%  72.99%   7.14%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 19.87%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.03%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,167                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,167 =         2,170.7

［機械補正］      19.87         9,020       19.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,670       19.87

［労務補正］      39.96        27,336     33.03        23,358          72.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       39.96＋ 33.03

［材料補正］       7.14         139.5        7.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        7.14

［全体調整］      100- 19.87- 72.99-  7.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,670     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.90%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               496     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 49.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,882                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,882 =         3,871.1

［機械補正］       8.90         9,020      0.58           564           9.48

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,670     100             496        8.90＋  0.58

［労務補正］      49.42        23,358     19.17        28,152     17.88        27,336              86.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      49.42＋ 19.17＋ 17.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    3,871.1     9.48%  86.47%   4.05%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

［材料補正］       3.20         139.5      0.85         149.5           4.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        3.20＋  0.85

［全体調整］      100-  9.48- 86.47-  4.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    3,179.6    24.45%  63.42%  12.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        9,141             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 24.45%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 63.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,604                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         12.0km以下                              

【補正式】

            3,604 =         3,179.6

［機械補正］      24.45         9,141       24.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       24.45

［労務補正］      63.42        24,786       63.42

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       63.42

［材料補正］      12.13         139.5       12.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       12.13

［全体調整］      100- 24.45- 63.42- 12.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン500)  

VS80201    施工　第0-0005号内訳表

エプロン幅500、ブロック再利用           

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.8       m3           31,370              25,096

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        6.5       m2            1,312               8,528

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.1       m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

目地板                                  

                                        

                                        

        0.08      m2            3,941                 315

SCB224710  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             81,370

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,137



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    2,962.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 43.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 26.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 24.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,964                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          再利用設置                              

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            2,964 =         2,962.3

［労務補正］      43.62        23,358     26.36        28,560     24.36        28,152             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      43.62＋ 26.36＋ 24.36

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

   33,825       0.00%  42.01%  57.99%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 22.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  7.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 57.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       31,370                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           31,370 =          33,825

［労務補正］      22.75        23,358      9.31        28,560      7.89        28,152              42.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          26,700      22.75＋  9.31＋  7.89

［材料補正］      57.99        16,250       57.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       57.99

［全体調整］      100- 42.01- 57.99

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.13%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.71%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.27%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,000             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 11.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,312                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,312 =         1,206.1

［機械補正］       5.55        10,200        5.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.55

［労務補正］      37.13        23,358     15.71        28,152     14.81        27,336      9.27        28,560                  77.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   37.13＋ 15.71＋ 14.81＋  9.27

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,206.1     5.58%  77.45%  16.97%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］      11.93         2,000      5.01         139.5          16.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       11.93＋  5.01

［全体調整］      100-  5.58- 77.45- 16.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    8,483.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       27,948            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 43.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,471                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            8,471 =         8,483.4

［労務補正］      43.77        27,948     31.27        23,358     11.92        28,560             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      43.77＋ 31.27＋ 11.92

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    3,855.3     0.00%  63.93%  36.07%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 47.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 16.49%

瀝青繊維質目地板                        瀝青繊維質目地板

厚10mm                                  

                                        

厚１０ｍｍ

          

        1,250             1,140     

TZJ4152001 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 36.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,941                 0     

EP001        

              

  

       

1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                

目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板t=10                    

【補正式】

            3,941 =         3,855.3

［労務補正］      47.13        23,358     16.49        28,560          63.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       47.13＋ 16.49

［材料補正］      36.07         1,250       36.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,140       36.07

［全体調整］      100- 63.93- 36.07

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

07-実施-一般-0001-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(エプロン350)  

VS80202    施工　第0-0011号内訳表

エプロン幅350、ブロック再利用           

                                        

                                              10         ｍ    

07年07月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            2,964              29,640

SCB422510  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.6       m3           31,370              18,822

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        5.0       m2            1,312               6,560

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.1       m2            8,471              17,789

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

目地板                                  

                                        

                                        

        0.06      m2            3,941                 236

SCB224710  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             73,050

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,305



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝工A                       

VS8081     施工　第0-0013号内訳表

Ｂ300×Ｌ400                            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞＴ-25                           

                                               1         基    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.14      m3           31,370               4,391

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.0       m2            8,471              16,942

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.24      m2            1,312                 314

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版                                    

                                        

                                        

        1         枚              614                 614

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             22,270



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

07年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              379.44           37,944

TQJ1367001 

379.44*1                                

              

1  

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製昼間                     

40kg以下制約無                          

                                        

      100.000     枚              235.25           23,525

TQJ1367001 

379.44*0.62                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             61,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                614

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0001-当初

現場打ち集水桝工B                       

VS8082     施工　第0-0015号内訳表

Ｂ300×Ｌ400                            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞＴ-25                           

                                               1         基    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        0.14      m3           31,370               4,391

SCB240010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.6       m2            8,471              13,553

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        0.48      m2            1,312                 629

SCB221110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版                                    

                                        

                                        

        1         枚              614                 614

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             19,190



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

  9.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 16.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  7.58%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 33.48%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,265                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,265 =           1,222

［機械補正］       9.09        13,600       13.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800        9.09

［労務補正］      16.98        28,152      9.17        28,560      7.58        23,358              49.56

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      16.98＋  9.17＋  7.58

［材料補正］      33.48        71,500      2.45         149.5          37.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       33.48＋  2.45

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    1,222      13.36%  49.56%  37.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 13.36- 49.56- 37.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

07-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間機械施工制約無                      

                                        

        1.000     m3           11,163.59           11,163

TQJ1611001 

8587.38*1.3                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,170

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    2,348.6    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,543                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =6          14.4km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,543 =         2,348.6

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0019号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      210,000           120,000     

T2012      t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          904.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            904.1 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      30.50        23,358     26.32        27,336     13.94        28,152              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       210,000      2.03         139.5          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,250            18,500     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,660 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,358      7.51        28,152      6.69        28,560              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,250       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          695.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            695.2 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,152     10.55        28,560      8.73        23,358              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83         149.5          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 21.93%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K2

  9.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 28.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.15%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          598.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            598.3 =          590.65

［機械補正］      21.93        18,900      9.83         7,030          31.76

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           6,460       21.93＋  9.83

［労務補正］      28.07        27,336     24.15        23,358     10.42        28,560              62.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,700     100          23,900     100          28,900      28.07＋ 24.15＋ 10.42

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      590.65   31.76%  62.64%   5.60%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［材料補正］       5.60         139.5        5.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        5.60

［全体調整］      100- 31.76- 62.64-  5.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,017.5    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,180                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          7.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,180 =         2,017.5

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        24,786       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08         139.5       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0025号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.78%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000           300,000     

T2012      t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 23.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,942                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,942 =           1,646

［機械補正］       2.78         3,940      2.43         3,980           5.36

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.78＋  2.43

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,646       5.36%  69.51%  25.13%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      29.09        23,358     25.10        27,336     13.30        28,152              69.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      29.09＋ 25.10＋ 13.30

［材料補正］      23.14       525,000      1.94         139.5          25.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             134       23.14＋  1.94

［全体調整］      100-  5.36- 69.51- 25.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,530             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.31%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          374               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      657,500           394,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 43.36%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  5.90%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          149.5             149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,869                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    2,198.9     0.46%  50.12%  49.42%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            2,869 =         2,198.9

［機械補正］       0.31         1,530      0.08           374           0.46

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.31＋  0.08

［労務補正］      19.49        28,152     17.39        23,358      5.25        28,560              50.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      19.49＋ 17.39＋  5.25

［材料補正］      43.36       657,500      5.90           115      0.10         149.5      0.04         139.5                  49.42

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         394,000     100             103     100             149     100             134 　   43.36＋  5.90＋  0.10＋  0.04

［全体調整］      100-  0.46- 50.12- 49.42

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.29%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  8.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.89%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.32%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          126.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            126.9 =           124.5

［機械補正］      11.29        18,900      8.94        14,700      2.89         5,000              23.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.29＋  8.94＋  2.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      124.5    23.12%  68.86%   8.02%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

［労務補正］      44.09        27,336     12.86        28,152      9.59        23,358      2.32        28,560                  68.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   44.09＋ 12.86＋  9.59＋  2.32

［材料補正］       8.02         139.5        8.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.02

［全体調整］      100- 23.12- 68.86-  8.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      525,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,203                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            1,203 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,336      2.80        28,152      2.73        23,358      0.82        28,560                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       525,000      1.54         139.5          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,700            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.13%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,840             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.39%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  1.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.56%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.47%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,892                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,836       1.35%   9.47%  89.18%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,892 =           1,836

［機械補正］       0.87        31,700      0.13         5,000      0.13         4,840               1.35

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.87＋  0.13＋  0.13

［労務補正］       3.39        23,358      1.94        27,336      1.89        28,152      0.67        28,560                   9.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    3.39＋  1.94＋  1.89＋  0.67

［材料補正］      81.56       610,000      7.06           115      0.47         139.5              89.18

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      81.56＋  7.06＋  0.47

［全体調整］      100-  1.35-  9.47- 89.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

07-実施-一般-0001-当初

区画線設置（中央線）                    

SWB821210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年07月20日適用

区画線設置(溶融式)昼間                  

豪雪有実線15cm制約無                    

                                        

    1,000.000      m              207.06          207,060

TQJ1036013 

207.06*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              235             133,950

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              180               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              485              12,125

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              139.5             5,580

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          156,155               7,785

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            371,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                371

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]            小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］

山積0.22m3(平積0.16m3)                  

                                        

山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）

          

        6,260             5,000     

TLC1011001 t'

TL091011001

        円／日

K1

  4.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 18.08%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

 16.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,403                 0     

EP001        

              

  

       

再利用区分                              =2          再利用                                  

【補正式】

            1,403 =         1,390.5

［機械補正］       4.19         6,260        4.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,000        4.19

［労務補正］      29.92        23,358     18.08        28,560     17.33        27,336     16.70        28,152                  94.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   29.92＋ 18.08＋ 17.33＋ 16.70

［材料補正］       1.50         139.5        1.50

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        1.50

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,390.5     4.19%  94.31%   1.50%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

SCB422540  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

［全体調整］      100-  4.19- 94.31-  1.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

07-実施-一般-0001-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

07年07月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           23,358               1,868

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,868



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

07-実施-一般-0001-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

07年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           28,152               3,096

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           23,358               1,167

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              119                 119

MMJ1305002 

119*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              778                 778

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            5,160                 928

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,088

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

07-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.14%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.45%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.83%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.28%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,358            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       28,560            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.67%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 27.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          298.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      172.51   16.68%  49.70%  33.62%   0.00%

07-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年07月20日適用

【補正式】

            298.9 =          172.51

［機械補正］       8.14        18,900      6.45        14,700      2.09         5,000              16.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.14＋  6.45＋  2.09

［労務補正］      31.83        27,336      9.28        28,152      6.92        23,358      1.67        28,560                  49.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   31.83＋  9.28＋  6.92＋  1.67

［材料補正］      27.83         4,300      5.79         139.5          33.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       27.83＋  5.79

［全体調整］      100- 16.68- 49.70- 33.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



0 0087

07-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

m                    930    571



0 0088

07-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 残土処分費

見積4560円/m3

m3          4,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0089

Y4000023310 残土等処分                              W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

Y4000029052 民地乗入復旧工（Co）                    W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

Y4000029052 民地乗入復旧工（As）                    W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

Y4000023315 舗装版切断                              F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

別冊　市単価表                          

            930   

Y4000023282 掘削                                    W0001      残土処分費                              m3        

見積4560円/m3                           

                                        

                                        

          4,560   

Y4000023325 表層                                    F0002      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅                       

材料・施工費含む                        

別冊　市単価表                          

            930   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0090

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0025号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0091

T  処分費等                                    456,396     T  処分費等                                     36,000     


